

SMLUVNÍ STRANY :

- 1. Objednatel :** **Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.**
sídlo : Pardubice-Zelené předměstí, Teplého 2014 ,PSČ 53002
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
- zastoupena: Ing. Josefem Fedákem-místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.úctu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
- 2. Zhotovitel :** **REOP v.o.s.**
sídlo: Jana Zajíce 960,53012 Pardubice
společnost je zapsána v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 3491
- zastoupena: Odráška Jan, jednatel společnosti
IČO: 48155641
DIČ: CZ48155641
Bankovní spojení: MONETA money bank
č.úctu : 27504524/0600
číslo telefonu: 739060147
e-mail: r.e.o.p@seznam.cz

Na základě dohody smluvních stran se mění:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Na základě změny rozsahu díla v důsledku stavu konstrukcí zjištěného při realizaci díla se předmět smlouvy upravuje dle změnového listu č.1

Článek IV. CENA DÍLA

Cena díla se na základě změny předmětu smlouvy díla dle čl. II. mění takto :

Cena dle SOD	3 587 000,- bez DPH
Změnový list č.1	548 255,- bez DPH
Celkem :	4 135 255,- bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejich obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v plném rozsahu.

V Pardubicích 28.2.2014

V Pardubicích 28.2.2014

Za objednatele

Za zhotovitele



VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 959
- 46 -

REOP V.O.S.
stavební a obchodní činnost
Jana Zajíce 960
530 12 PARDUBICE
DIČ: CZ48156844

Stavba „ Středisko elektro VAK Pardubice- stavební úpravy „

Změnový list č.1

V souladu se smlouvou o dílo došlo k následujícím změnám :

Popis změny :


V důsledku zjištění stavu konstrukcí v rámci provádění stavebních prací bylo nutno provést vybourání stávajících příček, vyzdění nových příček včetně úpravy povrchů vybourání konstrukcí podlah, betonáž nových konstrukcí, změnu konstrukce schodiště, částečné vybourání a opětovná betonáž teplovod. kanálu vč. konstrukce zastropení. Byly provedeny změny úprav povrchů – omítek , keramických obkladů a podhledů dle skutečnosti. Součástí změn je i odvoz a uložení stavebního odpadu .

Ocenění změny :

548 255,- bez DPH

V Pardubicích *20.2.2018*

TDS



Zhotovitel

objednatel

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 19 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999