

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.31311/2018 na akci: „Čerpací stanice odpadních vod Černá za Bory“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vítězslav Dyntar, Ing. Gabriela Fialková

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 17699313/0300

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice, a.s.

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Luděk Novák - ředitel

Stavbyvedoucí: Tomáš Rychtera

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: 3185282/0800

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě s objednatelem došlo k úpravě předmětu plnění o práce a dodávky podrobně specifikované příloženým položkovým rozpočtem a Změnovým listem, které jsou přílohou dodatku.

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) + 67 771,00
Sazba DPH 21%
Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH) 6 448 707,90

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.31311/2018 uzavřenou mezi

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne

14.2.2018 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, 29.4.2018

Za objednatele:

V Pardubicích,

Za zhotovitele:




VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
OBČANSKÝ ZÁKON, vložka 999



Agrostav
Pardubice, a.s.
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063

②

ZMĚNOVÝ LIST č.1		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Agrostav Pardubice, a.s.		
Investor:	VAK Pardubice a.s.	Datum:	
Název akce:	Čerpací stanice odpadních vod Černá za Bory		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem x	faxem osobně
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	viz. změnový list stavby		
	viz. změnové rozpočty stavby		
viz. jednotlivé popisy a zdůvodnění níže			
Popis a zdůvodnění změny:			
1. Odpočet pažení štětovnicemi a odpočet zemních prací Z důvodu, že při beranění štětovnic nebylo možno štětovnice dorazit do projektované hloubky byla na základě konzultace hloubka upravena. Výměry z původního rozpočtu jsou odečteny - viz. rozpočet v příloze. Na základě znaleckého posudku zpracovaného autorizovaným geologem bylo provedeno zatřídění hornin. Výměry z původního rozpočtu jsou odečteny - viz rozpočet v příloze.			
2. Připočet pažení štětovnicemi a připočet zemních prací Nové výměry dle vyjádření projektanta a geologa. Odečtené výměry byly nahrazeny novými výměrami - dle požadavů projektanta a zemina je naceněna dle přiloženého posudku.			
Stavební objekt		cena Kč bez DPH	
1. Odpočet pažení štětovnicemi a odpočet zemních prací		-1666778,00 Kč	
2. Připočet pažení štětovnicemi a připočet zemních prací		1734549,00 Kč	
Cena celkem změny Kč		67771,00	
Počet připojených listů specifikací:		1 (změnový list včetně příloh)	
Důvod vícepráce / méněpráce: méněpráce			
zhotovitel:  	Agrostav Pardubice, a.s. Hostovická 23 Černá za Bory 533 01 Pardubice DIČ: CZ46506063	investor: 	

VODOVODY A KANALIZACE
 PARDUBICE, a.s.
 Teplicko 2014, 530 02 PARDUBICE
 IČO 66 10 35 31 DIČ CZ465060631
 ON 32 100, 11 11 B, Pošta 530

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 12694A
Stavba: VAK Pardubice - ČS Černá za Bory

JKSO:
 Místo:

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s.

IČ:
 DIČ:

Projektant:

IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	67 771,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	67 771,00
DPH základní 21,00% ze 67 771,00	14 231,91
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	82 002,91

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

VODOVODY A KANALIZACE
 PARDUBICE, a.s.
 Teplicko 2014, 530 02 PARDUBICE
 IČO 60 76 30 31, DIČ CZ60308431
 2022 48, 400, oska 902



**Agrostav
 Pardubice, a.s.**
 Hrobovická 231
 Černá za Bory
 533 01 Pardubice
 DIČ: CZ46506063

②

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 12694A

Stavba: VAK Pardubice - ČS Černá za Bory

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		67 771,00	82 002,91
A01v- SO			
01	A01 - SO 01 Zemní práce a pažení	-1 666 778,00	-2 016 801,38
Stavební			
A01y- SO			
01	A01 - SO 01 Zemní práce a pažení	1 734 549,00	2 098 804,29
Stavební			
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		67 771,00	82 002,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VAK Pardubice - ČS Černá za Bory

Objekt: A01v- SO 01 Stavební - A01 - SO 01 Zemní práce a pažení

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-1 666 778,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-1 666 778,00
DPH základní	21,00%	ze	-1 666 778,00	-350 023,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				-2 016 801,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Tepičsko 2014, 532 02 PARDUBICE
IČO 6616 3631 DIČ CZ46506063
Česká republika, Pardubice 532 02

Zhotovitel

Datum a podpis:



Agrostav
Pardubice, a.s.
Hostovická 231
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063

②

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VAK Pardubice - ČS Černá za Bory

Objekt: A01v- SO 01 Stavební - A01 - SO 01 Zemní práce a pažení

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 666 778,10
1 - Zemní práce	-1 666 778,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 666 778,00

ROZPOČET

Stavba: VAK Pardubice - ČS Černá za Bory

Objekt: A01v- SO 01 Stavební - A01 - SO 01 Zemní práce a pažení

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-1 666 778,10

1 - Zemní práce

-1 666 778,10

4	K	131201202	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	309,299	-390,00	-120 626,60
5	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	309,299	-37,60	-11 629,60
7	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	277,200	-360,00	-99 792,00
8	K	153112123	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zabíraní štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 12 m	m2	277,200	-1 671,80	-463 423,00

"dle D.1.01.2.02 Výkres pažení čerpací stanice"

277,2

277,200

Součet

277,200

9	M	159202200	štětovnice Ilin dle EN 10248-1, S240GP	t	21,483	-21 500,00	-461 884,50
10	K	153113113	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zabíraných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zabíraných na hloubku do 12 m	m2	277,200	-1 382,20	-383 145,80
11	K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	2,153	-8 950,50	-19 270,40

"dle D.1.01.b.01 Stavební výkres čerpací stanice"

"IPN300" 1682,37*0,001

1,682

Mezisoučet

1,682

"IPN200" 203,05*0,001

0,203

Mezisoučet

0,203

"L100" 268,4*0,001

0,268

Mezisoučet

0,268

Součet

2,153

12	M	130107320	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm	t	0,908	-23 400,00	-21 247,20
13	M	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm	t	0,110	-22 400,00	-2 464,00
14	M	130104400	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm	t	0,145	-21 000,00	-3 045,00
15	K	153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	2,153	-1 775,30	-3 822,20
16	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	309,299	-247,10	-76 427,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VAK Pardubice - ČS Černá za Bory

Objekt: A01y- SO 01 Stavební - A01 - SO 01 Zemní práce a pažení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 734 548,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 734 549,00
DPH základní	21,00%	ze	1 734 549,00	364 255,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		2 098 804,29

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplicko 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 00 10 36 31 DIČ CZ46506063
ČR 33 01K, m. 1110, linka 500
Lp. 1

Zhotovitel

Datum a podpis:



**Agrostav
Pardubice, a.s.**
Hostovická 281
Černá za Bory
533 01 Pardubice
DIČ: CZ46506063

Razítko

②

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VAK Pardubice - ČS Černá za Bory

Objekt: A01y- SO 01 Stavební - A01 - SO 01 Zemní práce a pažení

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 734 548,80
HSV - HSV	1 734 548,80
1 - Zemní práce	1 734 548,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 734 549,00

ROZPOČET

Stavba: VAK Pardubice - ČS Černá za Bory

Objekt: A01y- SO 01 Stavební - A01 - SO 01 Zemní práce a pažení

Místo:

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 734 548,80

HSV - HSV

1 734 548,80

1 - Zemní práce

1 734 548,80

65	K	131101201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 " 18%" 7,36*8,16*5,15*0,18 "rozšíření výkopu"1*0,5/2*(8,16*2+7,35) Součet	m3	61,591 55,673 5,918 61,591	268,00	16 506,40
4	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 " 23%" 7,36*8,16*5,15*0,23	m3	71,138 71,138	580,00	41 260,00
5	K	131201209	Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	71,138	37,60	2 674,80
63	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 "23%" 7,36*8,16*5,15*0,23	m3	71,138 71,138	764,00	54 349,40
66	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	71,138	53,90	3 834,30
64	K	131401201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 objemu do 100 m3 " 36%" 7,36*8,16*5,15*0,36	m3	111,347 111,347	867,00	96 537,80
7	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu nastražení štětovic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	188,400	360,00	67 824,00
8	K	153112123	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovic z terénu zaberanění štětovic ve standardních podmínkách, délky do 12 m	m2	188,400	1 671,80	314 967,10
9	M	159202200	štětovnice IIIn dle EN 10248-1, S240GP	t	29,202	21 500,00	627 843,00
10	K	153113113	Vytažení stěn z ocelových štětovic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 12 m	m2	188,400	1 382,20	260 406,50
11	K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž 3,36474+0,4061+0,2684	t	4,039 4,039	8 950,50	36 151,10
12	M	130107320	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=300 mm "obratovost 0,5" IPN300*1,08*0,5 3,36474*1,08*0,5	t	1,817 1,817	23 400,00	42 517,80
13	M	130107220	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=200 mm "obratovost 0,5" IPN200*1,08*0,5 0,4061*1,08*0,5	t	0,219 0,219	22 400,00	4 905,60
14	M	130104400	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 100 x 100 x 8 mm "obratovost 0,5"	t	0,145	21 000,00	3 045,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			L100*1,08*0,5 0,2684*1,08*0,5		0,145		
15	K	153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	4,039	1 775,30	7 170,40
16	K	161101103	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m	m3	197,952	247,10	48 913,90
			309,299-111,347		197,952		
67	K	161101153	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m	m3	111,347	365,00	40 641,70
68	K	162 pre	Nájezd mechanizace a techniky- štětovnice	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00

Plná moc


Představenstvo firmy Agrostav Pardubice, akciová společnost se sídlem Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice (dále jen společnost), zmocňuje ředitele společnosti, pana Lud'ka Nováka, datum narození 13. 12. 1961, bytem Budovatelská 743, 538 51 Chrast ke všem úkonům potřebným k řízení společnosti.

Představenstvo dále zmocňuje ředitele k podepisování za společnost a to tím způsobem, že ředitel připojí k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti své jméno s uvedením, že jde o ředitele společnosti.

Ředitel společnosti zmocnění přijímá.

V Pardubicích, 28.3.2018

Ing. Vladimír Řehounek
předseda představenstva
Agrostavu Pardubice, a.s.



Ověřovací doloženka pro legalizaci Po ... 30782-0111-0054
Podle ověřovací knihy pošt. z Státního archivu

Vlastnoručně podepsal: ŘEHOUNEK VLADIMÍR
Datum a místo narození: 24. 06. 1952, HRADEC KRÁLOVSKÝ, 49, 002
Adresa pobytu: PARDUBICE, TRPOVÁ, 601, PARDUBICE
BOHDANEČSKÁ 60, 02
Ověř. a č. předložen. dokl. totožnosti: 005490256
Občanský průkaz

Státní archiv, dne 29. 03. 2018
Kamerlová Judita


Podpis ředitele společnosti

Podle ověřovací knihy Úřadu městského obvodu Pardubice IV
poř. č. vidimace 864/14/2018
tento/tato úplný/á - částový/á - epiz / kopie* obsahující 1 stranu
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízen/a a tato listina je **prvopisem***
ověřenou vidimovanou listinou opisem nebo kopií pořízenou ze spisu*
listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*
stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí*
obsahující 1 stranu.
listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsahuje* / neobsahuje*
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního výz namu této listiny.
V Pardubicích dne 18.7.2018
Renata Tichá
Jméno/a a příjmení ověřující osoby, která vidimaci provedla

