

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo číslo: 2018/3310/0079 uzavřené dne 15. 06. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +420 466 822 640
fax: +420 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby
Ing. Jan Šrámek, stavitel

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1.**

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, a to z provozních důvodů na straně
objednatele.

1) Článek III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1. 6. 2018

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 20. 12. 2018

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 15. 06. 2018, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.


Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne ... 29. 10. 2018

V Pardubicích dne ... 29. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



(41) tel: +420 565 833 640
fax: +420 565 832 640
e-mail: kvvis@kvvis.cz
IČO: 252106434

KVVIS Pardubice a.s.
Zelená louka, Rozsocha 154, 532 53 Pardubice



.....
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVVIS Pardubice a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 3014, 530 02 PARDUBICE
IČO 252106434 DIČ CZ252106434
02 56 116 115 0, účetna 943
+420