

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2019 ze dne 21.3.2019

na zhotovení díla

„Přelouč, ul. Mánesova - vodovod“

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel a místopředseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Tomáš Prorok - TDS

Mobil: 775 760 920

Email: prorok@vakpce.cz

2/ Zhotovitel: **INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26799

zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem

IČO: 287 78 022

DIČ: CZ28778022

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5586560277/0100

telefon: 602 495 465

e-mail: instal@instal-chroustovice.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Zeman, jednatel

Miroslav Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Michal Zeman, jednatel, tel 602 495 465

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2019 ze dne 21.3.2019 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./Článek III. Termíny a místo plnění.

Mění se bod B) článku III. takto :

B) termín dokončení díla a jeho předání objednateli : 31.8.2019

Důvod pro tuto změnu :

Pro dokončení předmětu díla je nutná úplná uzavírka Mánesovy ulice v Přelouči. Protože touto ulicí je vedena trasa MHD, vyhovuje se tímto požadavku Města Přelouč, aby uzavírka proběhla v období prázdnin 07-08/2019, kdy je vytíženost MHD nižší.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 01/2019 ze dne 21.3.2019 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Pardubicích dne: 30.6.2019


V Chroustovicích dne 30.6.2019

Objednatel:

Zhotovitel:


Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 539


Michal Zeman
jednatel INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
Náměstí J. Haška 246
538 63 Chroustovice
IČ 28778022 DIČ: CZ28778022