



Dodatek číslo 5 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 95/17/SOD ze dne 20. 7. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Vodovody a Kanalizace Pardubice, a.s.**
se sídlem: Zelené předměstí, Teplého 648/40, 530 02 Pardubice
společnost je zapsaná ve Veřejném rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999.
zastoupená: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 17699313/0300
tel./fax: 466 798 411 / 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
(dále jen „objednatel“)
- 2. Zhotovitel:** **FORTEX - AGS, a.s.**
se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
společnost je zapsaná Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 95
zastoupená: Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva
IČ: 00150584
DIČ: CZ699000025
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 8010-0409000153/0300
tel./fax: 583 310 111
e-mail: fortex@fortex-ags.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. 95/17/SoD v článku IV.



IV. CENA DÍLA

Bod 1/ se nahrazuje za následující:

Cena díla v rozsahu čl. III. smlouvy se upravuje takto:

Původní cena celkem bez DPH	15 864 745,57 Kč
Změnový list č. 3 celkem	-231 218,45 Kč
Cena včetně ZL č.3 CELKEM	15 633 527,12Kč

(slovy: patnáctmilionůšestsetřicettřítisícdvěstěosumnáctkorunčeských))

DPH	3.283 040,70 Kč
Cena včetně DPH	18. 916 567,82 Kč

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 95/17/SoD a dodatku č. 1., 2., 3. a 4 nedotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2/Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Příloha č. 1 tohoto dodatku je Změnový list č. 3 včetně rozpočtu.

V Pardubicích dne: 30.6. 2019

V Šumperku dne: 30.6. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Martin Charvát,
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 66 31 DIČ CZ60106631
OR KS I IK, odděl B, vložka 999

FORTEX - AGS, a.s.
JUMPERK, Jílová 1550/1, PSČ 787 01
IČO: 00150584 DIČ: CZ69900002
tel.: 583 310 111 www.fortex.cz
-44-

Ing. Michal Konečný,
místopředseda představenstva
FORTEX - AGS, a.s.