



DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: VCES-5635

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS

2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Mokošín**
Účastníci společnosti: **VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 - vedoucí společník**
KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice – Hranice I - Město

sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové
společnost je zapsána: VCES a.s. – vedoucí společník
u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
KUNST, spol. s r.o. – společník
U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690

zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.

IČO: VCES a.s. – *vedoucí společník*
267 46 573
KUNST, spol. s r.o. – *společník*
190 10 591

DIČ: VCES a.s. – *vedoucí společník*
CZ26746573
KUNST, spol. s r.o. – *společník*
CZ19010591



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: **7563252/0800**
telefon: 226 056 506
fax: 226 056 500
e-mail: vces@vces.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.
Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat:
Ing. Miloš Emmer, člen představenstva VCES a.s.
Ing. Tomáš Kouba, obchodní manažer

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Hnilička, Senior Project Manager
Ing. Vlastimil Mrázek, Project Manager

Smluvní strany se dohodly na změnách a úpravě předmětné Smlouvy o dílo ze dne 12.9.2017 (dále také jen „Smlouva“), ve znění dodatku č. 1 a č. 2 tak, jak je níže uvedeno:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně díla (vícepráce a méněpráce) a to způsobem a v rozsahu změnových listů obsahujících přesný popis a specifikaci změn včetně případných dopadů do ceny díla; změnové listy jsou přílohou tohoto dodatku a současně jako Příloha č. 8 jsou nedílnou součástí Smlouvy:

Změnové listy stavby:

- ZL č. 9_1 - cena + 119.545,62 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna dispozic místností ÚV Mokošín č. 03, 04 a 05 Přízemí
- ZL č. 9_2 - cena + 8.925,57 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna úpravy stěn místností ÚV Mokošín č. 08 Přízemí, č.4 a č.5 1.NP
- ZL č. 9_3 - cena + 42.761,60 Kč – SO 03.1 Provozní budova – provedení montážního prostupu stěnou místnosti strojovny provozní budovy z důvodu montáže tlakových filtrů
- ZL č. 9_4 - cena - 25.807,87 Kč – SO 03.1 Provozní budova – vyjmutí z předmětu díla výplně otvorů dle specifikace objektů SO 03
- ZL č. 9_5 - cena + 30.662,64 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – oprava včetně výměny odpadní potrubí kanalizační z místnosti č. 9 a 8 1.NP – šatna muži
- ZL č. 9_6 - cena + 856.373,03 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna skladby střešní konstrukce snížených částí střechy provozní budovy ÚV Mokošín
- ZL č. 9_7 - cena + 18.549,92 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna rozsahu prací v rámci místnosti č. 013
- ZL č. 9_8 - cena + 172.721,28 Kč – SO 03.1.2 Stavební úpravy provozní budovy – rekonstrukce filtrů – změna rozsahu úpravy a opravy stávajících ŽB konstrukcí
- ZL č. 9_9 - cena + 445.182,85 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna provedení podlahové krytiny místnosti č. 15 Hala filtrů v 1. NP



- ZL č. 9_10 - bez dopadu do ceny – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna osazení oken a servisních otvorů v budově filtrů
- ZL č. 9_11 - cena + 11.580,00 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – požadavek zatemňovací folie pro místnosti chlorovny
- ZL č. 9_12 - cena – 94.933,85 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – méněpráce – laboratorní stůl
- ZL č. 9_13 - cena + 178.882,18 Kč – SO 03.1.2 Stavební úpravy provozní budovy – rekonstrukce filtrů – změna rozsahu úpravy a opravy stávajících ŽB konstrukcí pískového filtru č.2 u objektu SO 03.1.2
- ZL č. 9_14 - cena + 194.903,55 Kč – SO 03.1.2 Stavební úpravy provozní budovy – rekonstrukce filtrů – změna rozsahu úpravy a opravy stávajících ŽB konstrukcí pískového filtru č.1 u objektu SO 03.1.2
- ZL č. 9_15 - cena + 333.149,46 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – změna rozsahu výplní otvorů dle požadavku objednatele
- ZL č. 9_16 - cena + 40.403,08 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – Ocelové schodiště strojovna provozní budovy ÚV Mokošín
- ZL č. 9_17 - cena + 15.281,31 Kč – SO 03.1.1 Stavební úpravy provozní budovy – úpravna vody – Požadavky KHS Pardubice v místnosti č. 8 provozní budovy ÚV Mokošín
- ZL č. 10_1 - cena + 71.858,00 Kč – PS 08 ČS Luhy – provedení nového zhlaví vrtů CH4 a CH5
- ZL č. 10_2 - cena + 29.428,00 Kč – PS 03 Vrt V3, Brloh – provedení nového zhlaví vrtu Brloh
- ZL č. 10_3 - cena + 45.263,00 Kč – PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice – provedení nového zhlaví vrtu Jankovice
- ZL č. 10_4 - cena + 15.297,86 Kč – PS 04 Vrt Ja-6, Jankovice – změna způsobu provedení protikorozní ochrany zdroje Ja-6 a drobné doplnění výtlačných řadů vrtu a ČS
- ZL č.11_1 - cena + 39.543,39 Kč – SO 06.1 Stavební úpravy VDJ Chvaletice – Telčice – rozšíření prostupu ŽB podlahou na 900 x 900 mm a další drobné stavební změny
- ZL č.11_2 - cena - 71.803,14 Kč – SO 06.2 VDJ Chvaletice – Hornická čtvrť – vyjmutí z předmětu díla výplně otvorů dle specifikace objektů SO 06
- ZL č.11_3 - cena + 39.657,71 Kč – SO 06.2 VDJ Chvaletice – Hornická čtvrť – drobné stavební změny – dobetonávka podlah, úprava stavebních otvorů pro výměnu dveří provozní budova
- ZL č.11_4 - cena + 199.336,38 Kč – SO 06 VDJ Telčice a VDJ Chvaletice – Hornická čtvrť – provedení nového oplocení areálu VDJ Telčice a VDJ a Provozní budovy Hornická čtvrť
- ZL č.11_5 - cena + 85.751,32 Kč – SO 06 VDJ Telčice a VDJ Chvaletice – Hornická čtvrť – změna osazení větracích hlavic VDJ Telčice a VDJ Hornická čtvrť
- ZL č.12_1 - cena + 98.999,49 Kč – SO 09 Stavební úpravy ČS Luhy – provedení opravy stávající podlahy místnosti č. 05 objektu SO 09
- ZL č.12_2 - cena + 77.750,50 Kč – SO 09 Stavební úpravy ČS Luhy – dodatečné stavební úpravy ČS Luhy
- ZL č.12_3 - cena + 144.497,14 Kč – SO 09 Stavební úpravy ČS Luhy – provedení nového oplocení areálu ČS Luhy
- ZL č. 13_1 - cena + 63.760,00 Kč – PS 02 ÚV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice – potrubí nátoku ČS Lipoltice, prací vody - kolize trasy TLT DN400 vč. prostupu do kolektoru VDJ se stávající ŽB šachtou dochází k posunu místa prostupu a tím změně trasy nerez DN400 v armaturním prostoru - 2xkoleno DN400 90° a cca. 1,0m potrubí DN400
- ZL č. 13_2 - cena + 438.907,11 Kč - PS 02 ÚV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice - zemní práce a zabezpečení venkovních technologických trubních propojů
- ZL č. 13_3 - cena – 20.952,00 Kč – PS 02 ÚV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice – ovládací prvky šoupě položka 2.1.9 2ks - méněpráce
- ZL č. 14_1 - cena + 157.164,31 Kč – PS 01 – PS 09 – Elektro část – zemní práce pro pokládku/napojení kabelových tras



- ZL č. 14_2 – cena + 25.956,00 Kč – PS 01 Elektro část – změna rozvaděče NN části trafostanice
- ZL č. 14_3 – cena + 63.020,00 Kč – PS 01 Elektro část – doplnění přívodů NN a vystrojení rozvaděče pro venkovní žaluzie
- ZL č. 14_5 – cena + 92.591,56 Kč – PS 01 Elektro část, PS 02 – Strojní část, SO 01, SO 03 – rozšíření počtu jádrových vrtů pro potrubí včetně těsnění
- ZL č. 14_6 – cena + 189.612,00 Kč – PS 01 Elektro část – rozšíření počtu monitorů dispečinku ÚV včetně držáků
- ZL č. 15_1 – cena + 311.249,00 Kč – Hromosvody – zemní práce pro pokládku zemních pásku hromosvodů
- ZL č. 15_2 – cena + 80.017,00 Kč – Hromosvody – změna provedení hromosvodů na střeše ÚV Mokošín – uzemnění stožáru VAK na vyšší střeše a příhradový stožár
- ZL č. 15_3 – cena + 36.133,00 Kč – Hromosvody – ČS Luhy – změna provedení hromosvodů na střeše ČS Luhy – uzemnění stožáru VAK
- ZL č. 16 – cena + 427.131,00 Kč – PS 01, 02 Elektro část Provozní budova – doplnění svítidel v rámci provozní budovy ÚV Mokošín
- ZL č. 17_1 – cena + 20 134,49 Kč – SO 02 Propojovací potrubí – Přeložky potrubí – přeložky stávajících sítí HDPE D40 - stávající vodovod
- ZL č. 17_2 – cena + 288.942,36 Kč – SO 02 Propojovací potrubí – Přeložky potrubí - přeložka / zrušení stávajícího potrubí TLT DN 300
- ZL č. 17_3 – cena + 57.281,46 Kč – SO 02 Propojovací potrubí – Přeložka surové vody z ČS Luhy – změna trasy, změna dimenze - nebude realizována trasa skrze budovu
- ZL č. 18_1 – bez dopadu do ceny – SO 03.2 VDJ Mokošín - změna krytiny ploché střechy na PVC folii
- ZL č. 18_2 – bez dopadu do ceny – SO 04 Vrt Brloh - změna krytiny ploché střechy na PVC folii
- ZL č. 18_3 – bez dopadu do ceny – SO 05 Vrt Jankovice – změna krytiny ploché střechy na PVC folii
- ZL č. 18_4 – bez dopadu do ceny – SO 06 VDJ Chvaletice Hornická čtvrť, VDJ Telčice – změna krytiny ploché střechy na PVC folii
- ZL č. 19 – cena + 4 499.024,51 Kč – SO 02 Přeložky potrubí – přeložka potrubí DN 150 z vrtu Brloh na vrt Jankovice
- ZL č. 20_1 – cena + 645.846,28 Kč – SO 01.2 Demolice stávajícího kalového pole – napojení nově provedených kalových polí na dešťovou kanalizaci
- ZL č. 20_2 – cena + 339.804,19 Kč – SO 01.2 Demolice stávajícího kalového pole – změna technologie provedení opravy stávajících kalových polí
- ZL č. 20_3 – cena - 180.438,19 Kč – SO 01.1 Zahušťovací nádrže – změna technologie provedení izolace stěn ŽB konstrukce
- ZL č. 21_1 – cena + 224.608,00 Kč – PS 02 ÚV Mokošín – zahušťovací nádrže a čerpací stanice – elektro část – rozšíření rozsahu osvětlení pro objekt zahušťovací nádrže a VDJ Mokošín
- ZL č. 21_2 – cena + 51.273,35 Kč – PS 02 ÚV Mokošín – elektro část – rozšíření rozsahu o funkci hlídání překročení 15 minutového maxima odběru elektrické energie
- ZL č. 21_3 – cena + 97.695,26 Kč – PS 02 ÚV Mokošín, VDJ Mokošín – zdvojení prostupů stěnou VDJ Mokošín z akumulárního prostoru do armaturního prostoru
- ZL č. 22_1 – cena + 37.514,98 Kč – SO 05 Stavební úpravy vrtu Jankovice – oprava stávající armaturní šachty Vrt Jankovice Ja6 a zabezpečení nalezené armaturní šachty výtlak Brloh
- ZL č. 23_1 – cena + 279.734,88 Kč – SO 07 Stavební úpravy VDJ Lipoltice – změna technologie sanace ŽB konstrukce akumulární komory VDJ Lipoltice
- ZL č. 23_2 – cena + 18.620,00 Kč – SO Stavební úpravy VDJ Lipoltice – provedení lokální opravy stávající podlahy 1. PP cementovou sanační maltou
- ZL č. 24_1 – cena + 132.300,84 Kč – SO 10 Stavební úpravy VDJ Turkovice – změna technologie sanace ŽB konstrukce akumulární komory VDJ Turkovice



- ZL č. 25 – cena + 634.971,97 Kč – PS 06 VDJ Lipoltice – změna technologického vstrojení VDJ Lipoltice
- ZL č. 26_1 – cena + 528.911,79 Kč – PS 09 VDJ Turkovice – změna technologického vstrojení VDJ Turkovice
- ZL č. 26_2 – cena + 22.180,46 Kč – PS 09 VDJ Turkovice – zdvojení prostupů stěnou VDJ Turkovice z akumulárního prostoru do armaturního prostoru
- ZL č. 27_1 – cena + 1 989.254,87 Kč – SO 03.2 Stavební úpravy provozní budovy – VDJ Mokošín – obnova izolace stropní konstrukce VDJ Mokošín
- ZL č. 28_1 – cena + 387.282,10 Kč – SO 11 Zpevněné plochy ÚV Mokošín – provedení nového oplocení areálu ÚV Mokošín
- ZL č. 28_2 – cena + 204.791,28 Kč – SO 11 Zpevněné plochy ÚV Mokošín – provedení okapových chodníků provozní budova a zahušťovací nádrže, odvedení dešťových vod ze svodů

IV. CENA DÍLA

S ohledem na změnu díla a na základě dohody obou smluvních stran se cena díla zvýší o rozdíl víceprací a méněprací, tj. o částku ve výši 15.268.083,93 Kč bez DPH (slovy: patnáctmilionůdvěstěšedesátosmtisícosmdesáttři koruny české a devadesáttři haléře), článek IV. odst. 1 Smlouvy tak nově zní:

- 1) *Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.*

Cena celkem bez DPH

142 949 898,00 Kč

(slovy: jedno sto čtyřicet dva miliony devět set čtyřicet devět tisíc osm set devadesát osm korun českých).

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na aktualizaci přílohy č. 5 a doplnění přílohy č. 8 Smlouvy a to ve znění, které tvoří přílohy dodatku. S ohledem na tuto skutečnost se článek X. odst. 8 Smlouvy mění následujícím způsobem:

Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 5: Finanční harmonogram stavby

Příloha č. 8: Změnové listy č. 9_1, 9_2, 9_3, 9_4, 9_5, 9_6, 9_7, 9_8, 9_9, 9_10, 9_11, 9_12, 9_13, 9_14, 9_15, 9_16, 9_17, 10_1, 10_2, 10_3, 10_4, 11_1, 11_2, 11_3, 11_4, 11_5, 12_1, 12_2, 12_3, 13_1, 13_2, 13_3, 14_1, 14_2, 14_3, 14_5, 14_6, 15_1, 15_2, 15_3, 16, 17_1, 17_2, 17_3, 18_1, 18_2, 18_3 a 18_4, 19, 20_1, 20_2, 20_3, 21_1, 21_2, 21_3, 22_1, 23_1, 23_2, 24_1, 25, 26_1, 26_2, 27_1, 28_1, 28_2



OSTATNÍ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jeho obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

4/ Přílohy k Dodatku č. 3:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 9_1, 9_2, 9_3, 9_4, 9_5, 9_6, 9_7, 9_8, 9_9, 9_10, 9_11, 9_12, 9_13, 9_14, 9_15, 9_16, 9_17, 10_1, 10_2, 10_3, 10_4, 11_1, 11_2, 11_3, 11_4, 11_5, 12_1, 12_2, 12_3, 13_1, 13_2, 13_3, 14_1, 14_2, 14_3, 14_5, 14_6, 15_1, 15_2, 15_3, 16, 17_1, 17_2, 17_3, 18_1, 18_2, 18_3 a 18_4, 19, 20_1, 20_2, 20_3, 21_1, 21_2, 21_3, 22_1, 23_1, 23_2, 24_1, 25, 26_1, 26_2, 27_1, 28_1, 28_2

5/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Pardubicích dne 30. 6. 2019

V Praze dne 30. 6. 2019

Za objednatele:

Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva VCES a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 96 31 DIČ CZ60109631
OR KS HK, o.l.č. B, vložka 999
- 40 -

Anthony Christian Joel De Busschere
člen představenstva VCES a.s.

VCES a.s. 100
Na Harřě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 46 673