

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

evid.č.zhotovitele: 6/2019/I

uzavřené dle § 2586 a násl.zák.č.89/2012.,občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.**

sídlo: Pardubice-Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel a místopředseda představenstva společnosti

IČO : 60108631

DIČ : CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.úctu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat

TDS: Josef Šafránek

2/ Zhotovitel: **INZET,s.r.o.**

sídlo: Koněvova 1944/238, Praha 3, PSČ 130 00

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54670

zastoupena : Ing. Bohumil Neumann – prokurista společnosti

IČ : 25611062

DIČ : CZ25611062

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.úctu: 276556819/0300

telefon: 272 920 908

fax: 272 920 908

e-mail: inzet@inzet.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat

Ing. Bohumil Neumann – prokurista společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat

Ing. Bohumil Neumann

Tímto dodatkem č.2 se mění článek č.IV, odstavec 1. Ostatní nejmenovaná ujednání zůstávají v platnosti.

IV. CENA DÍLA

1) Cena dle SoD bez DPH	5 817 592,48 Kč
2) Cena změnového listu č.1	+ 1 091 623,45 Kč
3) Cena změnového listu č.2	- 657 681,08 Kč
4) Cena celkem bez DPH	6 251 534,85 Kč

(slovy: šestmilionůdvěstěpadesátjedenatisícpěstřicetčtyři 85/100 korun českých)

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo ev.č.zhotovitele 6/2019/I je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Dodatek č.2 obsahuje tyto přílohy:

- přílohu č.1 s názvem: „Změnový list č.1 k dodatku č.2“
- přílohu č.2 s názvem: „Změnový list č.2 k dodatku č.2“

V Pardubicích dne 16. 12. 2019

Za objednatele:


Ing. Aleš Vavříčka
ředitel a místopředseda
představenstva společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-53-

V Praze dne

Za zhotovitele:


Ing. Bohumil Neumann
prokurista společnosti
INZET, s.r.o.

INZET, s.r.o.
Koněvova 1944/238
130 00 Praha 3
DIČ: CZ25611062

ZMĚNOVÝ LIST č.1

k dodatku č.2

STAVBA:

„Rekonstrukce PSOV Sezemice – Počáply“

vícepráce

Obsah:

- A. Rozpočet víceprací - v příloze.
- B. Návrh změny – změnový list č.1 má v sobě zahrnuty změny vzešlé z průběhu výstavby a odsouhlasené TDI .
- C. Potvrzení změny


Rekonstrukce PSOV Sezemice - Počáply

B. Návrh změny:

NÁVRH ZMĚNY		číslo NZ: 1
Předmět změny:	1) Rozsah oprav fasádních omítek objektu PSOV 2) Doplnění 3.kusu stabilního čerpadla v suché jímce, vč. připojení na výtlak a povodňový přepad 3) Záměna druhu čerpadla provizorního čerpání 4) Doplnění PS 02 – doplnění elektroinstalace, MaR, PTZS	
Zhotovitel:	INZET s. r. o.	
NOZ zpracoval:	Ing. Bohumil Neumann	Datum: 9.12. 2019
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy <u>(a) dohodnuté ceny</u> Zvýšení o 1 091 623,45 Kč bez DPH <u>(b) dohodnuté lhůty ukončení díla:</u> 20.12.2019		
Navrhovaná změna ceny díla: Zvýšení o 1 091 623,45 Kč bez DPH		Konečná cena díla po odsouhlasení změny: 6 909 215,93 Kč bez DPH
Zpracoval:  Ing. Bohumil Neumann INZET, s.r.o. Konevova 1944/238 130 00 Praha 3 DIČ: CZ25611062		Převzal:  VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. teplárna 2014, 530 02 PARDUBICE 100 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 -53-

Rekonstrukce PSOV Sezemice - Počáply

C. Potvrzení změny:

POTVRZENÍ ZMĚNY		číslo PZ:1	
Předmět změny:	1) Rozsah oprav fasádních omítek objektu PSOV 2) Doplnění 3.kusu stabilního čerpadla v suché jímce,vč.připojení na výtlak a povodňový přepad 3) Záměna druhu čerpadla provizorního čerpání 4) Doplnění PS 02 – doplnění elektroinstalace, MaR, PTZS		
Zhotovitel:	INZET s. r. o.		
PZ vystavil:	Ing. Bohumil Neumann	Datum: 9.12.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Ad1) Rozsah oprav fasádních omítek objektu PSOV Ad2) Doplnění 3.kusu stabilního čerpadla v suché jímce,vč.připojení na výtlak a povodňový přepad Ad3) Záměna druhu čerpadla provizorního čerpání Ad4) Doplnění PS 02 – doplnění elektroinstalace, MaR, PTZS			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:		
Změna sjednané ceny díla českých o 1 091 623,45 Kč + DPH	Změna sjednané lhůty dokončení díla : 20.12.2019		
Nově sjednaná cena díla,dle ZL č.1: 6 909 215,93 Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 20.12.2019		
Důvod ke změně:	záměr objednatele	Změna dokumentace pro provedení stavby	chyba zhotovitele
			vyšší moc
jiné okolnosti			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Tepelná 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 -53-		 INZET, s.r.o.® Koněvova 1944/238 130 00 Praha 3 DIČ: CZ25611062	
Datum:		Datum: 9.12.2019	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce PSOV Sezemice-Počáply**

Objekt: **PSOV**

Rozpočet: **dodatek č.2 - vícepráce - stavba - ZL.č.1 k dod.č.2**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.**

IČO:

Teplého 2014

DIČ:

530 02 Pardubice

Zhotovitel: **INZET,s.r.o.**

IČO: 25611062

Koněvova 1944/238

DIČ: CZ25611062

13000 Praha 3

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			992 517,45
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			992 517,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	992 517,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

992 517,45 CZK

v **Praze**

dne

9.12.2019

Ing.Bohumil Neumann
Za zhotovitele

Za objednatele

INZET, s.r.o.®
Koněvova 1944/238
130 00 Praha 3
DIČ: CZ25611062

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

-53-

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce PSOV Sezemice-Počáply - vícepráce
O:	PSOV
R:	dodatek č.2 - stavba vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1		Montáž lešení lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2,š. do 1,5 m v do 10m <i>Objekt PSOV-stěny (7,4x5,3x2)+(6,65x5,3x2)=148,93</i>	m2	289,21000	137,00	39 621,77
		<i>Mokrá jímka (8,4x5,85x2)+(8,4x2,5x2)=140,28</i>		<i>149,28</i>		
2		Příplatek k lešení řadového,lehkého <i>289,21x4=1156,84</i>	m2	578,42	35,00	40 489,40
3		Demontáž lešení lehkého	m2	289,21000	27,00	7 808,67
4		Nájem,návoz a odvoz lešení	spr	1	47 890,00	47 890,00
5		Vrtaný prostup-odstranění stávajícího potrubí pr.300	ks	3	3 915,00	11 745,00
5		Vrtaný prostup-pro nové potrubí	ks	4	3 915,00	15 660,00
6		Vrtaný prostup pro ovládání šoupad Dn 100	ks	3	2 583,00	7 749,00
7		Utěsnění odvrtných děr stáv.potrubí segment.těsněním LS	kpl	2,00000	4 629,00	9 258,00
8		Těsnící hmota Sika Monostop	bal	10	786,00	7 860,00
9		Nerez výplň prostupů	kpl	2	1 769,00	3 538,00
10		Utěsnění nových prostupů -segment.těsnění LS	kpl	7,00000	4 629,00	32 403,00
11		Montáž segmentových těsnění	kpl	9	1 550,00	13 950,00
12		Epoxidová složka pro úpravu vrtaných ploch	ks	6	2 216,00	13 296,00
13		Aplikace perlínky,lepidlo,penetrace 2x	m2	297,86000	402,50	119 888,65
14		Dělicí lišta,materiál,aplikace	m	33	289,00	9 537,00
15		Štuk-materiál,aplikace	m2	98,35	184,00	18 096,40
16		Rekonstrukce přepadové šachty,betonáž,výztuž,bednění	ks	1	15 975,00	15 975,00
17		Poklop,vč.rámu	ks	1	8 962,00	8 962,00
18		Čerpadlo Hidrostat D04R-HMN3R+DEYS4-QSEQ1+NA1B1OM-10-4kW	ks	1,00000	262 360,00	262 360,00
19		Stojan D04R	ks	1	4 940,00	4 940,00
20		Labutí krk DN100	ks	1	10 920,00	10 920,00
21		Vyhodnovací relé vlhkosti	ks	1	1 950,00	1 950,00
22		PVC odpadní potrubí-objekt x mokrá jímka D+M	kpl	1	3 246,00	3 246,00
24		Trubka 168,3x3 nerez	m	6,00000	1 159,00	6 954,00
25		Koleno 168,3x3 nerez	ks	4	871,00	3 484,00
26		Redukce 168,3/114x3 nerez	ks	1	544,00	544,00
27		Příruba DN100 PN10 nerez	ks	1	484,00	484,00
28		Příruba DN150 PN10 nerez	ks	9	698,00	6 282,00
29		Přírubový spoj DN150 nerez	ks	6	899,00	5 394,00
30		Podpěry,konzoly,nerez	kpl	1	4 779,00	4 779,00
31		Prodlužovací tyče ovl.šoupat nerez	kpl	3	4 613,00	13 839,00
32		IPE profil nerez	kg	76,4	295,40	22 568,56
33		PE-elektrokoleno d160 90°	ks	2	2 737,00	5 474,00
34		PE-elektrokoleno d160 45°	ks	1	2 737,00	2 737,00
35		PE-objímka elektro d 160	ks	1	621,00	621,00
36		PE-lemový nákrček d 160	ks	1	528,00	528,00
37		PE-převlečná příruba DN 159 PN10	ks	1	763,00	763,00
38		Doprava materiálu	ks	1	3 500,00	3 500,00
39		Montážní a svářečské práce	kpl	1	53 500,00	53 500,00
40		Přídavný materiál při sváření a pasivace spojů	kpl	1	14 000,00	14 000,00

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce PSOV Sezemice-Počáply - vícepráce
O:	PSOV
R:	dodatek č.2 - stavba vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
41		Uložení potrubí DN150,nerez	kpl	6	11 876,00	71 256,00
42		Ořech k šoup.teleskopům	ks	3	235,00	705,00
43		Podložka nerez pod šoup.poklop	ks	3	576,00	1 728,00
44		Šoupátko deskové ZETA nožové DN150 PN10	ks	2	12 876,00	25 752,00
45		Spojka potrubí STRAUB Grip - L 150	ks	3	6 927,00	20 781,00
46		Zpětná klapka se šikmým sedlem DN150 PN10	ks	1	10 836,00	10 836,00
47		Spojka potrubí STRAUB Grip - L 200	ks	1	8 864,00	8 864,00
						992 517,45

Rekapitulace - ČSOV Sezemice - doplnění elektro -vícepráce - ZL.č.1 k dod.č.2

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	52 903	8 390	61 293
Měření a regulace	2 481	1 482	3 963
Čepradlo	2 537	1 089	3 626
Hromosvod	16 760	13 464	30 224
Celkem v CZK bez DPH	74 681	24 425	99 106

ČSOV Sezemice - doplnění					52 903		8 390		61 293		
Motorická elektroinstalace											
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Calc.cena dod.	Jedn. cena mon.	Calc.cena mon.	Jedn. cena	Calc.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Rozvaděč [RM1]	kpl	1	39 515	39 515	0	0	39 515	39 515		
	Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.				0						
	Výroba rozvaděče										
	Materiál v rozvaděči										
	Rozvaděč obsahuje:										
	1 ks Držák tlačítka 22mm										
	1 ks Jistič jednopólový C10/1										
	1 ks Jistič jednopólový C4/1										
	1 ks Kondenzátor kompenzační 2kVar										
	1 ks Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC										
	1 ks Kontakt pomocný 2xNO										
	1 ks Ovladač plastový přepínač 2polohy										
	2 ks Přislušenství ke kondenzátoru objímka										
	2 ks Relé pomocné kompletní 1x přepín.kontakt, 24V ss										
	7 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V										
	1 ks Relé vlnkosní 1x přep.kontakt										
	1 ks Signálka s LED 24V žlutá / zelená										
	1 ks Softstartér 7,5kW										
	1 ks Spouštěč motorů 9-14A										
	1 ks Stykač třípólový komp. 12kVar / 230V										
	1 ks Stykač třípólový 32A/230V										
	1 ks Jednotka spínací 1xspín.kont.										
	7 ks Palice										
	7 ks Spona										
	8 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2,5mm ² , béžová										
	3 ks Svorkovnice řadová šroubová 6mm ² , béžová										
	1 ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68										
	1 ks Vývodka PG 16 vč.matice IP68										
	1 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68										
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu										
2	Skříň deblokační 1.motor venkovní softstart M3MS1	ks	1	4 010	4 010	0	0	4 010	4 010		
3	Čerpadlo [M3]	kpl	1	0		504	504	504	504		
	V ceně je obsaženo zapojení zařízení.										
4	Volba provozu [SA-HAV]	kpl	1	0		240	240	240	240		
	V ceně je obsaženo zapojení zařízení.										
5	Nosné konstrukce	kpl	1	4 860	4 860	4 830	4 830	9 690	9 690		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.										
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
6	Kabel sílový pevný Cu 4x1,5	m	20	26	520	28	560	54	1 080		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.			0		0					
7	Kabel sílový pevný Cu 4x6	m	40	93	3 720	28	1 120	121	4 816		
	V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.			0		0					
8	Čerpadlo [M4]	kpl	1	278	278	1 136	1 136	1 414	1 414		
	V ceně je obsaženo zapojení zařízení.			0		0					
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				52 903		8 390		61 293		

ČSOV Sezemice - doplnění							2 481		1 482		3 963		
Měření a regulace													
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
9	Rozvaděč - doplnění [RM1]			kpl	1	1 326	1 326	0	0	1 326	1 326		
			Rozšíření rozvaděče pro MaR. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty MaR. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů.										
			Výroba rozvaděče										
			Materiál v rozvaděči										
			Rozvaděč obsahuje:										
	1 ks		Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V										
	1 ks		Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A										
	1 ks		Modul ochranný 6-250V DC										
	1 ks		Patice										
	1 ks		Pojistka skleněná F35A, 250mA										
	1 ks		Spona										
	4 ks		Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová										
	1 ks		Vývodka PG 9 vč.matice IP68										
	1 kpl		Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu										
10	Plovák - min.hl. pro m3 [LZ2]			kpl	1	1 155	1 155	1 482	1 482	2 637	2 637		
			V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.										
	1 ks		Spínač plovákový 10m [LZ2]										
	1 ks		Závaží k plováku [LZ2]										
	1 ks		Závaží k plováku [LZ2]										
Celkem	Přenos do souhrné tabulky						2 481		1 482		3 963		

ČSOV Sezemice - doplnění
ruční ovládání čerpadla

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
11	Kabel silový CYKY 5x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	15	24	360	23	345	47	705		
12	Vypínač 3FSchneider	ks	1	1 589	1 589	156	156	1 745	1 745		
13	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. 1 kpl Sada nosných konstrukcí 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	1	588	588	588	588	1 176	1 176		
14	1 kpl Přívodka pro napojení pro náhradní zdroj DA										

Celkem	Přenos do souhrné tabulky			2 537		1 089	3 626				
---------------	---------------------------	--	--	-------	--	-------	-------	--	--	--	--

Vnější objekty - hromosvod

16 760

13 464

30 224

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
1	Jímací komponenty	kpl	2	2 019	4 038	816	1 632	2 835	5 670		
	2 ks Jímací tyč s kovovým hrotem 1,5m										
	2 ks Držák jímací tyče										
	2 ks Stříška ochranná dolní										
2	Střešní vedení	kpl	40	42	1 680	39	1 560	81	3 240		
	40 ks Podpěra vedení rovná střecha										
3	Svodové vedení	kpl	1	2 376	2 376	1 712	1 712	4 088	4 088		
	6 ks Podpěra vedení do zdiva										
	2 ks Úhelník ochranný										
	2 ks Držák ochranného úhelníku do zdiva										
	2 ks Štítek										
4	Vodiče	kpl	46	23	1 058	88	4 048	111	5 106		
	40 m Kulatina FeZn 8mm										
	6 m Kulatina FeZn 10mm										
5	Svorky	kpl	1	1 776	1 776	1 512	1 512	3 288	3 288		
	5 ks Svorka										
	4 ks Svorka k jímací tyči										
	4 ks Svorka SR 2a										
	4 ks Svorka SR 3a										
	4 ks Svorka SS										
	2 ks Svorka zkušební										
6	Výchozí revize el.zařízení	kpl	1	4 200	4 200	0	0	4 200	4 200		
	1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
7	Demontáže a provizorní řešení	kpl	1	1 632	1 632	3 000	3 000	4 632	4 632		
	Položka obsahuje:										
	- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení										
	- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras										
	- likvidace odpadu										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				16 760		13 464		30 224		

ZMĚNOVÝ LIST č.2

k dodatku č.2

STAVBA:

„Rekonstrukce PSOV Sezemice – Počáply“

méněpráce

Obsah:

- A. Rozpočet méněprací - v příloze.
- B. Návrh změny – změnový list č.2 má v sobě zahrnuty změny vzešlé z průběhu výstavby a odsouhlasené TDI .**
- C. Potvrzení změny

Rekonstrukce PSOV Sezemice - Počáply

C. Potvrzení změny:

POTVRZENÍ ZMĚNY		číslo PZ:2			
Předmět změny:	1) Záměna čerpadel – změna vyvstala z požadavku uživatele. 2) Povodňový přepad nerealizován – požadavek uživatele. 3) Zvedací kladkostroj-nerealizován-požadavek uživatele. 4) Změna rozsahu ploch a materiálu-odsouhlaseno TDI.				
Zhotovitel:	INZET s. r. o.				
PZ vystavil:	Ing. Bohumil Neumann			Datum: 9.12.2019	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Ad 1) až ad 4) Změny vzešlé od požadavku uživatele a potvrzené TDI.					
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:			
Změna sjednané ceny díla o – 657 681,08 Kč		Změna sjednané lhůty dokončení díla : 20.12.2019			
Nově sjednaná cena díla,dle ZL č.2: 6 251 534,85 Kč bez DPH		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 20.12.2019			
Důvod ke změně:	záměr objednatele	Změna dokumentace pro provedení stavby	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele:			Podpis zmocněnce zhotovitele:		
 Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 -53-			 INZET, s.r.o.® Končvova 1944/238 130 00 Praha 3 DIČ: CZ25611062		
Datum:			Datum: 9.12.2019		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Rekonstrukce PSOV Sezemice-Počáply**

Objekt: **PSOV**

Rozpočet: **dodatek č.2 -méněpráce - ZL.č.2 k dod.č.2**

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.**

IČO:

Teplého 2014

DIČ:

530 02 Pardubice

Zhotovitel: **INZET,s.r.o.**

IČO: 25611062

Koněvova 1944/238

DIČ: CZ25611062

13000 Praha 3

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-657 681,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-657 681,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-657 681,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-657 681,00 CZK

v **Praze**

dne

9.12.2019

Ing. Bohumil Neumann

Za zhotovitele

Koněvova 1944/238

130 00 Praha 3

DIČ: CZ25611062

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

-53-

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce PSOV Sezemice-Počápy
O:	PSOV
R:	dodatek č.2 - stavba méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
2		Rekonstrukce přepad.objektu- ODEČET	spr	1	336 482,08	-336 482,08
3		Zvedací kladkostroj-ODEČET	ks	1	62 360,00	-62 360,00
4		Základy - ODEČET	kpl	1	22 756,00	-22 756,00
5		Střecha - ODEČET	kpl	1	25 345	-25 345,00
						-657 681,08