

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2020 ze dne 20.8.2020

na zhotovení díla

## „Přelouč, ul. Veverkova - kanalizace, vodovod“

**Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

fax: 466 304 643

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Gabriela Fialková – technická náměstkyně, Ing. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení

**2/ Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice

společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26799

zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem

IČO: 287 78 022

DIČ: CZ28778022

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5586560277/0100

telefon: 602 495 465

e-mail: instal@instal-chroustovice.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Michal Zeman, jednatel

Miroslav Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Michal Zeman, jednatel, tel 602 495 465

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2020 ze dne 20.8.2020 (dále jen „dodatek“), kterým se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1./Článek II. Předmět smlouvy se rozšiřuje o :

Vícepráce z důvodu zvětšení montážní jámy, výřezu a osazení nadzemního hydrantu v chodníku z důvodu požadavku o odstranění podzemního hydrantu v místě napojení na stávající vodovod v ul. Nádražní.

2./

Článek IV. Cena díla se mění takto :

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 9,162.660,49 Kč bez DPH.

Cena za vícepráce odsouhlasené investorem (objednatel) dle tohoto dodatku ke smlouvě o dílo činí 124.354,09 Kč bez DPH.

Na základě toho se smluvní cena díla zvyšuje a činí :

Cena celkem bez DPH	9,287.014,58 Kč
DPH, režim přenesení daň. povinnosti	0,00 Kč

Na posledním daňovém dokladu vystaveném za provedení díla po předání a převzetí celého dokončeného díla se splatností 30 dní od doručení objednateli bude uvedena cena za provedené práce zvýšená o cenu díla dle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 04/2020 ze dne 20.8.2020.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 04/2020 ze dne 20.8.2020 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.

V Chroustovicích dne: 9.12.2020

Objednatel:

Zhotovitel:



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Michal Zeman  
jednatel INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
40

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.  
Náměstí J. Haška 246  
538 63 Chroustovice  
IČ 28778022 DIČ: CZ28778022

Stavba:	Přelouč, ul. Veverkova - kanalizace, vodovod
Smlouva o dílo:	04/2020
Objekt:	02 Vodovod
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel:	INSTAL CHRPOUSTOVICE s.r.o.
TDS:	Mgr. Tomáš Prorok
Projektant:	Multiaqua s.r.o., Ing. Tereza Hatková
Vypracoval:	Michal Zeman

## Popis změny:




Z důvodu požadavku vedoucího provozu Přelouč p. Havrdy o odstranění podzemního hydrantu v místě napojení na stávající vodovod v ul. Nádražní, byla provedeno zvětšení montážní jámy, výřez a osazení nadzemního hydrantu v chodníku (materiál dodávka Vak).

údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel a objednatel na základě skutečného stavu při revizi prací	
	Jedná se o změnu:	změna řešení s navýšením ceny	x
	(zaškrtnout)	změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		nepředvídané práce realizované v rámci rezervy a hrazené z rezervy	

údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	x
<b>Takto navržené změny jsou v souladu s ust. §222 odst. 6. zák. č. 134/2016 Sb. v platném znění.</b>			

údaje o čerpání	ocenění změny předložil:		Michal Zeman
	celkové vícepráce bez DPH		124 354,09 Kč
	celkové méněpráce bez DPH		- Kč
	náklady na změnu bez DPH		- Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	26 114 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		150 468 Kč
termíny	Termín realizace změny:	V průběhu stavebních prací	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	

přílohy	Přílohy: Příloha č. 1 - Rekapitulace rozpočet Příloha č. 1.1 02 Vodovod
---------	---

odsouhlasení změny	Datum předložení změnového listu		
	Změnu odsouhlasil:	Jméno a Příjmení	razítko a podpis
	Objednatel (statutární zástupce):	Ing. Aleš Vavříčka	 <small>STAVOPROJEKT A KAMARÁDOVÉ          PARDUBICE, s.r.o.          Teplého 2014, 530 02 Pardubice          IČO: 60102631 DIČ: CZ60102631          OR KS HK, oddíl B, vložka 999          40</small>
	TDS:	Mgr. Tomáš Prorok	
	Zhotovitel:	Michal Zeman	 <small>INSTAL CHROUSTOVICE S.r.o.          Náměstí J. Haška 246          538 63 Chroustovice          IČ 28778022 DIČ: CZ28778022</small>

# ROZPOČET

**Stavba: Kanalizace , vodovod - ul. Veverkova**

**Objekt: SO 02 - VODOVOD**

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Místo: Přelouč

Zpracoval: Zeman Michal

Datum: 30. 11. 2020

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	35,000	112,50	3 937,50	0,000
2	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	17,360	275,00	4 774,00	0,000
3	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	17,360	1 155,00	20 050,80	0,000
4	162751137	Vodorovně přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	48,100	158,00	7 599,80	0,000
5	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	276,630	23,10	6 390,15	0,000
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	10,500	280,00	2 940,00	0,000
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	48,100	21,80	1 048,58	0,000
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	15,220	278,00	4 231,16	0,000
9	58331200	<i>šterkopisek netříděný zásypový</i>	t	3,210	318,00	1 020,78	0,000
10	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	1,280	1 275,00	1 632,00	0,000
11	564861115	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 240 mm	m2	35,000	341,00	11 935,00	0,000
12	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	35,000	526,00	18 410,00	0,000
13	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm	m2	35,000	383,00	13 405,00	0,000
14	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	35,000	63,50	2 222,50	0,000
15	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	35,000	28,00	980,00	0,000
16	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	35,000	374,00	13 090,00	0,000
17	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,000	480,00	480,00	0,000
18	919112111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v živičném krytu	m	27,000	121,00	3 267,00	0,000
19	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	27,000	106,00	2 862,00	0,000
20	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	10,500	60,70	637,35	0,000
21	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	59,850	9,60	574,56	0,000
22	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,600	68,30	245,88	0,000
23	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	20,570	8,20	168,67	0,000
24	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,100	89,60	1 263,36	0,000
25	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	3,600	330,00	1 188,00	0,000

**Celkem**

**124 354,09**

**0,000**