

DODATEK č.1 K SOD

číslo: 32/20/SOD

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.9.2019 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – FORT spol. s r.o. Hradec Králové – ing. Severa Luboš

2/ Zhotovitel: **Instal Hanousek s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: V Ráji 575, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, odd.C, vložka 988
zastoupena: Jiří Hanousek – jednatelem spol.
IČO: 06671918
DIČ: CZ06671918
bankovní spojení: KB Pardubice
číslo účtu: 115-6672860297/0100
telefon: 602 483 115
fax:
e-mail: hanousek@instalhanousek.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jiří Hanousek - jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jiří Hanousek - jednatel

I. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem tohoto dodatku smlouvy je provedení nezbytných víceprací, tzn. změn rozsahu prací a dodávek, vzniklých při realizaci díla dle SOD č.32/20/SOD v areálu BČOV v Pardubicích - Rybitví, a to v rozsahu specifikovaném v příloze č.1 tohoto dodatku – úprava stávajících rozvodů ÚT, přeložka stávajících rozvodů VN a NN, základ pod komín. Dále víceprací požadovaných objednatelem a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v příloze č.2 tohoto dodatku – upřesnění specifikace technologie kotelny, LPG hospodářství a odpočty a přípočty dle skutečnosti což svým níže uvedeným podpisem potvrzuji.

2/ Cena díla v dle SOD č.32/20/SOD 5 710 840,50 Kč se zvyšuje o částku stanovenou přílohami č.1 a 2 tohoto dodatku o částky:

- a) Cena dle Přílohy č.1 činí: 390 410,33Kč bez DPH
- b) Cena dle Přílohy č.2 činí: 399 508,56Kč bez DPH

Cena díla celkem bez DPH 6 500 759,39 Kč

(slovy: šest milionů pět set tisíc sedm set padesát devět/39/100 korun českých)

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

3/ Obě strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

8/ Přílohy Dodatku Smlouvy o dílo:

Změnový list č.1


Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

V Pardubicích dne 31.12.2020

V Pardubicích dne 31.12.2020

Za objednatele:


.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:


.....
Jiří Hanousek
Jednatel společnosti

 **INSTAL HANOUSEK**
Instal Hanousek s.r.o. ①
V Ráji 575, 530 02 Pardubice
IČO: 06671913 - DIČ: CZ06671918

Celková rekapitulace přílohy č.1 k dodatku č.1 SoD

stavba :

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

popis	cena
Výměna uzávěrů radiátorů - ČOV 3	4 955,74
Výměna radiátoru ČOV 24/3	6 780,66
Nový rozvod ÚT - ČOV 07	122 278,07
Přeložka rozvodů elektro	190 049,48
Základ pod komín	66 346,45
celkem :	390 410,33

v Pardubicích :




INSTAL HANOUSEK

Instal Hanousek s.r.o. ①

V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČO: 06671918 • DIČ: CZ06671918

za Zhotovitele :

za TDS :




za Objednatele :



ROZPOCET

Kód zakázky: VP0802

Stavba: BČOV Pardubice - ČOV 03 - výměna uzávěrů radiátorů

Místo:

Zpracoval:

Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o.

Datum: 14.07.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7
PSV		Práce a dodávky PSV				4 955,74
733		Ústřední vytápění - potrubí				1 242,41
8	733123110B	Úprava přípojky DN 15	kus	4,000	301,00	1 204,00
11	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	12,040	3,19	38,41
734		Ústřední vytápění - armatury				3 021,44
12	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	4,000	115,00	460,00
15	734000288	šroubení regulační 15x1/2"	ks	2,000	170,00	340,00
16	734100453	VENTIL termostatický DN 15	ks	2,000	410,00	820,00
17	734100028	HLAVICE TERMOSTATICKÁ	ks	2,000	335,00	670,00
18	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	4,000	152,00	608,00
19	734221700	Montáž ruční nebo termostatické hlavice	kus	2,000	32,10	64,20
20	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	29,622	2,00	59,24
735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				691,89
21	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1,000	285,00	285,00
27	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000	25,80	51,60
28	735191910	Napuštění vody do otopných těles	kpl	1,000	340,00	340,00
30	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	6,766	2,26	15,29

Celkem**4 955,74**

ROZPOCET

Kód zakázky: VP0801

Stavba: BČOV Pardubice - ČOV 24/3 - výměna radiátoru

Místo:

Zpracoval:

Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o.

Datum: 22.07.2020

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 6 780,66

734 Ústřední vytápění - armatury 919,12

12	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	2,000	115,00	230,00
17	734100028	HLAVICE TERMOSTATICKÁ	ks	1,000	335,00	335,00
18	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	2,000	152,00	304,00
19	734221700	Montáž ruční nebo termostatické hlavice	kus	1,000	32,10	32,10
20	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	9,011	2,00	18,02

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 5 861,54

31	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	1,000	199,00	199,00
32	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm	kus	1,000	567,00	567,00
21	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1,000	285,00	285,00
33	73600161	RADIK VK22/600 1000	KS	1,000	5 705,00	5 705,00
26	735400999.1	Sleva 25% z ceny dodávky těles Radik	%	57,050	-25,00	-1 426,25
27	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	1,000	25,80	25,80
28	735191910	Napuštění vody do otopných těles	kpl	1,000	340,00	340,00
29	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,027	1 350,00	36,45
30	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	57,320	2,26	129,54

Celkem**6 780,66**

ROZPOCET

Kód zakázky: VP0800

Stavba: BČOV Pardubice - ČOV 07 - nový rozvod ÚT

Zpracoval: Pleskačová V.

Datum: 14.07.2020

Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV Práce a dodávky PSV 122 278,07

733 Ústřední vytápění - potrubí 40 748,72

1	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého do D 60,3	m	72,000	58,80	4 233,60
2	733123110C	Propojení na stávající rozvod	kpl	1,000	970,00	970,00
3	733122203	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 18	m	14,000	311,00	4 354,00
4	733122204	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 22	m	24,000	352,00	8 448,00
5	733122205	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 28	m	17,000	426,00	7 242,00
6	733122206	Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním D 35	m	17,000	549,00	9 333,00
7	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému za zhotovení přípojky D 18	kus	14,000	172,00	2 408,00
8	733123110B	Úprava přípojky D 18	kus	4,000	301,00	1 204,00
9	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové do D 51x2,6	m	72,000	10,80	777,60
10	733890801	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,341	1 570,00	535,37
11	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	389,702	3,19	1 243,15

734 Ústřední vytápění - armatury 13 343,54

12	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	18,000	115,00	2 070,00
13	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2"	kus	2,000	92,00	184,00
14	734000034	vypouštěcí kohout DN 15	ks	2,000	88,00	176,00
15	734000288	šroubení regulační 15x1/2"	ks	9,000	170,00	1 530,00
16	734100453	VENTIL termostatický DN 15	ks	9,000	410,00	3 690,00
17	734100028	HLAVICE TERMOSTATICKÁ	ks	9,000	335,00	3 015,00
18	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	14,000	152,00	2 128,00
19	734221700	Montáž ruční nebo termostatické hlavice	kus	9,000	32,10	288,90
20	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	130,819	2,00	261,64

735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 68 185,81

21	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	kpl	1,000	285,00	285,00
22	735211814	Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka do 3 m čtyřpramenný	kus	7,000	218,00	1 526,00
23	735159340	Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 2820 mm	kus	7,000	702,00	4 914,00
24	00183B	RADIK 33/600 2000 KLASIK	KS	7,000	10 937,00	76 559,00
25	735990010	držák otopného tělesa RADIK	ks	21,000	48,50	1 018,50
26	735400999.1	Sleva 25% z ceny dodávky těles Radik	%	765,590	-25,00	-19 139,75
27	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	9,000	25,80	232,20
28	735191910	Napuštění vody do otopných těles	kpl	1,000	340,00	340,00
29	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,715	1 350,00	965,25
30	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	657,350	2,26	1 485,61

Celkem122 278,07

REKAPITULACE STAVBY

Kód

Stavba: Vícepráce - Přeložka elektro, Základ komín

KSO
Místo

CC-CZ
Datum

14.07.2020

Zadavatel

IČ

DIČ

Uchazeč

Instal Hanousek s.r.o.

IČ

06671918

DIČ

CZ06671918

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

256 395,93

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	256 395,93	53 843,15
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

310 239,08

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

0

Stavba:

Vícepráce - Přeložka elektro, Základ komín

Místo

Datum

14.07.2020

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Instal Hanousek s.r.o.

Zpracovatel

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady stavby celkem	256 395,93	310 239,08
	Přeložka elektro	190 049,48	229 959,87
	Základ komín	66 346,45	80 279,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhrada pumního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt:

Vícepráce - přeložka el.kabelů

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	14.07.2020
Zodávatel:	IC:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IC:	6671918
Instal Hanousek s.r.o.	DIČ:	CZ06671918
Projektant:	IC:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IC:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH			190 049,48
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
--- základní	107 093,88	21,00%	22 489,67
--- snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	212 539,15
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt **Vícepráce - přeložka el.kabelů**

Místo
Zadávatel
Uchazeč **Instal Hanousek s.r.o.**

Datum 14.07.2020
Projektant
Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	190 049,48
HSV - Práce a dodávky HSV	83 412,48
1 - Zemní práce	72 492,48
4 - Dokončující konstrukce	10 920,00
PSV 741 - Elektromontáže	106 637,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt **Vícepráce - přeložka el.kabelů**

Místo
Zadávatel
Uchazeč **Instal Hanousek s.r.o.**

Datum 14.07.2020
Projektant
Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem					D		190 049,48
o HSV Práce a dodávky HSV					o		83 412,48
o 1 Zemní práce					D		72 492,48
2	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávkou v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	53,437	417,90000	22 331,32
3	K	121101101	Sejmout ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upolnění nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	4,913	36,33000	178,47
4	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,437	292,95000	15 654,37
5	K	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu P/platek k cenám za lepkovost horniny tř. 3	m3	0,000	24,15000	0,00
6	K	131203101	Hloubení zapážených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	0,000	795,90000	0,00
11	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	53,437	41,05500	2 193,86
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	275,10000	0,00
10	K	167101101	Nakládání, skládání a předkládání neulehčeného výkopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	58,350	199,50000	11 640,73
9	K	174101103	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	43,437	84,73500	3 680,63
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání sítlem	m3	10,000	422,10000	4 221,00
8	M	583373080	Štěrkopisek frakce 0/2	T	16,700	363,25000	6 400,29
14	K	180402111	Založení park. trávníku, výsev v rovině - mezi původ. trávníkem	m2	0,000	17,74500	0,00
15	M	005724100	osivo směs travní parková	KG	0,000	95,44500	0,00
27	K	460300006	Hutnění zeminy	m3	58,350	48,00000	2 800,80
12	K	181301102	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	4,913	47,77500	234,72
13	M	103642000	Ornice pro pozemek úpravy vč. dovozu a rozhrnutí (trávník - 10%)	M3	0,000	1 774,50000	0,00
17	K	189701110	Poplatek za uložení zeminy na skládce (1,85 t/m3)	t	16,700	189,00000	3 156,30
18	K	289970111	D+M Vrstva geotextilie - ochrana pod výkopkem	m2	0,000	64,47000	0,00
19	K	289971211	Odsranění ochranné geotextilie pod výkopkem	m2	0,000	12,39000	0,00
D 2 Podkladní konstrukce					D		0,00
20	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m	m2	0,000	43,26000	0,00
21	M	693660550	textilie GEOTILTEK 300g/m2	M2	0,000	34,85000	0,00
37*1,15 Přepočtené koeficientem množství							
D 4 Dokončující konstrukce					D		10 920,00
22	K	451571111	Doplnění pískového obsypu obnažených kabelů	m3	10,000	966,00000	9 660,00
23	K	457931101	Doplnění výstražné krycí fólie nad obnaž. elektrokabely - NV, sdělov.	m	60,000	21,00000	1 260,00
D 741 Elektromontážní práce					D		106 637,00
30	K	7410001	Přeložka slaboproud	kpl	1,000	26 482,00	26 482,00
31	K	7410002	Přeložka silnoproud	kpl	1,000	80 155,00	80 155,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BCOV Pardubice

Objekt

172324-1-1b - SO 01 kotelna - stavební část - základ komin

KSO

Místo

Zadavatel

Uchazeč

Instal Hanousek s.r.o.

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

CC-CZ

Datum

14.07.2020

IČ

DIČ

IČ

06671918

DIČ

CZ06671918

IČ

DIČ

IČ

DIČ

Cena bez DPH

66 346,45

DPH základní
snížená

Základ daně

66 346,45

Sazba daně

21,00%

Výše daně

13 932,75

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

80 279,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BCOV Pardubice

Objekt

172324-1-1b - SO 01 kotelna - stavební část - základ komín

Místo

Datum: 14.07.2020

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Instal Hanousek s.r.o.

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

66 346,45

HSV - Práce a dodávky HSV

66 346,45

2 - Zakládání

66 346,45

27 - Zakládání - základy

66 346,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BCOV Pardubice

Objekt

172324-1-1b - SO 01 kotelna - stavební část - základ komín

Místo

Datum: 14.07.2020

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Instal Hanousek s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							66 346,45
D	HSV		Práce a dodávky HSV	d			66 346,45
D	2		Zakládání	d			66 346,45
D	27		Zakládání - základy	d			66 346,45
7	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm	m3	1,944	1 168,20	2 270,98
8	K	272313611	Základy z betonu prostého klenby z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,296	2 603,70	3 374,40
9	K	270351000	Zřízení bednění základových konstrukcí nezabudovaného	m2	14,400	286,00	4 118,40
10	K	274351122	Bednění základů odstranění	m2	14,400	57,52	828,27
11	K	275313611	Základy z betonu prostého pačky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	1,296	2 603,70	3 374,40
12	K	270321400	Základové konstrukce ze ŽB	m3	10,800	4 850,00	52 380,00

Celková rekapitulace přílohy č.2 k dodatku č.1 SoD

stavba :

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

popis	cena
kotelna - odpočet svítidel dle skutečnosti	-6 858,14
kotelna - upřesnění specifikace dle skutečnosti	155 686,80
kotelna - rozvod plynu - upřesnění specifikace dle skutečnosti - odpočet a přípočet	2 740,55
kotelna komín - upřesnění specifikace dle skutečnosti - odpočet a přípočet	-5 735,00
LPG - hospodářství - upřesnění technologie dle skutečnosti	232 974,35
LPG - hospodářství - elektroinstalace	20 700,00
celkem :	399 508,56

v Pardubicích :




INSTAL HANOUSEK

Instal Hanousek s.r.o. ①

V Ráji 575, 530 02 Pardubice

IČO: 06671918 • DIČ: CZ06671918

za Zhotovitele :



za TDS :



za Objednatele :



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BCOV Pardubice
Objekt

172324-1-6 - SO 01 kotelna - přípojka NN

KSO	CC-CZ	
Místo	Datum	07.12.2020
Zadavatel	IC	
	DIČ	
Uchazeč	IC	06671918
Instal Hanousek s.r.o.	DIČ	CZ06671918
Projektant	IC	
	DIČ	
Zpracovatel	IC	
	DIČ	
Poznámka		

Cena bez DPH -6 858,14

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-6 858,14	21,00%	-1 440,21
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -8 298,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BCOV Pardubice
Objekt

172324-1-6 - SO 01 kotelna - přípojka NN

Místo	Datum	07.12.2020
Zadavatel	Projektant	
Uchazeč	Zpracovatel	
Instal Hanousek s.r.o.		

Kód díku - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem -6 858,14

C-21M - Elektroinstalace -6 858,14

C-21M1 - Elektromontáže -6 858,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BCOV Pardubice
Objekt

172324-1-6 - SO 01 kotelna - přípojka NN

Místo	Datum	07.12.2020
Zadavatel	Projektant	
Uchazeč	Zpracovatel	
Instal Hanousek s.r.o.		

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -6 858,14

0 C-21M Elektroinstalace -6 858,14

0 C-21M1 Elektromontáže -6 858,14

15	K	21020-1088	Zářivkové průmyslové svítidlo, 2 x 36W, IP 54	ks	-8,000	857,26750	-6 858,14
----	---	------------	---	----	--------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt:

172324-1-2 - SO 01 kotelna - technologie vytápění

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Instal Hanousek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.12.2020

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

06671918

CZ06671918

Cena bez DPH

155 686,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	155 686,80	21,00%	32 694,23
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 381,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt: 172324-1-2 - SO 01 kotelna - technologie vytápění

Místo:

Datum: 07.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

155 686,80

HSV - Práce a dodávky HSV

-6 351,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-6 351,50

PSV - Práce a dodávky PSV

162 038,30

731 - Ústřední vytápění - kotelny

162 038,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt: **172324-1-2 - SO 01 kotelna - technologie vytápění**

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o.

Datum: 07.12.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							155 686,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-6 351,50
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-6 351,50
80	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	-1,000	6 351,50	-6 351,50
D	731		Ústřední vytápění - kotelný		0,000		162 038,30
77	M	484176940R	kotel ocelový stacionární na plyn s nerezovým výměníkem, kondenzační jím. výkon min. 310 kW (při dt=80/60°C a modulaci min. 30-100%), včetně příslušenství (bez požadavku na min. průtok). PN6. palivo	kus	-2,000	388 500,00	-777 000,00
77	M	484176940R-2	Dvojkotel Hoval včetně příslušenství	kus	1,000	823 878,30	823 878,30
		X01	Výměna čerpadla- WILO IP-E 50/150 D+M	ks	1,000	76 100,00	76 100,00
		X02	Vsazení elektroventilu TUV - dodávka	ks	1,000	15 000,00	15 000,00
		X03	Vsazení elektroventilu TUV - montáž, úprava napojení	ks	1,000	1 750,00	1 750,00
		X04	Hasicí přístroj - dodávka a montáž	ks	3,000	1 270,00	3 810,00
		X05	Samozavírač BRANO - dodávka a montáž	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
		X06	Nosítka	ks	1,000	1 500,00	1 500,00
		X07	Analizátory spalin Aco	ks	2,000	2 250,00	4 500,00
		X08	Proškolení obsluhy, provozní řád	ks	1,000	10 000,00	10 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt:

172324-1-4 - SO 01 kotelna - rozvod plynu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Instal Hanousek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.12.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

06671918

CZ06671918

Cena bez DPH

2 740,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 740,55	21,00%	575,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 316,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt: **172324-1-4 - SO 01 kotelna - rozvod plynu**

Místo:

Datum: 07.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 740,55

PSV - Práce a dodávky PSV

2 740,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhrada pamího zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt: 172324-1-4 - SO 01 kotelna - rozvod plynu

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o.

Datum: 07.12.2020

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 740,55

D	PSV	Práce a dodávky PSV			0,000		2 740,55
28	M	dodávka.14	Filtr DN 50, G 2"	kus	-1,000	2 777,25	-2 777,25
28	M	dodávka.14	Plynový filtr Mod 70603/6b R 1 1/2	kus	2,000	2 758,90	5 517,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt:

172324-1-5 - SO 01 kotelna - komín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Instal Hanousek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.12.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

06671918

CZ06671918

Cena bez DPH

-5 735,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 735,00	21,00%	-1 204,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 939,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BCOV Pardubice

Objekt: 172324-1-5 - SO 01 kotelna - komín

Místo:

Datum: 07.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-5 735,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 735,00

767 - Konstrukce zámečnické

-5 735,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt: 172324-1-5 - SO 01 kotelná - komín

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o.

Datum: 07.12.2020
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 735,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-5 735,00
D	767		Konstrukce zámečnické				-5 735,00
3	K	76799003R	D+M tříšložkový komín DN350/400mm	ks	1,000	138 265,00	138 265,00
3	K	76799003R	D+M tříšložkové komíny vně tubusu DN300/400mm do výšky 12m	ks	-2,000	72 000,00	-144 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt:

172324-3-1 - SO 03 LPG - stavební část a technologie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Instal Hanousek s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

07.12.2020

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

06671918

CZ06671918

Cena bez DPH

232 974,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	232 974,35	21,00%	48 924,61
snížená		15,00%	

Cena s DPH

v CZK

281 898,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt:

172324-3-1 - SO 03 LPG - stavební část a technologie

Místo:

Datum: 07.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

232 974,35

HSV - Práce a dodávky HSV

17 862,60

1 - Zemní práce

9 492,60

M - Práce a dodávky M

171 571,75

157-M-01 - Tankoviště, výpar., 1. st. reg. přetl.

171 571,75

OST - Ostatní

43 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BČOV Pardubice

Objekt:

172324-3-1 - SO 03 LPG - stavební část a technologie

Místo:

Datum: 07.12.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Instal Hanousek s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

232 974,35

D HSV Práce a dodávky HSV 17 862,60

D 1 Zemní práce 9 492,60

1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	-12,000	446,25	-5 355,00
1	K	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	25,000	446,25	11 158,25
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	-12,000	64,89	-778,88
5	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	25,000	64,89	1 622,25
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-12,000	18,06	-216,72
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	25,000	18,06	451,50
7	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	12,200	390,00	4 758,00
7	M	58341341	kamenivo drcené drobné frakce 0/4	t	-5,500	390,00	-2 145,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 370,00

1a	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku	m	30,000	198,00	5 940,00
2a	M	59217001	obrubník betonový zahr 1000x50x250	m	30,000	81,00	2 430,00

D M Práce a dodávky M 171 571,75

D 157-M-01 Tankoviště, výpar, 1. st. reg. přetl. 171 571,75

44	M	dodávka.15	Kulový uzávěr DN 15, G 1/2", VTL	kus	-1,000	262,50	-262,50
45	M	dodávka.16	Filtr DN 15, G 1/2", VTL	kus	-1,000	138,60	-138,60
46	M	dodávka.17	Šroubení přímé DN 15, G 1/2", VTL	kus	-5,000	78,75	-393,75
47	M	dodávka.18	Doplňkové konstrukce, trmeny, konzole ...	kg	-20,000	126,00	-2 520,00
35	K	230040006	MTZ trubních dílů závitových 1"	kus	-2,000	134,40	-268,80
36	M	dodávka.9	Šroubení přímé DN 25, G 1", VTL	kus	-1,000	115,50	-115,50
37	M	dodávka.10	Regulátor DN 25, G 1", 1,56 MPa/150 kPa, ~60 kg prop/h	kus	-1,000	1 575,00	-1 575,00
38	K	230040006.1	MTZ trubních dílů závitových 3/4"	kus	-5,000	92,40	-462,00
39	M	dodávka.11	Suchý elektrický výparník, 60 kg prop/h, DN 20, G 3/4"	kus	-1,000	7 875,00	-7 875,00
40	M	dodávka.12	Pojistný ventil DN 20, G 3/4", otevírací přetlak 1,56 MPa	kus	-1,000	1 312,50	-1 312,50
41	M	dodávka.13	Kulový uzávěr DN 20, G 3/4", VTL	kus	-2,000	509,25	-1 018,50
42	M	dodávka.14	Zátka DN 20, R 3/4"	kus	-1,000	23,10	-23,10
33	K	230040011	MTZ trubních dílů závitových 2"	kus	-1,000	220,50	-220,50
34	M	dodávka.8	Kulový uzávěr DN 50, G 2"	kus	-1,000	892,50	-892,50
34	M	dodávka.18-B	Agregát výparníkové stanice s rámem a stříškou komplet D	KPL	1,000	158 000,00	158 000,00
34	M	dodávka.18-C	Regulátor COPRIM 1. stupně, ALFA 20	KPL	1,000	6 600,00	6 600,00
34	M	dodávka.18-C	Regulátor COPRIM 2. stupně, průtok 100 kg/h	KPL	1,000	11 200,00	11 200,00
X1	M	OST-001D	Sada napojení	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00
X2	K	OST-001C	Montáže	kus	1,000	11 000,00	11 000,00

D OST Ostatní 43 540,00

68	K	OST-001	REVIZE	kus	-1,000	5 500,00	-5 500,00
X21	K	OST-001B	Tlaková zkouška s TICR, 4x výchozí revize, vypracování technolog postupů, zaškolení obsluhy, plán údržby, Provozní knihy	kus	1,000	46 500,00	46 500,00
		X04	Hasicí přístroj - dodávka a montáž	ks	2,000	1 270,00	2 540,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BCOV Pardubice

Objekt

172324-3-2 - SO 03 LPG - elektroinstalace

KSO

Místo

CC-CZ

Datum

07.12.2020

Zadavatel

IC

DIČ

Uchazeč

Instal Hanousek s.r.o.

IC

06671918

DIČ

CZ06671918

Projektant

IC

DIČ

Zpracovatel

IC

DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

20 700,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

20 700,00

21,00%

4 347,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

25 047,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BCOV Pardubice

Objekt

172324-3-2 - SO 03 LPG - elektroinstalace

Místo

Datum

07.12.2020

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Instal Hanousek s.r.o.

Zpracovatel

Kód díku - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

20 700,00

M - Práce a dodávky M

20 700,00

C-21M - Elektromontáže

20 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Náhrada parního zdroje vytápění pro areál BCOV Pardubice

Objekt

172324-3-2 - SO 03 LPG - elektroinstalace

Místo

Datum

07.12.2020

Zadavatel

Projektant

Uchazeč

Instal Hanousek s.r.o.

Zpracovatel

PC Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J. cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

20 700,00

D M

Práce a dodávky M

20 700,00

D C-21M

Elektromontáže

20 700,00

X31

M

0001

Technologický rozvaděč

ks

1,000

12200,0000

12 200,00

X32

M

0002

Stanoviště TIČR, provozní zkoušky

ks

1,000

8500,0000

8 500,00

stavba : BČOV - náhnaďa parního zdroje vytápění

ZMĚNOVÝ LIST č.1

PŘEDMĚT ZMĚNY

výmĚna uzavĚřů radiátorů - ČOV 3

výmĚna radiátoru ČOV 2/4/3

nový rozvod ÚT včetně otopných těles

přeložka rozvodů elektro

základ pod komín

kotelna - odpočet svítidel

kotelna - upřesnění specifikace dle skutečnosti - změna technologie

kotelna - rozvod plynu - upřesnění specifikace dle skutečnosti

kotelna - komín - upřesnění specifikace dle skutečnosti

LPG hospodářství - upřesnění technologie dle skutečnosti

LPG hospodářství - elektroinstalace

Přílohy :

kalkulace ceny - rozpočet - příloha č. 1 k dodatku č. 1 SoD

kalkulace ceny - rozpočet - příloha č. 2 k dodatku č. 1 SoD

Návrh změny ceny díla

Vícepráce ve výši : 789 918,89,- Kč

souhlas Zhotovitele :

.....

datum :

.....

souhlas TDS :

.....

datum :

.....

souhlas ObjednatelĚ :

.....

datum :

.....

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY

nefunkční, možnost regulování, požadavek OBU

radiátor poškozený korozí, nutná výměna, požadavek OBU

celá sestava poškozená korozí, nutná výměna, požadavek OBU

nutná přeložka stávajících kabelů v prostoru základu pod komín, neobsaženo v PD

položka opomenuta ve výkazu výměr od GP

byly ponechány stávající svítidla

zmĚna byla vyvolána odsouhlasením přesné specifikace kotlů a návazností na celkovou technologii

dle skutečnosti

dle skutečnosti - vazba na odsouhlasení specifikace kotlů

zajištění funkčnosti a spolehlivosti - změna opráti zpracované PD

zajištění funkčnosti a spolehlivosti - změna opráti zpracované PD

