



DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

číslo objednatele: 103/20/SOD

číslo zhotovitele: 013/2020

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
 sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
 zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
 IČO: 601 08 631
 DIČ: CZ60108631
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 č. účtu: 17699313/0300
 telefon: +420 466 798 411
 fax: +420 466 304 643
 e-mail: info@vakpce.cz
 ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
 Ing. Gabriela Fialková - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucí technicko-investičního oddělení
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
 sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
 společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441
 zastoupena: Petr Veselý - jednatel
 Ing. Ivo Muthsam - jednatel
 IČO: 241 35 658
 DIČ: CZ24135658
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 číslo účtu: 277430396/0300
 telefon: +420 466 610 149
 e-mail: info@kavebau.cz
 ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
 Petr Veselý, jednatel
 Ing. Ivo Muthsam, jednatel
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
 Petr Veselý, jednatel
 Martin Sokol, stavbyvedoucí
 Ladislav Kmošek, vedoucí obchodu a přípravy



II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 11/2020 (předpokládaný termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **31.08.2022**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli se posunuje z důvodu změny stavby před dokončením a na základě nového vydání povolení změny trasy rekonstrukce vodovodního řadu.

2/ Místem plnění je: Dražkov, Bohumileč, Sezemice, Kladina, Velké Koloděje, Lány u Dašic, Dašice (Pardubický kraj)

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích, dne 16.5.2022

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplicko 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva

V Pardubicích, dne 17.5.2022

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

KAVE Bau s.r.o.
Petr Veselý
jednatel

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149 ④

KAVE Bau s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel