

DODATEK Č.2 SMLOUVA O DÍLO

číslo: MK/1506/2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ **Zhotovitel:** **ENVI-PUR, s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
společnost je zapsána Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 167596
zastoupena: Milanem Drdou, jednatelem
IČO: 25166077
DIČ: CZ25166077
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9986490237/0100
telefon: 381 203 211
fax: není
e-mail: info@envi-pur.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Milan Drda, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Miloš Kočárník, manažer pro klíčové projekty

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. číslo: MK/1506/2021 ze dne 14.7.2021 (dále jen „Smlouva“):

1. Článek II - PŘEDMĚT SMLOUVY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se upravuje tak, že se rozšiřuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce, které jsou specifikovány ve změnovém soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy.“

2. Článek IV - CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Cena díla se na základě změnového listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 Smlouvy, se snižuje o 628 235,33 Kč bez DPH.“

-Vícepráce dle Soupis VCP_MP do ZL č.2_říjen 2022 - 393395,33 Kč
-Méněpráce dle Soupis VCP_MP do ZL č.2_září 2022 - 360892,2 Kč
-Nedočerpaný dodatek č.1 z ZL č.1 - 660738,46 Kč

Výsledná bilance = - 628 235,33 Kč bez DPH

Celková cena díla dle SOD a po dodatku č.1 činí: 17 541 189,78 Kč bez DPH

Celková cena díla po započtení VCP/MP v dodatku č.2 činí: 16 912 954,45 Kč bez DPH.“

3. Článek X - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se doplňují takto:

- Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží dva exempláře.
- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu poslední z obou předmětných smluvních stran.

9/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 dodatku č. 2 Smlouvy o dílo – ZL č.2

Soubor příloh č. 2 - přílohy k ZL č.2

V Pardubicích dne 24.11.2022

V Praze dne 16.11.2022

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE Za zhotovitele:

PARDUBICE, a.s.
Teplárna 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ50108631
OR KO HK, oddíl 9, vložka 309
- 13 -

Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Milan Drda
Jednatel
ENVI-PUR, s.r.o.

ENVI-PUR, s.r.o.
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6
Provozovna:
Wilsonova 420, 392 01 Soběslav
Tel.: 381 203 244, fax: 381 251 739
IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077



Název stavby: ČOV Chvaletice	
Změnový list k dodatku SOD č.2	
Část stavby dotčená změnou:	SO 01.2, SO 01.5, PS01, PS03
Projekční zpracování změny:	Ne-změna se týká upřesnění řešení dle požadavků provozovatele
POPIS ZMĚNY: SO 01.2 – Stavební úpravy mechanického předčištění - dle požadavku provozovatele	
Méněpráce Pol. 44 - Poklop ze žebrovaného plechu - materiál ocel pozink – zůstane stávající Pol. 46 - Zakrytí vany lisu pochozím roštem 6,9 m2 - materiál ocel pozink	
Vícepráce Pol. 5.1 – Rozšíření betonového fundamentu na rozměry 2150 x 1200 x 100mm (DPS: 2000 x 900 x 100mm) pod stanicí přípravy flokulantu Pol. 5.2 – Betonový fundament pod rozvaděč rozměry 1000 x 500 x 100mm Pol. 5.3 – Rozšíření betonový fundament pod vřetenové čerpallo flokulantu na rozměry 800 x 320 x 100mm Pol. 18.1 – Oprava vnitřní omítky 11,2 m2 do cca 1m výšky – zvlhlé zdivo Pol. 39.1 – Otlučení vnitřní omítky 11,2 m2 do cca 1m výšky – zvlhlé zdivo Pol. 43.2 - L profil, materiál 1.4301 – 6m - pro osazení poklopu na stavební otvor v podlaze Pol. 46.2 - L profil, materiál 1.4301 – 12m - pro osazení kompozit roštu zakrytí vany lisu kalu Pol. 46.1 - Zakrytí vany lisu pochozím roštem 6,9m2– materiál kompozit	
Změny vícepráce/méně práce Pol. 43.1/43 – záměna typu materiálu (vícepráce kompozit 2 kpl, méněpráce ocel pozink 2 kpl) – bez dopadu na cenu	
POPIS ZMĚNY: SO 01.5 – Ostatní dílčí stavební úpravy- dle požadavku provozovatele	
Změny vícepráce/méně práce Pol. 1.1/ Pol 1+ 2– změna technického provedení a materiálu fundamentu pod strojní zařízení (záměna beton fundament za ocelovou konstrukci) – bez dopadu na cenu	
POPIS ZMĚNY: PS 01– Mechanické předčištění- dle požadavku provozovatele	
Méněpráce x	
Vícepráce Pol. 1.1.3.a – Zdvihač zařízení na popelnici atyp + rám na popelnici - Individuální kalkulace dle OP - Příloha ZL č.2, Položka č.1	
POPIS ZMĚNY: PS0 03 – Biologické čištění – dle požadavku provozovatele	
Méněpráce x	



Vícepráce

Pol. 3.1.1.a – Vzduchový rozvaděč, podpěry - individuální kalkulace dle OP, příloha ZL č.2,
Položka č.2

Pol. 3.1.3.b – Zdvihačí zařízení k čerpadlům vratného kalu – materiál ocel tř.11+ žárový
pozink – absence zdvihačího zařízení v PD (kalkulace dle sazby v SOD)

Pol. 3.1.3.c – Podpěrná konstrukce k pol. 3.1.3.b – materiál ocel 1.4301– absence v PD -
Individuální kalkulace dle OP, Přílohy - ZL č.2, Položka č.3

Ohodnocení změny	-Vícepráce dle Soupis VCP_MP do ZL č.2_říjen 2022 - 393395,33 Kč -Méněpráce dle Soupis VCP_MP do ZL č.2_září 2022 – 360892,2 Kč -Nedočerpaný dodatek č.1 z ZL č.1 – 660738,46 Kč Výsledná bilance = - 628 235,33 Kč bez DPH
Ohodnocení změny (slovy):	Minus šestsetdvacetosmtisícdvěstětřicetpět korun třicet tři haléřů
Vliv změny na termín dokončení:	ano
Přílohy změnového listu: -Položkový rozpočet SO 1.2, SO1.5, PS 1, PS3. Podklady k položkám: -Položka č. 1 – Příloha k ZL č.2 obsahující: • Kalkulace nové sazby – tabulka dle OP • Podklad k nové sazbě - IS č.79 • Podklad k nové sazbě - SAP č.1-4 • Podklad k nové sazbě - Dílenská dokumentace 3x -Položka č.2 – Příloha k ZL č.2 obsahující: • Kalkulace nové sazby – tabulka dle OP • Podklad k nové sazbě - IS č.79 • Podklad k nové sazbě - SAP č.1 -Položka č.3 – Příloha k ZL č.2 obsahující: • Kalkulace nové sazby – tabulka dle OP • Podklad k nové sazbě - IS č.79 • Podklad k nové sazbě - SAP č.1 -Položka č.4 – Příloha k ZL č.2 obsahující: • Soupis prací Položka 4.1 DSP ČOV Chvaletice – HW a SW vybavení -Položka č.5 – Příloha k ZL č.2 obsahující: • Soupis prací po odečtení méněprací č. D.3.-5	



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

IČO 60108631, OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:

Za zhotovitele:

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:

ENVI-PUP, s.r.o.

Na Vltavě 134, 160 00 Praha 6

Pracoviště:

Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

Tel.: 381 203 211, fax: 381 251 739

IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077

Za investora: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

50

Datum:

Datum:

Za projektanta:

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:

EKO EKO s.r.o.
Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750 DIČ CZ25184750
Tel. 385 775 111 Fax 385 775 125

Datum:

Za TDI:

~~zamítnuto~~ - doporučeno

Podpis:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Datum:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Název stavby: ČOV Chvaletice,
úpravy strojní části a ASŘ

Datum:

Zakázkové číslo: 1709-81

		Rezpočtové náklady	Kč září	Kč říjen	Zbývá	VCP Kč	MP Kč	VCP 2 Kč	MP 2 Kč
Základ pro DPH	15 %								
DPH	15 %								
Základ pro DPH	21 %		16 912 954,45						
DPH	21 %		3 551 720,00		6 476 111,70				
Cena celkem za stavbu		20 464 674	1850170,56	1035388,24	5 311 748,59	1 233 247,76	188 538,98	393 395,33	360 892,20

Rekapitulace stavebních objektů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%	Kč září	Kč říjen	Zbývá				
SO 01.1 Stavební úpravy mechanického předčištění	276 264		228 317	47 947	14,8		752,39	78 329,43	65 114,56	50 954,42		
SO 01.2 Stavební úpravy strojního odvodnění kalu	191 747		158 469	33 278	10,3	22818,76	66042,10	69 607,66			39573,74	20750,14
SO 01.3 Sanace podzemních nádrží ČOV	1 195 401		987 934	207 466	64,1	195073,59	33142,13	0,00	1056683,2			
SO 01.4 Podkladní deska nádrže na koagulant	40 356		33 352	7 004	2,2	20250,41		9 682,22				
SO 01.5 Ostatní dílčí stavební úpravy	162 214		134 061	28 153	8,7	19827,5	19209,99	35 116,43			2442,06	2442,06
Celkem za stavbu	1 865 981		1 542 133	323 848	100,0	257970,2612	119146,60	192 735,73	1 121 797,76	50 954,42	42 016,79	23 192,20

Rekapitulace provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%	Kč září	Kč říjen	Zbývá				
PS 01 Mechanické předčištění	3 068 447		2 535 907	532 540	18,7			69 722	55 450	66 030	99227,5	
PS 02 Dávkování koagulantu	531 492		439 250	92 242	3,2			79 506				
PS 03 Biologické čištění	2 373 403		1 961 490	411 913	14,5	432701,54	12070,00	32 720	56000	30376,64	190052,04	
PS 04 Strojovna dmychadel a rozvod vzduchu	936 857		774 262	162 595	5,7		18247	35 031				
PS 05 Kalové hospodářství	5 404 486		4 466 517	937 969	33,0	92442	252760	4 121 315		41177,92		
PS 06.1 Elektroinstalace technologie	1 941 024		1 604 152	336 872	11,8	801866,34	148043,94	236 298				
PS 06.2 Stavební elektroinstalace	726 726		600 600	126 126	4,4	63877	44268,18	54 216				
PS 07 Instalace ASŘ	1 398 082		1 155 440	242 642	8,5	201313,42	380526,52	317 595				
Celkem za celek	16 380 517		13 537 618	2 842 900	100,0	1592200,301	855915,64	4 946 403	111 450	137 585	289 280	

Vedlejší a ostatní náklady stavby

Celkem za celek	809 297		668 840	140 456	100,0		60 326,00	172 610				
------------------------	----------------	--	----------------	----------------	--------------	--	------------------	----------------	--	--	--	--

Úprava systému napájení el. Energií	904947		747 890	157057								337 700
DSP ČOV Chvaletice - HW a SW vybavení											62 100	

Dodatek č.1	1 044 708,78
Dodatek č. 2	-628235,33

Zbývá
6 476 111,70

Stavba :		ČOV Chvaletice, úpravy strojní části a ASŘ									
Soubor :		PS 01 Mechanické předčištění									
P.č.	Č. položky	Název položky	Typ	Výrobce	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)	Zbývá	ZL č.2 VCP ks	ZL č.2 VCP Kč
Díl:	1.1	Stroje a zařízení Dodávka a montáž									
	1.1.3.a	Zdvíhací zařízení na popelnici atyp + rám na popelnici - Individuální kalkulace dle OP - Příloha ZL č.2, Položka č.1			kpl	1	99 227,50			1,00	99227,5
PS 01 MECHANICKÉ PŘEDČIŠTĚNÍ CELKEM								2 535 907	69 722		99227,5

Stavba : ČOV Chvaletice, úpravy strojní části a ASŘ								
Soubor : PS 03 Biologické čištění								
P.č.	Č. položky	Název položky	Typ	Výrobce	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl: 3.1		Stroje a zařízení						
		Dodávka a montáž						
	3.1.1.a	Vzduchový rozvaděč, podpěry - individuální kalkulace dle OP, příloha ZL č.2, Položka č.2			kpl	2	33 441,63	
	3.1.3.b	Zdvihací zařízení (přenosný jeřábek s navijákem s ručním ovládáním); včetně 1 ks kotevní patky k instalaci na podlahu; jedné sady instalačních šroubů a ostatního příslušenství. Výška jeřábků: cca 2000 mm, délka výložného ramene: 1200 mm Min. nosnost: 150 kg, max. zdvih: 7 m Materiálové provedení: jeřábek i kotevní patka - ocel tř.11; žárově zinkovaná. Účel: manipulace s čerpadlem vratného kalu poz.3.1.3 ; osazeným v kalovém zásobníku.			kpl	2	32 046,56	
	3.1.3.c	Podpěrná konstrukce k jeřábkům vratného kalu - individuální kalkulace dle OP, příloha ZL č.2, Položka č.3			kpl	2	29 537,83	
PS 03 BIOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ CELKEM								1 961 490

množství říjen	Kč říjen	Zbývá	ZL č.2 VCP ks	ZL č.2 VCP Kč	MP ks	MP Kč
			2	66883,26		
			2	64093,12		
			2	59075,66		
	12070,00	32 720				
				190052,04		

Stavba :	ČOV Chvaletice, úpravy strojní částí a ASR
Objekt :	SO 01.2 Stavební úpravy strojního odvodnění kalu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství říjen	Kč říjen	Zbývá	VCP ks	VCP Kč	MP ks	MP Kč
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				5 082,00							
	Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání											
5	278381188R00	Základ pod stroje plochy do 2,00 m2 z bet. C 25/30	m3	0,18	7 051,28	1 269,23	0,18	1269,23					
		betonový podkladní blok 2000x900x100mm:2,0*0,9*0,1		0,18									
05.I		rozšíření na rozměry: betonový podkladní blok 2150x1200x100mm:2,0*0,9*0,1			7051,28					0,078	550,00		
05.II		betonový podkladní blok 1000x500x100mm (rozvaděč)			7051,28					0,05	352,56		
05.III		betonový podkladní blok 800x320x100mm (vřetenové čerpadlo flokulantu)			7051,28					0,0256	180,51		
	Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní											
18	061 01 02	Oprava vnitřních štuků na stěnách do 20% plochy	m2	70,33	156,70	11 020,36	70,33	11020,36					
		V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.											
		stěny: (8,55*2+5,25*2)*3,0		82,80									
		vstupní dveře:-2,0*2,4		-4,80									
		dveře:-0,9*2,0*2		-3,60									
		otvor pro dopravník:-0,6*0,8		-0,48									
		okna:-1,2*1,5*3		-5,40									
		ostění a nadpraží: (2,0+2,4*2)*0,15		1,02									
		(1,1+2,1*2)*0,3		1,59									
		(1,2+1,5*2)*0,2*3		2,52									
		plocha nových štukových omítek:-3,32		-3,32									
18.I		Oprava vnitřní omítky (nová omítka) do cca 1m výšky stěny: 8,55*1*1+5,25/2*1*1			244,78					11,2	2741,54		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				20 787,60							
	Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení											
26	089 01.2 01	Podlahová vpusť plastová s přímým odtokem DN100, nerezová mřížka 150x150mm, D+M	kpl	1,00	1 016,40	1 016,40			1 016,40				
		Vpusť bude v provedení bez těsnícího límce pro napojení na hydroizolaci podlahy, vybavená vodní zápachovou uzávěrou a její krycí mřížka se doplní otvorem pro zaústění vypouštěcího potrubí z přípravy flokulantu.											
		Včetně obetonování a zatěsnění vpustí.											
	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách											
29	095 01.2 01	Prostup DN150 v železobetonovém stropě tl.300mm (jádrový vývrt)	kpl	2,00	1 694,00	3 388,00	2	3388					
		1x prostup pro nerezové potrubí přívodu kalu DN 100, 1x prostup pro nerezové potrubí přívodu vzduchu DN 80, včetně těsnění tmelem.											

nebude

Stavba :	ČOV Chvaletice, úpravy strojní části a ASŘ
Objekt :	SO 01.2 Stavební úpravy strojního odvodnění kalu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství říjen	Kč říjen	Zbývá	VCP ks	VCP Kč	MP ks	MP Kč
30	095 01.2 02	Prostup DN200 v železobetonovém stropě tl.300mm (jádrový vývrt)	kpl	1,00	2 117,50	2 117,50			2 117,50				
		Prostup pro osazení podlahové vpusti.											
31	095 01.2 03	Prostup DN150 ve zděné stěně tl.400mm (jádrový vývrt)	kpl	1,00	2 117,50	2 117,50	1	2117,5					
		Prostup pro potrubí DN 80.											
Celkem za						7 623,00							
Díl:	96	Bourání konstrukcí											
39	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1,76	71,15	125,22	1,76	125,22					
		část ostění a nadpraží vstupních dveří:(2,0+2,4)*0,4		1,76									
39.1		Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % stěny: 8,55*1*1+5,25/2*1*1			71,15					11,2	796,88		
Celkem za						13 835,29							
Díl:	767	Konstrukce zámečnické											
43	767 01.2 01	Poklop ze žebrovaného plechu tloušťky 4 mm 650x900mm, žárově pozinkovaný, D+M	kpl	2,00	1 851,65	3 303,30			3 303,30			2	3303,3
		Pro zajištění uzavírání kalužnic											
		Pro uzavírání kalužnic											
43.1		Poklop z kompozitu, tloušťka xxx ? 650x900mm	kpl		1651,65					2	3303,3		
43.2		L profil nerez 30x30x3mm AISI 304, 0,65*4+0,9+0,9 = 4,4m, D+M			630					6	3780		
44	767 01.2 02	Poklop ze žebrovaného plechu tloušťky 4 mm 850x1000mm, žárově pozinkovaný, D+M	kpl	2,00	4 235,00	8 470,00			8 470,00			2	8470
		Pro zajištění uzavírání kalužnic											
		Pro uzavírání kalužnic											
46	767 01.2 04	Zakrytí vany kalužnic ocelový pozinkovaný rošt tl.30mm, D+M	m2	6,90	1 300,99	8 976,84			8 976,84			6,9	8976,84
		Rošt z kalužnic, nerezový plech, 3 kusy, 3410 mm x 1000 mm, tloušťka 30 a 300 mm od 4 kusů z plechu											
		Rošt z kalužnic 30 a 300 mm											
		Rošt z kalužnic 30 a 300 mm											
		Rošt z kalužnic 30 a 300 mm											
		Rošt z kalužnic 30 a 300 mm											
46.1		Zakrytí vany kalužnic kompozitový rošt tl.30mm, D+M			2943,33					6,9	20308,94		
46.2		L profil nerez 30x30x3mm AISI 304, 3+3+2,6+2,6 = 10,6m, D+M			630,00					12	7560		
Celkem za						37 663,01							
Celkem za						158 488,51		66642,10	69 607,66		39573,74		20750,14

nebude

(prumer j. ceny pol. 43,44)

Stavba :	COV Chvaletice, úpravy strojní části a ASR
Objekt :	SO 01.5 Ostatní dílčí stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	Kč červen	množství srpen	Kč srpen	množství září	Kč září	množství říjen	Kč říjen	Zbývá	VCP	MP
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání														
1	278381156R00	Základ pod stroje plochy do 1,00 m ² z bet. C 25/30	m3	0,25	8 585,50	2 146,38								2 146,38		2 146,38
		betonový podkladní blok 900x900x100mm, 3ks:0,9*0,9*0,1*3		0,25											2 442,06	
01.1		Ocel konstrukce pod Dmychadla														
2	R 273361921.1	Výztuž základů pro stroje ze svařovaných sítí průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm	1	0,01	29 568,00	295,68								295,68		295,68
		hmotnost svařované sítě 4/150x4/150 ... 1,35kg/m2														
		3ks:0,8*0,8*3*0,00135		0,01												
		Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání				2 442,06										
		Celkem za SO 01.5 Ostatní dílčí stavební úpravy				134 060,94	34909,208		24997,82		19827,5		19209,99	35116,43	2442,06	2442,06

náhrada za pol. 1+2

č. 79 Stanovení hodinových sazeb

STANOVENÍ HODINOVÝCH SAZEB PRO ROK 2022**od 1. 4. 2022**

ceny bez DPH		v ENVI-PUR	k PRODEJI
VÝROBNÍ hodina celkem ENVI-PUR	Kč/hod	480	665
Sazba hodina na MONTÁŽE mimo ENVI-PUR pro naše pracovníky	Kč/hod	510	700
Sazba za Dobu na cestě	Kč/hod	310	380
VÝROBNÍ hodina celkem pobočka ŠEBÍŘOV	Kč/hod	480	665
Rež hodina SERVIS v rámci ENVI-PUR	Kč/hod	Kč/hod	
Rež hodina na SERVIS a OPRAVY k prodeji malé ČOV *	Kč/hod		700
Rež. hodina SERVIS a OPRAVY k prodeji velké ČOV	Kč/hod		1 280
Kilometrovné na SERVIS a OPRAVY			22 Kč/km
Kilometrovné na MONTÁŽE - do výrobních kalkulací		12,0 Kč/km	
Manipulační poplatek Servis a Opravy **	jednorázově		400
Rež hodina PROJEKT.ČINNOSTI + TECHNOL VODY		1 000	1 450

* ČOV do vel. 16 včetně

** manipulační poplatek v rámci interní přípravy na servisní zásah a po něm součástí kalkulační sazby pro rozpočtové oddělení

Předkládá: Ing. Martin Makovec, Vladimír Adamec

Datum: 6. 4. 2022

Schválil:



Jednatel

č. 79 Stanovení hodinových sazeb

Příloha kalkulační sazby pro rozpočtové oddělení:

č.p.	NÁZEV	sazba	jednotka
1	Náklady na montáž na místě včetně očištění a moření nerezového potrubí a svarů, označení potrubí, stavby lešení, dalších přípravných a drobných prací spojených s montáží; na kontrolu a případné drobné opravy zařízení montážním dělníkem před zahájením KZ (strojní část, technol. elektro)	510	Kč/h/os
2	Demontáž a likvidace stávajícího zařízení a materiálu	510	Kč/h/os
3	Vyčištění nádrží a odstranění sedimentů	510	Kč/h/os
4	Cestovné montážních dělníků - čas strávený na cestě (strojní část, technol. elektro)	310	Kč/h/os
5	Kilometrovné pro dopravu montážních dělníků	12,00	Kč/km/cesta
6	Stravné montážních dělníků: - dojíždění 5-12h	99	Kč/den/os
7	Stravné montážních dělníků: - dojíždění 12-18h	151	Kč/den/os
8	Déle než 18 h, přespávání	237	Kč/den/os
9	Ubytování montážních dělníků	700	Kč/noc/os
1	DOPRAVA NOVÁK	20	km
2	DOPRAVA NOVÁK auto s HR	30	km
3	PRÁCE auto s HR NOVÁK	700	h
4	DOPRAVA SVATEK malá HR	40	km
5	DOPRAVA SVATEK velká HR	45	km
6	DOPRAVA SVATEK nadrozměr	50	km
7	POPLATEK NADROZMĚR	1 200	ks
8	PRÁCE auto s HR SVATEK	1 500	h
9	DOPRAVA JEŘÁB (20t)	50	km
10	DOPRAVA JEŘÁB (35t)	70	km
11	DOPRAVA JEŘÁB (50t)	100	km
12	DOPRAVA JEŘÁB (100t)	130	km
13	PRÁCE JEŘÁB (20t)	1 300	h
14	PRÁCE JEŘÁB VELKÝ (35t)	1 800	h
15	PRÁCE JEŘÁB VELKÝ (50t)	2 900	h
16	PRÁCE JEŘÁB VELKÝ (100t)	3 600	h
17	MATERIÁL NA ZAKRYTÍ	400	den
18	LEŠENÍ	1 500	den
19	PRONÁJEM WC	800	týden
20	PRONÁJEM BUŇKY	3 500	měsíc
21	PŘÍVOZ A ODVOZ (BUŇKA + WC)	14 000	kpl
22	STRAVNÉ SNÍŽENÉ (TECHNOLOG)	99	den
23	KILOMETROVNÉ (TECHNOLOG)	12	km



č. 79 Stanovení hodinových sazeb

24	TECHNOLOG	1 000	h	prodej
25	Sazba VODNÍ PAPERSEK kalkulační	1 680	h	2 100
26	Sazba LASER produktivní čas	3 600	h	4 500
27	REVIZE jeřábek	2 500	kpl	
28	KALIBRACE parschal	17 000	kpl	
29	REVIZE elektro	8 000	kpl	
30	PRONÁJEM elektro rozvaděče	7 000	měsíc	
31	PRONÁJEM čerpadla Hidrostal	1 005	den	
32	PRONÁJEM čerpadla	190	den	
33	PRONÁJEM hadice	75	den	
34	MOŘENÍ a PASIVACE svarů (lokální)	250	m ²	
35	Při moření celých komponentů (máčením) je třeba uvažovat cenu 20 Kč / kg	20	kg	

Rozdělovník: Ing. Roztočil, V. Adamec, I. Hladká, Ing. Vilím, Ing. Kubálek, J. Vyhlička, P. Daneš, I. Rothová, H. Pospíšilová, V. Kulhánková,

Pro informaci: Ing. Hnojna, M. Drda, K. Okrouhliková, P. Maděra



Montážní zakázka číslo :63 220 697

Výrobek:D2115-07-43:1 - CHVALETICE ČOV- úpravy strojní části a ASŘ- spodní díl jeřábku, nosič popeln
 Plánované množství : 1,00 Zhotovené množství : 1,00 Projekt číslo : D2115

Zpracoval : Friml Adam

Poznámka:

Kreslil : Vnouček Libor

Doklad	Datum	Artikl	Popis	Množství	Mj	Zbývá	Cena za mj	Cena celkem
552208240	13.06.22	M1110322089050	Trubka 89x 5 S235 ČSN 425715 (bezešvá)	2,30	m		-477,45	-1 098,14
552207940	09.06.22	M1110324100100200	Plech 10x1000x2000 S 235	0,17	ks		-5 709,29	-970,58
552207940	09.06.22	M1110324080100200	Plech 8x1000x2000 S 235	0,12	ks		-4 813,00	-577,56
552208240	13.06.22	M106012104032	Řetěz svařovaný 4/38 DIN 763 A4	0,80	m		-82,58	-66,06
552209393	21.06.22	M1040210200300	Šroub M 20x 30 A2 580 závěsný	1,00	ks		-500,00	-500,00
552208240	13.06.22	M1050916040040	Záslepka 40x40 černá	1,00	ks		-5,33	-5,33
552208240	13.06.22	M1040410000212	Podložka 21 A2 127 pér.	1,00	ks		-2,72	-2,72
552208240	13.06.22	M1060101025025015	Jekl 25x25x1.5/ 5000mm AISI 304	0,50	m		-132,32	-66,16
552208240	13.06.22	M1060101040040020	Jekl 40x40x 2 AISI 304	1,60	m		-236,95	-379,12
552208240	13.06.22	M1060101080060040	Jekl 80x60x 4 AISI 304	1,60	m		-955,32	-1 528,51
552208240	13.06.22	M1060101040040020	Jekl 40x40x 2 AISI 304	0,50	m		-236,94	-118,47
552207940	09.06.22	M1060106150100200	Plech 15x1000x2000 AISI 304	0,03	ks		-21 824,33	-654,73
552207940	09.06.22	M1060106060100200	Plech 6x1000x2000 AISI 304 1D	0,40	ks		-10 959,50	-4 383,80
552207940	09.06.22	M1060106030100200	Plech 3x1000x2000 AISI 304 2B	0,15	ks		-6 082,40	-912,36
				11,17	ks			-11 263,54
Materiál CELKEM								-11 263,54
552208896	16.06.22	120	Lukáš Martin / Vodní paprsek-řezání	70,00	Minuta	-133,00	-28,00	-1 960,00
552208944	16.06.22	120	Lukáš Martin / Vodní paprsek-řezání	64,00	Minuta	-133,00	-28,00	-1 792,00
				Plánované množství	1,00	134,00 Minuta		-3 752,00
552208895	16.06.22	121	Lukáš Martin / Vodní paprsek / Laser – programování	70,00	Minuta	-69,00	-11,67	-816,90
				Plánované množství	1,00	70,00 Minuta		-816,90
552208868	16.06.22	122	Lukáš Martin / Vodní paprsek / Laser – manipulace	41,00	Minuta	-355,00	-8,00	-328,00
552208935	16.06.22	122	Lukáš Martin / Vodní paprsek / Laser – manipulace	71,00	Minuta	-355,00	-8,00	-568,00
552208945	16.06.22	122	Lukáš Martin / Vodní paprsek / Laser – manipulace	9,00	Minuta	-355,00	-8,00	-72,00
552209018	17.06.22	122	Lukáš Martin / Vodní paprsek / Laser – manipulace	235,00	Minuta	-355,00	-8,00	-1 880,00
				Plánované množství	1,00	356,00 Minuta		-2 848,00
552209353	21.06.22	8010	Vaněk Jakub / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	4,72	hod	-3,32	-480,00	-2 264,16
552209534	22.06.22	8010	Pazdera Petr / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	1,92	hod	-3,32	-480,00	-920,16
552209541	22.06.22	8010	Pazdera Petr / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	0,65	hod	-3,32	-480,00	-312,00
552209550	22.06.22	8010	Pazdera Petr / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	0,63	hod	-3,32	-480,00	-303,84
552209589	22.06.22	8010	Pazdera Petr / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	1,18	hod	-3,32	-480,00	-567,84
552209729	23.06.22	8010	Brom Jaroslav / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	4,43	hod	-3,32	-480,00	-2 127,84
552209800	24.06.22	8010	Brom Jaroslav / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	4,78	hod	-3,32	-480,00	-2 295,84
				Plánované množství	15,00	18,32 hod		-8 791,68
552211825	22.06.22	8035	R0035-ZINKOVÁNÍ -DOD.FA.	5 906,05	CZK	-4626,05	-1,00	-5 906,05
				Plánované množství	1 280,00	5 906,05 CZK		-5 906,05
552212928	20.07.22	8037	R0037-SUBDODÁVKY-DOPRAVA	743,75	CZK	456,25	-1,00	-743,75
				Plánované množství	1 200,00	743,75 CZK		-743,75
Práce CELKEM								-22 858,38

Výsledná (průběžná) kalkulace výrobku z montážní zakázky

31. 8. 2022

63220697	07.06.22	123	Laser- řezání	1,00 Minuta	60,00	-60,00
63220697	07.06.22	301	Mezioperační kontrola - provádí OTK	1,00 Minuta		
63220697	07.06.22	305	Dokončená kooperace	1,00 Minuta		
63220697	07.06.22	310	Výstupní kontrola + příjem na sklad	1,00 Minuta		
63220697	07.06.22	600	Odvoz výrobku na sklad	1,00 Minuta		
63220697	07.06.22	8010	R0010-PRÁCE-výroba KOVO	1,00 hod	480,00	-480,00
63220697	07.06.22	8013	R0013-MOŘENÍ - DODAV. FAKTURY	1,00 CZK	1,00	-1,00
Práce bez výdeje CELKEM						-541,00
Náklady Montážní zakázky CELKEM					-34 121,92	-34 121,92
56221157	01.07.22	D2115-07-43:1	CHVALETICE ČOV- úpravy strojní částí a ASŘ- spodní díl jeřábku, nosič popelnice	1,00	21 052,21	21 052,21
				1,00		21 052,21
Výrobek CELKEM						21 052,21
Výnosy Montážní zakázky CELKEM					21 052,21	
Standardní cena z kmenových dat artiklů:						21 052,21

Kusovník

Kód produktu: H7ZZP200-H
 Popis produktu: Zdvihačí zařízení ZZP200-horr
 Množství: 1
 Typ: Výroba

Datum: 06/09/2022
 Čas: 12:53
 Uživatel: Cvičr Filip
 DIČ: CZ25166077

#	Artikl	Popis artiklu	MJ	Množství	Zásoba	Sklad	Cena za kus	Celkem
1	M10226060120	Kulatina polyamid litý PA6 přírodní 120	m	0,04		021-1	3.601,00	144,04
2	M1040320000101	Matice M 10 VZ 985 8.8 pojistná	ks	2	495	021-1	0,60	1,20
3	M104032000008	Matice M 8 VZ 934 8.8	ks	4	1.249	021-1	0,36	1,44
4	M115060000010	Naviják lanový LN-ULS/0,5t/10m lano Brano obj. číslo 123-214001-020-D	ks	1	3	021-1	4.782,00	4.782,00
5	M104055003012	Nýt 4x12 AL/AL 7337 Bralo	ks	2	1.003	021-1	0,72	1,44
6	M10303004824	Páska smrš. 4,8/2,4 červená	ks	0,05	2,7	021-1	14,96	0,748
7	M1110313040080	Pásovina 40x 8 S 235	m	0,8	9,5	021-1	80,81	64,648
8	M1110324060100200	Plech 6x1000x2000 S 235	ks	0,015	4,173	044-1	5.529,60	82,944
9	M1110324010100200	Plech 1x1000x2000 S235	ks	0,002	1	021-1	544,00	1,088
10	M104042000010	Podložka 10.5 VZ 125	ks	2	1.676	021-1	0,44	0,88
11	M104042000017	Podložka 17 VZ 125	ks	6	1.061	021-1	1,05	6,30
12	M104042000008	Podložka 8.4 VZ 125	ks	4	1.298	021-1	0,17	0,68
13	M106022108028	Řetěz pevnostní 8x28 žárový zinek ČSN 023222	m	1,3	15,5	021-1	108,40	140,92
14	M106012400050	Svorka lanová 5 DIN741 A4	ks	4	108	021-1	17,35	69,40
15	M1040220100601	Šroub M 10x60 VZ 931 8.8	ks	2	35	021-1	3,96	7,92
16	M104022008025	Šroub M 8x25 VZ 933 8.8	ks	4	366	021-1	1,42	5,68
17	M109080000000	Štítek samolepící - Nosnost-max.200kg	ks	2	55	021-1	24,00	48,00
18	M1110322076063	Trubka 76x 6.3 S 235 ČSN 425715 (bezešvá)	m	1,51	22	021-1	499,05	753,5655
19	M1110322089050	Trubka 89x 5 S235 ČSN 425715 (bezešvá)	m	0,04	7,3	021-1	469,61	18,7844
20	M11103040016	Tyč kruhová 16 S 235	m	0,22	42	021-1	53,20	11,704
21	M11103040018	Tyč kruhová 18 S 235	m	0,022	5	021-1	38,86	0,85492
22	M1110318080000	U-profil 80 S 235	m	1,2	17	021-1	295,66	354,792
23	M104102004078	Závlačka pružinová 4x78 FeZN DIN 11024	ks	4	187	021-1	8,40	33,60
24	8010	R0010-PRÁCE-výroba KOVO		4,4		021-1	480,00	2.112,00
25	301	Mezioperační kontrola - provádí OTK		1		021-1	0,00	0,00
26	8037	R0037-SUBDODÁVKY-DOPRAVA		200		021-1	1,00	200,00
27	8035	R0035-ZINKOVÁNÍ -DOD.FA.		714		021-1	1,00	714,00
28	305	Dokončená kooperace		1		021-1	0,00	0,00
29	310	Výstupní kontrola + příjem na sklad		1		021-1	0,00	0,00
30	600	Odvoz výrobku na sklad		1		021-1	0,00	0,00
31	8010	R0010-PRÁCE-výroba KOVO		2		021-1	480,00	960,00
32	122	Vodní paprsek / Laser – manipulace		1		021-1	8,00	8,00
33	121	Vodní paprsek / Laser – programování		1		021-1	11,67	11,67
34	120	Vodní paprsek-řezání		1		021-1	28,00	28,00
35	123	Laser- řezání		1		021-1	60,00	60,00

Komponenty celkem: 10.626,30 CZK

Nadřazená cena: 10.626,30 CZK

Kusovník

Kód produktu: H7ZZP200-S
 Popis produktu: Zdvihací zařízení ZZP200-spor
 Množství: 1
 Typ: Výroba


Datum: 06/09/2022
 Čas: 12:54
 Uživatel: Cvigr Filip
 DIČ: CZ25166077

#	Artikl	Popis artiklu	MJ	Množství	Zásoba	Sklad	Cena za kus	Celkem
1	M1110324080100200	Plech 8x1000x2000 S 235	ks	0,03	0,577	044-1	4.608,00	138,24
2	M1110324100100200	Plech 10x1000x2000 S 235	ks	0,035	0,335	044-1	4.251,00	148,785
3	122	Vodní paprsek / Laser – manipulace		1		021-1	8,00	8,00
4	121	Vodní paprsek / Laser – programování		3		021-1	11,67	35,01
5	120	Vodní paprsek-řezání		1		021-1	28,00	28,00
6	M1040650121825	Kotva 12x18/25 TRIGA ZE VZ 50698	ks	4	90	021-1	138,60	554,40
7	M104055003012	Nýt 4x12 AL/AL 7337 Bralo	ks	2	1.003	021-1	0,72	1,44
8	M11606000010A	Svařecí drát WELD G3Si 1mm- black 15kg	ks	0,02	12	021-1	523,50	10,47
9	M1110322089050	Trubka 89x 5 S235 ČSN 425715 (bezešvá)	m	1,5	7,3	021-1	469,61	704,415
10	8010	R0010-PRÁCE-výroba KOVO		1,1		021-1	480,00	528,00
11	301	Mezioperační kontrola - provádí OTK		1		021-1	0,00	0,00
12	8037	R0037-SUBDODÁVKY-DOPRAVA		200		021-1	1,00	200,00
13	8035	R0035-ZINKOVÁNÍ -DOD.FA.		462		021-1	1,00	462,00
14	305	Dokončená kooperace		1		021-1	0,00	0,00
15	310	Výstupní kontrola + příjem na sklad		1		021-1	0,00	0,00
16	600	Odvoz výrobku na sklad		1		021-1	0,00	0,00
17	123	Laser- řezání		5		021-1	60,00	300,00



Komponenty celkem: 3.118,76 CZK

Nadřazená cena: 2.908,20 CZK


#	Typ	Operace	Popis operace	Číslo	Popis	Základ	Plán (Skutečnost)	Vydáno	Na skladě	Disponibilní	Název MJ	Kalkulační cena	Cena celkem
9	Artik	130		M10406501	Kotva 12x18/25 TRIGA ZE VZ 50698	6	6		90	84	ks	138,6	831,6
11	Artik	130		M10601220	Třmen 10 nerez AN.9076/A4 Akros 10907604100000	1	1		20	19	ks	104,96	104,96



D-D



E-E




Žárově zinkovat dle ČSN EN ISO 1461
Netolerované rozměry dle ČSN ISO 2768-c



Otvory pro nýťování štluku pročištit vrtákem $\varnothing 4,2$

4	12	Plech 8x1000x2000 S 235		225x76mm	výpalek
3	1	Plech 10x1000x2000 S 235			výpalek
2	1	Trubka 89x 5 S235 ČSN 425715 (bezešvá)	2260mm		M1110322089050
1	1	Boční držák			D2115-150-1
Poz	Ks	Popis	Rozměr	Materiál	Pozn.


Ks/kpl	1	Dle ISO:	Číslo výrobní zakázky:		
Platnost od:	1.6.2022	Projekt/Zakázka odběratele:	ČOV Chvaletice	Revize:	Hmotnost:
Kreslí:	Vnouček	Popis:	Spodní díl - jeřábku	Měřítko:	1:10
Schw.:	Ing. Kubálek	Číslo výkresu:	D2115-150	List:	



Jeřábek pro popelnice




5	1	Třmen 10 nerez AN.9076/A4 Akros 10907604100000			M106012200207
3	1	Horní díl jeřábku ZP 200			H7ZP200-H
2	1	Spodní díl-jeřábku			D2115-150
1	6	Kotva 12x18/25 TRIGA ZE VZ 50698			M1040650121825
Poz.	Ks	Popis	Rozměr	Materiál	Pozn.
Ka/Sp	1	Dle ISO:	Číslo výrobního záznamu:		
Datum ed:		Projekt/Zakázka od:		Firma:	
1.6.20222		ČOV Chvoletice		Měřítko:	
Kresl:		Popis:		Lis:	
Vnauček		Jeřáb na popelnice		Číslo výkresu:	
Schv: ing. Kubělek				D2115-152	





Délku řetězu
upravit dle potřeby -
zaháknutí do háčku

B (1 : 5)



Článek řetězu -
vyříznout 10mm



8	1	Podložka 21 A2 127 pér.				M1040410000212	
7	1	Záslepka 40x40 černá				M1050916040040	
6	1	Šroub M 20x 30 A2 580 očko				M1040210200300	
5	1	Řetěz svařovaný 4/38 DIN 763 A4	46 mm			M106012104032	
4	1	Řetěz svařovaný 4/38 DIN 763 A4	660 mm			M106012104032	
3	1	Rám uchycení					D2115-215-1-10
2	1	Vana					D2115-215-1-2
1	1	Záda					D2115-215-1-3
Poz.	Ks	Popis	Polotovary	Délka	Šířka	Skl.č.potovaru	Číslo výkresu

Ks/Kpl:	1	Dle ISO:	2768-cK	Číslo výrobní zakázky:			
Platnost od:	01.06.2022	Projekt/Zakázka od:	D2115-ČOV-Chvalčovice	Revize:		Hmotnost:	44,34 kg
Kreslil:	VNOUCEKL	Popis:	Nosič popelnice	Číslo výkresu:		Skříňka:	1 : 10
Schválil:	Ing. Kubálek					Úst:	1/1
Číslo výkresu: D2115-215-1-0							
Cesta souboru: C:\Users\vnoucekl\Documents\ENVIPUR_Zalohovana\D2115-ČOV-Chvalčovice\08_nosič popelnice\D2115-215-1-0_nosič popelnice.dwg							



1.1.3.a - Zdvhací zařízení na popelnici atyp + rám na popelnici - Individuální kalkulace dle OP - Příloha ZL č.2, Položka č.1

1	Přímý materiál						19646,73	SAP č.: horní díl + spodní díl jeřábku atyp vč. rám popelnice + kotvy, třmeny SAP č.1, SAP č.2 - jen práce, IS č.79 - Kalkulační sazby (montáž 8x510 Kč)
2	Mzdy						30118,05	
3	Odvody						10541,3175	
4	Stroje							
5	Ostatní přímé náklady	Doprava	270km	12Kč/km			3240	mapy.cz
6	Přímé zpracovací náklady						43899,3675	
	Přímé náklady						63546,0975	
7	Režie výrobní						21510,69008	
8	Režie správní						11852,82923	
	Nepřímé náklady						33363,5193	
	Náklady celkem						96909,6168	
9	Zisk						2317,886604	
10	Nekalkulované náklady							
	Jednotková cena celkem						99227,5034	

Interní sdělení

č. 79 Stanovení hodinových sazeb

STANOVENÍ HODINOVÝCH SAZEB PRO ROK 2022

od 1. 4. 2022

ceny bez DPH

		v ENVI-PUR	k PRODEJI
VÝROBNÍ hodina celkem ENVI-PUR	Kč/hod	480	665
Sazba hodina na MONTÁŽE mimo ENVI-PUR pro naše pracovníky	Kč/hod	510	700
Sazba za Dobu na cestě	Kč/hod	310	380
VÝROBNÍ hodina celkem pobočka ŠEBÍŘOV	Kč/hod	480	665
Rež hodina SERVIS v rámci ENVI-PUR	Kč/hod	Kč/hod	
Rež hodina na SERVIS a OPRAVY k prodeji malé ČOV *	Kč/hod		700
Rež. hodina SERVIS a OPRAVY k prodeji velké ČOV	Kč/hod		1 280
Kilometrovné na SERVIS a OPRAVY			22 Kč/km
Kilometrovné na MONTÁŽE - do výrobních kalkulací		12,0 Kč/km	
Manipulační poplatek Servis a Opravy **	jednorázově		400
Rež hodina PROJEKT.ČINNOSTI + TECHNOL VODY		1 000	1 450

* ČOV do vel. 16 včetně

** manipulační poplatek v rámci interní přípravy na servisní zásah a po něm součástí kalkulační sazby pro rozpočtové oddělení

Předkládá: Ing. Martin Makovec, Vladimír Adamec

Datum: 6. 4. 2022

Schválí:


Jednatel

č. 79 Stanovení hodinových sazeb

Příloha kalkulační sazby pro rozpočtové oddělení:

č.p.	NÁZEV	sazba	jednotka
1	Náklady na montáž na místě včetně očištění a moření nerezového potrubí a svarů, označení potrubí, stavby lešení, dalších přípravných a drobných prací spojených s montáží; na kontrolu a případné drobné opravy zařízení montážním dělníkem před zahájením KZ (strojní část, technol. elektro)	510	Kč/h/os
2	Demontáž a likvidace stávajícího zařízení a materiálu	510	Kč/h/os
3	Vyčištění nádrží a odstranění sedimentů	510	Kč/h/os
4	Cestovné montážních dělníků - čas strávený na cestě (strojní část, technol. elektro)	310	Kč/h/os
5	Kilometrovné pro dopravu montážních dělníků	12,00	Kč/km/cesta
6	Stravné montážních dělníků: - dojíždění 5-12h	99	Kč/den/os
7	Stravné montážních dělníků: - dojíždění 12-18h	151	Kč/den/os
8	Déle než 18 h, přespávání	237	Kč/den/os
9	Ubytování montážních dělníků	700	Kč/noc/os
1	DOPRAVA NOVÁK	20	km
2	DOPRAVA NOVÁK auto s HR	30	km
3	PRÁCE auto s HR NOVÁK	700	h
4	DOPRAVA SVATEK malá HR	40	km
5	DOPRAVA SVATEK velká HR	45	km
6	DOPRAVA SVATEK nadrozměr	50	km
7	POPLATEK NADROZMĚR	1 200	ks
8	PRÁCE auto s HR SVATEK	1 500	h
9	DOPRAVA JEŘÁB (20t)	50	km
10	DOPRAVA JEŘÁB (35t)	70	km
11	DOPRAVA JEŘÁB (50t)	100	km
12	DOPRAVA JEŘÁB (100t)	130	km
13	PRÁCE JEŘÁB (20t)	1 300	h
14	PRÁCE JEŘÁB VELKÝ (35t)	1 800	h
15	PRÁCE JEŘÁB VELKÝ (50t)	2 900	h
16	PRÁCE JEŘÁB VELKÝ (100t)	3 600	h
17	MATERIÁL NA ZAKRYTÍ	400	den
18	LEŠENÍ	1 500	den
19	PRONÁJEM WC	800	týden
20	PRONÁJEM BUŇKY	3 500	měsíc
21	PŘÍVOZ A ODVOZ (BUŇKA + WC)	14 000	kpl
22	STRAVNÉ SNÍŽENÉ (TECHNOLOG)	99	den
23	KILOMETROVNÉ (TECHNOLOG)	12	km



č. 79 Stanovení hodinových sazeb

24	TECHNOLOG	1 000	h	prodej
25	Sazba VODNÍ PAPERSEK kalkulační	1 680	h	2 100
26	Sazba LASER produktivní čas	3 600	h	4 500
27	REVIZE jeřábek	2 500	kpl	
28	KALIBRACE parschal	17 000	kpl	
29	REVIZE elektro	8 000	kpl	
30	PRONÁJEM elektro rozvaděče	7 000	měsíc	
31	PRONÁJEM čerpadla Hidrostal	1 005	den	
32	PRONÁJEM čerpadla	190	den	
33	PRONÁJEM hadice	75	den	
34	MOŘENÍ a PASIVACE svarů (lokální)	250	m ²	
35	Při moření celých komponentů (máčením) je třeba uvažovat cenu 20 Kč / kg	20	kg	

Rozdělovník: Ing. Roztočil, V. Adamec, I. Hladká, Ing. Vilím, Ing. Kubálek, J. Vyhlička, P. Daneš, I. Rothová, H. Pospíšilová, V. Kulhánková,

Pro informaci: Ing. Hnojna, M. Drda, K. Okrouhliková, P. Maděra



3.1.1.a - Vzduchový rozvaděč, podpěry - individuální kalkulace dle OP, příloha ZL č.2, Položka č.2

1	Přímý materiál					15755,38
2	Mzdy					18491,72
3	Odvody					6472,102
4	Stroje					
5	Ostatní přímé náklady	Doprava	270km	12Kč/km		3240
6	Přímé zpracovací náklady					28203,822
	Přímé náklady					43959,202
7	Režie výrobní					13819,87278
8	Režie správní					7615,03194
	Nepřímé náklady					21434,90472
	Náklady celkem					65394,10672
9	Zisk					1489,161802
10	Nekalkulované náklady					
	Cena celkem					66883,26852

SAP č.1 - jen materiál

SAP č.2 - práce výroba, IS č.79 - Kalkulační sazby (montáž 8x510 Kč)

mapy.cz

	Jednotková cena celkem					33441,63426
--	-------------------------------	--	--	--	--	--------------------

Montážní zakázka číslo :63 212 764

Výrobek:D2115-03-43:2 - CHVALETICE ČOV - rozvaděče vzduchu, podpěry

Plánované množství : 1,00 Zhotovené množství : 1,00 Projekt číslo : D2115

Zpracoval : Čížek Jaromír

Poznámka:

kreslil: Vnouček

Doklad	Datum	Artikl	Popis	Množství	Mj	Zbývá	Cena za mj	Cena celkem
56213927	28.02.22	M106010810402	Potrubní objímka dvoudílná pr. 104	-4,00	ks		80,75	323,00
552134362	16.02.22	M102040103104195	Deska 3x1040x1950 PPH 70%/PPC 30%; šedá 7032; s ÚV 0,5%	0,05	ks		-420,80	-21,04
552134362	16.02.22	M1060106030100200	Plech 3x1000x2000 AISI 304 2B	0,05	ks		-5 281,40	-264,07
552134362	16.02.22	M1060106050100200	Plech 5x1000x2000 AISI 304 2B	0,40	ks		-8 774,60	-3 509,84
552134363	16.02.22	M1060105063020	Trubka 60.3x2 AISI 304	0,45	m		-277,89	-125,05
552134363	16.02.22	M1060105088020	Trubka 88.9x 2 AISI 304	0,51	m		-357,65	-182,40
552134363	16.02.22	M1060105104020	Trubka 104x 2 AISI 304	0,61	m		-483,54	-294,96
552134363	16.02.22	M1060105204020	Trubka 204x 2 AISI 304	2,30	m		-422,54	-971,84
552134366	16.02.22	M109845108	Izolační pouzdro SR1948 10,2x11,9x18 PA6 o.č.018100100001	8,00	ks		-10,00	-80,00
552134366	16.02.22	M104063010075	Kotva MUNGO m2r SPBOZ 10x10/70 A4	6,00	ks		-39,48	-236,88
552134366	16.02.22	M1060112104020	Lemový kroužek 104x 2 AISI 304	2,00	ks		-63,01	-126,02
552134598	17.02.22	M1060112206030	Lemový kroužek 206x 3 AISI 304	2,00	ks		-268,40	-536,80
552135773	02.03.22	M1060112206030	Lemový kroužek 206x 3 AISI 304	1,00	ks		-268,45	-268,45
552134366	16.02.22	M104031000010	Matice M 10 A2 934	8,00	ks		-1,74	-13,92
552134366	16.02.22	M104031000016	Matice M16 A2 DIN 934	8,00	ks		-5,33	-42,64
552134366	16.02.22	M104041000010	Podložka 10.5 A2 125	16,00	ks		-0,61	-9,76
552134366	16.02.22	M104041000017	Podložka 17 A2 125	16,00	ks		-1,88	-30,08
552134366	16.02.22	M106010810402	Potrubní objímka dvoudílná pr. 104	10,00	ks		-80,75	-807,50
552134366	16.02.22	M1060110200010E	Příruba pl.otočná eko. PN 10 B-12 DN 200/204 AISI 304	2,00	ks		-799,10	-1 598,20
552134366	16.02.22	M1060110100010E	Příruba pl.otočná eko. PN 10 DN 100/114,3 AISI 304	2,00	ks		-305,00	-610,00
552135012	22.02.22	M1060110200010Z	Příruba pl.zaslepovací PN 10 DN 200 AISI 304	1,00	ks		-1 190,00	-1 190,00
552134366	16.02.22	M104021010040	Šroub M 10x40 A2 933	8,00	ks		-3,70	-29,60
552134366	16.02.22	M109049000200	Těsnění s ocelovou vložkou DN 200 G-ST,PN10-16	2,00	ks		-207,90	-415,80
552134366	16.02.22	M10601050250015	Trubka 25 x 1,5 AISI 304	0,30	m		-88,10	-26,43
552134366	16.02.22	M10601180180	Vsuvka přivařovací NIPPEL typ 308, AISI 316 3"	1,00	ks		0,00	0,00
552134598	17.02.22	M10601180180	Vsuvka přivařovací NIPPEL typ 308, AISI 316 3"	3,00	ks		-170,10	-510,30
552134366	16.02.22	M10601180045	Vsuvka přivařovací NIPPEL typ 308,AISI 316 3/4"	4,00	ks		-20,91	-83,64
552134366	16.02.22	M10601180120	Vsuvka přivařovací NIPPEL typ 308,AISI 316 2"	2,00	ks		-67,21	-134,42
552134366	16.02.22	M104021016090	Šroub M16x90 A2 931	8,00	ks		-19,99	-159,92
552135305	24.02.22	M1060105206030	Trubka 206x 3 AISI 304	2,50	m		-1 188,92	-2 972,30
552135548	28.02.22	M106010820402	Potrubní objímka dvoudílná pr.204	4,00	ks		-206,63	-826,52
				117,17	ks			-15 755,38
Materiál CELKEM								-15 755,38
552135326	24.02.22	122	Lukáš Martin / Vodní paprsek / Laser – manipulace	172,00	Minuta	-171,00	-7,33	-1 260,76
<i>Plánované množství</i>				<i>1,00</i>	<i>172,00</i>	<i>Minuta</i>		<i>-1 260,76</i>
552135605	28.02.22	8010	Pivec Vlastislav / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	3,97	hod	1,07	-440,00	-1 745,48
552135737	01.03.22	8010	Pivec Vlastislav / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	8,77	hod	1,07	-440,00	-3 857,48
552135890	02.03.22	8010	Pivec Vlastislav / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	8,48	hod	1,07	-440,00	-3 732,52
552135967	03.03.22	8010	Pivec Vlastislav / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	4,72	hod	1,07	-440,00	-2 075,48
<i>Plánované množství</i>				<i>27,00</i>	<i>25,93</i>	<i>hod</i>		<i>-11 410,96</i>
552201831	04.03.22	8013	R0013-MOŘENÍ - DODDAV. FAKTURY	1 740,00	CZK	-240,00	-1,00	-1 740,00
<i>Plánované množství</i>				<i>1 500,00</i>	<i>1 740,00</i>	<i>CZK</i>		<i>-1 740,00</i>

Práce CELKEM						-14 411,72
63212764	15.02.22	120	Vodní paprsek-řezání	1,00	Minuta	28,00 -28,00
63212764	15.02.22	121	Vodní paprsek / Laser – programování	1,00	Minuta	11,67 -11,67
63212764	15.02.22	123	Laser- řezání	1,00	Minuta	60,00 -60,00
63212764	15.02.22	301	Mezioperační kontrola - provádí OTK	1,00	Minuta	
63212764	15.02.22	305	Dokončená kooperace	1,00	Minuta	
63212764	15.02.22	310	Výstupní kontrola + příjem na sklad	1,00	Minuta	1,00 -1,00
63212764	15.02.22	600	Odvoz výrobku na sklad	1,00	Minuta	1,00 -1,00
63212764	15.02.22	8010	R0010-PRÁCE-výroba KOVO	1,00	hod	480,00 -480,00
63212764	15.02.22	8037	R0037-SUBDODÁVKY-DOPRAVA	1 200,00	CZK	1,00 -1 200,00
Práce bez výdeje CELKEM						-1 781,67
Náklady Montážní zakázky CELKEM						-30 167,10 -30 167,10
Standardní cena z kmenových dat artiklů:						30 432,94
56214058	11.03.22	D2115-03-43:2	CHVALETICE ČOV - rozvaděče vzduchu, podpěry	1,00		30 432,94 30 432,94
						1,00 30 432,94
Výrobek CELKEM						30 432,94
Výnosy Montážní zakázky CELKEM						30 432,94
Standardní cena z kmenových dat artiklů:						30 432,94

STANOVENÍ HODINOVÝCH SAZEB PRO ROK 2022**od 1. 4. 2022**

ceny bez DPH

v ENVI-PUR**k PRODEJI**

VÝROBNÍ hodina celkem ENVI-PUR	<i>Kč/hod</i>	480	665
Sazba hodina na MONTÁŽE mlmo ENVI-PUR pro naše pracovníky	<i>Kč/hod</i>	510	700
Sazba za Dobu na cestě	<i>Kč/hod</i>	310	380
VÝROBNÍ hodina celkem pobočka ŠEBÍŘOV	<i>Kč/hod</i>	480	665
Rež hodina SERVIS v rámci ENVI-PUR	<i>Kč/hod</i>	Kč/hod	
Rež hodina na SERVIS a OPRAVY k prodeji malé ČOV *	<i>Kč/hod</i>		700
Rež. hodina SERVIS a OPRAVY k prodeji velké ČOV	<i>Kč/hod</i>		1 280
Kilometrovné na SERVIS a OPRAVY			22 Kč/km
Kilometrovné na MONTÁŽE - do výrobních kalkulací		12,0 Kč/km	
Manipulační poplatek Servis a Opravy **	<i>jednorázově</i>		400
Rež hodina PROJEKT.ČINNOSTI + TECHNOL VODY		1 000	1 450

* ČOV do vel. 16 včetně

** manipulační poplatek v rámci interní přípravy na servisní zásah a po něm součástí kalkulační sazby pro rozpočtové oddělení

Předkládá: Ing. Martin Mäkovec, Vladimír Adamec

Datum: 6. 4. 2022

Schválí:



Jednatel

č. 79 Stanovení hodinových sazeb

Příloha kalkulační sazby pro rozpočtové oddělení:

č.p.	NÁZEV	sazba	jednotka
1	Náklady na montáž na místě včetně očištění a moření nerezového potrubí a svarů, označení potrubí, stavby lešení, dalších přípravných a drobných prací spojených s montáží; na kontrolu a případné drobné opravy zařízení montážním dělníkem před zahájením KZ (strojn. část, technol. elektro)	510	Kč/h/os
2	Demontáž a likvidace stávajícího zařízení a materiálu	510	Kč/h/os
3	Vyčištění nádrží a odstranění sedimentů	510	Kč/h/os
4	Cestovné montážních dělníků - čas strávený na cestě (strojn. část, technol. elektro)	310	Kč/h/os
5	Kilometrovné pro dopravu montážních dělníků	12,00	Kč/km/cesta
6	Stravné montážních dělníků: - dojíždění 5-12h	99	Kč/den/os
7	Stravné montážních dělníků: - dojíždění 12-18h	151	Kč/den/os
8	Déle než 18 h, přespávání	237	Kč/den/os
9	Ubytování montážních dělníků	700	Kč/noc/os
1	DOPRAVA NOVÁK	20	km
2	DOPRAVA NOVÁK auto s HR	30	km
3	PRÁCE auto s HR NOVÁK	700	h
4	DOPRAVA SVATEK malá HR	40	km
5	DOPRAVA SVATEK velká HR	45	km
6	DOPRAVA SVATEK nadrozměr	50	km
7	POPLATEK NADROZMĚR	1 200	ks
8	PRÁCE auto s HR SVATEK	1 500	h
9	DOPRAVA JEŘÁB (20t)	50	km
10	DOPRAVA JEŘÁB (35t)	70	km
11	DOPRAVA JEŘÁB (50t)	100	km
12	DOPRAVA JEŘÁB (100t)	130	km
13	PRÁCE JEŘÁB (20t)	1 300	h
14	PRÁCE JEŘÁB VELKÝ (35t)	1 800	h
15	PRÁCE JEŘÁB VELKÝ (50t)	2 900	h
16	PRÁCE JEŘÁB VELKÝ (100t)	3 600	h
17	MATERIÁL NA ZAKRYTÍ	400	den
18	LEŠENÍ	1 500	den
19	PRONÁJEM WC	800	týden
20	PRONÁJEM BUŇKY	3 500	měsíc
21	PŘÍVOZ A ODVOZ (BUŇKA + WC)	14 000	kpl
22	STRAVNÉ SNÍŽENÉ (TECHNOLOG)	99	den
23	KILOMETROVNÉ (TECHNOLOG)	12	km



č. 79 Stanovení hodinových sazeb

24	TECHNOLOG	1 000	h	prodej
25	Sazba VODNÍ PAPRSEK kalkulační	1 680	h	2 100
26	Sazba LASER produktivní čas	3 600	h	4 500
27	REVIZE jeřábek	2 500	kpl	
28	KALIBRACE parschal	17 000	kpl	
29	REVIZE elektro	8 000	kpl	
30	PRONÁJEM elektro rozvaděče	7 000	měsíc	
31	PRONÁJEM čerpadla Hidrostal	1 005	den	
32	PRONÁJEM čerpadla	190	den	
33	PRONÁJEM hadice	75	den	
34	MOŘENÍ a PASIVACE svarů (lokální)	250	m ²	
35	Při moření celých komponentů (máčením) je třeba uvažovat cenu 20 Kč / kg	20	kg	

Rozdělovník: Ing. Roztočil, V. Adamec, I. Hladká, Ing. Vilím, Ing. Kubálek, J. Vyhřídka, P. Daneš, I. Rothová, H. Pospíšilová, V. Kulhánková,

Pro informaci: Ing. Hnojna, M. Drda, K. Okrouhliková, P. Maděra



Pol. 3.1.3c_Podpěrná konstrukce k jeřábků vratného kalu - individuální kalkulace dle OP, příloha ZL č.2, Položka č.3

[illegible]

Montážní zakázka číslo :63 220 693

Výrobek:D2115-07-43:2 - CHVALETICE ČOV- úpravy strojní části a ASŘ- stojny na jeřábky

Plánované množství : 1,00 Zhotovené množství : 1,00 Projekt číslo : D2115

Zpracoval : Friml Adam

Poznámka:

Kreslil : Vnouček Libor

Doklad	Datum	Artikl	Popis	Množství	Mj	Zbývá	Cena za mj	Cena celkem
552208449	14.06.22	M1060102080080080	L-profil 80x80x 8 AISI 304	11,50	m		-958,31	-11 020,57
552208626	15.06.22	M1060102080080080	L-profil 80x80x 8 AISI 304	3,00	m		-958,31	-2 874,93
552207942	09.06.22	M1060102100100100	L-profil 100x100x10 AISI 304	2,50	m	-0,40	-1 362,75	-3 406,88
552207943	09.06.22	M1060106060100200	Plech 6x1000x2000 AISI 304 1D	0,10	ks		-10 959,50	-1 095,95
552207942	09.06.22	M1060101025025015	Jekl 25x25x1.5/ 5000mm AISI 304	0,30	m		-132,33	-39,70
552207942	09.06.22	M10601040006	Tyč kruhová 6 AISI 304	0,50	m		-25,04	-12,52
				17,90	m			-18 450,54
Materiál CELKEM								-18 450,54
552207992	09.06.22	121	Bakule Ondřej / Vodní paprsek / Laser – programování	37,00	Minuta	-36,00	-11,67	-431,79
Plánované množství				1,00	37,00	Minuta		-431,79
552208917	16.06.22	8008	Daneš Karel / R0008-PRÁCE-výroba MČOV	1,18	hod	-0,18	-480,00	-567,84
Plánované množství				1,00	1,18	hod		-567,84
552208620	15.06.22	8010	Vaněk Jakub / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	0,82	hod	-0,50	-480,00	-392,16
552208703	15.06.22	8010	Vaněk Jakub / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	2,95	hod	-0,50	-480,00	-1 416,00
552208984	17.06.22	8010	Chlaň Libor / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	2,47	hod	-0,50	-480,00	-1 184,16
552209004	17.06.22	8010	Chlaň Libor / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	1,02	hod	-0,50	-480,00	-488,16
552209009	17.06.22	8010	Chlaň Libor / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	0,75	hod	-0,50	-480,00	-360,00
552209144	20.06.22	8010	Chlaň Libor / R0010-PRÁCE-výroba KOVO	2,50	hod	-0,50	-480,00	-1 200,00
Plánované množství				10,00	10,50	hod		-5 040,48
Práce CELKEM								-6 040,11
63220693	07.06.22	120	Vodní paprsek-řezání	1,00	Minuta		28,00	-28,00
63220693	07.06.22	122	Vodní paprsek / Laser – manipulace	1,00	Minuta		8,00	-8,00
63220693	07.06.22	123	Laser- řezání	1,00	Minuta		60,00	-60,00
63220693	07.06.22	310	Výstupní kontrola + příjem na sklad	1,00	Minuta		1,00	-1,00
63220693	07.06.22	600	Odvoz výrobku na sklad	1,00	Minuta		1,00	-1,00
Práce bez výdeje CELKEM								-98,00
Náklady Montážní zakázky CELKEM							-24 490,65	-24 490,65
Standardní cena z kmenových dat artiklů:								23 293,15
56221940	31.08.22	D2115-07-43:2	CHVALETICE ČOV- úpravy strojní části a ASŘ- stojny na jeřábky	1,00			23 293,15	23 293,15
				1,00				23 293,15
Výrobek CELKEM								23 293,15
Výnosy Montážní zakázky CELKEM							23 293,15	
Standardní cena z kmenových dat artiklů:								23 293,15

ČOV Chvaletice

DSP ČOV Chvaletice											
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
Náklady soupisu celkem							50 369		11 732		62 100
DSP ČOV Chvaletice - HW a SW vybavení							50 369		11 732		62 100
1	Klient DSP			kpl	1	23 841	23 841	2 552	2 552	26 393	26 393
	1 ks	Sestava dispečerského All in One PC									
		- Intel Core i3 nebo ekvivalentní									
		- 8GB RAM									
		- 256GB SSD disk									
		- Windows 11 Pro									
		- 21,5" Monitor, Full HD									
		- USB klávesnice a myš									
	1 ks	Instalace a konfigurace systému									
2	Záložní zdroj 230V - klient DSP			kpl	1	6 426	6 426	851	851	7 277	7 277
	1 ks	Záložní zdroj 230V 650VA									
	1 ks	Konfigurace záložního zdroje									
3	Tiskárna			kpl	1	6 885	6 885	851	851	7 736	7 736
	1 ks	Tiskárna, laser, černobílá									
4	Převodník USB/Ethernet			kpl	1	513	513	0	0	513	513
	1 ks	Převodník USB/ETH, USB3.0 Type-A									
		- Pro nouzové připojení k HMI									
5	Klient DSP - SCADA Software			kpl	1	0	0	1 701	1 701	1 701	1 701
	1 ks	Instalace a konfigurace SCADA klienta									
		- Předpokládá se připojení stanice ke stávajícímu SCADA serveru na CDSP Pardubice									
		- Provozovatel musí zajistit datové připojení se SCADA serverem									
6	Klient DSP - Kancelářský Software			kpl	1	9 329	9 329	851	851	10 179	10 179
	1 ks	MS Office 2021 H&B									
7	Pracovní výkony			kpl	1	3 051	3 051	3 402	3 402	6 453	6 453
	1 ks	Inženýrská a projekční činnost									
	1 ks	Uvedení do provozu na místě									
8	Ostatní materiál a práce			kpl	1	324	324	1 526	1 526	1 850	1 850
		Položka obsahuje:									
		- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení									
		- doprava, přesun materiálu									
		- dokumentace skutečného provedení									

Stavba : ČOV Chvaletice											
Soubor : úpravy systému napájení elektrickou energií											
Finální soupis prací po odečtení méněprací do dodatku č. 2 k SOD											
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH		
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč		
1	Olejem chlazený hermetizovaný výkonový transformátor převod 35/0,4 kV, spojení Dyn1, výkon 160 kVA, ztráty naprázdno 210 W, ztráty nakrátko 2350 W, napětí nakrátko 4 %, jmenovité proudy 2,7/231 A, IP00, včetně svorek pro neupravené konce vodičů NN (1x 240 na fázi a na PEN), provedení s nízkou hlučností (akustický tlak 31 dB ve	kpl	1								
1 kpl	Olejem chlazený hermetizovaný výkonový transformátor										
2	Kompletní sestava skříňového rozvaděče RE typ RST 0625/4424 ve skříní P/N, nerez, In = 630 A, spoušť SE-BH-0250-DTV3, tři měřicí transformátory proudu 150/5 A, 10 VA, TP 0,5S, transformátory s úředním ověřením, příprava pro osazení elektroměru, včetně dopravy do Chvaletic, označení RE	kpl	1	109 571	109 571			109 571	109 571		
1 kpl	Kompletní sestava skříňového rozvaděče RE										
3	Spodní kabelový zákryt typ NKZ P, nerez, včetně dopravy do Chvaletic	kpl	1	7 656	7 656			7 656	7 656		
1 kpl	Spodní kabelový zákryt										
4	Odpojení a demontáž stávajícího výkonového transformátoru Odpojení a demontáž stávajícího výkonového transformátoru 100 kVA z venkovního stanoviště na dvousloupové trafostanice a jeho přesun na stanovené místo	kpl	1								
1 kpl	Odpojení a demontáž										
5	Odpojení přívodního kabelu a vývodního kabelu Odpojení přívodního kabelu a vývodního kabelu a demontáž stávajícího dvousloupového rozvaděče a jeho přesun na stanovené místo	kpl	1			7 095	7 095	7 095	7 095		
1 kpl	Odpojení přívodního kabelu a vývodního kabelu										
6	Další potřebné demontážní práce a manipulace s rozvodným zařízením Další potřebné demontážní práce a manipulace s rozvodným zařízením, zajištění pracoviště v průběhu demontážních prací, odpojení a demontáž vnějšího systému uzemnění z konstrukce trafostanice, manipulace se stávajícím úsekovým odpínačem	kpl	1			15 730	15 730	15 730	15 730		
1 kpl	Další potřebné demontážní práce a manipulace s rozvodným zařízením										
7	Příprava pracoviště pro práci na zařízení 35 kV Příprava pracoviště pro práci na zařízení 35 kV, zajištění bezpečnosti pracoviště	kpl	1								
4 hod	Příprava pracoviště pro práci na zařízení 35 kV										
8	Přesun nového výkonového hermetizovaného transformátoru Přesun nového výkonového hermetizovaného transformátoru 160 kVA na stávající nosnou konstrukci dvousloupové trafostanice a jeho montáž, a zapojení pomocí stávajícího vedení VN, včetně zajištění transformátoru proti pohybu	kpl	1								
1 kpl	Přesun nového výkonového hermetizovaného transformátoru										
9	Přesun nového dvousloupového rozvaděče NN Přesun nového dvousloupového rozvaděče NN na stávající nosnou konstrukci dvousloupové trafostanice a jeho montáž, včetně montáže spodního kabelového krytu	kpl	1								
1 kpl	Přesun nového dvousloupového rozvaděče NN										
10	Svodový kabel AYKY-J 3x240+120	kpl	1	6 567	6 567	1 001	1 001	7 568	7 568		

Soupis prací dle SOD

M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cen a dod.	Jedn. cena	Celk. cen a mon	Jedn. cena	Celk. cen a bez
3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
kpl	1	278 300	278 300			278 300	278 300
kpl	1	109 571	109 571			109 571	109 571
kpl	1	7 656	7 656			7 656	7 656
kpl	1		12 089	12 089	12 089	12 089	12 089
kpl	1		7 095	7 095	7 095	7 095	7 095
kpl	1		15 730	15 730	15 730	15 730	15 730
kpl	1		3 146	3 146	3 146	3 146	3 146
kpl	1	528	528	14 509	14 509	15 037	15 037
kpl	1	693	693	4 026	4 026	4 719	4 719
kpl	1	6 567	6 567	1 001	1 001	7 568	7 568

Stavba : COV Chvalatice										
Soubor : úpravy systému napájení elektrickou energií										
Finální soupis prací po odečtení méněprací do dodatku č. 2 k SOD										
Pol.č.	Popis položky		M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
	15 m	Svodový kabel AYKY-J 3x240+120, uložení do stávající svodové trubky Svodový kabel AYKY-J 3x240+120								
11	Ukončení svodového kabelu Ukončení svodového kabelu AYKY-J 3x240+120 na svorkách nového transformátoru a na svorkách hlavního jističe nového rozvaděče RE 2 kpl Ukončení svodového kabelu		kpl	1	583	583	1 573	1 573	2 156	2 156
12	Připojení nových rozvodných zařízení VN a NN Připojení nových rozvodných zařízení VN a NN dvousloupové trafostanice na její stávající zemnicí soustavu (pásek FeZn 30/4 mm, drážky, svorky, nátěrové hmoty), včetně ochranného nátěru nových zemnicích pásků 1 kpl Připojení nových rozvodných zařízení VN a NN		kpl	1						
13	Další blíže nespecifikovatelné montážní práce Další blíže nespecifikovatelné montážní práce a výkony prováděné podle hodinové sazby, manipulace s úsekovým odpínačem, součinnost s ČEZ Di při montáži měřičiho zařízení do nového rozvaděče RE 22 hod Další blíže nespecifikovatelné montážní práce		kpl	1						
14	Pomocný materiál a práce Pomocný materiál a práce (pomocné nosné konstrukce, potřebný materiál systému Bandimex, spojovací materiál, nátěrové hmoty pro opravu nátěrů stávajících ocelových konstrukcí, označovací štítky, bezpečnostní tabulky a další potřebný materiál a práce), očištění a odstranění koroze stávajících nosných ocelových konstrukcí dvousloupové trafostanice a jejich nový nátěr, uvedení trafostanice do provozu 1 kpl Pomocný materiál a práce		kpl	1	5 676	5 676	7 766	7 766	13 442	13 442
15	Náklady ČEZ Distribuce Náklady ČEZ Distribuce - manipulace s úsekovým odpínačem, instalace měřiči soupravy včetně zapojení oddělovače signálů, organizační zajištění, bezpečnostní zajištění 1 kpl Náklady ČEZ Distribuce		kpl	1	31 867	31 867			31 867	31 867
16	Dopravní náklady a mechanismy 1 kpl Dopravní náklady a mechanismy		kpl	1	15 169	15 169			15 169	15 169
17	Provedení výchozí revize a vydání revizní zprávy 32 hod Provedení výchozí revize a vydání revizní zprávy		kpl	1			29 040	29 040	29 040	29 040
18	Zpracování místního provozního předpisu Zpracování místního provozního předpisu pro obsluhu stávající dvousloupové trafostanice, zaškolení obsluhy, odsouhlasení MPP distribuční společnosti 28 hod Zpracování místního provozního předpisu		kpl	1			25 410	25 410	25 410	25 410
19	Přívodní kabel TS-ČOV 90 m Kabel silový Al 3x95+70 45 m Pásek FeZn 30x4		kpl	1	20 361	20 361	16 335	16 335	36 696	36 696
20	Zemní práce pro kabeláž 35 m Lože kabelové (pásek, cihla, výstražná folie) 35cm 4 ks Průraz ve zdi do 300 mm 35 m Rýha se záhozem 35x70 18 m2 Znovuoobnovení stávajícího povrchu		kpl	1	7 359	7 359	26 961	26 961	34 320	34 320

Soupis prací dle SOD							
M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena a dod.	Jedn. cena	Celk. cena a mon.	Jedn. cena	Celk. cena a bez
3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
kpl	1	583	583	1 573	1 573	2 156	2 156
kpl	1	2 772	2 772	4 334	4 334	7 106	7 106
kpl	1			17 303	17 303	17 303	17 303
kpl	1	5 676	5 676	7 766	7 766	13 442	13 442
kpl	1	31 867	31 867			31 867	31 867
kpl	1	15 169	15 169			15 169	15 169
kpl	1			29 040	29 040	29 040	29 040
kpl	1			25 410	25 410	25 410	25 410
kpl	1	20 361	20 361	16 335	16 335	36 696	36 696
kpl	1	7 359	7 359	26 961	26 961	34 320	34 320

Stavba :	COV Chvaletice
Soubor :	úpravy systému napájení elektrickou energií

Finální soupis prací po odečtení méněprací do dodatku č. 2 k SOD

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
21	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. 1 kpl Sada nosných konstrukcí 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu	kpl	1	6 600	6 600	6 677	6 677	13 277	13 277
22	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - zařízení staveniště a zpřístupnění pracovních prostor - dokumentace skutečného provedení - zaměření skutečně realizované trasy přípojky NN - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení	kpl	1	14 608	14 608	46 585	46 585	61 193	61 193
SOUHRN NÁKLADŮ CELKEM					226 017		184 173		410 190

Méněpráce

Soupis prací dle SOD

M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cen a dod.	Jedn. cena	Celk. cen a mon	Jedn. cena	Celk. cen a bez
3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
kpl	1	6 600	6 600	6 677	6 677	13 277	13 277
kpl	1	14 608	14 608	46 585	46 585	61 193	61 193
			508 310		239 580		747 890

337 700

