



SMLOUVA O DÍLO

Číslo: 54/22/SOD

DODATEK č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ 60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 411
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněním jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko – investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat podepisovat: Josef Šafránek, TDI

2/ Zhotovitel: **VODA CZ s.r.o.**
sídlo: Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18107

zastoupena: Miloš Nýč - jednatel
IČO: 259 69 692
DIČ: CZ259 69 692
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 177079292/O300
telefon: 725 822 468
e-mail: nyc@vodacz.com

ve věcech smluvních oprávněním jménem zhotovitele jednat a podepisovat:



Miloš Nýč - jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Martina Novotná
722 993 745, novotna@vodacz.com

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Dne 24.8.2022 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo č. 54/22/SOD, jejímž předmětem je zakázka

„ČS Nemošice – odstranění metabolitů a dostavba kanalizace“

Zakázkové číslo objednatele: **DOINUn 2300006**

Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy o dílo uvedené v čl. I. tohoto dodatku se mění v položkách, a to takto:

III. CENA DÍLA

Cena díla se navyšuje dle odsouhlaseného změnového rozpočtu, viz příloha č. 1. na částky:

Původní cena celkem bez DPH: 31 161 175,82 Kč

A) Odstranění metabolitů

Původní cena díla 23 458 872,00 Kč

Vícepráce + 2 370 260,02 Kč

Méněpráce - 1 956 249,86 Kč

Cena díla po započtení víceprací/méněprací 23 872 882,16 Kč

B) Dostavba kanalizace pro odvádění pracích vod

Původní cena díla 7 702 303,82 Kč

Vícepráce + 213 501,12 Kč

Méněpráce - 76 716,15 Kč

Cena díla po započtení víceprací/méněprací 7 839 088,79 Kč

Cena celkem po podpisu Dodatku č. 1 bez DPH 31 711 970,95 Kč

Slovy: (třicetjednamilionůsedmsetjedenácttisícdevětsetsedumdesátkorundevadesátpěthalérů)

Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

**V. PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.
Daňové doklady v roce 2023 budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše částky 9 018 973,76 Kč, (roční investiční plán) se splatností 30 kalendářních dní ode dne řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli.
2. Částky přesahující tento limit budou propláceny se splatností prodlouženou na leden – březen 2024. Rozděleno rovnoměrně do měsíců leden až březen 2024.
3. 10% z celkové ceny díla bude objednatel zhotoviteli zadržovat jako zádržné, které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu

Přílohy Smlouvy o dílo, dodatek č. 1:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

Příloha č. 3: Harmonogram postupu prací

V Pardubicích dne 9.5.2023

V Hradci Králové dne 25.4.2023

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing Martin Charvát
předseda představenstva

Miloš Nýč
jednatel společnosti



VODA CZ s.r.o.
Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové
IČ 25969692 | DIČ CZ25969692



ZMĚNOVÝ LIST

001 a

Stavba:	„ČS Nemošice – odstranění metabolitů a dostavba kanalizace“		
Objekt:	A) Odstranění metabolitů		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IČO 60108631		
Zhotovitel:	VODA CZ sro, IČ 25969692	Datum:	25.04.2023

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů
osobně	X	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů

1. Výměna podlahy v elektrické rozvodně

1.1 Popis původního řešení:

V projektové dokumentaci nebyla řešena oprava podlahy v denní místnosti obsluhy - po rekonstrukci rozvodna elektro. Po zahájení vyklízečích prací byl zjištěn nevyhovující stav podlahy.

1.2 Popis nového řešení:

Stávající podlaha bude vybourána, bude odstraněno škvárové lože a bude provedena nová betonová podlaha.

1.3 Zdůvodnění změny:

Projektem došlo ke změně využití prostoru a stav podlahy nebyl pro osazení rozvaděčů vyhovující.

2. Doplnění sanačních omítek, finalizační nátěry

2.1 Popis původního řešení:

V projektu nebylo řešeno

2.2 Popis nového řešení:

Po zahájení bouracích prací byl zjištěn na obvodových stěnách výskyt míst s omítkou porušenou vlhkostí. Bude provedena oprava sanační omítkou a následně bude celý prostor sjednocen finálními povrchovými nátěry.

1.3 Zdůvodnění změny:

Údržba objektu.

3. Podlaha v prostoru umístění filtrace

2.1 Popis původního řešení:

V místnosti 1.01 se vybuduje nová podlahová konstrukce. Po odstranění stávající skladby podlahy se provede šterkový podsyp + betonový potěr + kari síť v tl. 100 mm

2.2 Popis nového řešení:

Provedení betonového potěru C20/25 v tloušťce 150 mm.

1.3 Zdůvodnění změny:

Původně se počítalo s využitím stávající jeřábové dráhy pro umístění filtrů. Bohužel to z důvodu nosnosti není možné. Umístění filtrů bude nutné provést manipulátorem a podlahový beton v tloušťce 100 mm nemusí být dostatečně únosný a podlaha by mohla popraskat, s čímž projekt nepočítal.

4. Doplnění odtokového žlabu

2.1 Popis původního řešení:

V projektu je řešen 1 sběrný odtokový žlab pro odvod úkapové vody do kanalizace v betonovém provedení (ztracené bednění), 200x200 mm

2.2 Popis nového řešení:

Bude doplněn další žlab v polymerbetonovém provedení DN100



1.3 Zdůvodnění změny:

Vzhledem ke spánování podlahy mezi jednotlivými filtry by docházelo k hromadění vody mezi filtry P 003/004 a filtry P005/006. Voda by musela být mechanicky stírána do projektovaného kanálu.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
---	--	-----	---	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
-------------------------------	--	-----	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	111 630,02 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		111 630,02 Kč	bez DPH

6 Schválil:			
za objednatele	za TDS	za AD	za gen. Zhotovitele
 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 -53-	 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 -53-		 VODA CZ s.r.o. Bohuslava Martinů 103 ID 25969692, DIČ CZ25969692

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemošice - ČS, odstranění metabolitů a dostavba kanalizace

Objekt:

D1-01 - Bourací práce

Místo:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							9 599,04
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7 471,14
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 760,94
1	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,300	3 500,00	1 050,00
	VV		0,3		0,300		
	VV		Součet		0,300		
2	K	965061632	Bourání dřevěných podlah pl přes 1 m2	m2	12,300	57,80	710,94
D	997		Přesun sutě				5 710,20
3	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	2,568	605,00	1 553,64
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,568	90,00	231,12
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,680	18,00	462,24
	VV		2,568		2,568		
	VV		Součet		2,568		
	VV		2,568*10 'Přepočtené koeficientem množství		25,680		
6	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového a cihelného	t	0,600	360,00	216,00
	VV		0,600		0,600		
	VV		Součet		0,600		
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,107	1 650,00	1 826,55
	VV		1,107		1,107		
	VV		Součet		1,107		
8	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,861	1 650,00	1 420,65
	VV		0,861		0,861		
	VV		Součet		0,861		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 127,90
D	713		Izolace tepelné				2 127,90
9	K	713190812	Odstranění tepelné izolace škvárového lože tl přes 50 do 100 mm	m2	12,300	173,00	2 127,90
	VV		12,3		12,300		
	VV		Součet		12,300		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemošice - ČS, odstranění metabolitů a dostavba kanalizace

Objekt:

D1-02 - Nové konstrukce

Místo:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							102 030,98
D 9							11 482,50
1	K	935113113	Ostatní konstrukce a práce, bourání Osazení a dodávka odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím litinovým roštem DN 100 mm	m	7,500	1 531,00	11 482,50
D HSV							26 548,48
D 2							19 936,00
2	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,600	3 560,00	19 936,00
	VV		112,0*0,05 "skladba P02"		5,600		
	VV		Součet		5,600		
D 6							6 612,48
3	K	631311124	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,476	4 480,00	6 612,48
	VV		12,3*0,12		1,476		
	VV		Součet		1,476		
D PSV							64 000,00
D 783							9 440,00
4	K	783118102	Dokončovací práce - nátěry Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí - Palisandr	m2	80,000	118,00	9 440,00
D 784							54 560,00
5	K	784181103	Dokončovací práce - malby a tapety Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	310,000	80,00	24 800,00
	VV		310,0		310,000		
	VV		Součet		310,000		
6	K	784221103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 3,80 do 5,00 m	m2	310,000	96,00	29 760,00
	VV		310,0		310,000		
	VV		Součet		310,000		

ZMĚNOVÝ LIST

001 b

Stavba:	„ČS Nemošice – odstranění metabolitů a dostavba kanalizace“		
Objekt:	A) Odstranění metabolitů - D2 - Technologie		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IČO 60108631		
Zhotovitel:	VODA CZ sro, IČ 25969692	Datum:	25.04.2023

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů
osobně	X	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů

1. Změna specifikace čerpadel P001/002	
1.1 Popis původního řešení:	
Pro čerpání vody ze studny do filtrů byla navržena čerpadla s výkonem Q= 240 m3/hod, h=80m	
1.2 Popis nového řešení:	
Horizontální odstředivá čerpadla, s krytem, společnou základovou deskou, elektromotorem, s projektovaným výkonem Q= 50 l/s, H 87,9 m.	
1.3 Zdůvodnění změny:	
Došlo ke změně stavu jímacího území - zářezů, která si vyžádala nové čerpací zkoušky. Na základě výsledků čerpacích zkoušek byly změněny výkonostní parametry čerpadel.	

2. Doplnění pojišťovacího ventilu	
2.1 Popis původního řešení:	
Projekt neřeší.	
2.2 Popis nového řešení:	
Na výtlak horizontálních čerpadel P001/002 bude doplněn pojišťovací ventil	
2.3 Zdůvodnění změny:	
Ventil bude zajišťovat max. provozní tlak 8 barů před vstupem do filtrů.	

3. Podtlaková nádoba	
3.1 Popis původního řešení:	
Instalace podtlakové nádoby 400l, posílení výkonu stávající evakuační stanice	
3.2 Popis nového řešení:	
Zásobník vakua se nebude realizovat.	
3.3 Zdůvodnění změny:	
Zkušební chod prokázal, že současný stav je dostačující.	

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
--	--	-----	----------	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
--------------------------------------	--	-----	----------	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	1 956 249,86 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	2 258 630,00 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		302 380,14 Kč	bez DPH

6 Schválil:

za objednatele	za TDS	za AD	za gen. zhotovitele
VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 -53-	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 -53-		VODA CZ VODA CZ s.r.o. Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové IČ 25969692 DIČ CZ25969692

Stavba: Odstraňování metabolitů na ČS Nemošice
Objekt: Technologická část , PS-01

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: IPR Aqua, s.r.o.

Zhotovitel:

Datum: 26.04.2021

Datum:

POZICE	SPECIFIKACE	MJ	POČET MJ	CENA ZA MJ	CELKEM
Čerpadla					-1 586 355,14 Kč
P-001	Horizontální odstředivé čerpadlo, krytem, společnou základovou deskou, elektromotorem. 240 m3/h, H 80 m	1	ks	-793 177,57 Kč	-793 177,57 Kč
P-002	Horizontální odstředivé čerpadlo, krytem, společnou základovou deskou, elektromotorem. 240 m3/h, H 80 m	1	ks	-793 177,57 Kč	-793 177,57 Kč
					2 072 164,00 Kč
P-001	Horizontální odstředivé čerpadlo, krytem, společnou základovou deskou, elektromotorem. 50 l/s, H 87,9 m	1	ks	1 036 082,00 Kč	1 036 082,00 Kč
P-002	Horizontální odstředivé čerpadlo, krytem, společnou základovou deskou, elektromotorem. 50 l/s, H 87,9 m	1	ks	1 036 082,00 Kč	1 036 082,00 Kč
Filtry s aktivním uhlím					186 466,00 Kč
	pojistný ventil pro zajištění max. provozního tlaku 8 barů před filtrací Cla-val typ NG1E-50-01/KCOS, DN 150 / PN 10-16	1	ks	165 030,00 Kč	165 030,00 Kč
	uzavírací šoupě DN 150	2	ks	8 968,00 Kč	17 936,00 Kč
	potrubí odvodu odpouštěné vody	1	kpl	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Nádrže					-369 894,72 Kč
K-002	Zásobník vakua	1	ks	-369 894,72 Kč	-369 894,72 Kč
PS - 01 TECHNOLOGIE CELKEM					
vícepráce					2 258 630,00 Kč
méněpráce					-1 956 249,86 Kč

ZMĚNOVÝ LIST

001 c

Stavba:	„ČS Nemošice – odstranění metabolitů a dostavba kanalizace“		
Objekt:	B) Dostavba kanalizace v Nemošicích		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IČO 60108631		
Zhotovitel:	VODA CZ sro, IČ 25969692	Datum:	25.04.2023



Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	listů
osobně		3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů

1. Přípojka NN k ČS 2			
1.1 Popis původního řešení:			
Zemní práce pro el. připojení technologických zařízení objektu čerpací stanice ČS2 + zděný pilíř			
1.2 Popis nového řešení:			
Práce již byly zrealizovány			
1.3 Zdůvodnění změny:			
Zemní práce + zděný pilíř již zrealizovány z důvodu povolení vstupu na pozemky.			

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO	X	NE
--	--	------------	----------	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
--------------------------------------	--	------------	----------	-----------

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	—	76 716,15 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+		bez DPH
	Výsledná cena změny:		-76 716,15 Kč	bez DPH

6 Schválil:			
za objednatele	za TDS	za AD	za gen. zhotovitele
			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Dostavba kanalizace v Nemošicích
Objekt: SO 05 - Přípojka NN k ČS2

Místo: Datum: 26.04.2022
Zadavatel: Projektant: MULTIAQUA s.r.o.
Uchazeč: VODA CZ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-76 716,15
D	HSV	HSV					-76 716,15
D	C21M	Elektromontáže					0,00
1	K	210100014	ukonč.vod.v rozv.vě.zap.a konc.do 10mm2	ks	8,000		0,00
2	K	210120102	nožové patrony do 500V	ks	3,000		0,00
3	K	210120451	jistič 3-pólový bez krytu do 25A	ks	1,000		0,00
4	K	210191506	montáž typového elektroměrového rozvaděče do zděného pilíře	ks	1,000		0,00
5	K	210220021	uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.ař.	m	50,000		0,00
6	K	210810013	CYKY 4x10 mm2 (VU)	m	22,000		0,00
7	K	210950201	přípl. za zařahování kab. do chráničky do 0,75kg/m	m	20,000		0,00
D	C46M	Zemní práce					-76 716,15
2	K	460070163	jáma pro základ zděného pilíře zem.řř.3	ks	-1,000	1 953,00	-1 953,00
3	K	460080014	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění řř. C 16/20	m3	-1,000	5 092,50	-5 092,50
4	K	460150153	kabel.řř.ka 35cm šřř. 70cm hl. zem.řř.3	m	-17,000	141,75	-2 409,75
5	K	460270001	zděný pilíř pro RE2 a 02RM1 - viz výkres D.1.5.3	ks	-1,000	54 075,00	-54 075,00
P		Poznámka k položce: zděný pilíř : 1870x500x2000mm, základ pilíře : 2270x550x800mm, nika pro RE2 (320x600x220/1080mm), nika pro 02RM1 (1000x1170x385/730mm), stříška z plechu s povrchovou úpravou, nerez dvířka dvoukřídlá, uzavírání na klíčku a visací zámek					
6	K	460490012	folie výstražná z PVC šířky 22cm	m	-17,000	18,90	-321,30
7	K	460510054	kabel.prostřp z PVC roury světl.do 10.5cm	m	-20,000	567,00	-11 340,00
8	K	460560153	ruč.zához.kab.řř.řh 35cm šřř. 70cm hl. zem.řř.3	m	-17,000	58,80	-999,60
1	K	460010024	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	km	-0,020	26 250,00	-525,00
D	MMMM	Materiály					0,00
1	K	1400	FeZn 30x4	m	50,000		0,00
2	K	2044	CYKY-J 4x10mm2	m	22,000		0,00
3	K	4305	pojisková vložka PNA000 40AgG	ks	3,000		0,00
4	K	4818	jistič trojpólový 10A, char.B	ks	1,000		0,00
5	K	35702	elektroměrový rozvaděč typový ER112/NVP7P-C	ks	1,000		0,00
6	K	91005	folie z polyetylenu šíře 220mm	m	17,000		0,00
7	K	91027	chránička kabelová PE40	m	20,000		0,00
0	K	Pol27	Podružný materiál	%	4,000		0,00
0	K	Pol28	Profez (m, kg)	%	1,000		0,00
D	R	Revize a další nezařazené práce					0,00
1	K	00001	Napojení v pojiskové skříně SS v pilíři	ks	1,000		0,00
2	K	00002	Připojení uzemnění v elektroměrovém rozvaděči	ks	1,000		0,00
3	K	00003	Výchozí revize elektro	ks	1,000		0,00
4	K	00004	Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby	ks	1,000		0,00
5	K	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	ks	1,000		0,00
6	K	00006	Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení	ks	1,000		0,00
7	K	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000		0,00
8	K	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	ks	1,000		0,00
9	K	00009	Režijní náklady	ks	1,000		0,00
10	K	00010	Náklady na dopravu	ks	1,000		0,00

ZMĚNOVÝ LIST

001 d

Stavba:	„ČS Nemošice – odstranění metabolitů a dostavba kanalizace“		
Objekt:	B) Dostavba kanalizace v Nemošicích		
Objednatel:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., IČO 60108631		
Zhotovitel:	VODA CZ sro, IČ 25969692	Datum:	25.04.2023

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2 listů
e-mailem		2) Projektové podklady	listů
osobně	X	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů


1. D5-01 - Přeložka kabelu NN v areálu
1.1 Popis původního řešení: Projekt neřeší, počítá s využitím stávajícího přívodního kabelu.
1.2 Popis nového řešení: Bude položen nový přívodní kabel od HDS do nové rozvodny.
1.3 Zdůvodnění změny: Stávající stav přívodního kabelu a jeho připojení do rozvaděče je nevyhovující.

2. Doplnění HDS rozvaděče
2.1 Popis původního řešení: Projekt neřeší.
2.2 Popis nového řešení: Na přívodním kabelu z trafostanice bude postaven HDS rozvaděč, ze kterého bude vyveden nový přívodní kabel pro elektrickou rozvodnu objektu čerpací
2.3 Zdůvodnění změny: V objektu HDS rozvaděč není, je nutné ho doplnit.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	X	ANO		NE
---	---	-----	--	----

4 Dopad do smluvních termínů:		ANO	X	NE
-------------------------------	--	-----	---	----

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	–	0,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	213 501,12 Kč	bez DPH
	Výsledná cena změny:		213 501,12 Kč	bez DPH

6 Schválil:				
za objednatele	za TDS	za AD	za gen. zhotovitele	
 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 -63-	 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 -63-		 VODA CZ s.r.o. Bohuslava Martinů 1038/20, 500 02 Hradec Králové IČ 25969692, DIČ CZ25969692	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemošice - ČS, odstranění metabolitů a dostavba kanalizace

Objekt:

D5-01 - Přeložka kabelu NN v areálu

Místo:

Datum: 27. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

21 501,12

D M Práce a dodávky M

21 501,12

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

21 501,12

1	K	460021121	Sejmutí ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm	m2	23,000	89,25	2 052,75
2	K	460150153	kabel.rýha 35cm šíř. 70cm hl. zem.tř.3	m3	30,000	141,75	4 252,50
3	K	460541112	Úprava pláně při elektromontážích strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	30,000	36,75	1 102,50
4	K	460571111	Rozprostření a urovnání ornice při elektromontážích strojně tl vrstvy do 20 cm	m2	23,000	78,75	1 811,25
5	K	460581121	Zatrávnění včetně zalití vodou na rovině	m2	23,000	30,45	700,35
6	K	460881113	Kryt vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	7,000	675,15	4 726,05
7	K	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	7,000	764,40	5 350,80
8	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km	t	2,275	94,50	214,99
9	K	469972121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km	t	22,750	18,90	429,98
VV		2,275*10 'Přepočtené koeficientem množství			22,750	0	
10	K	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	2,275	378,00	859,95

ÚV Nemošice - úprava přívodu NN											
Pol.č.	Popis položky			M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena mon.	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK	CZK
	Náklady soupisu celkem						128 960		63 040		192 000
	Rozvaděče a skříně						98 340		35 950		134 290
1	HDS [R]			kpl	1	52 220	52 220	6 440	6 440	58 660	58 660
			Výroba rozvaděče								
			Materiál v rozvaděči								
			Rozvaděč obsahuje:								
	1 ks		Skříň pojistková rozpojovací 4x PN2 + 2x PN00								
	12 ks		Vložka pojistková nožová 160A								
	1 kpl		Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu								
2	Kulatina FeZn 10mm			m	10	44	440	58	580	102	1 020
			OWLO								
3	Pásek FeZn 30x4			m	50	41	2 050	58	2 900	99	4 950
			OWLO								
4	Přívod do ÚV [R]			kpl	1	520	520	1 440	1 440	1 960	1 960
			V ceně je obsaženo zapojení zařízení.								
5	Betonový pilíř se základem [R]			kpl	1	24 980	24 980	12 770	12 770	37 750	37 750
	1 ks		Betonový pilíř pro SR642								
	1 ks		Betonový základ								
6	Průrazy			kpl	1	0	0	2 420	2 420	2 420	2 420
	2 ks		Průraz ve zdi do 300 mm								
7	Dokumentace skutečného provedení			kpl	1	1 730	1 730	0	0	1 730	1 730
	1 ks		Dokumentace skutečného provedení								
8	Koordinace prací s provozovatelem			kpl	1	0	0	5 180	5 180	5 180	5 180
	1 ks		Koordinace prací s provozovatelem								
9	Výchozí revize el.zařízení			kpl	1	3 450	3 450	0	0	3 450	3 450
	1 ks		Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy								
10	Doprava a přesun materiálu			kpl	1	11 870	11 870	0	0	11 870	11 870
	1 kpl		Doprava a přesun materiálu								
11	Demontáže a provizorní řešení			kpl	1	490	490	950	950	1 440	1 440
			Položka obsahuje:								
			- odpojení a zabezpečení přívodního kabelu								
12	Ostatní materiál a práce			kpl	1	590	590	3 270	3 270	3 860	3 860
			Položka obsahuje:								
			- ostatní materiál a práce								
	Kabeláž a trasy						30 620		27 090		57 710
13	Kabel silový Al 3x95+70			m	100	251	25 100	168	16 800	419	41 900
			V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.								
14	Nosné konstrukce			kpl	1	5 070	5 070	6 220	6 220	11 290	11 290
			V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.								
	1 kpl		Sada nosných konstrukcí								
	1 kpl		Sada pomocného konstrukčního materiálu								
15	Demontáže a provizorní řešení			kpl	1	150	150	1 610	1 610	1 760	1 760
			Položka obsahuje:								
			- odpojení a zabezpečení přívodního kabelu								
16	Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce			kpl	1	300	300	2 460	2 460	2 760	2 760
			Položka obsahuje:								
			- ostatní materiál a práce								

název	2022				2024							
	X	XI	XII	I	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Předání staveniště												
Dostavba kanalizace												
SO 01 Areálová kanalizace												
SO 02 Stavební část ČS1												
SO 03 Stavební část ČS2												
SO 04 Výtlačky V1 a V2												
VON												
PS 01 ČS1 - strojní část												
PS 02 ČS2 - strojní část												
PS01 ČS1 - elektroinstalace												
PS02 ČS2 - elektroinstalace												
SO 05 - Připojka NN k ČS2												
VON												
ČS - odstranění metabolitů												
D1 Stavební část												
Bourací práce												
Nové konstrukce												
VORN												
D2 Technologická část												
Technologie												
Potrubí												
D3 Statické zajištění												
Stavební rozpočet												
VORN												
D4 Elektro a MaR												
Elektro stavba												
Elektro technologické												
Technologické zkoušky												
Měření hluku												
Předání a převzet díla												
čerpání (mil. Kč)			0,98	0,48								

