



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: WZ 2459/2023

uzavřené dne 5.10.2023 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Leoš Malina – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – Jakub Horák (jakub.horak@vakpce.cz, tel.: 466 798 434)

2/ Zhotovitel: **WOMBAT, s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, 616 00 Brno
společnost je zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10046
zastoupena: Ing. Ladislavem Dokládalem, jednatelem společnosti
IČO: 47912553
DIČ: CZ47912553
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 139905621/0100
telefon: 548 423 411
fax: 548 423 412
e-mail: wombat@wombat.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ladislav Dokládál, jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
p. Jan Zelinka, stavbyvedoucí



Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo WZ2459/2023.

Ve Smlouvě o dílo WZ2459/2023 se následující články mění takto:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Rozsah provedeného díla se mění o vzájemně odsouhlasené více práce (viz. ZL č.1 + příloha)

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	1,126.560,- Kč
Více práce celkem bez DPH	631.050,- Kč
Nová cena celkem bez DPH	1,757.610,- Kč

(slovy: Jedenmilionsedmsetpadesátsedmtisícšestsetdeset korun českých)

Výše DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo č. WZ 2459/2023 ze dne 5.10.2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana, obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy dodatku č.1

- Změnový list č.1 + příloha

V Pardubicích dne 13.12.2023

V Brně dne 11.12.2023

Za objednatele:


.....
Leoš Malina
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631
DIČ CZ60108631

Za zhotovitele:


.....
Ing. Ladislav Dokládál
Jednatel společnosti
WOMBAT, s.r.o.

WOMBAT s.r.o.
616 00 BRNO, Riežinkova 23

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.	Stavba:	Pardubice, Palackého – bezvýkopová sanace kanalizace
		Objekt:	-

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:


ZL 1**NÁVRH ZMĚNY**

PŘEDMĚT ZMĚNY:	Vícepráce vyvolané stavbou
ZMĚNU NAVRHUJE:	Zhotovitel
DŮVOD ZMĚNY:	Nepředvídatelné vlivy
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Rozpočet změny

Popis změny:

Rozšíření rozsahu díla – Navýšení počtu opravovaných RŠ o 2 Ks, Provedení zednického zapravení stoky v délce 71 bm, Použití speciálního prelineru pod instalovanou vystýlku v délce 71 bm.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY:

Předkládá:	WOMBAT, s.r.o.		Podpis:  616 00 BRNO, Břežinova 23
	Jan Zelinka, stavbyvedoucí	Datum vystavení:	
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.		Podpis:
	Jakub Horák, TDS	Datum převzetí:	

ODSOUHLASENÁ CENA**631.050, - Kč bez DPH****SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU**

Jakub Horák, TDS	
<input type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ OBJEDNATELE

Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení	
<input type="checkbox"/> Schvaluji bez připomínek	
<input type="checkbox"/> Mám následující připomínky:	
Datum:	Podpis:

Příloha k ZL č.1

Popis činností	M.j.	Počet	Cena Kč za j.	Cena Celkem
Zednické zapravení stoky	bm	71	5 450	386 950,00 Kč
Osazení vystýlky				
Osazení prelineru před instalací vystýlky	bm	71	1 900	134 900,00 Kč
Revizní šachty - sanace,bez výměny poklopů				
oprava zednickým způsobem - zatažení spar a trhlin, instalace antikoročních stupaček, odstranění nečistot ve dně šachty, úprava dna - kyneta, berma	ks	2	54 600	109 200,00 Kč

CENA CELKEM bez DPH**631 050,00 Kč**