

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 24005

ČS Moravanský – stavební úpravy

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Gabriela Fialková – investiční náměstkyně na základě pověření
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Josef Šafránek (Josef.safranek@vakpce.cz, mobil: 702 206 298)

2/ **Zhotovitel:** **TIMRA s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Semtín 85, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána dne 11. 02. 2016 u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654
zastoupena: Janem Kafkou - jednatelem
IČO: 048 06 859
DIČ: CZ04806859
bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice
číslo účtu: 273739177/0300
telefon: 603 448 725
e-mail: kafka@timra.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Kafka - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Martin Veselý – výkonný ředitel

II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. IV této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	1 561 178,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	+ 278 915,20 Kč bez DPH
Nová cena celkem bez DPH	1 840 093,20 Kč bez DPH

(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicettisícdevadesát tři korun českých dvacet haléřů)

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: březen 2024

B) Původní termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.7.2024
Nový termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.9.2024

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě:

Příloha č. 1 – Oznamovací list-ZL č.1

Příloha č. 2 - ZL č.1 Kompletní VCP-MNP ČS Moravanský - stavební úpravy

V Pardubicích dne 29.4.2024

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE

PARDOBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE

IČO 60 18 86 31 DIČ CZ60108631

OR KS V HK, oddíl B, vložka 999

10

.....
Ing. Gabriela Fialková
Investiční náměstkyně
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne 24.07.2024

Za zhotovitele:

 **TIMRA**

TIMRA s.r.o. ②

Semtin 85, 533 53 Pardubice

IČO: 04806859 • info@timra.cz

.....
Jan Kafka
jednatel

Změnový list č. 1**ODSOUHLASENÍ ZMĚNY**

Číslo: 1

ČS Moravanský - stavební úpravy

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. IČO: 60108631

Zhotovitel: TIMRA s.r.o. IČO: 04806859

Navrhovatel: TIMRA s.r.o.

Příjemce návrhu: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Datum: 24.07.2024

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele:

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených příloh specifikací: 1

Počet připojených výkresů: 0

Změna sjednané ceny díla : navýšení 278 915,20 Kč bez DPH

Cena dle SOD: 1 561 178,00 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena díla : 1 840 093,20 Kč bez DPH

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo: Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 24005

Popis změn:

Fasáda, ventilátor,
kybernetická
bezpečnost, vedlejší
rozpočtové náklady.

Ve výkazu výměr došlo ke zdvojení některých položek. Proto se tyto položky odečítají. V rámci kybernetické bezpečnosti se muselo provést dodatečné opatření při výrobě oken a dveří. Dále bylo zjištěno přehřívání čerpadel, proto je nutné osazení ventilátoru ve strojovně. Fasáda se opraví lepším způsobem, jelikož bylo zjištěno velké množství trhlin, kde by nátěr nepomohl. Navrhovaný projektem poklop nesplňoval podmínky kybernetické bezpečnosti, byl nahrazen uzamykatelným, zatepleným nerezovým poklopem.


Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Zhotovitel:

 **TIMRA**
TIMRA s.r.o. ②
Semtín 85, 583 53 Pardubice
IČO: 04806859 - info@timra.cz

Datum: 24.07.2024

Objednatel:


**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ0108631
GR X& I&C, oddíl B, vložka 999
-83-

Datum: 24.07.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: ZL č.1 Kompletní VCP-MNP ČS Moravanský - stavební úpravy-28.5.24

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 7. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	278 915,20
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 278 915,20

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	278 915,20	58 572,19
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 337 487,39

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24-01-06

Stavba: ZL č.1 Kompletní VCP-MNP ČS Moravanský - stavební úpravy-28.5.24

Místo: Datum: 23. 7. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		278 915,20	337 487,39
Objekt1	ZL č.1 VCP-MNP	278 915,20	337 487,39
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		278 915,20	337 487,39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.1 Kompletní VCP-MNP ÚS Moravany - stavební úpravy-29.5.21

Objekt

Objekt1 - ZL č.1 VCP-MNP

KSČ:

Místo

Zadavatel

Zhotovitel

Projektant

Zpracovatel

Poznámka

GD-CZ

Datum

23. 7. 2024

IČ

DIČ

IČ

DIČ

IČ

DIČ

IČ

DIČ

Náklady z rozpočtu

278 915,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

278 915,20

DP - základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

278 915,20

21,00%

58 572,19

0,00

12,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

337 487,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZL č.1 Kompletní VCP-MNP ČS Moravanský - stavební úpravy-28.5.24

Objekt:

Objekt1 - ZL č.1 VCP-MNP

Místo:

Datum: 23. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 278 915,20

HSV - Práce a dodávky HSV 153 021,17

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 153 021,17

PSV - Práce a dodávky PSV 190 644,03

714 - Akustická a protiotřesová opatření 142 148,00

741 - Elektroinstalace - silnoproud 69 090,00

783 - Dokončovací práce - nátěry -20 593,97

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -64 750,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce -5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště -10 000,00

VRN7 - Provozní vlivy -2 500,00

VRN9 - Ostatní náklady -47 250,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 278 915,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZL č.1 - Kompletní VCP-MNP ČS Mbravanský - stavební úpravy 23.5.24

Objekt:

Objekt1 - ZL č.1 VCP-MNP

Místo:

Datum: 23. 7. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							278 915,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				153 021,17	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				153 021,17	
1	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	97,750	98,40	9 618,60	
2	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	97,750	267,00	26 099,25	
3	K	622252002	Montáž profilů kontaktního zateplení lepených	m	94,910	66,10	6 273,55	
4	M	59051486	profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	65,930	11,60	764,79	
			ROHY FASÁDY - ATIKA (3*4+1+2+6)*1.15		24.150			
			OKNA (1,5*4*5+0,9*4)*1.15		38.640			
			Součet		62.790			
			62.79*1.05 "Připočtené koeficientem množství"		65.930			
			Součet		65.930			
5	M	28342200	profil začišťovací PVC 6mm	m	28,980	26,00	753,48	
6	K	622531012	Tenkovrstvá silikonová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	97,750	418,00	40 859,50	
7	M	63126042	poklop kompozitní pochůzný hranatý vodotěsný s odvětráním včetně rámu a příslušenství 600/600mm B125	kus	-2,000	3 680,00	-7 360,00	CS ÚRS 2024 02
			Poznámka k položce Venkovní úpravy pol. 4. 31					
8	M	6312604HUBER	Šachtový poklop, nerezový (HUBER) SD1 (188/ID), 800X800	kus	2,000	38 006,00	76 012,00	
			Poznámka k položce Šachtový poklop, SD1 (188/ID) nerezová ocel 1.4307, izolace 20 mm, odsavač oar DN150 /104621 SD1 1 ID 800 x 800/ Bezpečnostní zámek (bez dodání FAB vločky), ZB_300379 Sářaty lock 35mm, noPZ, noISO SD1-SD4					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				190 644,03	
D	714		Akustická a protiořesová opatření				142 148,00	
9	K	714151R	Bezpečnostní folie oken a nadstandardní elektromechanické zavírání dveří s přípravou na čtečku karet	kpl	1,000	142 148,00	142 148,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				69 090,00	
10	K	741330731	Kompletní dodávka a montáž elektro zapojení + doplnění ventilátoru M3 na odsávání vzduchu z ČS,	kpl	1,000	69 090,00	69 090,00	
			Poznámka k položce Poznámka k položce Ventilátor radiální do kruhového potrubí, D _h 150 mm, 500 q3/hod, max tlak 340 Pa, 32 W, 230V/50Hz, vz. samostatný rozpočet					
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-20 593,97	
11	K	783823161	Penetrační akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	-97,750	48,79	-4 769,22	
			Poznámka k položce Poznámka k položce Stavební práce pol. 4.1					
12	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-97,750	161,89	-15 824,75	
			Poznámka k položce Poznámka k položce Stavební práce pol. 4.1					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-64 750,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-5 000,00	
13	K	011503000	Stavební průzkum bez rozlišení	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 3</i>					
14	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 10</i>					
D	VRN3		Zařízení staveniště				-10 000,00	
15	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kpl	-1,000	7 000,00	-7 000,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 11</i>					
16	K	039103000	Propagace	kpl	-1,000	500,00	-500,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 12</i>					
17	K	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 13</i>					
D	VRN7		Provozní vlivy				-2 500,00	
18	K	071103000	Koordinace s ostatními profesemi a provozovatelem	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 14</i>					
D	VRN9		Ostatní náklady				-47 250,00	
19	K	300	Návrh provozního řádu	kpl	-1,000	3 000,00	-3 000,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 1</i>					
20	K	3042	Ostatní zkoušky	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 2</i>					
21	K	3043	Zkušební provoz v rozsahu dle vodoprávního povolení	kpl	-1,000	2 000,00	-2 000,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 3</i>					
22	K	3046	Plán BOZP	kpl	-1,000	1 500,00	-1 500,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 4</i>					
23	K	3047	Provizorní stavy v průběhu výstavby	hod	-100,000	80,00	-8 000,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 5</i>					
24	K	3047 ON	Provizorní stavy v průběhu výstavby	hod	-90,000	300,00	-27 000,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce ON - Ostatní náklady pol 5</i>					
25	K	3048	Odvoz a likvidace demontovného materiálu	kpl	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 6</i>					
26	K	3051	Fotodokumentace	kpl	-1,000	500,00	-500,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 7</i>					
27	K	3053	Pojištění stavby	kpl	-1,000	750,00	-750,00	
			<i>Poznámka k položce</i> <i>Poznámka k položce 2 - Stavební úpravy pol 8</i>					



TIMRA s.r.o.
Semtín 85,533 5
ICO: 04806859 - I.