



116/24/D2

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 24005

ČS Moravanský – stavební úpravy

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Gabriela Fialková – investiční náměstkyně na základě pověření
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Josef Šafránek (Josef.safranek@vakpce.cz, mobil: 702 206 298)

2/ Zhotovitel: **TIMRA s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Semtín 85, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána dne 11. 02. 2016 u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654
zastoupena: Janem Kafkou - jednatel
IČO: 048 06 859
DIČ: CZ04806859
bankovní spojení: ČSOB a.s., Pardubice
číslo účtu: 273739177/0300
telefon: 603 448 725
e-mail: kafka@timra.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Kafka - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Veselý – výkonný ředitel

II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. IV této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena vč. dodatku č.1 celkem bez DPH	1 840 093,20 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	+ 156 008,00 Kč bez DPH
Nová cena celkem bez DPH	1 996 101,20 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátšesttisícjednostojedna korun českých dvadcet haléřů)

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍNY a místo plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: březen 2024

B) Původní termín vč. dodatku č.1 dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.9.2024
Nový termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.10.2024

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě:

Příloha č. 1 – Oznamovací list - ZL č.2

Příloha č. 2 - ZL č.2 VCP úprava svahu ČS Moravanský - stavební úpravy

V Pardubicích dne 24. 9. 2024

Za objednatele:

~~VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10~~

.....
Ing. Gabriela Fialková
Investiční náměstkyně
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne 25. 09. 2024

Za zhotovitele:

 **TIMRA** [®]
TIMRA s.r.o. [®]
Semtín 85, 533 53 Pardubice
IČO: 04806859 • info@timra.cz

.....
Jan Kafka
jednatel

Změnový list č. 2

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY		Číslo: 2
ČS Moravanský - stavební úpravy		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. IČO: 60108631		
Zhotovitel: TIMRA s.r.o. IČO: 04806859		
Navrhovatel: TIMRA s.r.o.		
Příjemce návrhu:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Datum: 02.09.2024
Vyjádření projektanta:		
Vyjádření provozovatele:		
Vyjádření ostatních účastníků:		
Vyjádření objednatele:		
ANO		
NE (vysvětlení)		
Počet připojených příloh specifikací: 1 (ZL č.2 VCP úprava svahu)	Počet připojených výkresů: 0	
Změna sjednané ceny díla : navýšení 156 008,00 Kč bez DPH		
Cena dle SOD vč. dodatku č.1 : 1 840 093,20 Kč bez DPH		
Nově sjednaná cena díla : 1 996 101,20 Kč bez DPH		
Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo: Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 24005		
Popis změn:	Úprava svahu	Po úpravách erozí sesunutí zeminy, která byla odtěžena a rozprostřena zpětně do násypu akumulární nádrže, bylo následně zjištěno, že jsou tyto úpravy jako nedostačující. Proto bylo navrženo, svah zajistit opěrnou zdí, ze straceného bednění se spodním základovým pásem, tak aby nenastalo opětovné sesunutí zeminy.
Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Zhotovitel:	Objednatel:	
 TIMRA TIMRA s.r.o. © Semtín 85,533 53 Pardubice IČO: 04806859 info@timra.cz Datum: 02.09.2024	 VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Tepického 2014, 500 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 - DIČ CZ60108631 Příjemce: Pardubice, úseka 976 Datum: 02.09.2024	

REKAPITULACE STAVBY Příloha č.2

Kód: ZL č.2 VCP úprava svahu
Stavba: ČS Moravanský - stavební úpravy

KSO:
Místo: Moravanský

CC-CZ:
Datum: 02.09.2024

Zadavatel:
VaK Pardubice, a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
TIMRA s.r.o.

IČ: 4806859
DIČ: CZ04806859

Projektant:
AKVOPRO s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
TIMRA s.r.o.

IČ: 4806859
DIČ: CZ04806859

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 156 008,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 156 008,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	156 008,00	32 762,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 188 770,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL č.2 VCP úprava svahu

Stavba: ČS Moravanský - stavební úpravy

Místo: Moravanský

Datum: 02.09.2024

Zadavatel: VaK Pardubice, a.s.

Projektant: AKVOPRO s.r.o.

Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Zpracovatel: TIMRA s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	156 008,00	188 770,00
24-01-02	VCP - VAL	156 008,00	188 770,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		156 008,00	188 770,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba

OS Moravanský - stavební úpravy

Objekt

ZL č.2 VCP úprava svahu

KSO

Místo

Moravanský

DD-02

Datum

02.09.2024

Zadavatel:

VaK Pardubice, a.s.

IČ

DIČ

Zhotovitel:

TIMRA s.r.o.

IČ

4806859

DIČ

CZ04806859

Projektant:

AKVOPRO s.r.o.

IČ

DIČ

Zpracovatel:

IČ

DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

156 008,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

156 008,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	156 008,00	21,00%	32 762,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

188 770,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ČS Moravanský - stavební úpravy

Objekt: **ZL č.2 VCP úprava svahu**

Místo: Moravanský
Zadavatel: VaK Pardubice, a.s.
Zhotovitel: TIMRA s.r.o.

Datum: 02.09.2024
Projektant: AKVOPRO s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

1) Náklady ze soupisu prací	156 008,00
------------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	156 008,00
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	27 974,00
-----------------	-----------

2 - Zakládání	128 034,00
---------------	------------

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	156 008,00
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba

ČS Moravanský - stavební úpravy

Objekt

ZL č.2 VCP úprava svahu

Místo

Moravanský

Datum

02.09.2024

Zadavatel

VaK Pardubice, a.s.

Projektant

AKVOPRO s.r.o.

Zhotovitel

TIMRA s.r.o.

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							156 008,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				156 008,00	
D	1		Zemní práce				27 974,00	
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,200	1 070,00	19 474,00	CS ÚRS 2024 01
			0.5*0.7*52		18,200			
			Součet		18,200			
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,200	41,90	763,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovností přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	52,000	33,40	1 737,00	CS ÚRS 2024 01
			1*52		52,000			
			Součet		52,000			
4	K	1813510R	Rozprostření štěrku - za opěrnou zdi	m2	40,000	150,00	6 000,00	
D	2		Zakládání				128 034,00	
5	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	18,200	4 160,00	75 712,00	CS ÚRS 2024 01
			0.5*0.7*52		18,200			
			Součet		18,200			
6	K	279113153	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	26,000	1 590,00	41 340,00	CS ÚRS 2024 01
			0.5*52		26,000			
			Součet		26,000			
7	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,208	52 800,00	10 982,00	CS ÚRS 2024 01
			"8kg/m2"					
			26*0.008		0,208			
			Součet		0,208			



Serrín &
IČO: 0480