

**DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 2025/3311/0146

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice, část 3.1 Napojení ÚV Hrobice na kanalizaci“**I. SMLUVNÍ STRANY**

- 1/ Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
 sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
 v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
 zastoupena: Leoš Malina, DiS. - předseda představenstva
 IČO: 601 08 631
 DIČ: CZ60108631
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 č. účtu: 17699313/0300
 telefon: +420 466 798 411
 fax: + 420 466 304 643
 e-mail: info@vakpce.cz
 ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
 Ing. Gabriela Fialková - technická ředitelka
 Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
 podepisovat:
 Ing. Jiří Ježek - TDS
- 2/ Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
 sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2435
 zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
 IČO: 465 06 934
 DIČ: CZ46506934
 bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
 číslo účtu: 17394093/0300
 telefon: +420 466 822 640
 e-mail: kvis@kvis.cz
 ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
 Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
 podepisovat:
 Ing. Ondřej Sedláček, hlavní stavbyvedoucí
 Zdeněk Skořepa, stavbyvedoucí

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)**

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na změně termínu zahájení a dokončení díla, a to z důvodů níže uvedených. Termín zahájení a dokončení díla byl ve smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 3. 2025 (dále jen „SOD“) administrativním nedopatřením uveden bez zohlednění skutečného data ukončení výběrového řízení (výběrové řízení bylo ukončeno v době, kdy již dle SOD měla probíhat realizace díla). Změna termínu zahájení díla rovněž zohledňuje pozdější termín předání staveniště ze strany objednatele, včetně požadavku na minimalizaci vícenákladů za náhradu plodin zemědělcům hospodařícím na pozemcích dotčených stavbou.

III. PŘEDMĚT DODATKU

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně článku III. odst. 1 SOD:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 04/2025

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 20. 03. 2026

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek č. 1 nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Přílohy Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 Harmonogram postupu prací

V Pardubicích, dne

V Pardubicích, dne

Za objednatele:

Leoš Malina, DiS.

Digitální podpis:
18.07.2025
12:55

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Leoš Malina, DiS.
předseda představenstva

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Jeništa
Digitálně podepsal
Ing. Pavel Jeništa
Datum: 2025.07.17
10:21:41 +02'00'

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa
člen představenstva

[illegible]