

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 28.6.2024
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 1: 2024/1014/0334
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 2: 003.3/2024
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 3: WZ2477/2024/A
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 4: XXX
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 5: 200322-1357-24
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

1. OBJEDNATEL:

Město Holice
Se sídlem: 53401 Holice, Holubova 1
Zastoupený: Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města
IČO: 00273571
DIČ: CZ00273571
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
č.ú.: 19-1628561/0100
Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:
a) ve věcech smluvních: Mgr. Ondřej Výborný, starosta
b) ve věcech technických: Lenka Kovaříková, MBA
c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“): Libor Matoušek

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

2. ZHOTOVITEL:

„Společnost Holice – infrastruktura“
Zastoupena: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník, Společník 1

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Číslo účtu: 2106299978/2700
Zapsána: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Petr Janeček, DiS., člen představenstva
b) ve věcech technických: Richard Čapek, prokurista a ředitel divize silničních staveb
David Zlesák, výrobní náměstek ředitele divize

Společník 2

KAVE Bau s.r.o.

Se sídlem: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
Zastoupený: Petrem Veselým, jednatelem
IČ: 24135658
DIČ: CZ24135658
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 277430396/0300
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 39441

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Petr Veselý, jednatel
- b) ve věcech technických: Petr Veselý, jednatel
Ladislav Kmošek, ředitel společnosti

Společník 3

WOMBAT, s.r.o.

Se sídlem: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno
Zastoupený: Ladislavem Dokládačem, jednatelem
IČ: 47912553
DIČ: CZ47912553
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 139905621/0100
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C,
vložka 10046

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Dokládal, jednatel
- b) ve věcech technických: Jan Zelinka, stavbyvedoucí

Společník 4

VPK Suchý s.r.o.

Se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmyky
Zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem
IČ: 27085201
DIČ: CZ27085201
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0429007379/0800
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 95134

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel
- b) ve věcech technických: Ladislav Suchý, jednatel
Ing. Jan Zeman, vedoucí výrobního střediska I

Společník 5

VHST s.r.o.

Se sídlem: Kouřimského 2532, 393 01 Pelhřimov
Zastoupený: Ing. Davidem Štursou, jednatelem
IČ: 02464471
DIČ: CZ02464471
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 288158818/0300
Zapsána Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 22294

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. David Štursa, jednatel
- b) ve věcech technických: Martin Pavlíček, ředitel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále též jako „smluvní strany“

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na provedení stavebních prací na stavbě **„Rekonstrukce silnice III/29817 Holice – průtah, SO 102 a SO 451“.**

Čl. I.

1. Na základě změn předmětu díla, odsouhlasených objednatelem, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 na změnu termínu dokončení v souladu s článkem XVII. odst. 2 smlouvy. Důvodem změny předmětu díla je zapojení svodů dešťových vod z okolních nemovitostí do dešťové kanalizace, jejíž vlastníkem bude v budoucnu Město Holice. Tyto náklady na vícepráce budou hrazeny Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. Dalším důvodem pro prodloužení termínu je koordinace stavebních prací se zhotoviteli optických sítí ve Městě Holice.

Čl. II.

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Původní znění čl. III. odst.1.:

Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

- a) Zahájení plnění Předmětu díla: bezprostředně po podpisu smlouvy
jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
- b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 5.9.2025
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Čl. III. odst.1 smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:

- a) Zahájení plnění Předmětu díla: bezprostředně po podpisu smlouvy
jedná se o dobu předání a převzetí staveniště zhotoviteli a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
- b) Termín předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: do 5.10.2025
- jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od zhotovitele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

Čl. III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
4. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.

Přílohy dodatku:

- Aktualizovaný harmonogram výstavby

Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Holice dne 18.08.2025, číslo usnesení: R/297/2025. Č.j. MUHO-SML/259/2024-1.

V Holicích dne:

V Pardubicích dne:

za Objednatele
Mgr. Ondřej Výborný
starosta města

za Zhotovitele
Petr Janeček, DiS.
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
dle Smlouvy o společnosti

V Pardubicích dne:
Za Zhotovitele – Společník 2:

Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Brně dne:
Za Zhotovitele – Společník 3:

Ladislav Dokládál
jednatel
WOMBAT, s.r.o.

dle Smlouvy o společnosti

V Zásmukách dne:
Za Zhotovitele – Společník 4:

Ladislav Suchý
jednatel
VPK Suchý s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Pelhřimově dne:
Za Zhotovitele – Společník 5:

Ing. David Štursa
předseda správní rady
VHST s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

Příloha:

Aktualizovaný časový harmonogram realizace díla - "Rekonstrukce infrastruktury, ul. Čapků, Holice"																
Veřejná zakázka:		Rekonstrukce infrastruktury, ul. Bratří Čapků, Holice														
Objednatel:		VAK Pce, Město Holice, Správa a Údržba silnic Pardubického kraje														
Zhotovitel:		Společnost Holice, infrastruktura (Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., KAVE BAU; WOMBAT; VPK Suchý; VHST)														
Investor/stavební objekt	Úsek	Rok														
		Měsíc														
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
Zároveň přestavba železniční dráhy, opravy, výměny, snížení rychlosti, 19.12.2024 - 12.1.2025																
Vodovody a Kanalizace Pardubice																
SO 01 Vodovod	ul. ŠARÁLKOVA vč. MŽ. <=> SÚS															
SO 02 Kanalizace	ul. ŠARÁLKOVA vč. MŽ. <=> SÚS															
SO 02 Kanalizace SANACE	Okružní MŽ. <=> Havlíčkova vč. MŽ.															
SO 01 Vodovod	ul. ŠARÁLKOVA vč. MŽ. <=> ul. Havlíčkova vč. MŽ.															
SO 02 Kanalizace	ul. ŠARÁLKOVA vč. MŽ. <=> ul. Havlíčkova vč. MŽ.															
SO 01 Vodovod	ul. 28. října <=> ul. Havlíčkova vč. MŽ.															
SO 02 Kanalizace	ul. 28. října <=> ul. Havlíčkova vč. MŽ.															
SO 01 Vodovod	ZÚ Řečice <=> ul. 28. října															
SO 02 Kanalizace	ZÚ Řečice <=> ul. 28. října															
SO 02 Kanalizace	Okružní křižovatka <=> ul. Havlíčkova															
Správa a údržba silnic Pardubického kraje																
SO 101 Komunikace	Okružní MŽ. <=> ul. Havlíčkova															
SO 101 Komunikace	ul. Havlíčkova <=> ul. 28. října bez křižovatky s ul. Havlíčkova															
SO 301 Dešťová kanalizace	ul. Havlíčkova <=> ul. 28. října bez křižovatky s ul. Havlíčkova															
SO 101 Komunikace	SÚS <=> ul. Havlíčkova vč. MŽ.															
SO 301 Dešťová kanalizace	SÚS <=> ul. Havlíčkova vč. MŽ.															
Město Holice																
SO 102 Chodníky, parkoviště	Okružní MŽ. <=> ul. Havlíčkova															
SO 102 Chodníky, parkoviště	ul. Havlíčkova <=> ul. 28. října bez křižovatky s ul. Havlíčkova															
SO 451 Veřejné osvětlení	ul. Havlíčkova <=> ul. 28. října bez křižovatky s ul. Havlíčkova															
SO 102 Vícepráce (dešťové svody, optické kabely)	ZÚ <=> KÚ															
SO 102 Chodníky, parkoviště	ZÚ Řečice <=> ul. 28. října															
SO 451 Veřejné osvětlení	ZÚ Řečice <=> ul. 28. října															



V Pardubicích dne 20.5.2025

Ing. Marcel Havlíček
starosta obce
Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice - sídlo společnosti
K Územnímu úřadu Pardubice
IČO: 25333681 DIČ: CZ25333681
+420 488 791 111 info@chladek-tintera.cz