



Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČO:60108631, OR KS v HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

146/25/D3

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo „VDJ Vysoké Chvojno“ ze dne 24. 04. 2024
číslo: 2024/3311/0197

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. František Masař – generální ředitel
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok –
vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat: TDS – Josef Šafránek (josef.safranek@vakpce.cz, mobil: 702 206 298)

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
IČO: 46506934
DIČ: CZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +420 466 822 640
fax: +420 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění, tento Dodatek č. 1

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to v souvislosti s odsouhlasenou změnou rozsahu prací. Předmětem změny je úprava SW nad rámec původní SOD, přeložení průtokoměru, doplnění topení v rozvodně, úprava přívodu Habřina v rozvaděči RM2, projekce – zkreslení změn po všech úpravách, zpracování rizik ochrany před bleskem a méněpráce (archeologický dohled a provozní řád). Veškeré změny jsou uvedeny ve změnovém listu č. 03, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2/ ČLÁNEK IV. CENA DÍLA, Odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD a D1 celkem bez DPH	14 915 130,48 Kč
---	-------------------------

Více a méně práce celkem bez DPH	100 650,00 Kč
---	----------------------

Nová cena dle SOD a D1 a D3 celkem bez DPH	15 015 780,48 Kč
---	-------------------------

(slovy: patnáct milionů patnáct tisíc sedm set osmdesát korun českých čtyřicet osm haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 24. 04. 2024, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. V případě podpisu tohoto dodatku zaručenými elektronickými podpisy se počet stejnopisů neurčuje.

Příloha č. 1: Změnový list č. 03 včetně položkového rozpočtu více a méně prací

V Pardubicích dne ...

Za objednatele:

28.11.2025

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Ing. František Masař
Generální ředitel
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne ...

Za zhotovitele:

28.11.2025

KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151
533 53 Pardubice
IČO: 465 06 934
DIČ: CZ46506934
Tel: 466 022 640

Ing. Pavel Jeništa
člen představenstva
KVIS Pardubice a.s.

Změnový list č. 03

Číslo změnového příkazu	03/2025
Datum zadání:	18.11.2025
Číslo projektu:	1100.P345.21
Název stavby:	Výměna věžového vodojemu Vysoké Chvojno
Název objednatele	Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.,Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Název zhotovitele:	KVIS-Pardubice,a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

- Úprava SW nad rámec původní SOD
- Přeložení průtokoměru
- Doplnění topení v rozvodně
- Úprava přívodu Habřina v rozvaděči RM2
- Projekce – zkreslení změn po všech úpravách
- Zpracování rizik ochrany před bleskem
- Archeologický dohled (méněpráce)
- Provozní řád (méněpráce)

2. Důvod změny

- Cenové dorovnání ke skutečným výměrám a požadavky investora nad rámec SOD.

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:

- 50 000,00 Kč bez DPH

Vícepráce ve výši:

+ 150 650,00 Kč bez DPH

Cena dodatku č. 3:

+ 100 650,00 Kč bez DPH

Cena dle SoD:

14 893 334,14 Kč bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1 a 3:

15 015 780,48 Kč bez DPH

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.6.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny

7. Podpisy

Zhotovitel

21. 11. 2025	Pavel Žďárský	(39)  KVIS Pardubice, a.s. Rosice 151 533 53 Pardubice IČO: 465 05 834 DIČ: CZ26014327 Tel: 465 822 640
datum	stavitel jméno	razítko a podpis

Projektant

21. 11. 2025	Ing. Jan Falta	RECPROJEKT s.r.o. Fáblovka 404 • 533 52 Pardubice IČ: 260 14 327 • DIČ: CZ26014327 www.recprojekt.cz
datum	projektant jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

21. 11. 2025	Filip Horák	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014 • 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 06 31 DIČ CZ260108631 OR KS LUK, oddíl B, vložka 999
datum	TDS jméno	razítko a podpis

Objednatel

21. 11. 2025	Mgr. Tomáš Prorok	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014 • 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 06 31 DIČ CZ260108631 OR KS LUK, oddíl B, vložka 999
datum	jméno	razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3311/24/020
Stavba: Výměna věžového vodojemu, Vysoké Chvojno

KSO:
Místo: Vysoké Chvojno

CC-CZ:
Datum: 2. 5. 2022

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:
DIČ: 60108631

Zhotovitel:
KVIS Pardubice a.s.

IČ:
DIČ: 46506934
CZ46506934

Projektant:
RECPROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
RECPROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ: 26014327
CZ26014327

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			100 650,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	100 650,00	21 136,50
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	121 786,50

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:3311/24/020

Stavba:Výměna věžového vodojemu, Vysoké Chvojno

Místo:Vysoké Chvojno

Zadavatel:Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:KVIS Pardubice a.s.

Datum:2. 5. 2022

Projektant:RECPROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:RECPROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		100 650,00	121 786,50	
ZL3	Dodatek č.3	100 650,00	121 786,50	STA
VRN	Ostatní náklady	-50 000,00	-60 500,00	Soupis
PS 01 A	Výměna věžového vodojemu, Vysoké Chvojno	150 650,00	182 286,50	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna věžového vodojemu, Vysoké Chvojno

Objekt:

ZL3 - Dodatek č.3

Soupis:

VRN - Ostatní náklady

Místo:

Datum:

2. 5. 2022

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

RECPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

RECPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-50 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna věžového vodojemu, Vysoké Chvojno

Objekt:

ZL3 - Dodatek č.3

Soupis:

VRN - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 2. 5. 2022

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

RECPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

RECPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-50 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

-50 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

-50 000,00

1	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	-1,000	35 000,00	-35 000,00
---	---	-----------	----------------------	-----	--------	-----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011314000

5	K	013294000	- bezpečnostní a provozní řád VDJ s popisem rizik - technická dokumentace řídicího systému, kniha algoritmů popisující vnitřní vazby	kpl	-0,300	50 000,00	-15 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	-----------	------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013294000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna věžového vodojemu, Vysoké Chvojno

Objekt:

ZL3 - Dodatek č.3

Soupis:

PS 01 A - Výměna věžového vodojemu, Vysoké Chvojno

Místo:

Datum:

2. 5. 2022

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

RECPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

RECPROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

150 650,00

D13 - Ostatní náklady

150 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna věžového vodojemu, Vysoké Chvojno

Objekt:

ZL3 - Dodatek č.3

Soupis:

PS 01 A - Výměna věžového vodojemu, Vysoké Chvojno

Místo:

Datum: 2. 5. 2022

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: RECPROJEKT s.r.o.

Zhotovitel:

KVIS Pardubice a.s.

Zpracovatel: RECPROJEKT s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

150 650,00

D		D13	Ostatní náklady				150 650,00
41	K	001	Úprava SW, přeložení průtokoměrů, doplnění topení a projekční práce	kpl	1,000	124 250,00	124 250,00
	W		1) Úprava SW nad rámec původní nabídky – změna analyzátoru chlóru, přidání inklinometru				
	W		2) Přeložení průtokoměrů - požadavek na přemístění v rámci rozvodny na přístupnější místo + přeložení kabelů do nové kabelové trasy				
	W		3) Doplnění topení v rozvodně - doplnění Infra panelu 450W a snímače teploty do prostoru rozvodny, zajištění teploty rozvodny se vzdálenou správou				
	W		4) Úprava přívodu Habřina – nové uspořádání uvnitř rozváděče – RM2, doplnění jističe, zkruslení				
	W		5) Projekce – zkruslení skutečného stavu po všech úpravách				
	W		1		1,000		
43	K	003	Analýza rizik ochrany před bleskem	kpl	1,000	26 400,00	26 400,00
	W		1		1,000		