16/26/D3

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
IČO:60108631, OR KS v HK oddíl B, vložka 999, DIČ: CZ60108631

DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: .....
číslo zhotovitele: 2025/3311/0146

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice, část 3.1 Napojení ÚV Hrobice na kanalizaci"

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:	**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
	sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
	společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena:	František Brendl – předseda představenstva
IČO:	601 08 631
DIČ:	CZ60108631
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
č. účtu:	17699313/0300
telefon:	+420 466 798 411
fax:	+ 420 466 304 643
e-mail:	info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Gabriela Fialková - technická ředitelka
Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ing. Jiří Ježek - TDS

2/ Zhotovitel:	**KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání:	Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána	v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. B, vl. 2435
zastoupena:	Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
IČO:	465 06 934
DIČ:	CZ46506934
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:	17394093/0300
telefon:	+420 466 822 640
e-mail:	**kvis@kvis.cz**

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Ondřej Sedláček, hlavní stavbyvedoucí
Zdeněk Skořepa, stavbyvedoucí

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek")

Smluvní strany se z důvodu přetrvávajících nepříznivých klimatických podmínek dohodly na změně termínu dokončení díla.

Tímto se upravuje čl. III.TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ následovně:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31. 05. 2026

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. V případě podpisu zaručenými elektronickými podpisy se počet stejnopisů neurčuje. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

V Pardubicích, dne .....

Za objednatele:

František Brendl

Digitálně podepsal František Brendl
Datum: 2026.03.06 12:59:44 +01'00'

.....

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
František Brendl
předseda představenstva

V Pardubicích, dne .....

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Jeništa

Digitálně podepsal Ing. Pavel Jeništa
Datum: 2026.03.04 10:31:13 +01'00'

.....

KVIS Pardubice a.s.
Ing. Pavel Jeništa
člen představenstva