24. července 2018 10:52
CN=Ing. Gabriela Fialková
OU=2047, serialNumber=53 76 58
ISSUER=CN=I.CA Signum Qualified CA 2

SPOLEČNOST ÚV MOKOŠÍN

Název akce: Vodovody a kanalizace Pardubice a s. ÚV Mokošín
INVESTOR AKCE: Vodovody a kanalizace Pardubice a s.
SPRÁVCE STAVBY: Dekona
ZHOTOVITEL AKCE: Společnost ÚV Mokošín - VCES a KUNST

Finanční HMG stavby Dodatek č.2 - Zl. č. 1 - č.8

	SOO	říjen 17	listopad 17	prosinec 17	leden 18	únor 18	březen 18	duben 18	květen 18	červen 18	červenec 18	srpen 18	září 18	říjen 18	listopad 18	prosinec 18	leden 19	únor 19	březen 19	duben 19	květen 19	červen 19	červenec 19	Celkem	
Stavební část																								0,00 Kč	0,00 Kč
SO 01 Zařízení staveniště	15 025 590,63 Kč			548 986,00 Kč	186 795,00 Kč			222 289,00 Kč	242 354,00 Kč	1 000 000,00 Kč	5 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 225 716,63 Kč										15 025 590,63 Kč	0,00 Kč
SO 02 Provizorní potrubí	3 234 451,41 Kč			1 289 392,00 Kč						500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	445 114,41 Kč											3 234 451,41 Kč	0,00 Kč
SO 03 Stavební úpravy provozní budovy	14 911 128,83 Kč				187 763,00 Kč	558 586,00 Kč	418 889,00 Kč	113 923,00 Kč		500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	631 567,83 Kč				14 911 128,83 Kč	0,00 Kč
SO 04 Stavební úpravy nerafu Brloh - V3	502 664,25 Kč													502 664,25 Kč										502 664,25 Kč	0,00 Kč
SO 05 Stavební úpravy nerafu Jarkovice - V6	1 031 209,96 Kč													1 031 209,96 Kč										1 031 209,96 Kč	0,00 Kč
SO 06 Stavební úpravy VDJ Chvaletice	1 228 981,82 Kč																		328 981,82 Kč					1 228 981,82 Kč	0,00 Kč
SO 07 Stavební úpravy VDJ Lipoltice	2 499 975,33 Kč									300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	300 000,00 Kč	500 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	700 000,00 Kč				299 975,33 Kč					2 499 975,33 Kč	0,00 Kč
SO 08 Rekonstrukce stávající hráze přehrady	17 354 677,35 Kč										500 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	4 000 000,00 Kč	5 354 677,35 Kč	2 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč							17 354 677,35 Kč	0,00 Kč
SO 09 Stavební úpravy ČS Luha	1 461 561,64 Kč								99 875,00 Kč	265 565,64 Kč	500 000,00 Kč	400 000,00 Kč	202 173,00 Kč											1 461 561,64 Kč	0,00 Kč
SO 10 Stavební úpravy VDJ Turkovice	2 109 809,97 Kč																200 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	309 839,97 Kč	100 000,00 Kč		2 109 839,97 Kč	0,00 Kč
Zpevněné plochy, přístřešek ÚV Mokošín	4 632 447,69 Kč																			500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	532 447,69 Kč	4 532 447,69 Kč	0,00 Kč
Stavební část celkem	**63 896 522,48 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 437 723,00 Kč**	**374 558,00 Kč**	**558 586,00 Kč**	**418 889,00 Kč**	**336 212,00 Kč**	**340 279,00 Kč**	**2 265 565,64 Kč**	**7 300 000,00 Kč**	**7 700 000,00 Kč**	**9 447 239,41 Kč**	**10 759 630,84 Kč**	**8 054 677,35 Kč**	**4 000 000,00 Kč**	**2 200 000,00 Kč**	**1 000 000,00 Kč**	**2 128 957,15 Kč**	**3 131 567,83 Kč**	**3 809 839,97 Kč**	**632 447,69 Kč**	**0,00 Kč**	**63 896 522,48 Kč**	**0,00 Kč**
Technologická část																									0,00 Kč
PS 01 ÚV Mokošín, rekonstrukce a intenzifikace ÚV	30 576 410,38 Kč			734 675,00 Kč	121 190,00 Kč	110 208,00 Kč	7 430 840,00 Kč	3 284 913,00 Kč	1 322 609,00 Kč	2 100 000,00 Kč	1 500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 500 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	471 845,38 Kč				30 576 410,38 Kč	0,00 Kč
PS 02 ÚV Mokošín, kalové hospodářství, čerpací stanice	8 204 125,17 Kč											500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč		500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	204 125,17 Kč					8 204 125,17 Kč	0,00 Kč
PS 03 VH V3, Brloh	443 783,20 Kč												100 000,00 Kč	343 783,20 Kč										443 783,20 Kč	0,00 Kč
PS 04 VH Ia 6, Jarkovice	2 786 251,67 Kč											400 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	700 000,00 Kč	95 251,67 Kč									2 195 251,67 Kč	0,00 Kč
PS 05 Vodojem Chvaletice	666 172,77 Kč										200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	266 172,77 Kč											666 172,77 Kč	0,00 Kč
PS 06 Vodojem Lipoltice	1 573 151,02 Kč													500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	73 151,02 Kč							1 573 151,02 Kč	0,00 Kč
PS 08 ČS Luha	3 011 665,13 Kč			919 557,00 Kč	651 898,00 Kč	874 809,00 Kč	538 179,00 Kč					37 272,13 Kč												3 011 665,13 Kč	0,00 Kč
PS 09 Vodojem Turkovice	1 197 950,88 Kč																			500 000,00 Kč	400 000,00 Kč	297 950,88 Kč		1 197 950,88 Kč	0,00 Kč
Elektro část	17 634 400,00 Kč				25 1 699,00 Kč	1 035 757,00 Kč	728 100,00 Kč	402 004,00 Kč	916 286,00 Kč	1 000 000,00 Kč	634 140,00 Kč	2 000 000,00 Kč	1 789 967,36 Kč	2 880 100,36 Kč	630 538,68 Kč	540 473,60 Kč	607 362,24 Kč	581 748,96 Kč	752 816,00 Kč	1 562 476,16 Kč	851 250,08 Kč	463 221,36 Kč		17 634 400,00 Kč	0,00 Kč
Provozní soubory celkem	**80 502 910,22 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 654 232,00 Kč**	**1 024 787,00 Kč**	**2 020 774,00 Kč**	**8 597 191,00 Kč**	**3 686 917,00 Kč**	**2 238 895,00 Kč**	**3 100 000,00 Kč**	**2 334 140,00 Kč**	**5 127 272,13 Kč**	**6 156 140,13 Kč**	**6 929 382,36 Kč**	**3 725 790,35 Kč**	**3 040 473,60 Kč**	**2 180 513,26 Kč**	**2 081 748,96 Kč**	**2 457 941,17 Kč**	**3 434 321,24 Kč**	**1 149 160,96 Kč**	**463 221,36 Kč**	**0,00 Kč**	**80 502 910,22 Kč**	**0,00 Kč**
Vedlejší rozpočtové náklady	3 282 381,00 Kč			143 463,00 Kč	194 600,00 Kč	59 600,00 Kč	117 600,00 Kč	293 600,00 Kč	83 600,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	200 000,00 Kč	187 918,00 Kč	3 282 381,00 Kč	0,00 Kč
Celkem	**127 681 814,10 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**3 235 418,00 Kč**	**1 593 945,00 Kč**	**2 639 360,00 Kč**	**9 233 688,00 Kč**	**4 316 729,00 Kč**	**2 664 724,00 Kč**	**5 565 565,64 Kč**	**9 834 140,00 Kč**	**13 027 272,13 Kč**	**15 803 379,54 Kč**	**17 889 013,40 Kč**	**11 980 467,90 Kč**	**7 240 473,60 Kč**	**4 380 513,26 Kč**	**3 081 748,96 Kč**	**4 786 898,32 Kč**	**5 765 889,37 Kč**	**3 159 000,93 Kč**	**1 295 669,05 Kč**	**187 918,00 Kč**	**127 681 814,10 Kč**	**0,00 Kč**