160/24/D1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo: *240 000 396*

I.
Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Františkem Masařem, – ředitel společnosti
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně

(dále také jen „objednatel" nebo „příkazce")

a

2. Společnost: **SITEL, spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
doručovací adresa: Nad Elektrárnou 1526/45, 106 00 Praha 10
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6725
zastoupena: Ing. Janem Novákem, CSc., jednatelem
IČO: 447 97 320
DIČ: CZ44797320
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Praha 5
číslo účtu: 892803/0300
telefon: +420 267 198 111
e-mail: sitel@sitel.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D., výkonný ředitel, prokurista
ve věcech technických a smluvních ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Bc. Petr Sodoma, ředitel oblasti východní Čechy

(dále také jen „zhotovitel" nebo „příkazník")

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo číslo 1.

I.

Dne 4.11.2024 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo na rekonstrukci elektroinstalace v kuchyni a souvisejících místnostech v sídle objednatele na ulici Teplého

2014 v Pardubicích, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci vypracované společností EBAST.

II.

Smluvní strany dohodly, že z důvodu požadovaných víceprací na straně investora se tímto dodatkem číslo 1 mění čl. III. **Termín a místo plnění,** kdy v tomto článku se mění odst. 1 písm. B), kde se plně nahrazují tyto termíny:

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 2.1. 2025

Smluvní strany se dále dohodly, že z důvodu víceprací - změny stavu před dokončením se tímto dodatkem číslo 1 mění čl. IV. **Cena díla**, kdy v tomto článku se mění odst. 1 a to:

Cena celkem bez DPH: 1 438 229,- Kč

III.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 1 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne: 19. 12. 2024

Ing. František Masař – ředitel společnosti

za objednatele

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

V Praze dne: 19.12.2024

Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D

Digitálně podepsal Ing. et Ing. Pavel Schlitter, Ph.D
Datum: 2024.12.20 18:59:03 +01'00'

Ing. et Ing Pavel Schlitter, Ph.D.
výkonný ředitel, prokurista

za zhotovitele