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EVRoPSKÁ UNlE
Fond soudrŽnosti
operační program Životní prostředí

Dodatek číslo 3

KE sMLoUVĚ o DíLo
číslo:96/L7lSoD ze dne 20. 7.2ot7

uzavřené podle 5 2586 a násl. zákona č' 89/2012 Sb', občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedíInou součástí smlouvy jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní podmínky
Vodovody a kanalizace Pardublce, a.s. ze dne 1. 10. 2016 (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smIouvy o dílo '.\

l. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodovody a Kanalizace Pardubice, a.s.
se sídlem: Zelené předměstí, Teplého 648/40, 530 02 Pardubice

společnostje zapsaná ve Veřejném rejstříku vedený Krajským soudem v
Hradci Králové, oddíl B, vložka 999.

zastoupená: lng Aleš Vavřička, předseda představenstva
lč: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
Bankovní spojení: ČsoB, a.s', č. účtu: 17699313/o3oo
tel./fax: 466 798 4LI / 466 3O4 643
e-mail: info@vakpce.cz
(dále ien,,objednatel")

2. Zhotovitel:
se sídlem:

zastoupená:
lČ:

Dlč:
Bankovní spojení:
tel./fax:
e-mail:
(dále ien,,zhotovitel")

FORTEX - AGS, a.s.
Jílová 1550/L,787 01 Šumperk
společnost je zapsaná obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v ostravě,
oddíl B, vložka 95
lng. Michal Konečný, místopředseda představenstva
00L50584
c2699000025
ČsoB,a's', č. účtu: 8o1o-04o9ooo153/o3oo
583 310 11L
fortex@fortex-ags.cz

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo č.96177 /SoD
v článku lll.
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EVRoPSKÁ UNlE
Fond soudrŽnosti
operačnÍ program Životní prostředí

lll. TERMíNY A MísTo DoDÁNí

Bod tl se nahrazuje za následující:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termÍnech:

A/ Termín zahájení díla: říjen 2017
B/ Termín dokončení díla a předání objednateli: do 31. 7.2o1g.
Zdůvodnění: Prodloužení termínu dokončení díla bylo vyvoláno stanoviskem Magistrátu města

Pardubic - odbor dopravy k podané žádosti na zvláštní užívání silnice č' ll/322' Kvůli zamítavému
stanovisku nemohla být část prací provedena Ve stanoveném termínu a bude realizována až v roce
2019.

Bob 2l zůstává bez změny.

x. sPoLEčNÁAZÁVĚREčNÁusrRruoveruí

1/ ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 96lt7lsoD a dodatků č. t a 2 zůstávají v platnosti.

2/Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou
a nabývá účinnostidnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamenísouhlasu s jejím obsahem'
obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne: /4 /^- '1*o / P V Šumperku dne: ,/4, ,ÍL. 
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