
VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČ(]'6ot0s63 l; oR Ks V HK ocltlil B' vloŽka gsg, ntČ CZ60 lo8t]:] l

DoDATEK č.r re sMtoUVĚ o oít-o

čísl o: 2021' / 33Lo / o LL7

uzavřená podle $ 2586 a násl' zákona č' 89/2012 Sb', občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

Ll Obiedna tel

l. SMLUVNíSTRANY

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené Předměstí, Teplého 2074, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát - předseda představenstva
tČo: 6010863L
DlČ: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s'
č. účtu: 77699313/0300
telefon: 466798 4LL
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela _technická náměstkyně, Mgr.Tomáš Prorok-vedoucítechnicko_investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
lng. Fialková Gabriela -technická náměstkyně, Mgr.Tomáš Prorok-vedoucítechnicko-investičního oddělení

2/Thotovitel: KVIS Pardubice a.s.
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána oR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
zastoupena: lng. Pavel Jeništa, předseda představenstva
lČo: 46506934
DlČ: cz465o6g34
bankovní spojení: čsoB a.s', pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: +42O 466 822 640
fax: +420466822649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng' Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: lng. Libor Žižka, výrobní náměstek

David Jehlička, stavitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s' I Zelené předměstí, T"eplého 2014, Pardubice 53002 | www.vakpce .cz , +420 4667g8 414
Bankovní spojení csoB, a's. 17699313/0300





ll. PŘEDMĚT DoDATKU

Smluvnístrany se dohodly na změnovém listu č.1 týkajícíse:
lo 01 - neprovedení 1 ks revizní šachty a rozšíření rozsahu zemních pracía zpevněných ploch
lo 02 - rozšíření rozsahu zpevněných ploch

lV. CENA DíLA

Ll Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena ce!kem bez DPH

Změnový list č.1:

Nová cena celkem bez DPH

lng. Martin Charvát
předseda představe nstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

5 299 292,79 Kč bez DPH

748to,87 Kč bez DPH

5 374 Lo3,66 Kč bez DPH

(slovy: pět milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc sto tři korun českých, 66 haléřů)

ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 20. 05. 202]", nedotčena tímto Dodatkem č. ].,
zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem.
obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicíc n ane .é.Z:..€-.'.'4.o2/ V Pardubicích dne .'.3.,{-:...€... ,eOZ-/

Za objednatele
voD

Za zhotovitele:
(s0) 466 Aa1@O

a22U9

lou

+420

+420

ra: 46S06934
c246506934

53 Pářdubice

lng. l Jeništa
p da představenstva

lS Pardubice a.s.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo _ Pordubice - oprava kanalizace v ulici okružní Strana 2/2





cELKoVÁ REKAPITUIACE K DoDATKu č.1

Celkem s DPH

77 OO4,7O

13 515,45

Celkem 568 867'28 .494 056'41 748IO,87 t57t0,28 9{t 52tr,15

DPH 27%

t3364,45

2 345,83

Celkem bez DPH

63640,25

11L70,62

-27 339,OO

-4667L7,4L

+

90979,25

477 888,03

N zevrozpoětu

lO 01 Oprava kanalizace - stoka 1 - ZL

lO 0l Oprava kanalizace - stoka 2 - ZL





-REKAPITULACE STAVBY
Kód: R-2021-028
Stavba: Pardubice - ulice okružnÍ - kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lÓ:

DlČ:

IC:

DlČ:

10.3.2021

Cena bez DPH 63 640,25

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00a/o

15,00%

Základ daně
63 640,25

0,00

Výše daně
13 364,45

0,00

Cena s DPH v czK 77 004,70

ProJekiant

Datum a oodois:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razílko

Oblednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovltel

Datum a podpis: Razítko
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"REKAPITULAGE oBJEKTŮ STAVBY A soUPIsŮ PRACí
Kód: R-2021-028

^ Stavba: Pardubice - ulice okruŽni - kanalizace

Místo:

Zadavateli
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

't0.3.2021

Kod Popis

Náklady z rozpočtů

|o oí oprava kanalizace - stoka 1 - zMĚNoyý LIST

Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH ICZKI

63 640,25

63 640,25

77 004,70

77 004,70
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KRYoí usT soUPlsU PRACí
Stavba:

Pardubice - ulice okruŽnÍ - kanalizace
Objekt:

lo oí _ oprava kanalizace _ stoka í _ zMĚNoyý LtsT

KSO:
Místo

Zadavatel:

Zhotovitel

Proiektant:

Zpracovatel;

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

10.3.2021

Cena bez DPH 63 640,25

opH základní
sníŽená

Základ daně
63 640,25

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
'13 364,45

0,00

Gena s DPH v czK 77 004,70

Projektant

Datum a oodois:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: 
- 

Razítko Datum a podpis:
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' REKAPITULAcE crcruĚní soUPlsU pnncí
Stavba:

Objekt:
Pardubice - ulice okruŽní - kanalizace

lo oí - oprava kanalizace _ stoka 1 - zMĚNoyÝ LlsT
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze souplsu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

10.3.2021

Cena celkem [CZK]

63 640,25

63 640,25

1 _ Zemní práce 31 654,56

5 - Komunikace pozemnÍ 42 470,90

8 - Trubní vedení -27 339,00

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání I 950,00

997 _ Přesun sutě 8 975,65

998 _ Přesun hmot 5928,14
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Stavba;

Objekt:

"SOUPIS PRACI

Pardubice - ulice okruŽní - kanalizace

lo 01 - oprava kanalizace _ stoka 1 - zMĚNoVý LlsT
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

eČ ryp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

10.3.2021

Náklady soupasu ceIkem 63 640,25

63 640,25

31 654 56

446,40

2 476,80

4 620,00

3 416,40

4 714,20

o HSV

D1
113107322

113107332

113155123

113155124

5 K 132251253

Práce a dodávky HSV

Zemní

Hloubení ýh nezapaŽených š do 2000 mm v hornině
třídy těžitelnosti l' skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

2,7.(3,45+0,15')
Soulet

9,720

1 K o(Ístranéni podKladu z Kameniva drceněho tl 2o0 mm
stroině ol do 5o m2 m2 7,200

2 K o(lstraněni podl(ladu z betonu prostého tl 300 mm
slroině ol do 5o m2 m2 7,200

3 K Frézováni betonového l(rytu tl 50 mm pruh Š 1 m pl do
5o0 m2 bez nřekážek v lrase m2 27,500

4 K Frézováni betonového l(rytu tl 10o mm pruh Š 1 m pl do
5oo m2 bez nřekážek v lrase m2 15,600

m3 9,720

168,00

219,00

62,00

344,00

485,00

6

720
720

z

162751117K

l-
l

Vodorovné přemístění do 10000 m uýkopku/sypaniny z
horniny třídy těŽitelnosti l, skupiny 1 aŽ 3

odvoz Výkopku z mezideponie na skládku
9,720

na mezideponii
9,720
souóet

720

9,720

I,
o

9,720

250,00 2 430,00

874,80
l

I
167151'.101 m3 9,720 90,00

8 K 17120',t231
Poplatek za uloženÍ zeminy a kamení na recyklační
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

9,720

720

17,496

9,720

300,00 5 248,80

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 19,440
72.1 I koeficientem množství 17

171251201K9 19,00 369,36
Výkopku

9,720
mezideponie Výkopku
153,0009,720
mezideponie lože, obsypu a zásypu
9,720
Součet

9,720

9,720

'10 174151101

9,720
součet

K Zásyp jam' Šachet nih nebo kolem objektú sypaninou
se zhtttněním m3 9,720 140,00 1 360,80

9,720

štěrkop Í se k netřídě ný zá sypoý
9,720
součet

720

19,440
9,720
9,720

290,0011 M 58331200 5 637,60

12 K 181951112 2.700

72.2 koeficienlem mnoŽství
prava

2,700
součet

Komunikace
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tt 2oo mm

ze ceme

s posypem z mn

m2

700
700

2,

22,00

21 ,00

59,40

42 470 90
1 519,20

2 995,20

11 880,00

546,00

577,50

D5

57311'.t112

573211't1g z

beton Vrstva obrusná ACo '1 í (ABs) tř. l tl 50

í3 K 56486í 11'1

'14 K 567132115

15 567'1538R

17

18

K

K

K

K

211,007,200

7,200 416,00

m2

m2

7,200 1 650,00

m2 '15,600 35,00

m2 27,500

m2577144111
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
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eČ ryp Kód

K 894411131

21 PF8.1121104 Konus TBR-Q.1 1 00-63/58/1 2 KPS
Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/12 Ps
Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/12 Ps
Skružu!šky 1000 mm IBS-Q.í 100/100/12 Ps

Dno výšky 600 mm přÍmé TBZ-Q.1 100/60 V max 40
pro s-po jeníšáóhtw-Ýýdhdíiťl

litinových nebo oceloých včetně

Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na
potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25130

MnoŽství J.cena [CZK] Cena

15,600 63o,OO

kus -1,000 I785,00

-1,000 2 270,00

1 225,00-1 ,000
1 760,00

50,00
'í0'000

Popis MJ

|Ásfaltový betoňÝrštÝa ioŽníACL í6 (ABH) tl70mmšl _^; t

ido3mznemodiÍLkovaneioacfallu ] ^' i

Trubní vedení

'19 577165112K

D8 -27

-8 785,00

-2 270,00

-1 225,00

KSI.KDLSIBN bez vybránÍ pro lapač' D 400 bez odvětrání, se

K 899623141

o ostatní konstrukce a bourání

10,0
Souóet

Řezání stávajícího živičného kýu hl do 200 mm

D 997

p

D I 950 00

500,0030

31
!

I

!

m

10,000

i ,.o.ó| '1 450,00

Přesun sutě
997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

u

997221612 na

145,00

300,00

I 975 65
2256,32

352,55

2256,32

3 484,06

626,40

5 928,14

K 997221615
Poplatek za uloŽeni na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

4,500
3,520
3,994
Součet

4,500
3,520
3,994

2,088

14

K 997221655 za na šk]ádóé (šklád
05 04

zem

D 998

K 9982761 01

2,088
součet

Přesun hmot

2,088
2,088

pro 3'2,044i 1a5,oo 
I

5 928,14

22

M
M
M

PFB.1 122103

PFB.1 122123

PF8.1122113

M

M PFB.1 1 30001G

M PF8.000600202

K 899't04112

23

24

25

26

27

28 M

29

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

-1,000

-1,000

-1 ,000

-4,000

-1 ,000

-1 ,000

2 970,00

I435,00

3 394,00

190,00

600,00

-8 435,00

-760,00

-600,00

-3 394,00

-1 760,00

-2 970,00

m3 1,000 2 860,00 2 860,00

K 919731123

K

K 997221579

K34

35

32

33

14J02

12,014

14,102

14,102

290,00

'160.00

'160,00

25,00

36

37
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-REKAPITULACE STAVBY
Kod: R-2021-039
Stavba: Pardubice. ulice okružní - povrchy

KSO:
Místo:

Zadavalel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Dalum: 18.8.2021

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

IC:

DlČ:

Cena bez DPH ,t1 170,62

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,000/o

15,000/o

Základ daně
11 170,62

0,00

Výše daně
2 345,83

0,00

Cena s DPH v czK {3 5í6'45

Projoktant

Datum a podpis Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Oblednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE oBJEKTŮ STAVBY A souPlsŮ PRAGÍ
Kod:

'Stavbal

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

R-2021-039

Pardubice - ulice okružnÍ - povrchy

Datum:

POektant:
Zpracovatel:

18.8.2021

Kod Popis

Náklady z rozpočtů

!o 02 oprava kanalizace - stoka 2 - zMĚNoVÝ LlsT

Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK]

11170,62

11 170,62

í3 5í6'45

13 5't6,45
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Pardubice - ulice okružní - povrchy
Objekt:

0í _ oprava povrchů -zadáni

KSO:
Místo:

Zadavatel:.

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel;

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

18.8,2021

Gena bez DPH 466717,41

opH základní
snížená

Základ daně
466717,41

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
98 010,66

0,00

Cena s DPH v czK 564728,07

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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Datum a podpis: Razítko





Stavba

Objekt:

'souPls PRACí

Pardubice - ulice okruŽní - povrchy

0í - oprava povrchů -zadeni

Místo;

Zadavatel
Zhotovitel:

pČ Typ Kód

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.8.2021

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113107322 odshaněni podkladu z kameniva
L I strotne pl 0o 5u mz

1 13,0.1,0
4,0.1,0
21,0.1,0
Součet

drceného tl 200 mm

466 717,4',|

466 717,41

75 908,00

I 556,00Im2

1 13,000
4,000

21,000
138,000

'138,000 62,00

i'i^i

't13107342

1 13,0.1 ,0
21,0-1,0

'1 13,0.1 ,0
21,0.1,0
součet

součet
GÍšIiáňěňí oódk|ádÚ
50 m2

mm

113,000
21.000

000

134,000

1 13,000
21,000

m2

27 872,00

9 648,003 K 72,00

m2 339,000[; 54 22
mm pru m

1 í 3'0-3'0
součet

Komunikace nt

43,550
Součet

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kod odpadu 17 03 02

29,480
31'í88
Součet

339,000
339,000

'138,000

134,000

134,000

339,000

339,000

í 34'000

88,00

21',t,00

3'19,00

3s,00

29 832,00

257
29 118,00

42746,00

4 690,00

7 119,00

89 835,00

84 420,00

100 72

23 078,08

12 629,50

22 447,16

D5

D 997

564861 1 1 '1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tt 2oo mm

573111112

5732',t1109

5771341',!1

577165112

Přesun sutě

m2

K 997221571

997221615

997221645

185,00

25,00

160,00

290,00

43,550

29,480
31'í88
60,668

5 K

6 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 6/10
/Ksc l) Íl í5o mm m2

7 K rfl2
s posypem z

z
8 K 21,00

I Asfaltouý beton Vrstva obrusná ACo 11 (ABs) tř. l t| 40
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2

m2

10

K

K AsÍalto\^ý beton Vrstva loŽní AcL 16 (ABH) tl 70 mm š
do 3 m z nemodifikovaného asfallu m2

265,00

630,00

11 t 144,238

t 144,238

26 684,03

3 605,9512

13

K 997221579

K 997221612

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

na

opravyu

t

14 K
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kÓd odpadu 17 01 01

t

144,238

43,550

15 K 60,668 370,00

16 K 300,00
za ce997221655 40,020

40,020
40,020

12 006,00

32 430 69D 998

40,020
součet

Přesun hmot

17 tK 998276101
n pro

na

z z
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KRYGí LlsT soUPlsU PRACí
Stavba:

Pardubice - ulice okruŽní - povrchy
Objekt:

02 _ oprava povrchů _ skuteěnost

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

18.8.2021

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

lČ:
DlČ:

Cena bez DPH 477 888,03

opn základní
sníŽená

Základ daně
477 888,03

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
100 356,49

0,00

Cena s DPH v czK 578 244,52

Projektant

Datum a oodpis:

Zpracovatel

Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a oodois: Razítko
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Datum a podpis Razítko





Stavba

Obiekt:

'souPls PRAGí

Pardubice - ulice okruŽní - povrchy

02 - oprava povrchů - skuteěnost

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

pČ Typ Kod

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem

477 888,03

477 888,03

40 330,20

l;'l oz,oo I r+ zsr,oo230,500

1 85,1 00
45,400

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

18.8.2021

Popis

D1 Zemni

185,1
45,4
součet

z 200 mm
1131073221 K

lrl*lrrslozssr
45,4

odstraněni podkladu z betonu prostého tl 150 mm
sÍrnině nl rln 5o m2 m2 45,400 208,00

230

45,400

I443,20

3 K
odstraněni podl(la(lu Žlvleného tl 1oo mm stroJné pl do
5O m) m2 230,500 72,00113107342

součet

1 85,1
45,4
Součet

mm pru m

Součet

Komunikace mnr

Přesun sutě
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

"t6 596,00

185,1 00
45,400

0,000

0,000
0,000

136,955

88,00

500

4 K q..l

D5 311 379 00

573111112

573211109

I 5771341't1K

K

160,00

61 082,50

í16 802'00

91 691
21912,80

10 577165112

D 997

56486í 1'1 1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 2oo mm m2 230,500 211,00

567122114 m2 230,500 319,00
Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 8/10
(KSC l) tl '150 mm
Postřik Živičný infiltrační s posypem z asfaltu mnoŽství
1 kalm) m2 185,400 35.00

48 635,50

73 529,50

6 489,00

5

6

7

Postřik Živičný spojovací z asfaltu V mnoŽství 0'50
kalm2 m2 230,500 21,00 4 840,50I

K

K

K

K

m2 230,500Asfaltový beton Vrstva obrusná ACo 1í (ABs) tř. l tl 40
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

mm
m2 185,400

265,00

630,00

11 K 99722157'l
955

12 997221579K Připlatek ZKD 1 l(m u Vodorovně dopravy Vybouranych
hmot 136,955 25,00 3 423,88

997221612 136,955 160,00't3 K

955
na dópravní

955

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

19,4
součet

50,71
0
součet

19,400

19,400
19

50,710
0,000

290,00

21912,80

5 626,00

18 762,70997221645

14 K 997221615

15 K Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kÓd odpadu 17 03 02

t 50,710 370,00

Poplatek za uloŽeni na sl(ládce (sl(ládl(ovné) zeminy a
kamení kórl odnarlrl 17 05 04 t 66,845 300,006 Iv?'?

D 998

K

K

710

66,845
66,845

20 053,50

34 487 15

66,845
součet

Přesun hmot

L
z

998276'101 '185,0017

í655

n pro z
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