
EVRoPSKÁ UN|E
Fond soudrŽnosti
operační program Životní prostředí

DoDATEK č. 7 SMLoUVY o oíLo
čísloz 62l2olSoD

l. SMLUVNí STRANY

L/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého zol4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát, předseda představenstva
lčo: 60108631
DlČ: cz6olo8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s.

č. účtu: L76993L3lo3oo
telefon: 466798 4LI
fax: 466304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
lng. Gabriela Fialková -technická náměstkyně (manažer projektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat:
lng. Gabrie]a Fialková -technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby - cENTRoPRoJEKT GRoUP a.s., lČo: ot64354t, Štefánikov a L67,760 OLZlín

2/lhotovitel: společnost ÚV Hrobice
účostníci společnosti; VCES a.s. (správce společnosti)

Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spo!. s r.o. (společník GDF)

sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 ].4 Hradec Králové
účostníci společnosti; VCES a.s., Na Harfě 337 /3,190 05 Praha 9

Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753oI Hranice - Hranice l - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28,788 0L Oskava

společnost je zapsána
účastníci společnostf; VCES a.s.' u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

Kunst, spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 3825

zastoupena: lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.
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lčo:
účastníci společnosti; VCES a.s.:267 46 573

Kunst, spol. s r.o.:190 10 591-

GDF spol. s r.o.r 47LSLgOt
DlČ:

účastníci společnosti; VCES a.s.: CZ26746573
Kunst, spol. s r.o.: C2L9010591
GDF spol. s r.o.: CZ47L5L9O1'

bankovní spojení: ČsoB, a.s.

číslo účtu: 2L7246693/0300
telefon: +420226 056 506

fax: +420226 056 L00

e-mail: vces@vces.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:

lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.

ve věcech technických a ve věcech plněnítéto smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat: lng. Tomáš Kouba, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,

lng. Jan Hnilička, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VcEs

a.s.
lng. Jiří Lašák, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

tl. pŘeoruĚr DoDATKU

L/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku lV. CENA oítR odst. 1 smlouvy o dílo (soD)

se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. Ll7 ,,Vyrovnóvací podlaha v hale filtrů v

so 02', dále ve změnovém listu č. Lfg ,,změna povrchové úpravy v nódrži prací vody pro

ultrafiltraci (místnost č. 08)",dóle ve změnovém listu č. 1"/1.1 ,,Změno skladby střech So 07 o So

02, doplnění zóchytného systému So 01' o So 02, nerealizoce videostěny so 02', dóIe ve

změnovém listu č. 2/1. ,,Úprova rozsahu a provedení čerpocích zkoušek" o ve změnovém listu č.

2f 3 ,,Sanace pomocné studny Čs čeperka (so 03)" upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH (na zókladě dodatku č. 5) 597 749 994,90 Kč
(slovy:
pětsetdevadesótsedmmitliónůjednostočtyřicetdevěttisícdevětsetdevadesátčtyři90/700korun
českých)

Cena celkem bez DPH na zókladě dodatku č. 7 se dle ZL č. 1/7 ,,Vyrovnóvací podlaha v hole filtrťl
v So 02", dle ZL č. L/9 ,,Změno povrchové úpravy v nádrži procí vody pro ultrofiltraci (místnost č.

08)", dle zL č. L/1L ,,Změna skladby střech so 0L a So 02, doplnění zóchytného systému So 01 a

so 02, nereolizace videostěny so 02", dle ZL č. 2/1 ,,Úprava rozsahu a provedení čerpocích

zkoušek" a dle ZL č. 2/3 ,,Sanace pomocné studny čs Čeperka (so 03)" upravuje takto:
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- vícepráce (bez DPH) _ ZL 1/7
- méněpróce (bez DPH) _ ZL 1/9
- vícepráce (bez DPH) _ zL 1/9
- méněpráce (bez DPH) _ zL L/LL
- vícepráce (bez DPH) _ ZL L/11'
- méněpróce (bez DPH) _ zL 2/L
- vícepróce (bez DPH) _ zL 2/L
- víceoróce lbez DPH) _ zL 2/3

L57 034,55 Kč
- L30 007,04 Kč

67 507,43 Kč
- 1075 821",07 Kč
+2 350 834,46 Kč
-5 41.3 L35,47 Kč
2 612 390,70 Kč

278 752.26 Kč

Cena se snižuje (bez DPH) - 7 153 044,73 Kč

Cena na zókladě dodatku č.7 (bez DPH) 595 996950,77 Kč
(slovy:pětsetdevadesótpětmilliónůdevětsetdevadesótšesttisícdevětsetpadesótL7/700korun
českých)

ItI. sPoLEčNÁ A ZÁVĚREčNÁ USTANoVENí

L/ ostatní ustanovení SoD zůstávají nedotčena

2/ Tento dodatek je vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím
obsahem. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v ce!ém rozsahu'

Přílohy dodatku č. 7 Smlouvy o dílo:
- ocenění změny _ příloha IzLč. L/7
- ocenění změny - příloha tzLč. Llg
- ocenění změny - příloha tzLč. L|LL
- ocenění změny - příloha 1'zLč.2/L
- ocenění změny - příloha IzLč.2l3

Dodotek č. 7 - SoD číslo: 62/20/SoD Strono 3/4



EVRoPSKÁ UN|E
Fond soudžnosti
operační program Životní prostředí

V Pardubicích dne /á. 3'/ozz V Hradci Králové dne ,/6. 3 vZlzz

Za objednatele: 7a zh

'il;-,;;"i;'

lng. Zdeněk v
předseda

VCES a.s.

lng. Martin Charvát

předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V{) Í}{ž}lf3 f }li l\ ř{'ťt rup.t- ! gÁfr *i
|;!l.;lŤi |íiíf"F '..'

ic 5,trhc, :ii'i, s:,,,'ii-'r. jrjiburrc':
lCi''l í't l'' ;;r, _'.l i li'' (_'Tl'l]i,dti1.!

i]: ] :(:' : :;':. í;':i:j j'| 5, ..'l: _;.'. :_, ]

Anthony De Busschere
m ístopředseda představenstva
VCES a.s.
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p íloha č.1 _ ocenění změny

PoIožkov soupis prací a dodávek -

TypKd Popis

vyrovnání podlahy v hale fikr v So 02
Práce a dodávky HsvD

D

HSV

5

MJ Množství J.cena [czK] Cena celkem [CZK]
L57 OÍ,Á,sS

U

207,749 "mísb t 34 o 34o''

a osazovanr
49 555,2Í

70 106,98

3 680,38

338,44

L3,46

0,065*207,749 ''uvožovon pr měrh tl.65 mfu" m3 13,46

207,L5

m3

mz

cementová litá pěna tl do 80 mm obiemové hmotnosti 600 kc/m3

Potěr cementov'í samonivelační lit' c20 tl do 50 mm

63t342212

63245t2L4

K

K

zo9

zlo

ÚRsoI/zozo - L,33%

Únsot/zozo - t,zzx

as ot/2020 - t,33oto

Úas ot/2ozo - t,33o/o

Úasot/zozo - t,sEu

Úasot/zozo - t,zzu

ÚRs0I/2ozo - !,33%
ÚRs oL/2020 - t,33%

o,75*2*2,15'7,95 "rdmpy u dve i"

o'1*a,B5+o,75*8,235 "podél vehkohÍ stěny - otopn těl6o"

1,26

2,06

m2

m2

6 090,93
749,75

11 691,31

1 503,65

165,31

975,77

29,40

L7,86

56,44

18,55

55,85

294,04

207,L5

8,39

zo7,Ls

81,05

2,96

3,32

Ín2

rn2

m2

m

m

m2

P íolatek k cementovému samonivelačnímu litému Dotěru c20 zKD 5 mm tloušťkv p es 50 mm

P íplatek k potěr m tl do 50 mm za plochu do 5 m2

Broušení nerovností betonov,ích podlah do 2 mm - stržení šlemu

obvodová dilatace podlahouÍm páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou pebo potěrem v 100 mm

Řezání dilatačních soár š 5 mm hl do 20 mm v čerstvé betonové mazanině

Z ízení bednění níh a hran v podlahách

63245L297
632459t75
633811111

634712rL2

6349LtLrz
631351101

K

K

K

K

K

2L1
2L3
2r4

2LS

2t6
2L7

244,77

884,72

73,8r
387,77

3,32
2,28

mZ

m2
6313511o2 |odstranění bednění ďh a hran v podlahách

631351111 |Z ízení bednění otvorr] a prostuprj v podlahách
218
279

Úas ot/zo2o - t,33o/o

tiRsotlzo2} - r,33%
1,44

o,84

m2

m2

0,1*10'4*q36 "sloupy"

o'15'2'4'o'7 'ofury v podlaze-prostury st wjÍcího potrubí-smyčko 2 oÍmdturhiho prÉtfl"
90,682,28mZbednění otvor a hách631351112220

D 998 P esun hmot
9 151,60

3846,28

275,09

r15,49

33,30

33,30

t

t

P esun hmot Dro halv s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšen'í p esun do 1000 m

998021021

99802102S

K

K

72a

73a

ÚRs oL/2o}o - 7,33%

SoD (položka 72so oz\

soD (položka 73 so 02}

PSV

777

Práce a dodávky PSV

lité
2 452,72lL,84m2lité777r771LLz2r ÚRs0:^/2o2o - 7,33%

celkem 0,00

celkem L57 5





p íloha č'1 - ocenění změny

a dodávek -
Tvp Kd

HSV

9

Popis

Změna powchové pravy okolních konstrukcíY m.e 08v p stavbě objektu so 01
Práce a dodávky HSV

ostatní konstrukce a

MJ Množství j'cena lczK] Cena celkem [CZKI

-130 001'Í14

D

D

-21-77mztlakem do 1250 barbetonu stěn a rubu kleneb vodou985tztt?ZK61a

bourání
soD (položka 61 so 02)

4,86-(6-2+1'2s-2)''stěny''

6*1,25 "podlahá''

-70,470

-7,500

-218mztlakem do 1250 barbetonu líce k|eneb vodou985rZlZZZK180 ÚRs oL/zozo - !,33%
-7,5006*1,25 "síop''

-tr047,63
-60 888,49

-85,4701 729,26
-85,470 712,40

m2
m2

985121911 ] P íplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru

985323211 |Spoiovací m stek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm
K

K

181

L8Z
Úaso zozo - t,gzlt"
ÚRs o7/z0zo - l,33%

4'86*(6*2+1'25+2)''stěnY''

2*6*1,25 "strop"

-10,470

-15,000

-11T4mZve stísněnémmtistku zak cenám985323911183 Úasol'/zozo - t,gzN
D

D

PSV

783
Práce a dodávky PSV

-22516,93263,45m2nátěr783937163184

D

Dokončovací

4,86*(5*2+1.25-2) "stěnV''

2*6*1,25 "strop"

P esun hmot

Popis
Změna povrchové rípravy okolních konstrukcíY m.č. 08 v p stacbě obiektu so 01

Práce a dodáVky PsV

-'70,410

-15,000

ÚRs ol/2o2o - 1,33%

soD (položka 88 so 01)

soD (položka 89 so 01)

998

Tvp MJ Množswí J.cena [cZK| Cena celkem [CzK]
67 501,43

D

D

PSV

7LI

-13,4t

-13,4L

99,3r

99,3r

-0,135

-0,13s

t

t

.EDDA'

P esun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšen, p esun do 1000 m

998021021

99aOZ70Z5

K

K

prací a dodávek -

88a

89a

lzolace vlhkosti a

6*1,25 "podlaha"

6'1,25 ''írop"

7,500

7,5C0

245,6916,38m2na sucho AIP nebo tkaninoutlakové vodě vodorovnéizolace77743ttOLK188

JO,470

ÚRs o!/zozo - r33%

ÚRsOr/zo2o - L,33%

SoD (po|ožka 32 So 01)

1m2AIP nebo tkaninoutlakové vodě svislé na suchoizolace77L432tOtK189
4,86-(6"2+1,25*2)''stĚny''

559,69m7tkaná PEs 300/300kN/m69311018M32
4,86*(6*2+1'25'2}''stěnY''

6'1,25 "podlaha"

6*1,25 ''stíop'

85,47*1,15'P epočtené koefici nte množství

70,414

7,500

7,504

94,291

2249,67mZf lií PVctlakové voděvodorovné izolace7rr47Lg5tK190 ÚRs ollzo2o - L,33%

6'1,2S "podlaha"

6*1,25 "strop"

7,500

1,54O

13mZf lií PVctlakové voděsvislé izolace7LL472057K191
70.410

ÚRs or/2o2o - L,33%

ÚRso7/zozo -L,33%
4'86*{6*2+1,2s'2)''stěny"

313L6,73m2vodou mPVC tlotev ené nádrže s2A322710ML92
4,86*(6.2+1,25*2)''íěny"

6"1,25 "podlaha"

70,470

7,500



p íloha č.1 - ocenění změny

6'1'25 .stíop"

85,47*u5'P epočtené ko ficientem množswí

"1,500

94,29L

926.89
2072,07
26s,23

z7,r50l 34,L4
2,0001 10,16,03

o.2s4l 1 045,90

m2
ks

t

7LL499o97 l P íplatek k izolacím proti tlakové Vodě NAIP a termoplasty za plochu do 10 m2

7 LL7 72L2r l lzolace proť vodě opracování trubního prostupu

9987111o3 | P esun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plyn m V objektech v šky do 60 m

K

K

K

193
L94
195

ÚRs oLí2ozo - L,33%
ÚRs o],l2oao - L,33%

Únsotlzozo - t,gzN
D 7IZ Povlakové

2*(6*2+1,25'2)+4,86ť4

6131,23mKoutová lišta vnit ní rš 10o mm7L2363352K195 ÚRsolt2o20 -L,33%
48,40

zmlišta rš 70 mm712353354Kr97 ottzo2o - 1,33%

4,86i5 24,300

7tvdo24mP esun hmot tonážní tonážní998712103K100 (pdožka 100 So 01)

celkem -130
celkem 67

Skledba: Geotextilie 300 ďm2
PVC Alkorplan 35052 tl. 1,5 mm



p íloha č'1 k zL 1/11 _ ocenění změny

a dodávek -sou
TypKd Popis

Bod 1 - Změna st ech na obiektu So 01 (parotěsná vÍstva, klempíÉké konstrukce)
Objekt SO 01
Práce a dodávky PSV

MJ J.cena Cena celkem [CZK]

-177 45,55

PSV

7LZ
D

D

-43 133,33-1 713,5801 25,77mZ7L233rr0L I Provedení povlakové krytinY st ech do 10" podkladní vrstvy pásy na sucho AlP nebo NA|PK94
Povlakové

(položke 94 so 01)
2*{9,6+9,6)*13,8s

2*(6,8+6,81*43,45

531,&0

1 181,840

-19 845,27

-L6 120,59

20,14

16,36

-985,356

-98s,366

m2

m2

28329334 |f lie PE wztužená Al Vrstvou pro parotěsnou vrstvu 105ďm2

28343lzz l rohož seoarační ze skelnÝch vláken lzoglmz ood hvdroizolační f lie

M
856,&*1,15'P epočtenékoeÍicientem množsNí 985,366

M

9s

96

(položke 95 so 01)

(položka 96 So 01)

(položka 100 so 01)

(položka 121 so 01)

856,&$1'15'P epočtené koeficientem množsNí 985,366

-17tvdo24mhmot tonážní tonážníK100
D 764 Konstrukce

6,8.4"hb"

9,6*2"PR"

soUčet

27,200

79,200

46,400

-L4302,08mštítu závětrnou lištouMontáž764202L05KLZL

-791mmm 1000svitek š 500 tl.dlesr9Lr2462.1M123 (položka 123 5o 01)
Poznámka k položce:

odstín RAL 7016

774.6+46.4

161-1,1s'P epočtené koefic'entem množsfu

161,000

185,150

-3165tvdo24mP esun hmot tonážní konstrukceK134 (položka 134 So 01)

a27 Ín7,7oBod 2 - změna st ech na obiektu So 02 (parotěsná vÍstva, kbmpíské konstrukce}

Objekt So 02
Práce a dodávky PSVD

D

PSV

7t? Povlakové
-156 387,2525,L7-62L3,240mZProvedení oovlakové krvtinv st ech do 10" oodkladní vrstw oásv na sucho AlP nebo NAIPK 171233110177 soD (položka 77 5o 02}

2*15,6-2*(24+17,5)''st echa p ístavba''

2*|6,2'I4,L+25,2'Ls+3o*2,4+3o*s,a+25,2*7s+75,2*14,5)"st eEha stará část plochá paÍozábraná''

2*1,3*12,5*3o''st echa stará část p loblouky parozábrana"

2 589,600

2 644,640

975,000

-7L-3 572,613m2izolaci Lmzs dvěmaf lieM78
3106,62*1,15'P epočtenékoeficiente množsfoí 3 572.613

3 572,613

SoD (položka 78 so 02}

SoD (položka 79 so 02)

soD (položka 84 so 02)

SoD (položka t24 so 02\

77-3mZf lievlákenzerohožM79
3106,62*1,15'P epočtenékoeficjentem množsfuí

78tvdo24mP esun hmot tonážní tonážní103K84
D7U Konstrukce

RAL7016

43,É* 2+74,s* 2+25 ,s'2+3o+z2

-320t 464,35-2L9,200mrš 330 mmzPzsKr24

219,200

-za t44,407774,35-z4,oookuszPzs mmKotlík1661KLZ5 soD (položka 125 so 02}

Poznámka k položce:

Ml7016
6+1,4+4

-153mstraně 150 mmodskokrl z Pzsvod Včetně s18404.1K126
Poznámka k položce:

odstín RAL 7016

24,000

SoD (položka 126 so 02)



12*6+4,5'14+9,5'4

p noha č.1 k zL V11 _ ocenění změny

173,000

vdoGmhmot tonážní konstrukce

143 R.02-8 kpl -1,000 7L367,82

$oložka 127 So 02)

$oloŽka 143 So 02)
Konstrukce zámečnické
ocelové konstrukce - videostěna D + M
Poznámka k polože:
o@lové konfiukcevideosténa (nerez), komplehí D+M (včetně kotď} dlev.č D.1'1.2-20

767D

K -71367,42

J.cena
a dodávek -

Ceoa

Objekt SO 01
Práce a dodávky PSVD

D

PSV

7L2 Povlakové

(9,6+9,6) * 13,85

911,5.{mzst ech do 10" za studena lakem neboProvedení7LZ3LLLOLK198 ÚRsoLlzozo -L,33%
265,920

590,920

74884,01

46235.L2

o3ool 49630,91
66,&'0.00035'P epočtené koefi ciente mnoŽswí

8s6,8401 100,64

t

r2

lak DenetÍační asfaltou7

Provedení pwlakové kMinv st ech do 10" pásv NA|P p itavením v plné ploše

M 111163150

K l7rz34]-s59

199

200

ÚRso7/2ozo-r33%

ÚRs D7lzozo - 7,33.Á

19,6+9,6)*13,s

(6,8+6,8)'43,45

265,920

590,920

106 948,45108,Si4essrEslrzpás asfaltov nataviteln oxidovan tl 4,0mm typu V60 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnnt m

minerálním oowoem
62432134M20L

as6,84*1,15 'P epčtené koefici ntem množsí 985,366

517tvdo24mP esun hmot tonážní tonážníK1ooa

Dt/202O-L,33%

lpoložka 1fi) So 01)

)Ll2ozo - L,33"Á

a7l2O2O-t,33%

D 762 Konstrukce tesa ské
7titdo 120 cm2z hranéného ezivakcí krou]MontážK202

13,85t2 "hlawí budova so 01

13,4 "p ííavbe so 01"

27;tOO

19,400

75m3do 120cm2 do dl 6mhranol stavební ezivoM203
hcnol 1mÁm - 47'110,1*0,1

hranol 1m/12o- 47,1*0,1'0,12

(0,471+0565)'1,15'P epočtené koefi cientem množfrí

h3

m3

m3

0,477

0,565

7,792

1457,97
r7L6.73

L223,sL
1 63s,03

L,!92
0,683

m3sooiovací orost edkv krovr], bednění' laťování' nadst ešních konstrukcí

P esun hmot tonážní oro kce tesa ské v obiektech v do 24 m
K 1752395000
K 1998762103

204
105a

)7l2O2O-7,33%
ipoložka 105 so 02)

10nrš do 400 mmK20s
D 764 Konstrukce

)L/202O -r,33%

43,45*2"HB-roWá okapová hEna''

13,85'2"PR-roWá okapová hÍaná"

6,8*4"H&ávětÍná lišE''

9,6'2"PR_závětrná lišb''

součet

86,900

27,7ú

z7,2Ň

19,ZN

151,000

57185,150msvitek š 500mmtlleskle19112462.LM206 ÚRs j1'l2o2o - I,33./.

161

151'1,15'P epoaenék@ficientem množsí

161,m

185,150

46mrš 500mmširoká z13880009M207
L!4,6

114,5*1,1s'P epočtené ko fi cientem množfí

114,500

737,790

záložka "02-kalkulace pol' 207''
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z8mštítu závětrnou lištou764202105KI21.e (položka 121 so 01)
6,a*4'2"H&okapnice+koutová lišta'

9,6*2|2"PR{k3pnice+koutová lišta"

součet

54,400

38,400

92,800

7 37r,03138,14mrš 300mmzáVětrná zM208 ÚRs 01/2020 - 1,33%
6.8*4"H&okapnice"

9.6*2'PR-okapni.e'

6,4*1,15'P počtenékoeficientem množfii

27,200

79,2@

53,360

2mrš 150mmL koutová vnit ní z13880015M209 oLlzozo - r,33%
6,8*4''HB*outová lišta"

9'6*2"PR-ko ová lišta"

z7,zoo

19,2m

53,36046,4x1,5

Objekt SO 02
Práce a dodávky PsvD

D

PSV

7L2

36tvdo24mhmot tonážní konstrukceK134a (položka 134 so 01}

35 853.96L7.543 106.520rfizProvedení povlakové krytiny st ech do 10" Ža studena lakem penetračním nebo asfaltov mK 1712311101222
Povlakové

oTl2OZO -r,33%
15,6*2*(24+175)'st echa p istavba"

(6,2*14,1+2s,2*15+30*2,4+30.5.8+25,2r15+16,2*14,5)"st echa stará čáí plochá parozábrana''

1'3*12,s'30"sďecha stará čá* pl]Ioblouky parozábmna''

7 294,800

L 324,320

487500

5349tlak11163150M223 orl2o2o-7,33%

ot/2020-7,33%
31ffi,62*0,00035'P epočtené koefi cientem množsM 7,O47

3rz100,643 106,620fizst ech do 10" NAIPProvedeníK224
x5,6'2'(24+L7,s)"st echa p i*avba"

|6,2a14,7+2s,2*as80'2,4+3o*s,8+25,2'7s+76,2l145)''sďecha stará část plochá paroŽábrana"

1,3'12,513o''sťecha stará část p loblouky paÍoŽábrána"

tz94,a@

! 324,320

4a7,5Ň

387 759,9510&543572,6L3Ín2
pá5 asfaltov nataviteln oxidovan tl 4,0mm typu v50 S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnn m

minerálním Dosvoem
62A32L34Mzzs

31ffi,62*1,]5'P epo ené koe'icientem množsí 3 572,673

199Itvdo24mP esun hmot tonážní tonážníKUa

otl2020-L,33%

(položka 84 So 02}

(položka 124 So 01)
D7U Konstrukce

Poznámka k položce:

ML 7016

43,6a 2+14,54 2+25 5'2+30+22

56mMontáž žlabuKL24a

219'2ú

67 320.70
692,34
526,02

307.L2
31-,47

23,9L

2L9,200
22,OOO

22,000

m

kus
kus

žlab oodokaoní o lkulatrÍ 150' oovrchová orava dle spedfikace
MontáŽ čela pro podokapní pt]lkulaÚ Žlab

čelo žlabové ptilkruhové levé/pravé 150 mm

M 155350102

K 1754501104
M 155350135

I25a
L26a
L27a

SoD (položka 125 so 01)

SoD (položka 125 so 01)

SoD (položka 127 so 01)
PoŽnámka k položce:

13kusMontáž háku žlabK128a
219,000

SoD (položka 128 so 01)

SoD (položka 129 so 01)

219

7077kus1330 mm 150 mmshákML29a
Poznámke k polože:

od$ín ML 7016

1 510.32
4 199.04
52259,84

62,93

L74,96
302,08

24,000
24,OOO

173,000

kus
kus
m

Montáž kotlíku oválného ítrvcht ového) oro oodokaoní žlab

kotlft žlabovti 150
Montáž kruhového svodu

K 1754s01108
M lss3s01s6
K 1764508131

130a

131a
I32a

soD (položka 130 so 01)

SoD (položka 131 so 01)

soD (položka 132 so 01)



Poznámka k položce:

odstín RAL 7015

12+6+4,5*14+9,5*4

p íloha č.1 k ZL 1/11 - ocenění změny

773_@O

7t198,950msvodová 12055350110M133a SoD (položka 133 so 01)

198,950

k položce:

Včetně kolen' odstín RAL 7016

173"1,15'P epoaen koeficientem množsNi

4 840,38l65tvdo6mP ésun hmot tonážní konstrukce998764101KtZTa soD (poloŽke L27 so 02].

91474,9L

D PSV

767D

Bod 3 - Doplnění áchYtÍÉho systému na st ecMclt obiektu so 01

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické
26116,000kusdo žbMontáž bod sevrenrmsamorez.76788tr7rzro ÚRs o1/2ozo - !,33%

16,00016 "SO 01'

57 623,17

43,18
3 501,45

1 038,09
16,000
o,o4z

kowicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kowy nebo chemické kotvy dl 500mm kus

P esun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m t
ri 170927329

K 998767103
2L7
148a

ot/2020 - r,33%
(položka 148 So 01}

D 7IZ

D

Povlakové

Bod 4 - Doplnění ácwho systému na st echáC obielilu so 02

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnickéD

PSV

767

4972.96
1 783,95
9Z9,ZO

310, 1

111,50
7 647,47

16,000

15,000

o.122

kus

kus
t

Provedení povlakové krytinv st ech do 10' zaizolování prostup kruhového prri ezu D do 300 rnm

manžeta těsnící Dro prostupv hvdroizolací z PVC uzav ená kruhová vniťní prliměr 40_70 mm

P esun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m

K 171236311s
M 128342011
K 1998712103

272
273
100a

07/2020 - 7,33%

ot/2020 - r,33%
(položka 100 So 01)

s26 96Ls8

7465165745,000kusudožb sevrentmsamorez.bodÍtK226
45 "SO 02" 45,000

23,000

ÚRsor/2ozo -I,33o/.

ÚRs or/2o2o - 7,33%

ÚRs orlzo2o - r33%
záložka''03-kalkulace pol. 229''

záložka "04-kalkulece pol. 230''

SoD (položka 148 so 01}

25971kussevrenrmšroubendobodÍtK227
23 "SO 02"

244898,47
LZ3 490,7L

25 200,00
467,77

3 601,45
451,Cr1

25 700,OO

1 038,09

68,000
273,809

1,000

0,451

kus
ks

kpl

t

kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kowy dl 500mm

D+M ocelové D edlohv oro záchwn!í svstém na sko epinorn ch panelech
Poznámka k polÓŽce:

ocelová konstrukce p edlohv (nerez), kompletní D+M (Včetně kotev)

obhlídka staveniště statikem, zpracování návrhu (projektová dokumentace), statick

P esun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce V objektech V do 24 m

70921330

99a767L03

M
K

K

K

228
229

230
t48a

D 772 Povlakové
zL!35,07
7 581,79
3949,1L

310, i1

111,5 0
7 64L,47

68.000
68,000
o,517

kus
kus
t

Provedení Dovlakové krvtinv st ech do 10" zaizolování prostuprj kruhového pr ezu D do 300 mm

manžeta těsnící pro prostupy hYdroizolací z PVc uzav ená kruhová vniťní prl]měr 40-70 mm

P esun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech V do 24 m

7723637L5
28342011

998712103

K

M
K

z3r
232
100a

ÚRs o1/2o2o - !,33%
ÚRs orl2ozo'7,33%
SoD (položka 100 so 01)

celkem -t075
celkem 2 3s0
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Kalkulace položky 2o7 odvozením

K d položky

55344001
55344002
55344003
13880008
13880009

Okapnice
okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 150mm
okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 200mm

okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 250mm
okapnice široká z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 300mm
okapnice široká z popIastovaného plechu (PVC-P) rš 350mm
referenční p měrná hodnota - Kč/m2

Kč/m Kč/mZ

1o5 7oo ÚRs o].l2ozo
138 690 ÚRs o1/}ozo
L7L 584 ÚRs ollzozo
22L 736,6667 Úns orlzozo
252 72o ÚRs ollzozo

7oo Rč,lm2

350 Kč/o5m2okapnice široká z poplastovaného rs



příloha č.LkzL 1/11 - ocenění změny

Kalkulace 229 odvozením

Výpis materiálu - kotvenízáchytného systému na střeše přístavby So oz

Materiál Rozměr Množství m3

celkem
prořez5%
sváry 3%

spojovacímateriái 37ó

celkem komplet

ro,725
0,53625

0,32L75
0,32L-15

tt,90475 kg

so 02 - DetaiIní ocenění č.í43 R.02-8 ''ocelová konstrukce - videostěna D + M"

Lsl/2s0/1o 1 3 8000Kotevní plech P1

Lso/250lto t 3 8000Kotevní plech P2

2001200/Lo I 3,2 8000Kotevní plech P3

7O/8 1 'J,,225Trubka, dl. 100 mm
300/10 2 0,3Závitová tyč pr. 10 mm

za23273,8093

m.J cena/m.j
cena

celkemč' Popis mnoŽství

kg 451 71 368 Kě1

oceloVá
konstrukce
nerez(věetně
kotev) D + M

158,24

7í 368 Kč
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Kalkulace položky 230 odvozením

Projekční práce

Sazebník UNlKA 704 (hodinová sazba pro rok 2020) hod 63t-84L Kč/hod

MJ MnoŽství Jc cc

2520072035hod
obh líd ka staven iště stati kem, zpracová n í návrh u

(proiektová dokumentace), statick' posudek
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a dodávek -
Popis

Bod 1 - Úprava rozsahu a prot edenÍ čerpaďďr zkoušelr
Práce a dodávky HSVHSVD

D

-5413133,4t

c ově ovací a odkalení

D

soD (po|ožka 10 so 01.l-hydrogeologich prrizkum}
-1,@0

dlouhodobé

6d ,30dní
6"30

5oD (položka u 5o 01.l-hYdrogeologich pr zkum)

-180,0@

-1 0354-210,000den2.Větev kTZKt2 (položka 12 so 01.l-hydrogeologick' pr zkum)

'2X0,000

Tv 30dni

7r30

49049711den3.větev ke13K13 (položka 13 so 01'1-hydrogeologiclai' pr zkum)

3 vrty14 dní

3'14 42,000

479 597,L65dent_4.L4KL4 (položka 14 so 01.1-hydrogeologick'i' prt]zkum)

5vft 14d í

6"14 ,84,000

soD (položka 15 so 01.1-hydrogeologichi pr zkum}

- Poz ámka k Polož.e:
8vÉ 14dni

j 8.14 -112,0@

soD(položka16soo1.1.hydrogeologickprzkum)
Pozná ka k po1ožce:

SoD (položka 17 so 01.l-hydrogeologick' prl]zkum}

600- 1@ m

479 5974den5. 2 větve k Hrobice ll.t5K15

-2929dobu zkoušeklikvidaceKt7

-116 785,0s
-268 605,60

115 785,05

8 953,52
-1,000

-30,000
kpl

kol
doprava materiálu
montáž a demontáž čerpacího za ízení

19

zz
K

K

19

22

5oD (položka 19 so 01.l-hydrogeologick' prt)zkum)

SoD (položka 22 50 01.1-hydrogslogick'í pr zkum)

30vd
7,46 -468 488,00

26s 100,761 -265700,76
-62 800,000

-1,000
kpl

kpl
el. proud :30 vrtrl 10kW x 24 hod x 102 dny

rezem 5 % ÍD)

23

24

K

K

23

24

soD (položka 23 so 01.1-hydrogeologick pr zkum)

soD (po|ožka 24 so 01.l-hydrogeologich pr zkum}

DE Monitorování hladin a velikost ovlivnění sčz
-95 504,00hododběr uork voda32K32 soD (položka 32 so 01.l-hydrogeologich/ pr zkum}

soupis prací a dodávek -
Množství J.cena [czK] cena celkem

zlOSE a,XzBod 1 _ Úpnn rozsahu a provedenÍ čerpadch zkoušek

Práce a dodávky HSVHSV

c
D

D ově ovací a odkalení

36,@0

2 984,s11 rO7 M2,36
74 6!2,67 | 29 A4s,O7

36,000
0,400

den
kplldopraua materiálu na čerpací zkouškY6

l montáž a demontáž čerpacího za ízení5K

K

5a

5a

(položka 4 so 01.1-hydrogeologick'í pr zkum)

(položka 5 so 01.l-hydrogeologick' pr zkum)

(položka 6 so 01.1-hydrogeologick'' pr zkum)

(položka 7 so 01.l-hydrogeologick' pr zkum)

(položka 8 so 01.1-hydrogeologickl pr zkum)

p vodně30VÉ ,naví.12vd 0,400

89 535,20223D+MK7a
p vodně90dní, navíc35dnÍ 0,400

17 907M767dobu zkoušek8K8a
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P vodněsdni, navic36 dní o,@
u7,468KW:1 vrt lOkW x 24el.9K9a (položka 9 so ol.t-hydrogeologich pn]zkum}

DD
8 540,@

3141030,modenl.větev kKM

H84231

Poznám&a t polože:

6 vd,30dní
30dhí

H8 t nik - 24 hodin,43,_ Xč/hod, ÚRsfl/2o20_ 1,33%

30,@

i,@ 10490,57ffi

ÚPsoLlzoao - r33%

Úff o12o2o _ rp3%

314den2.větev kK45

Héa37

PoŽnámka l položce;

7W 3odní

30dní

Hč tdnik- 24 hodin, &3,_ Kě/hod, ÚRs o1l2o2o _ 1'33%

30,@

:,@ 104q,57M

asoýzozo-t,ggv.

()É |zozo - 1,33%

HBA3T

14dní

H téďnik- 24 hďjn.re,- Kilhod,ÚRs@l2o2o - 1,33%

1+m

1m 70490,57W

ÚRs oť2o2o _ 1,33%

Ús012020- r,33%

146 868,0410den4. 2 větve k Hrobice l.L4K47

HBA31
74ddi

Hč t. nik_ 24 hodin' re,_ Kč/hod' ÚR5 o1/2o2o _ 1,33%

14,@

1,@ 1O4n,S7&

ÚRs o1l2o2o - r33ý.

ÚĎ o12o2o _ 1,33%

L4510den2 větve k Hrobice ll.15K4a

Ýr BBQ37

8vÉ 14dni
14dní

H^ te nik _ 24 hodin, rc,- Kžthrd, ÚR5 07 l2o2o - I,33%

14,m

1,@ 704q,57M

o1/2O2O-L,33%

ÚÉ |zozo - 1,33%

421denzazemrK18a (položka 18 so o1.l-hydrogologiclď pr zkum)

119294elektroz1K21'a (položka 21 so Ol.1-hydrogmlogich prtlzkum)

D

pfuodně 30vÉ 
' 
na c 12 vdÚ o,@

Monitorování hladin a velikost ovliwění SČZ

DF model

p vodně30vd , navic 12 v l]

D

7A175model33K33a

(položka 29 so 01.l-hydrogologick pr zkum)

(položka 33 so 01.l-hydrogeologick pr zkum}

o,@

Prác

pÚvod ě 30víl], avíc 12

Závěrečná zpráw hydrogeologického pr zkumu _ hodncení intenzifikace odběrrl jímacího rizemí Hrobice

o,m

DH

(položka 33 so ol.l-hydrogologick pr zkum}

8822043K43a (položka 33 so 01.l+ydrogslogick pr zkum)

P vodně3ovÉ 'navíc12vd
0,ffi

D

D

HSV PÉce a dodávky HsV
zakládáníz

7aLm2v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š dozK31 (položka 31 so 01}

1238

6'20 t'plo á pro vfuou soupÉvu _ vrtv 4.17_4'21''

4o'7# "P ÍezdoÉkomunikaceprofrnou$uPÉvu-VÉ4.21

1 233,m

m,m
310,m

323,@

23ar1,s'Pfopoa6é koefidentem nožfuí ! 423,7@

soD (položka 32 so 01)
4,O.AZ komunik'e prcvÉnou sup.aw kotem čsHrobiell.
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114m3z betonovéhoPodkladK49 o1/2O2O - r33%
.c 15cm - 332tun/1'9'P epo enékoeficiente množfií

D1 Zemní

54427174,737m3z kamenivaodstraněníK50
332 tun/1,9

t23a

P esun sutěD 997

2t771mzze základovérL33L7l77K51

114,737

I Z3A,O@

o!/202o-!,33%

otl2ozo-1,33%

38,931 L2963,32
4,80 | ss 942,32

332,990

11 654,650
t
t

Vodorovné p emístění suti a wbouran'i'ch hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
P íolatek zKD 1 km o emístění suti a wbouran'Ích hmot
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89t170 9()4směsného k dza uložení na skládce stavebního997013831Ka7 soD (položka 87 so 01}
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rozdíl BoD 1 -3307 557,19
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p íloha č.1 - ocenění změny

a dodávek -sou
Typ Kd Popis

Sanace pomocné studny na čS čeperka
MJ Množství J.cena lczK] cena tczKl

278152,26
D9 ostatní konstrukce a bourání

3,74 * 7,5' 7, 5 * 70.3''sa n a ce po mÓcn é stu d ně''
571,3777m3vdo25 mzatížení do 200rámového lehkého sMontáž lešení7772KIza SoD (položka 12 so 03.6)

72,77

772I,731,697078,77m3LIZIZ
I

I 

P íplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 2s m za první azKD den použitíK13a

7*74*72,77 1 078,77

SoD (položka 13 so 03.5)

w

35m3vdo25mlahami zatížení do 200rámového lehkého sDemontáž lešeníKL4a
3,74*7,s * 7,5 *10,3 "fu noce pomďné studně''

(položka 14 So 03.6}

D (položka 20 so 03.6)

(položka 6 so 02.2)
(položka 22 so 03.6)
(položka 23 So 03.6)

w
w

2' 3,7415 79 * 1,s * 70' 3 " vn it n í Ír an o iud n yl'

2 * 3, 14 1s 19 " 1, 5 * 1'' vnější stro na stu d ny "

97,08

9,42

7277

85,20o'8 * 706,50"80% cel kové plochy sonoce"

29

r20
LI64

30

1

mZ

m2
m2

mz

tlakem do 1250 barribetonu stěn a rubu kleneb vodou

isanačními maltami tl 20 mmlace stěn

do5 mmného betonuStěrka k

l vrstva tl 1 mmlíce kleneb ana cementové bázinátěrOch

985311112
985312114
985321111

K

K

K

K

767615mzbetonu na cementové bázi tl 1 mmm stek985323111K24a soD (položka 24 so 03.6}
106 50

997D

106,5

P esun sutě

17tdolkmsuti s naložením a složením naL2K26a

7,460,o7*106,50
SoD (položka 26 so 03.5)

soD (položka 27 so 03.6)290,22
L073,52

38,93
4.80

7,46
223,65

t
t

K l997013501 |odvoz suti a VybouranlÍch hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
vybourantl'ch hmot na skládku ZKD 1 km p es 1 kmK 997013509 |l íplatek k odvozu suti a

27a
28a

7,46* 30'P epočtené koeÍici entem množsfuí 223,65

2394,25
802,90

327.16
LO7.70

7,46
7,46

t
t

odpadu na skládce (skládkovné}K |997013802 |Poplatekzauloženístavebníhoželezobetonového
dopravní prost edky pro vodorovnou dopravuK |997221672 |trtakládání vybouranlích hmot na

29a
30a

(položka 28 So 03-6)

(položka 29 So 03.5)
(položka 30 So 03.6)

(položka 31 so 03.6)

D 998 P esun hmot

598,16tbetonové monolitické V do 25 mP esun hmot anádrže,998142251K31a
0'03885' 106, 50 +o, ooo9 9 * 8 5, 2+0,00É a* 1 06, 50 439

7550,99tdo 500 mhmot zatrubní vedení z trub znu hmotk998276724K32a SoD (položka 32 so 03.6)

celkem
celkem 278
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