
EVRoPSKÁ UN|E
Fond soudžnosti
operační program Životní prostředí

DoDATEK č. 9 SMLoUVY o oílo
čÍslo:62l2olSoD

l. SMLUVNíSTRANY

U Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice _ Zelené předměstí, Teplého 2014, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát, předseda představenstva
lČo: 60108631
Dlč: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s.
č' účtu: L76993t3l030o
telefon: 466 798 4tt
fax: 466304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
lng. Gabriela Fialková - technická náměstkyně (manažer projektu)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat
a podepisovat:
lng. Gabriela Fialková - technická náměstkyně (manažer projektu)
Správce stavby - cENTRoPRoJEKT GRoUP a.s., lčo: oL64354L, Štefánikova L67,760 01 Zlín

2/Zhotovitel: společnost ÚV Hrobice
účastníci společnosti; VCES a.s. (správce společnosti)

Kunst, spol. s r.o. (společník KUNST)
GDF spol. s r.o. (společník GDF)

sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 14 Hradec Králové
účastníci společnosti: VCES a.s., Na Harfě 337/3,190 05 Praha 9

Kunst, spol. s r.o., Palackého 1960, 753 01 Hranice - Hranice l - Město
GDF spol. s r.o., Mostkov 28,788 01 Oskava

společnost je zapsána
účastníci společnosti; VCES a.s., u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

Kunst, spol. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 690
GDF spo!. s r.o., u KS v ostravě, oddíl C, vložka 3825

zastoupena: lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.
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tčo:
účastníci společnosti: VCES a.s,:267 46 573

Kunst spol. s r.o.:190 10 591
GDF spo!. s r.o.: 47L5LgOt

DlČ:

ú ča stn íci spol ečnosti: VCES a.s.: CZ267 4657 3

Kunst, spol. s r.o.: C219010591
GDF spol. s r.o.: CZ4TLSL9OL

bankovníspojení: ČsoB,a.s.
číslo účtu: 217246693/0300
telefon: +42O 226 056 505
fax: +420226 056 100
e-mail: vces@vces.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele na základě plné moci jednat a podepisovat:

lng. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva společnosti VCES a.s.

Anthony De Busschere, místopředseda představenstva společnosti VCES

a.s.
ve věcech technických a ve věcech plněnítéto smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat: lng. Tomáš Kouba, hlavní stavbyvedoucí společnosti VCES a.s.,

lng. Jan Hnilička, stavbyvedoucí, senior project manažer společnosti VCES

a.s.
lng. Jiří Lašák, zástupce stavbyvedoucího společnosti VCES a.s.

Il. pŘeomĚr DoDATKu

1/ Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku lV. CENA oÍtR odst. 1 smlouvy o dílo (soD}

se v návaznosti na změny uvedené ve změnovém listu č. Lf8 ,,Doplnění l _ profilů pro

technologické potrubí na propojovací lóvce mezi objekty so 01 o So 02" a ve změnovém listu č.

I/L2 ,,Změna střechy z kotvené na lepenou na přístavbě objektu so 02 a změna provedení

detaitů na střechóch objektu So 02" a ve změnovém listu č.IlLs ,,Doplnění a úpravy technologie
v PS 07 a PS 02" a ve změnovém listu č. tlL7 ,,Ps 03 Nevyužití čerpadel nosné vody pro měření
zókatu za pískovými Íiltry. Provizorní čerpóní no VDJ Kunětická Horo." a ve změnovém listu č.

UL8 ,,Nevyužití detektorů úniku Cl v chlorovně a skladě chlorovny Ps 03'a ve změnovém listu č.

tlLg ,,Ps 03 Doplnění lP telefonů v nové a staré budově,, a ve změnovém listu č. t/zL ,,Změno
měření hladiny z plováku na radar v PS 03" a ve změnovém listu č. t/22 ,,Doplnění kabelových
propoiů pro nopojení dieselogregótu v PS03" a ve změnovém listu č. L/23 ,,Doplnění
protipožórních prostupů v PS03" a ve změnovém listu č. L/24 ,,Rozšíření optické sítě PS 03" a ve

změnovém listu č. Ll25 ,,Ps 03 Venkovní kabelové trasy ÚV Hrobice" a ve změnovém listu č. Ll26
,,Vícevýměry Prodloužení trubního vedení u UN (PS 01) Doplnění klapky (Ps 02)'a ve změnovém
listu č. Ll27 ,,Ps 03 Doplnění topných kabelů" a ve změnovém listu č. L/28 ,Ps 03 osvětlení o
hromosvod Vícevýměry a méněvýměry, a ve změnovém listu č. Ll29 ,,Ps 03 Výměno elektro
pohonu 12W6 v místnosti kotelny" a ve změnovém listu č. tl3o ,,Ps 03 Doplnění měření spotřeby
etektrické energie Tč" a ve změnovém listu č. L/32 ,,Doplnění přístupových žebříkú na střechu
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vedle přístavby So 02, doplnění stříšky nad rozvaděče v So 07, doplnění pomocných profilů pro
montóž oplóštění přístavby so 02 sendvičovými panely, kiosek na plyn u objektu 50 02" a ve
změnovém listu č. L/33 ,,Nahrazení kamenného koberce mozaikovou omítkou (So 02)" a ve
změnovém listu č. L/34,,Dveře a jejich dovybovení v So 07, změna ručních sprch v so 07, změna
poklódky keramické dlažby v So 01, odpočet nerealizovaných prací a dodóvek v So 07 a požórní
ucpóvky zdiva a kanalizace v So 07" a ve změnovém listu č. L/35 ,,Změno kanalizačního potrubí
v objektu So 07" a ve změnovém listu č' L/36,,Změna a doplněníSDK konstrukcív objektu so 02,
doplnění kazetového podhledu v přístavbě v objektu so 02 a doplnění rozvodů ZTl (kuchyňka) v
přístavbě objektu so 02'a ve změnovém listu č. L/37 ,,Změna sanace venkovních romp objektu
so 02, chlorovny a trafostanice; doplnění ošetření povrchu sonací dělící žb příčky v akumulaci o
odstranění stóvajícího nótěru v akumulační nádrži (so 02); sanační próce v pískových filtrech (So
02.7)' a ve změnovém listu č. L/38 ,,Zpevněné plochy - vícevýměry z nové dlažby (so 04),

Zpevněné plochy - vícevýměry ze stóvojící dložby (opravy komunikací po instalaci zemnění) (So
04)" a ve změnovém listu č. Ll39 ,,Doplněníchemického čištěníclP Ps 07,, a ve změnovém listu č.

I/4o,,Úspora výztuže - méněvýměry (So 07, so 02, so o2.3, so 05)" ave změnovém listu č. tl4L
,,Doplnění podlahových vpustí v objektu so 07 a v objektu so 02'a ve změnovém listu č. 7/43

,,Bourání stóvajících zókladů a realizace noých zóklodit pod technologii (So 07, so 02)" a ve
změnovém listu č. L/44 ,,Ps 03 Doplnění elektrotechnologie pro vzduchotechniku na velíně ÚV
Hrobice" a ve změnovém listu č. Ll45 ,,Ps 03 Doplnění elektrotechnologie pro čištění ClP" a ve
změnovém listu č. Lf 46 ,,Zpevněné plochy - doplnění zóchytných mÍst v komunikaci (So 04)" a ve
změnovém listu č. 216 ,,Ps 02 Venkovní kobelovó trasa ČS Hrobice ll" a ve změnovém listu č.2l7
,,Čištění stóvajícÍch vrtů v prameništi Hrobice lt. a jejich nové vystrojení (So 02.7_7)" a ve
změnovém listu č. 2/8 ,,Vícevýměry a méněvýměry v prameništi čeperka (ormaturní šachty,
proplachovocí šachty, vodoměrné šochty, napojení vrtů na nósosky, nósosky Jz, sv a ZV)" a ve
změnovém listu č. 4/4 ,,Čs oplotil - výměna trubního propoje mezi jímacím objektem o Čs - ps
07" ave změnovém listu č. 4f5,,Stavebníúpravy na Čs optatil(so o1)" upravuje následovně:

Cena celkem bez DPH (na zókladě dodatku č. 8) 596 782 037,40 Kč
(slovy:pětsetdevadesótšestmilliónůjednostoosmdesótdvatisíctřicetjedna40/700korun českých)

Cena celkem bez DPH na zókladě dodatku č. 9 se dle ZL č. 1/8 ,,Doplnění l _ profilů pro
technologické potrubí na propojovacílóvce mezi objekty so 01 a So 02" a dle ZL č. 1/12,,Změna
střechy z kotvené na lepenou na přístavbě objektu so 02 a změna provedení detailů no střechóch
objektu so 02' a dle ZL č. 1/15 ,,Doplnění a úpravy technologie v PS 07 a PS 02" o dle ZL č. 1/17
,,Ps 03 Nevyužitíčerpadel nosné vody pro měřenízókalu za pískovými filtry. Provizorní čerpóní na
VDJ Kunětickó Hora." a dle zL č. 1/18 ,,Nevyužití detektorů úniku Cl v chlorovně a skladě
chlorovny Ps 03' a dle ZL č' 1/19 ,Ps 03 Doplnění lP telefonú v nové a staré budově,, o dle ZL č.

7/27 ,,změna měřenÍ hladiny z plovóku na rodar v PS 03" a dle ZL č. 1/22 ,,Doplnění kabelových
propojů pro napojení dieselagregótu v Ps03' a dle ZL č. 1/23 ,,Doplnění protipožórních prostupů
v PS03" a dle ZL č. 1/24 ,,Rozšíření optické sítě PS 03" o dle ZL č. 1/25 ,,Ps 03 Venkovní kabelové
trasy ÚV Hrobice" a dle ZL č. 1/26 ,,Vícevýměry Prodloužení trubního vedení u UN (Ps 01)
Doplnění klapky (PS 02)" a dle ZL č. 7/27 ,,Ps 03 Doplnění topných kabelů" a dle ZL č' 7/28 ,,Ps 03
osvětlenÍ a hromosvod Vícevýměry a méněvýměry,, o dle ZL č. 1/29 ,,Ps 03 Výměna elektro
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pohonu 12W6 v místnosti kotelny" a dle ZL č. 1/30 ,,Ps 03 Doplnění měření spotřeby elektrické
energie Tč" o dle zL č. 1/32 ,,Doplnění přístupoých žebříků na střechu vedle přístavby So 02,
doplnění stříšky nad rozvaděče v So 07, doplnění pomocných profilil pro montóž oplúštění
přístavby So 02 sendvičovými panely, kiosek na plyn u objektu So 02" a dle ZL č. 7/33 ,,Nohrazení
komenného koberce mozaikovou omÍtkou Fo a4" o dle ZL č. 1/34 ,,Dveře a jejich dovybavení v
so 07, změna ručních sprch v so 07, změna poklódky keramické dlažby v So 07, odpočet
nerealizovaných prací o dodóvek v So 07 a požórní ucpóvky zdiva a kanolizace v So 07" a dle ZL
č. 1/35 ,,Změno kanalizačního potrubív objektu so 07' a dle ZL č. 1/36 ,,Změno a doplnění SDK
konstrukcÍ v objektu so 02, doplnění kazetového podhledu v přístovbě v objektu so 02 a doplnění
rozvodů ZTl (kuchyňka) v přístavbě objektu so 02' a dle ZL č. 1/37 ,,Změna sanoce venkovních
ramp objektu So 02, chlorovny a trafostanice; doplnění ošetření povrchu sanací dělící žb příčky v
akumulaci a odstranění stóvajícího nótěru v akumulační nódrži (so 02); sanoční próce v
pískových filtrech (so 02.1)' a dle ZL č. 1/38 ,,Zpevněné plochy - vícevýměry z nové dlažby (So
04), Zpevněné plochy - vícevýměry ze stóvajÍcí dlažby (opravy komunikací po instalaci zemnění)
(so 04)" a dle ZL č. 1/39 ,,Doplnění chemického čištění ctP Ps 07, a dle ZL č. 1/40 ,,Úsporo
výztuže - méněvýměry (so 07, so 02, so 02.3, so 05)" a dle ZL č. 1/41 ,,Doplnění podlahových
vpustí v objektu so 01 a v objektu So 02" a dle ZL č, 1/43 ,,Bouróní stóvajících zóklddů a realizace
nových zókladů pod technologii (so 07, So 02)" a dle ZL č. 7/44 ,,Ps 03 Doplnění
elektrotechnologie pro vzduchotechniku na velíně ÚV Hrobice" o dle zL č. 1/45 ,,Ps og Doplnění
elektrotechnologie pro čištění ClP" a dle ZL č. 7/46 ,,Zpevněné plochy - doplněnÍ záchytných míst
v komunikaci (So 04)" a dle ZL č. z/s ,,Ps 02 Venkovní kabelovó trasa ČS Hrobice ll" a dle ZL č.

2/7 ,,Čištění stóvajících vrtú v prameništi Hrobice ll' a jejich nové vystrojení (So 02.7_7)'a dte ZL
č. 2/8 ,,Vícevýměry a méněvýměry v prameništi Čeperka (armaturní šachty, proplachovací
šochty, vodoměrné šachty, napojení vrtů na násosky, nósosky Jz, sV a ZV)" o dte ZL č. 4/4 ,,Čs
oplatit - výměna trubního propoje mezi jímacím objektem o Čs - Ps 07' a dle ZL č. 4/5 ,,Stavební
úprovy na Čs oplotil (So 07)" uprovuje takto:

- vícepróce (bez DPH) - zL 1/8
- méněpróce (bez DPH) _ zL 1/12
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/12
- méněpróce (bez DPH) _ zL 1/15
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/15
- méněpráce (bez DPH) _ zL 1/17
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/17
- méněpróce (bez DPH) - zL 1/18
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/19
- méněpróce (bez DPH) - zL 1/21
- vícepráce (bez DPH) - zL 1/21
- vícepráce (bez DPH) _ zL 1/22
- vícepróce (bez DPH) - zL 1/2j
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/24
- méněvýměry (bez DPH)_ zL 1/25
- vÍcevýměry bez DPH) _zL 1/26
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/27
- méněvýměry (bez DPH) _ zL 1/28

657 223,67 Kč
- 1 364 875,97 Kč
2 057 472,54 Kč
- 462 822,00 Kč

7 537 678,00,- Kč
- 707 600,00,- Kč

44 353,00,- Kč
- 793 420,00,- Kč

98 029,00,- Kč
- 9 860,00,- Kč
37 440,00,- Kč
88 367,00,- Kč

273 780,00,- Kč
74 492,00,- Kč

- 758 700,00,- Kč
207 060,00,- Kč
37 278,00,- Kč

- 69 742,00,- Kč
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- vícevýměry (bez DPH) _ zL 1/28
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/29
- víceprúce (bez DPH) _ zL 1/30
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/32
- méněpráce (bez DPH) _ zL 1/33
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/33
- méněpróce (bez DPH) _ zL 1/34
- vícepráce (bez DPH) _ zL 1/34
- méněpróce (bez DPH) - zL 1/35
- vícepróce (bez DPH) _ ZL 1/35
- méněpróce (bez DPH) - zL 1/36
- vícepróce (bez DPH)- zL 1/36
- méněpróce (bez DPH) - zL 1/37
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/37
- vícevýměry bez DPH) _ zL 1/38
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/39
- méněýměry (bez DPH) _zL 1/40
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/41
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/43
- vÍcepróce (bez DPH) _ zL 1/44
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/45
- vícepróce (bez DPH) _ zL 1/46
- vícevýměry bez DPH) - zL 2/6
- vícepróce (bez DPH) _ zL 2/7
- méněvýměry (bez DPH) _ zL 2/8
- vícevýměry @ez DPH) - zL 2/8
- vícepróce (bez DPH) - zL 4/4
- vícepróce (bez DPH) _ zL 4/5

40 580,00,- Kč
4 459,00,- Kč

56 972,00,- Kč
259 797,38,- Kč

- 774 848,55,- Kč
748 097,57,- Kč

- 309 599,87,- Kč
702 229,78,- Kč

- 537 577,73,- Kč
707 805,67,- Kč

- 270 373,73,- Kč
674 682,00,- Kč

- 1010 822,48,- Kč
7 290 993,76,- Kč
2 375 706,74,- Kč
7 777 727,00,- Kč

- 7 521875,94,- Kč
777 909,28,- Kč
546 007,76,- Kč
73 865,00,- Kč

772 582,00,- Kč
726 924,77,- Kč
59 076,00,- Kč

307 827,08,- Kč
- 1261077,24,- Kč

7 645 723,83,- Kč
778 645,00,- Kč
162 634,35.- Kč

Cena se zvyšuje (bez DPH) +7 008 085,55 Kč

Cena na zókladě dodatku č. 9 (bez DPH) 597 190 fla95 Kč
(slovy:pětsetdevodesótsedmmiliónůjednostodevadesóttisícjednostošestnáct95/700korun
českých)

tll. sPoLEčNÁAzÁVĚREčtvÁusrRruovrruí

1/ ostatní ustanovení SoD zůstávají nedotčena

2/ Tento dodatek je vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a

nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím
obsahem. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.
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Přílohy dodatku č. 9 Smlouvy o dílo:
- ocenění změny - příloha LzLč. tl8
- ocenění změny - příloha LzLč. Llt2
_ ocenění změny - příloha LlLč. Lltí
- ocenění změny - příloha LzLč. LlL7
- ocenění změny - příloha LzLč. LlL9
- ocenění změny - příloha LzLč. L/tg
- ocenění změny - příloha rzLč. Il21
- ocenění změny - příIoha LzLč. L/22
- ocenění změny - příloha LzLč. L|23
- ocenění změny - příloha LzLč. L|24
- ocenění změny - příloha LzLč. L/25
- ocenění změny _ příloha LzLč. L/26
- ocenění změny - příloha LzLč. Ll27
- ocenění změny - příloha LzLč. tl28
- ocenění změny - příloha IzLč. u29
- oceněnízměny - příloha IzLč. Ll3o
- oceněnízměny _ příloha tzLč. L/32
- ocenění změny - příloha LzLč. Ll33
- oceněnízměny - příloha IzLč. L/34
- ocenění změny - příloha LzLč. L/35
- ocenění změny - příloha LzLč. L/36
_ ocenění změny - příloha LzLč. L/37
- ocenění změny - příloha IzLč. Il38
- ocenění změny - příloha LzLč. Ll39
- ocenění změny - příloha LzLč. Ll4o
- ocenění změny - příloha LzLč. Ll4t
_ ocenění změny - příIoha LzLč. L|43
_ ocenění změny - příloha LzLč. t/44
- ocenění změny - příloha IzLč. L/45
- ocenění změny - příloha LzLč. Ll46
- ocenění změny - příloha tzLč.2/6
- oceněnízměny - příloha LzLč.2l7
- ocenění změny - příloha tzLč.2/8
- ocenění změny - příloha IzLč. 4l4
- oceněnízměny _ příloha tzLč. 4l5
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V Pardubicích dne ť, /Z . ,o?> V Hradcí Králové dne ! .ltL. !04^

Za objednatele: Za zhotovitele

lng. Martín Charvát

předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
voBoVť}nY A KÁNALIZ.{CE

PARilU$tCE, a.s.
Teplého 2014, 5'ío 02 F,1rRD(JBlCE

lco 60 10 t'ú 3í Dl(": cz31lcÚó3l
on r.5 rlK, odír1 B, vls::i.i !!!

k Poko

nstva

u
předseda představenstva

lng. Zden

předseda

VCES a.s.

VCES a.s.

Dodotek č.9 - SoD číslo:62/20/SoD Strona 7/7





p íloha č.1 k ZL 1/8 _ ocenění změny

a dodávek _

Kd

D 767 Konstrukce zámečnické

MJ Cena celkem

cena položky p evzata z

''so 01 _ Detailní ocenění položky

č.152 R.05 ocelové konstrukce -

propojovacílávkaD+M"

SoD (položka 148 so 01)

548 955,39

2257,24

298,4s

1 038,09

z 174,46

2,r74

kg

t

ocelové konstrukce - propojovací lávka D + M (So 01)
dle p ílohv č.1

Doplněníocelovt ch konstrukcí pro instalaci potrubía montáž sendvičouich panel - ocelová konstrukce

nerez(včetně kotev) D + M

P esun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m

R.06

994767703

K

K

274

148á

celkem M
celkem 651



Kalkulace 212 odvozením
Zadávací dokumentace
so 0í - Detailní ocenění č'152 R.06 "ocelové konstrukce - lávka D + M''

č. Popls mnoŽstvÍ m.l. céna/m.|' cěna celkém
1 ocelová konstrukce nerez(včetně kotev) D + M 8749 ks 298,45 2611 267 Kč
2 pororoštkompozitD+M 32,69 m' 4 180 136 647 Kč
3 StěnoW panel Kingspan (včetně oplechování) D + M 75,66 m' 1 914 144 812Kč,
4 StřeŠní pane| Kingspan (včetně oplechování) D + M 46,55 mt 2 141 99 666 Kč
5 okno plast 600x600(včetně oplechování) D + M 8 ks 5262 42 093 Kč

3 034 485 Kč

Doplnění podélných l-profilů 220 akonzolí l-profilů 160 v nerez provedení
|-profily 220 (nosníky pro potrubí)

2"(7,995+5,575+8,13+5,71) m

kg/m

kg

ks

kg/m

kg

m2

kelm2
kg

54,82
38

2083,1 6

40

4,71

7,536

3,49

24
83,76

2174,456

Plochý profil 60x'l0, dl. 40mm (propojenÍ l220 mezi
sebou)

Plech tl. 3 mm (doplnění plechů pro kotvení sendvičouých
panelů)
0,12*2,45+0,16*2,4+0,'l 6*3, 9+0,12*2,45+0,12*2,95+0,16*
4,3+0, 1 6.2,85+0,12*3,3

hmotnost celkem



p íloha č.1 k ZL 1/12 _ ocenění změny

PoIožkov soupis prací a dodávek _ MÉNĚPRÁCE
MJ J.cenaPopis

Bod 1 - změna skladby stechy na p ístavbě objeku so 02 (z kowené skladby na lepénou Škladbu}
Objekt SO 02
Práce a dodávky PsV

-9467O7,7O

D

D

PSV

772 Povlakové

-366 687,36283,20-r794,800m2Provedení povlakové krytiny st ech do 10" termoplastickou f lií PVC rozvinutím a natažením v ploše712363001K80

15,6*2"(24+17,5)"st echa p istevbá " 1 294,800

-335 476,2722s,30-1 489,020m2vláknem tl 2,0 mmí st ešní na bázi mPVCf lieM81

15,6*2*(24+17,s)''st e ha p ístavbé ''

1294,80*1,1s'P epočtené koeficientem množsNí

1 294,800

1 489,020

-26L4s,r78779,32-2,978tvdo24mP esun hmot tonážní tonážníK84
D 7L3 lzolace

2' l15,6' 2' \24+71's|)''st echa p íst.vba

190 23,9t-2 589,600 
I

m2Montáž izolace tepelné st ech šikm, ch p išroubované nad krokve z desek sklonu do 30" tl do 120 mm713151153K -61977,34

SoD (položka 80 so 02)

SoD (položka 81 So 02)

soD (položka 84 so 02)

soD (položka 90 so 02)

soD (položka 95 so 02)

SoD (položka 128 so 02)

2 589,600

tvdo24mP esun hmot tonážní izolaceK95

D 765 skládaná

6 +4* 7 +3* 4 +3* 4+6+4|' vÝměna stáv3 jIcich hlaV'c"

15''Větraci hlavice tomanco''

6"VětracíhlěVice DN 400 _ GAU fi|try"

součet

68,000

15,000

6,000

89,000

-5kusbitumenové ze šindelťlk'1Montáž st ešních m2doKr28

-29956,72
-63 996,48

440,54

5 333,04

-68,000
-12,000

kus

kpl

větrák podst ešního prostoru bitumenoVé krvtinv univerzální čern'í
Samonasávací větrací hlavice Lomanco DN 356 (BlB 14}' nerez D + M

62861563
R.02-5

M
K

129
130

(položka 129 So 02)

(položka 130 So 02}
Po2námka k položce:

Včetně ryÉání otvoÍu stropní konstrukcía ]ntegrované ruĚní uzavírací k]apky

t2 72,OOO

-264hlavice DN 400 nerez D + MR.02-5K131 (položka 131 So 02)

6.000

Bod 2 - změna v provedenÍ detail okapov ch hran a atik na st echách obiektu So 02 (vypuštěnÍ

klempíÉk ch konstrukď a nahÍazení poplastovan ml pteclry a f liovou hydroizolací' vč. dolnění tepelné
izolace atik)

#168,27

Poznámka k položce:

včetně wv ání otvoíu strcpníkonstrukcía integrované ruční uzavírací k]ápkv

6

D 764 Konstrukce

Poznámka k položce:

odstÍn RAL7015

ls' 4+6,2' 4+12,2' 2+2,8* 2+30

-110mkotvené rš 400 mma atik bez rohtl z Pz shorních764214605KLI7 (položka 117 50 02)

144,800

-95767,26-724,4OOmkowené rš 500 mma atik bez roh z Pz shorních7642L4606K118 (položka 118 50 02)
Poznámka k položce:

odstín RAL7016

124.800

r 119

od5tín RAL 7016

30"1,0 30,000

-29 815,50 (položka 119 so 02}993,85-30,000m2horních ploch a atik bez rohrj z Pz s povrch pravou mechanicky kowené rš p es 800mm
]ontectrouni

7642L46LtK



p floha č.1 k Zt V12 - ocenění změny

-7U447mrš 25o mmnebovlnitou z PzKL22 SoE (položka 122 so 02)

odstín RAL7016

15,6*8

!5' 4+6,2' 4+r2,2'2+Z,a*2+a0

30

součď

124,800

L44,800

30,000

299,600

-66mrš 400 mmnebovlnitou z PzzdÍ st ech sLemování76É'31L405KL23 (položke 123 so 0z)
Poznámka k položce:

odstín RÁL7016

32,2'Z+3O'2 124,4@

-L26tvdo6 mkonstrukcehmotKr27 (položka 127 So 02)

Položkov soupis prací a dodávek - VÍCEPRÁCE
Poa[9 M' ft&reĚ*tí J.oe$atEzxl c oa. &'ť|mi Typ Í d

Objekt SO 02
Práce a dodávky PSVD

D

PSV
7!2

D 7L3

Povlakové

1s,6'2'(24+1z5)''* *he p ísbvba

lzolace

2, (L5,6* 21 |24+17,s))" slÍecha p Í9tavba'

79296228,9L1m2st ech do 10" f liíProvedenf712361703K242
7294,W

2 589,600

Úasot1zozo - t,llx

otlzo2o - 1.,33%

otlzo2o - 1.,33%

Úrsotlzozo - t,zly"
(položka 84 so 02l

oLl2OzO-1,,33%

47L617,43

56L?'34

t3 t42,82
35 715,01

237 174,23

3!6,73

467,69

LO9s,23
8779,32

9t,s7

1 489,020

12,fi)O

L2,O@
4,068

2 589,600

t

k5

ks

t

m2

f lie hydroizolační st ešní mPVC s nakašírovan, m PEs rounem určená k lepení tl ].Sínm ( činná tloÉťka)

Montáž atikového chrliče z PVc DN 50

chrlič atikot DN 50 5 manžetou pro hydroízolaci
P esun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m

Montáž izolace tepelné st ech ploch ch lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrsWa desek

28342411

712998001

28342473
9987Ízlo3

7L3741t36

M

1 489,020f94,m'1,15'P epoŽtené koefi dentem množsi

K

12'í echa p Í*avba " 12,fi)o

M
K

K

243

244

?45
84a

246

L77vdo24mP esun hmottonážní izolace998713103K95a (položka 95 So 02l

D 762
Objekt SO 02
Konstrukce tesa ské

232613,73378,9Um2tl.25 mmz desekKonstrukční a wstva762361313K247 ÚRso].lzozo - L,33%

|279 ,2-2r,92| ' o,75 "okapová hraná"

1'9!8*0,8''atiky ná p ísEvbě 50 02'

(1s+15+5,8)r0,8 'etikyna st eše nad nouhi láboreto emi"

(15+15+5,8)'0,8''átiky na * eše nad kanelá Ívedoucího prawy''

6,2'0,8"atika na 5t eše nad pěnidlem''

6,2*0,8'atiká na s eše nad gaíáží'

2*{!+L2,!5+2,41{,44,cp-l'0,8+30'lp "st echa s oblouky"

747,960

101,7m

24,68

28,6'40

4,960

4,960

61.984

91 635,03tvdo24mkce tesa ské vP esun hmot tonážníK105a

D 7TZ Povlakové krytiny

(položka 105 So 02}



p íloha č.1 k ZL 1/12 - oceněnízměny

379Lmzst ech do 10" f lií712361703Kz4a
15,9*8*0,8 "atiky na p ístavbě so 02'

15,9'8*0,5 "svislá i?olace atiky na p ístaVbě so 02'

101,760

63,600

Úasot/zozo - t,ssy"

Úasot1zozo - t,tlvo

SoD (položka 80 So 02)

249

165,36*1,15'P epočtené koeficientem množstVí 190,164

(15+15+5,8)*0,8 ''átiky ná st eše ned nos/mi laborato emi'

(15+15+5,8)*0,8 "atiky na st eše nad kánceláj:ívedoucího pravny"

6,2'0,8'atika na st eše nad pěnidlem''

6,2*0,8 ''atika na st eše nad ga.áží''

Z* (1+12,15+2,4+0,4+4,04)*0,8+30*1,0 "st e.ha s oblouky"

(15+15+5,8)*0,5 + í0,4+2,4+12'15+1)-0,5 "svislá izolace atik a stěny k obloukové st eše na st eše nad nouimi laborato emi''

(15+15+5,8)*0,5 + 10,4+2,4+12,15+1}-0'5 ''svhlá izolace .tik a stěny k obloukové st eše na sl eše nad kancelá í Vedoucího ÚpravnY''

(6,2+14,5)t0,5 ''svis á izolace átiky a stěny stáVájí í budoW ná st eše nad pěnidlem'

(6'2+14,5)'0,5 ''svis]é izolace atiky a stény stáVajíci budoW na st eše nad garáží''

2*||2,4+o,4+4,04)' 1+ll+12,15)*0,5)' Vodorovná izolace atiky na st eše s oblouky''

28,640

28,640

4,960

4,960

6r,984

25,8lS

25,815

10,350

10,350

26,430

60 230,66

6470r,O0

3t6,73

283,20228,464

t90,L64m2

m2

f liehydroizolačníst ešnímPVCsnakašírovan1imPEsrounemurčenáklepenítl 1,5mm( činnátloušťka)

Provedení povlakové krytiny st ech do 10'termoplastickou f lií PVC rozvinutím a natažením v ploše

2834241t

712363001

M

K80a

59m2mmvláknem tlst ešní na bázi mPVCM81a
228,464*1,x5'P epočte é koeficjentem množství 262,734

9 164,488 779,327,O44tvdo24mP esun hmot tonážnítonážní103K84a

(položka 81 So 02)

(položka 84 so 02)

(položka 87 So 02)

D 773 lzolace

15,9*8'0,5 ''svÍslá izolace atiky na p ístávbě so 02"

(15+15+5,8)*0,5 + (0,4+2,4+12,15+1)*0,5 ''svislá izoláce atik a stěny k obloukové st eše na st eše nad noÚ/mi laborato emi''

(15+15+5,8)*0,5 + (0,4+2,4+12,15+1)*0,5 ''svislá ízolace atik a stěny k obloukové st eše ná st eše nad káncelá í vedoucího pravny''

(6,z -14,5)'o,5 ''svisla iŽo|ace ét'kY a sté1y stavá- c budory 1. stieše nad p'énldlen'

(6,2+14,5)*0,5 ''svislá izolace atiky a stěny stáVající budow na st eše nad garáží''

2*\|z'4+o,4+4,o4l* |r+12,15)*0,5) ''Vodorovná izolace atiky na st eše 5 obloulry''

63,600

25,815

25,47s

10,350

10,350

26,830

L422347L37,20162,880mzdeskami 1 vrstvané stěn a zák|adrj volněMontáž izolace drohožem713737157K87a

23,9L7L3,r9ZÍn2Montáž izo|ace tepelné st ech šikmlich p išroubované nad krokve z desek sklonu do 30'tl do 120 mm713151153K90a 2706,42 (položka 90 So 02)

15,9 8*0,5'vodorovná izolaceatiky na p ístavbě so02''

(15+1s+5,8)10,4 ''Vodorovná izolace atik na st eš nad no ími |áborato emi''

(1s+15+5,8)*0,4 ''Vodorovná izolace.tik na st eše něd kancelá íVedoucího pravny'

6,2*0,4 ''Vodorovná izoláce atikV na st eše nad pěnidlem''

6,2*0,4 'Vodorovná izolace atiky na st eše nad garéží''

2*||2.,4+o,4+4,o4)'o,4+Í1+12,15)*0,4) ''Vodorovná izol.ce átjky na st eše s ob ouky''

63,600

14,320

14,320

2,480

2,44O

15,992

9L 105,00314,29289,876mZtl 100mmvrchní vrstvaizolační minerální st ech63151502M91a (položka 91 So 02)

(162,88+113'192)*1,05'P epočtené koeficientem množstVí 249,476

3tvdo24mP esun hmot tonážní izolace998713103K95a SoD (položka 95 so 02)

ÚRs o!/zo2o - I,33%

PoVlakovéD 7t2

61742,80L3t,Z3m 470,490Povlakové krytiny st ech do 10' z tvarovan ch poplastovan ch lišt délky 2 m koutová lišta vnit ní rš 100 mm712363352250

15,9*8 "atikY na p ístavbě so 02''

75+15+5,a+o,4+z,4+12,L5+1+6 ''atiky na 5t eše nad nouimj l.boráto em]''

15+75+5,a+0,4+z,4+1z'15+1+6+21 "atiky na st eše nad kancelá íVedoucího praVnY''

6,2+14,5+6,2 "atika na st eše nad pěnldlem''

LZ7,Z00

55,750

78,750

26.900
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6,2+14,5+6,2 "atika na 5t eše nad 8aráží"

11+12,!5+2,4+0,4+4,04)+30+105 "st echa 5 oblouky"

26,900

x54,990

80 703,18r292,5762,436mzPovlakové krytiny st ech do 10' z tvarovanl ch poplastovan ch lišt pro profily atypické v roby o větší rš7L236338/-K257 ÚRso1./2ozo - 7,33%

15,9'8*0,2 'etiky na p ístavbě so 02, rš 200 mm''

(15+15+5,8)*0,2 "atiky na st eše nád nov mi Iáboráto emi''

(15+15+5,8+13)*o,2 "atikyná st eše nad kancelá íVedoucího upranY''

(6,2r0,2} ''atika na st eše nad pěnidlem''

{6,2'0,2) "atika na 5t eše nad garáží''

121lL+72,75+2,4+0,4+4,U)+30+18)*0,2 "st echa s obloukv"

25,MO

7.!60

9,18O

7,240

!,240

17,596

88779,32tvdo24mhmot tonážní tonážní998712103K84a soD (položka 84 so 02l

SoE (po|ožka zoszLt7I|
15,9*4 ''nějšíátikyne p Ístavbě so 02''

15+15+5,8 ''atiky na st eše nad nov mi laboEto emi"

15+15+5,8 ''atiky na st eše nad kancelá Ívedoucího právny'

6,2 ''atike na st eše nad pěnidlem"

6,2 ''atika ná st eše nad gárážI''

2.lx+I2,!5+2,4+O,4+4,04) "st ech. s oblouky"

63,600

35,800

35,800

6,2m

6,ZOO

39,980

L2T7LA7mrš do 400 mm7UOO1714K205a

KonstrukceD 764

672L5,7L7msvitek š 500mmtllesklet9L12462.LM206a
2r5,7!1

SoD (položka 206 zL L| Ll\

SoE (položka 121 so 0U
187,58*1,15'P epočtenékoéficientem množswí

756L87mštítu závětrnou lištouK252
15,9+4 ''Vnějšl atiky na p ístavbě so 02''

15+15+5,8 ''atiky na st eše nad noymi |aborato emi"

15+15+5,8 ''atjky na st eše nad kencelá íVedoucího Úpravny''

6,2 ''atika a st eše nad pěnidlem''

6,2 ''atika na 5t eše nad gaéží''

Za(1+!2,15+2,4+t,4+4,04) "st echa s oblouky"

63,600

35,8m

35,800

5,2m

6,ZOO

39,980

29798,6674mrš 3o0mmzávětrná z55344502M2o&a
215,777

soE (položka 208 zL 1/u)

ÚRso1/zozo-r33%
187,58*1,15'P epočtenékoeficientém množsi

497253,rrm2800 mma atik bez rohrl z Pz s rshorních7642!567LK253
8*0,85 " ímsa nad garážemi'

20*1,15 " ímsa nad Vstupem do so 02 od č5 Hrobice l.

9'1,05 " ímsa nad Vstupem do so 02 od trafostanice''

6,800

8,mo
9,450

30 213,685L2,7059,000m2rš 500 mzPzsrovne7642!8626Kzs4
59,000

Úasovzozo - t,glw

SoD (položka Iz7 so oz)
29+30''oplechováni ímsVpod ž|ábem''

86tvdoSmP esun hmot tonážní konstrukce998764701KtZTa

celkem -13il
celkem vícEPRÁcE 20s7



p íloha č.í kzL1115 - oceněnízměny

Stavba:

Objekt:

ZajiŠtění kapacity a kvality SV Pardubice lll' Část lntevzifikace ÚV Hrobice
PS 0í Nová budova

PoLoŽKo\rÍ souPts PRACí A DoDÁVEK - VíGEPRÁCE

Doplnění technologie

celkem vícepráce 59 700 6240

Poznámka

Viz p ložená nabídka

viz p ložená nabídka

Viz p loŽená nabídka

v: robce a typ 2a ízení

Zomaplast

Zomaplast

Zomaplast

cena bez DPH (Kč)

montáž

2 080

2 080

2 080

dodávka

19 900

19 900

19 900

Jednotková cena (Kč)

montáž

2 080

2 080

2 080

dodávka

19 900

19 900

19 900

Počet měr.

iednotek

1

1

I

Měmá
jednotka

kpl

kpl

kpl

Popis pdožky

odlučovač kapek, mat_ PE, p ípojné
polrubí PVGU 'l 10 - odvětrávací
potrubí kyseliny sírové

odlučovač kapek, mat- PE' pípojné
potrubí PVGU í10 - odvětÍávací
potrubí síranu železitého

odlučovač kapek' má- PE' p ípojné
potrubí PVC_U 110 _ odvětráVací
potrubí hydroxidu sodného

KodCenová

sousÍaVa

ěigo
Dozice

1.155

'1.157

í.159

Pol.

260

26'l

262

celkem VICEPRACE 65 9/U)



p íloha č'1 kzL 1115 _ o]enění změny

Stavba: Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice lll. Část lntevzifikace ÚV Hrob ce
objekt: PS 02 Stávající budova

PoLoŽKo\.Í souPls PRAciA DoDÁVEK _ utÉnĚpnÁcs

Změna technologie

celkem MENĚPRÁCE

PoLoŽKoVÍ souPls PRAci A DoDÁVEK - VicEPRÁcE

Doplnění technologie

celkem VíCEPRÁcE

-462822

1 372573 93 165

Pomámka

VÝrobce a tÝD za xenÍ

ELKTRODESIGN - TXTR/+355

cena bez DPH (Kč)

montáŽ

-61 362

Clodávka

-401 460

Jednotková cena (Kč)

montáŽ

-10 227

dodávKa

-66 9í0

Počet měr.

iednobk
Měmá

iednotka

kpl

Popis položky

Ventilátor odtahu pÍostoru nad GAU filtry

Kodcenová
sousÍaya

Čigo
pozice

2.27

Pol.

42

Pomámka

vlz pnbna kalKulace ceny a
v kres

viz p loha kalkulace ceny a
v kres

viz p loŽená nabídka- mnoŽství
157,5 tun

viz p loŽená naHdka

Viz pnbŽená natidka

vÝrobce a typ za ízení

KUNST

KUNST

KUNST- SAND systém

Hidrostal

ENESA

cena bez DPH (Kč)

montáž

7023/.

22531

dodávka

499 147

162 966

539 074

1 07 068

64 318

Jednotková ceoa (Kč)

,nontáž

70 234

22931

dodávka

499 147

162 966

107 815

107 068

64 318

Počet měr.

jednoEk

1

1

5

'l

1

Měmá

iednotka

kpl

kpl

kpl

kpl

kol

Popis položky

Nerez usměr ující p íčka v reakfií nádži
mat. AlSl 316L
Nerez nomé stěny 2 (u p elivn ch oken
z reakění nádrŽe do akumulace) mat. Alsl
316L

FiltraÚlí nápl pískov ď filtru - spodní
Vrsfua, filtÉčnÍ písek o zmitosti PR'l-2.
Včetně tEnsportu do Íiltr

Doplnění čerpadla pro Vypouštění
odDadního ootrubí DN 800 do so 0í
Doolnění o eťakového Větrání velínu

Kodcenová
sousÍaVa

ČÍslo

pozice

2.2

2.144

Pol.

205

206

207

208

209

cglkem MENEPRÁCE -162 822

odkem VICEPRACE 1'45rc8



souPls PRoVEDENÝCH PRACí
Sia\/)a:

Olrlednatel:

ZhÓioVitej:

o

zajištění kapacity a kvality sV Pardubice

Ps 03 - EleKrďechnologie, AsŘ, p,enosy

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

společnost ÚV Hrobice

-2444 486

-1 045 22

-'t 265 22

-12 930 730

486 3 í30

-'t 210 41

-1 210 45

-730 '13 660

p íloha č.'l kZL'l117 - ocenění změny

-21 520

_3 130 SoD (po|ožka 2 PS 03)

-2 255 SoD (po|ožka 5 Ps 03)

_2 475 soD (po|ožka 6 Ps 03)

-í3 660 soo (po|ožka 22 Ps 03)

-21 520

sB íDT3-1-Motorická eleKroinstalace

2 sk í deblokační 1.motor venkovní
3M1.1MS1

5 Kabelsilov pevn Cu4x1,5
V ceně ie obsažena komoletní dodáVka a pokládka kabelu.

Kabelsilov pevn Cu5x1,5
V ceně je obsaŽena kompletní dodáVka a pokládka kabelu.

22 čerpadlo hnací vody pro zákal Í3M1'1l
1 ks čerpadlo hnacívody pro zákal4oov[3Mí'1l

sB í DT3-2-Motorlcká elektroinstalace

ks

m

m

kpl

-1

-55

2644

't9

'l 12930

2 sk í deblokační ks -'l soD (položka 2 Ps 03)

3M t.2MS1
soD (položka 5 Ps 03)

V ceně je obsažena kompletní dodáVka a pokládka kabelu.
5 Kabel silov pevn Cu 5x1,5

V ceně je obsaŽena kompletní dodáVka a pokládka kabelu.

m -55 z5 -1 265 22 -1210 45 _2 475 soD (po|ožka 6 Ps 03)

tn čerpadlo hnací vody pro zákal [3Mí.2l
1 ks Čerpadto hnací Vody pro ákal 4o0V [3M1.2]

sB í DT3-3-Motorická eleKroinstelace

kpl 'l í2 930 -12 930

-1 265

730

22

-73o í3660

-'t 210 45

-13 660 SoD (po|ožka 14 PS 03}

-21 520

2 sk í deblokační í.motor-venkovní ks -1 2644 -26M 486 -486 3 í30 -3 130 SoD (po|ožka 2 ps 03)
jM1 iMsí

4 Kabel silov pevn cu 4x1,5 m -55 19 -í 045 22 -1 2',l0 41 -2 255 soD (po|ožka 5 Ps 03)

V ceně ie obsežena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
5 Kabel silov pevn Cu 5x1,5 m -55 23

V ceněje obsaŽena komplání dodávka a pokládka kabelu.

-2 475 SoD (po|ožka 6 Ps 03)

Řpt

'l ks čerpadlohnacÍvodyprozákal4oov[3Mí.3l

sB íoT3-4-Motorická elektroinstalac

2 sk í deblokační'l.motor venkovní ks -1 2644
3M1.4Msí

-'t 12930 -í2 93o 730

-2644 486

-730 13 660

486 3 130

-'t3 660 SoD (po|ožka 14 PS 03)

-2'l 520

-3 130 soD (po|ožka 2 Ps 03)

Celkcene bez DPH

10

Kč

Položkovr soupis prací a dodávek _ MÉNĚPRÁCE

Jedn. cena

o

Kč

Celk,cena mon

I
Kč

Jedn. cena
mon.

7

Kč

Celk.cena doct.

6

Kč

Jecln. cena
dod.

5
Kč

MnoZ

4

Mj.

3

Popis poloŽky

2

Pol.ě.

1

pevn Cu 4x1,5
V ceně ie obsaŽena kompletní dodáVka a pokládka kabelu.

5 Kabelsilov pevn Cu5x1,5 m -55

V ceně ie obsažena kompletnÍ dodáVka a pokládka kabelu.

m _(< 19

23

1 12930

-1 265

_í2 930

4'l

-12'tO 45

-730 13 660

-2 255 soD (po|ožka 5 Ps 03)

_2 475 soD (po|ožka 6 Ps 03)

]i3T66-soo (po|ožka 14 Ps 03)

-21 520

22

1 ks Čerpadlo hnací Vody pro ákal 4oov [3M1'4]

sB 1 DT3-5_Motorická elektroinstalace

kpl 730

2 skí l.moior_ven ks 2644 -2644 486 486 -3 130 SoD (po|ožka 2 Ps 03)-1



3M1.5MS1
4 Kabelsilov pevn cu4xí'5 m -55

V ceně ie obsďena kompletní dodávka a pokládka kabelu'
5 Kabelsilov pevn cu5xí'5 m -55

V ceněje obsaŽena kompletnÍ dodávka a pokládka kabelu.
14 čerpadlo hnací vody pro zákal [3M1.5t kpl

t0

19

23

319

_1 0lÍ5 22

-'t 265 22

-í2 93o 730

1í0 650

22330 173

-1 210 41

-12',t0 45

-730 13 660

650 760

12 096 492

p 'loha č'1 kzL'lI17 'oceněnÍ zmény

-2 255 SoD (pc|ožka 5 Ps 03)

-2 475 soD (pc|ožka 6 Ps 03)

-13 660 SoD (pc|ožka 14 Ps 03)

nabidky + 3%

soD {pcložka 9 sB
1R5M3-3-Motorická
elektroinstalace PS 03)

34 426 soD (pc|ožka 6 B
Hrobic ll RM2 PS 03)

1ks
I 12 930

íí0o v tlak vdj kunětická hora [5M3.3l

V ceně ie obsáŽeno zaooiení elektromotoru.

kpl

6 Kabel silov Al 3x185+95

PoloŽkov soupis prací a dodávek -VíCEPRÁCE
zap jěeni FM pro zabezpečeni čerpáni

'l ks Zapt]iěení FM oro zabezDečení čeÍDání
I 1679 767I 167 001kpl

celkem MÉNĚPRÁCE -107 500,00

celkem VícEPRÁCE &l 38



p íloha č.1 k ZL 1/18 _ ocenění změny

souPls PRoVEDENÝGH PRACí
Siavbá:

cl,jekr:

Zhclovilel:

zajišění kapacity a kvality SV Pardubice

Ps 03 - EteKrotechnologie, AsŘ, p enosy

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

společnost ÚV Hrobice

Celk.cena bez DPH

10

Kč

Jedn, cena

9
Kč

Hk.cenamon

I
Kč

Jďn. cqra
mon-

7
Kč

Celk.cena dod.

6
Kč

Jdn, cena
dod.

5
Kč

Množ.

4

Mj.

3

Popis poloŽky

2

Pol.č.

1

sB íDTg-Mě enl a regu|ace

3í siréna linik chl ru [gHAíl

V ceně je obsaŽena dodáVka, montáž, zapojení, nastavení a
zprovoznění zaÍizení.

1 ks siréna 230 V [9HA1]
32 siréna nik chl ru [9HA2l

kpl

kpl

kpl

-t

-,| 2 500

-1 93 560

-2 500 í60

-2 500 't60

-93 560 490

-í60 2 660

-160 2 660

-490 94 050

490 94050

2 500 -2 660

-2 660

-94 050

-94 050

V ceně je obsaŽena dodávka, montáŽ, zapojení, nastavení a
zpÍovoznéni zaíizeni.
siréna 230 V [9HA2l

soD (položka 31 sB 1DT9-
Mě ení a regulace Ps 03)

soD (položka 32 sB 1DT9_

Mě ení a regulace Ps 03)

soD (položka 33 sB 1DT9-
Mě ení a regulace Ps 03)

soD (položka 34 sB 1DT9-

Mě ení a re8ulace Ps 03)

lks
os Únir chl ru v chl rovně [gQlc1l

'í ks

2ks
íks

V ceně je obsaŽena dodáVka' monláŽ' zapojení, nastavení a
zplovoznéni zaíizeni.
Mě ící Úst edna (4 kanál, alarm 1, alaÍm 2)

Čidlo deteKoru chloru V ovzduší 0-10ppm [9Qlc1l
odborná montáŽ a oŽivení

V ceně je obsaŽena dodávka, montáŽ, zapojení, nastavení a
zprovozněni zaÍízení.
Mě ící st edna (4 kanál, alarm 1 , ala.!.Í]. 2)
čidb dďekloru chloru V ovzduší Gíoppm [9Qlc2]

490

1ks
2ks

celkem -193



príloha č.'1 k zL 1/19 - ocenění změny

souPls PRoVEDENÝGH PRACí
Siavbe:

c;'edralÓi

7hotÓviteI

zaji&ění kapacity a kvality sV Pardubice

Ps 03 - Elektrotechnologie, AsŘ' penosy

Vodovody a kanalizace Pardubicr a.s.

spoleěnost ÚV Hrobice

U&cenabeE.DPH

10

Kč

Jedn. eďra

o

Kč

@tkaena rmon

8

Kč

Jďn'cena
mon.

7

Kč

qq Lcena(bd,

6

Jďn. cqla
dod

Kě

Mnoz

4

,tt.j.

3

Popis poloŽky

2

Pol.č.

1

58
59
60
61

oz
63

64
65
66
67
68

TEG-MGBS10D3 SFP Dual Wavelength Single-Mode
TPE-162ows swltch 16 portťl Gigabit (16x PoElPoE+), 2X sFP, 32Gbps, 185W
9137131U Vario audio panel lP,3*2 tlač., povrchová instalace
9737a362EU lP stolní videotelefon Grandstream GXV337o _ VolP display 7"

Kabel datou slaněn'i' dÍát 4x2x0,5 catse
9135331 Nerezová st íška pro 1 modul Vario na povrchovou instalacl

L 724
1 990
1 350

686

I 124
1 990
1 350

686
í 760

z 277
74 664
18 654
7 aa6

30

7

ks

ks
ks
ks

m

ks

kpl

ks

ks

ks

ks

m

7r49
72674

77304
7200

1725

7680

1:L

í 149
12 674
17 304
7 200

880

1 725
7 680

616
7 570

33

2347
22

616

11

2 277 dle nab dky p íloha i.3
14 664 dle nab dky p íloha č.3
18 654 dle nab dky p íloha č.3
7 886 dle nab dky p íloha č.3
2 640 dle SoE ( položka 3, sB

1 RHí-Nlotorická
elektroinstalace PS 03 )

2 34í dle nab'dky p íloha č.3
15 250 dle soc ( položka 1 1, sB

1 DKí 2Jvlotorická
elektroinstalace PS 03 )

2 798 dle nabidky p íloha č.3
18 654 dle nabidky p íloha ě.3
7 886 dle nabidky p íloha č.3
2 341 dle nabidky p íloha Ó.3
2 640 dle soE ( poloŽka 3' sB

1RH'l -lLlotorická
eleKroinstalace PS 03 )

Nosné konstrukce
Ezs-nová budova Ezs

1 670
17 304
7 200
1 725

880

7 570

t 728
1 350

686
616

22

15 250

2794
18 654

7 Aa6
234r

TEG-MGBS10D5 SFP Dual Wavelength Single-Mode
9137131U Vario audio pane| lP,3*2 tlač., povrchová instalace
91378362EU lP stolní Videotelefon Grandstream GXV3370 - VolP display 7''
9135331 Nerezová st íška pro 1 modul Vario na povrchovou instalaci

Kabel datoul'slaněn'i' drát 4x2x0,5 Gtse

1670
77304

7200
7725

1 128
1 350

686
6't6

't 760

80

celkem VíCEPRÁCE 98 029



p íloha č'1 kzL 1121 - ocenéni zmény

souPls PRoVEDENÝGH PRAGí
Siavba:

CbjeCnatei

Zhcio\riiel:

zajištěnÍ kapacity a kvality sV Pardubice

Ps 03 - Elektrotechnologie, AsŘ. penosy

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

společnost ÚV Hrobice

Celk,cena bez DPll

10

Kč

Položkov' soupís prací a dodávek - MÉNĚPRÁCE

Jedn, cana

9

Kč

Celkcena fipn

I
Kč

Jdn. cena
mon.

7

Kč

Celk.cenad .

6
Kč

Jeatn. cena
t otl.

5
Kč

Mnoz

4

Hj.Popis poloŽky

2

Pol.č.

1

NB 2DT6-Mě éní a regulace

soD (položka 68 Ps 03)
V ceně je obsaŽena dodávka, montáŽ, zapojení, nastavení a
zpÍovoznění zaizeni.

'l ks spínač plovákov 30m [61.Z3.íl
'l ks závaŽikplovákul6Lz3.11
1 ks záVaŽí k plováku [6123.1l
1 ks spínač plovákov 20m [6lz3.2l
'l ks závaŽí kplovákul6Lz3.2l
'l ks závaží kplwákuÍ6Lz3.21

4 930 soo 1položka 69 Ps 03)

V ceně ie obsaŽena dodávka' montáŽ, zapojení, nastavení a
zPÍovozněni zaíizení-

1 ks spínačplovákov 30m[6LZ4'í]
í ks záuažikplovákÚÍ6Lz4.11
í ks záuažikplovákuÍ6Lz4.11
í ks spÍnač plovákov 20m [6124.2l
í ks závaŽikplovákuÍ6l24.21

69 Plováková hladina acid ceb [6124l kpl _1 2 990 -2 990 'l 940 -1 94o 4 930

soupis prací a dodávek

1,000

1,000ks

l
l
lRadar dle nabídky ks

Radar dle nabídky

68a

69a

celkem ruÉruĚpnÁcr -9 860,00

celkem VíCEPRÁCE 31440

í3 780 í3 780 1 940 í 940 15720

't5 720 cN dodavatele + 3% / Kurz čNB
EURO st ed kt4,6,2022 24,75

Kč/
cN dodavatele + 3% / KunČNB
EURO st ed k 74.6.2022 24,75

Kč/



p loha č.1 kzl 1122 - ocenéní zmény

souPls PRoVEDENÝCH PRACí
Stavba:

Objekt:

ObJednatel

Zhotovital:

zajišlění kapacity a kvality sV Pardubire

Ps 03 - EleKrotechnologie, AsŘ, p enosy

Vodovody a kanalizace Pardubice e.s.

společnost ÚV Hrobice

č
10o

Kč
ě7

Kal
65

Kč
4321

!WIŤ-i':q
,iia,l, i,' ,

Kč

uotoťgpneráÉo' at'

3

4

575

Kabel NSGAFoEU 1xí50 í'8l3 kV sW

CYKY 5x4

CYKY 7xí'5

Datov kabel

chránička do země dvouplášťová o110

m

m

m

í3o 592'23

'a 58,00

28 35,00

10,71

63,86

76 993 38'íí

1624 22,OO

980 22,OO

321 22,OO

í 597 0,00

4 954

6't6

616

660

530

8o

dle nabídky' montáŽ dle

8í '4?;li{-rj?;f 
sB

eleKroinstalace PS 03)

SoD (poožka 10 sB 1RH1-
2240 Motori&á

elektroinstalace PS 03)

soD (po ožka 9 sB 1DK12_

í 596 Motorici(á
elektroinstalace PS 03)

dle nabídky' montáŽ dle

^^, 
soD ( poloŽka 2 sBoo' 'lR5M3 í-Motorická
elektÍoinstalace Ps 03)

1 597 dle nabííky

33

64

m

m

6

7

s
25

celkem VíCEPRÁCE 88 361



Stevba:

Objekt:

Objecinatei

ZÍ'roto'.titel:

souPls PRoVEDENÝCH PRACÍ
Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice

Ps 03 - Elektrotechnologie, ASŘ, p enosy

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Společnost ÚV Hrobice

RSí -Stavební elektroinstalace RSí

14 703754040

p íloha é.1 kzL 1123 - ocenéní změny

cena dle
í96 680 BuildPower RTS /

EXP 20
cena dle

16 500 BuildPower RTS /
EXP 20

Kč

PRoTlPoŽÁRNí UCPÁVKA PRoSTUPU KABELoVÉHo PR. Do'1'1oMM'
DO EI90 MIN.

ks 132 1490,00

15 1100,0015 7037560A0 PRoTlPoŽÁRNÍTMEL ( TUBA - 1000ML ), Do El 90 MlN ks

Celk.cena dod.

6

Jedn. cena
dod-

5
Kč

Množ.

4

Mi.

3

Popis položky

2

Pol.č.

1

celkem vícrpnÁcr 213 180



p íloha ě.1 k zL 1124 - ocenění změny

SOUPIS PROVEDENYCH PRACI
stavba: zajištění kapacity a kvality sV PaÍdubice

objekt: Ps 03 - Elektrotechnologie' AsŘ, p enosy

Cbjed:ratel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

zh3icvjiel: společnost ÚV Hrobice

eelkcena be. DPH

10

Jdn. cena

o

cďk-cena mon

I

Jecb. cena
mn-

7

cdk.cerB clod

o

Je(Úr. cena
bd-

5

MtpL

I

n.i.

32

Popis položkyPoLč.

1

17

Servery HW Systémov SW

'í ks lnžen rská a projekční činnost
1 ks Aktivace a parametrizace HW

do

sk í Rack í9''' kancelá e
1 ks Rack sk í 600x400x'l2u prosklená

6 7986798T42

ks
4 6744614 4004614Ikpl

lišta

43
1 ks zdrqzáložni

Periferie optické sÍtě pro Rack' kancelá e
1 ks SFP modul optick , single mode, ícbps
1 ks optická vana
í kpl sada propojovacích opt|ck ch kabel
1 ks Ukončení optického kabelu

s974n559747kpl44

1ks
'I ks
I kpl
'í ks
2ks

SFP modul optick , single mode, lGbps
optická vana
sada propojovacích oplick ch kabelťl
Ukončení optického kabelu

59745 974 5005974kpl

vláknazavaÍeni

45

Periferie datové sítě pro serverovnu
I ks Switch 48 port'lGBps RACK 1U
2 ks Patch Panel UTP cat.6 24 port RACK 1U
4 ks Yyvazovaci panel íU

L3740013740kpl46

délekI ks Sada Patch kabel

SFP modul optick , single mode, 'lGbps
optická vana
sada propojovacích optick ch kabeli|
Ukončení optického kabelu

10 001010001

kpl
ks

optické sÍtě pro serveÍovnu
2ks
1ks
1

2

celkem 74 492

dle nabídky

,lle nabídky

,jle nabídky

,j|e nabídky

dle nabídky

dle nabídky

poloŽka č.17 Datová
PSo3



souPls PRoVEDENÝcH pnncí
stavba: zajištění kapacity a kvality sV Pardubi@

cbjekt: Ps 03- Elektrotechnologie, AsŘ' p enosy

Cbjsdnatel: Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Zhctovite : společnost ÚV Hrobice

sB í RHí_Motorická eleKroinstalace

5 Kabelsilov Al3x2.10+120

p íloha č.1 kzL1125 - ocenění změny

m -310 321 -99 5ío 189 -58 590 510 -í58 í00 poloŽka ě.5 - SB
1RH'1-Motorická
elektroinstalace

Cek.cena bez DPH

10

Kč

PoloŽkov' soupis prací a dodávek _ MÉNĚ\aÝMĚRY

Jecln. cena

9
Kč

Cek.cena mon

I
Kč

Jeerir. cena
mn-

7
Kč

ceíR.cena doď

6
Kč

J n,@ena
ďd,d-

Kč

Mn.
4

Mj.

3

Popis položky

2

PoLě.

1

obsažena dodávka a kabelu

celkem -158 100



p íloha č.1 kzL'1126 _ oceněnÍ změny

Stavba: Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice lll. část lntenzifikace ÚV Hrobbe
Objekt: Podprojekt 1 PS 0't (Bod 1)

PoLoŽKoVÝ souP|s PRAci A DoDÁVEK _ VíGEVÝVÝMĚRY

Doplnění technologie

celkem VícE\a7MĚRA 1U798 27364

Poznámka

Ps 0í.1- Pol: 1.1 51 a

Ps0í.1-Pol: 1.130a

Ps 01.1- Pol: í. 130 b

vÝrobce a tYD za ÍzenÍ

cena bez DPH (Kč)

montáž

14215

6789

6360

dodávka

47624

25124

32(M6

Jednotková cena (Kč)

n ontáž

9477

4526

6360

dodávka

3',t749

16752

32046

Počet měr.

iednotek

í'5

í,5
1

Měmá

iednotka

m

m

ks

Popis položky

PSOl
Náťok do usazovacÍch nádržÍ
potrubí 812,8 x 6,35 mm

havarijní p epad usazovacích nádží

potrubí 609,6 x 6,35 mm

rblouk nerez 90" 609,6 x 6.35 mm

Kodcenová
sousťaya

Císlo
pozice

1.151a

't.130a

1.í 30b

PoI,

't.164

1 .165

1.166

celkem vlcE\aÍMERA 132 162



p íloha č.1 k zL 1126 - ocenění změny

Stavba: Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice lll. Část lntevzifikace ÚV Hrobice
objekt: Podprojekt í' Ps 02 (Bod 2)

PoLoŽKoV souPls PRAciA DoDÁVEK -vicerrÍmĚny

Doplnění technologie

cetkem vÍcpWn/lĚnn 61 879 7 020

Poznámka

PS 02.1- Pol: 2.93

PS 02.1- Pol: 2.141 f

PS 02.1- Pol: 2.141 h

v ,robce a typ za ízení
cena bez DPH (Kč)

montáž

1 228

4 964

827

0

dodávka

53 010

6 328

2 541

0

Jednotková cena (Kč)

montáž

1 228

2 482

827

dodávka

53 010

3 164

2 541

Počet mér"

jednotek

1

2

1

Mémá
jednotka

ks

ks

ks

Popis poloŽky

PS02
centÍická uzavírací bezp írubová
mot lková klapka pro pitnou vodu DN 400'
PN 10

o íruba o val'ovacÍ DN 400. PN 10

spojovací materiál z nerezoceli a těsnící
materiál pro p írubov spoj DN 400' PN 10

- dlouh s vloŽenou uzavírací klapkou

KodCenová

sousÍaya

Číslo
pozice

2.93

2.141 f

2.141 h

Pol.

1.167

'1.168

1 .'t 69

498



Siavbe:

Cbiekr::

Clteciraie i;

Zhcto'/iiel:

souPls PRoVEDENÝCH PRAGí
záji&ění kapacity a kvality sV Pardubice

Ps 03 - Elektrotechnotogie, AsŘ' penosy

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

společnost ÚV Hrobice

Rsío-stavební eleKroinstálace Rs't0

't8 Doplnění topn ch kabe|
20 m samoregulační kabel 15Wm pro ochranu potrubí
65 m samoregulační kabel 10Wm pro ochranu potrubí
2 ks Termostat digitální pro univerzáhí s LcD
4 kpl sada pro zakoněenÍ kabell] svépomocí
2 ks Páska hliniková samolepící 500mm/50m

2 Kabel silov pevn Cu 5x4

p lohač.1 kzL1127- oceněnízměny

dle nabílky
dle nabíjky
dle nabílky
dle nabílky
dle nabílky

kpl 1 29 348 29 3/A 0 0 29 UA 29 348

86 0 o 22 1A70 22 1A70

294
283
769
25',1

0
0
n

0
0

m
instalace kabelu obdobného
dle položka č. 2 Rs1G
stavebrÍ elektroinstalace
RS10 PS03

cetlí''eď'á beDPH

10

Kč
Položkov' soupis prací a dodávek _VíCEPRÁCE

Jedn. cena

o

Kč

Cdk.cena n'p/n

I
Kč

Jdn,ce/ta
mon,

7

Kč

efr.csradod.

6

Kč

Jďn. cena
dod.

5
Kč

MnoL

4

,n.j.

3

Fopls poloŽl(y

2

Pol.ě'

1

kabelu

celkem víctpRÁce 31.218



Rsgstavební elektroinstalace Rs9

3 Kabelsilov pevn cuJ_3xí'5

V ceně obsaŽena
osvětlení provozní budova E9.í [E9-1t

-20 '14 -280 22

4957 600

440 36

-600 5 557

p iloha č.'l k zL 'll28 - ocenění změny

-72o soD (poloŽka 3 Rsg-stavební
eleKroinstalace RSg PS 03)

soD (poloŽka 7 Rsg_Stavební
elektroinstala RSg PS 03)

soD (poloŽka 3 Rs'l o-stavební
elektroinstalace RS1 0 PS 03)

2 ks Reflektor LED sOW, lP 65, 5000K 2 41e 3m

--Entj

souPls PRoVEDENÝGH PRAGí
Siavbe:

Obledn?i3l

Zl]ctcVitéi:

zajištění kapacity a kvality sV Pardubice

Ps 03 - ElektÍotechnologie, AsŘ, p enosy

Vodovody a kanaliza Pardubice a.s.

společnosi ÚV Hrobice

Celk.cena bez DPH

10

Kč

Jedn. cena

Kč

cdk.cena mon

a

Kč

Jedn. cena
mrn-

7
Kč

Cdk.cet' doct.

6
Kč

Jecln. cila

5
Kč

Množ.

4

uj.

32I

t-

Popis položkyPol.č.

a dodávek - Msou

1

kabelu-
7 vnit ní budova E'l kpl 4 557

z 479

4957 -5 557 soD (poloŽka 7 Rs1o-stavební
elektroinstalace RS10 PS 03)

IP 5000K 3@

kpl -300 2779 -2 779 soD (poloŽka 8 Rs1o-Stavební
elektroinstalace RS10 PS 03)

'l ks Reflektor LED IP 500oK 2 419 300

osvětlení provozní budova E10.4 [El0-4l s942 -9942 3 300 -13 2/í2 soD (položka 10 Rs'lo-stavební
elektroinstalace RS10 PS 03)

2 ks Reflektor LED 50W, lP 65, 5000K 247s roo

5 ks svítidlo nouzové akumulátorové 230V,8W' 3h' lP65 525 30o

4 ks Žárovka rispomá23ovr21w23ov21w 196 o

4 ks svítidlo Žárovkové 230V/'l00W lP tl4, matné 394 30o

83o4134o.í34046444644soD(poloŽka1'1Rs10-stavební
elektroinstalace Rsí0 PS 03)

2 ks svítidlo zá vkové 230V/2x36W lP54

-1

-3

940

356

450

1054
15 Vnit ní osvětlení

8ks
18 ks
4ks
4ks

budova

svítjdlo zá ivkové 23oV/2x36W lP54
Trubice zá vková LED 230Vlí6W840
spínač jednopÓlov 1p, 1oA, íaz.'l, lP44, povrch.montáŽ, bíl
Krabice svorková prázdná 93x93x55, lP65, UV,4mm2

kpl -1 -6170 2't 662 soD (poloŽka 15 Rs1o-Stavební
elektroinstala@ RS10 PS 03)

9m

356

113

274

460

105

100

50

35 pro svazek t í kabel , rozteč p íchytek 0,75 m

í kus Kabelová p íchytka sonap, pro svazek t í kabel , rozteě p íchytek 0'75
m

Hromosvod stará budova
3 svodové vedení

3 ks Podpěra Vedení do zdiva
í ks Úhelnik ochrann

889

-980

-889 680 1 569

098 -980 soD (poloŽka 35 Ts-Trafostanice
Vedení Ps 03)

-1 569 soD (poloŽka 3 HÍomosvod stará
budova PS 03)

85
255

143
241
90

17 ks Hromosvodá ské lano 50 mm2

kpl -'l

1 211

150

-680

3 791
helníkU do zdiva

24',| 2 -3 791 soD (poloŽka 5 Hromosvod stará
budova PS 03)



p íloha ě.1 k zL 1/2E - oenění změny

a dodávek

Kabel J-3xí'5 m 140 36 720 soD (poloŽka 2a Rs2_stavební
eleKroinstalace RS2 PS 03)

Veně obsaŽena
7 vnit níosvětlení provozní

2 ks svítidlo zá vkové 230Vl2x36W lP54
4 ks Trubice zá ivková LED 23oV/16W84o

Rs-stavební elektroinstalace Trafostanice
vnit ní osvětlení traíostanice

6 ks svítidlo zá vkové 230V/2x36W lP54
'l2 ks Trubice zánvková LED 230V/16W840
8 ks spínačjednopÓlov 1p,10A, az.1, lP44, povrch.montáŽ, bíl
6 ks Žáro\ila spomáz3ovtz1w 23o\! 21w

3 304

940

356

14362
96
355

113

196

395

3 304

14362 6 620 6 620 209A2 20 982

4 644 soD (poloŽka 7 Rs2_stavebnÍ
eleKroinstalace RS2 PS 03)

460

105

172 kpl
460

105

100

o

3m6 ks svítidloŽárovkové230Ví00WlP matné
'16 zásuvkové sk íně Ííoxzl

2 ks sk í zásuvková 32A 230/400V s proud. chr. 40
Rsío-stavební elektroinstalace Rs1o

7 vnit ní osvětlení provozní budova E10.1 [El0-í]

1 ks svítidlozá vkové230V/2x36WlP54
2 ks Trubie zá vková LED 230V/í6W84o

kpl

10 940 í0 940 972 soD (poloŽka 1Ď Rs1o-stavební
eleKroinstalace RS1 0 PS 03)

1 652 1 652 670 670 2322 2322 soo (položka7 RS1o-Stavební
eleKroinstala Rsío Ps 03)

9m 460

356 105

celkem MÉNĚ\. MĚRA -69L42
celkem VíCEVÝMĚRA 40 s80



soUPIs PRoVEDENÝcn pnncí
Siavba:

Zhoicvital:

Zajištění kapacity a kvality sV PaÍdubi

PS 03 - Elektrotechnologie, AsŘ, p enosy

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

Společnost ÚV Hrobice

SB í DK1 2-Motorická elektroinstalacé

64 Pohon elektro Belimo

Celk.cena bez DPH

10

Položkov' soupis prací a dodávek -VíCEPRÁCE

Jedn, cena

I

Celk.cena mon

I
Kč

Jedn. cena
,1rÓn-

7
Kč

Celk cena dod.

b

Kč

Jedn. cana
dod.

5
Kč

Množ.

4

Mj.

J

Popis poloŽky

2

Pol.ě.

1

ks 4 209 4209 250

p ílohač.í kzL1l29 -oceněnízměny

250 4 459 4 459

celkem 4459



Stavba:

Cbiekt:

Cbi dnatel:

Zho1oVitéi

39

soUPIs PRoVEDENÝCH PRACí
zajištění kapacity a lvality sV PaÍdubice

Ps 03 - Elektrotechnologie, AsŘ' p-rency

Vodovody a kanalizace Pardubi a.s-

společnost ÚV Hrobice

sB í RKí2_Moto ická eleKroinstalace

'lRKí2 _ Doplnění energetika tepelné čerpadlo pro laborato e lí2RT1l
í ks Elektroměr pro nep ímé mě ení, pulzní uistup 3x400V, Li ední ově ení

[í2RT1A1]
í ks Transfomálor proudu s rozebírateln m jádrem 150A i1A 2VA

[í2RT1Tíl
í ks TranďomátoÍ proudu s rozebírateln m jádrem 150A /1A 2VA

Í12RÍ1Í2!
1 ks Transfomátor proudu s íozebírateln m jádrem 150A /1A 2VA

[12RT1T3l

sB í DTg-MotoÍická eleKroinstalace

5í 'lDTg - Doplnění energetika GaráŽe [9RT1J
í ks ElektroměÍ do 63A, pulzní uistup 3x40ov' ední ověrení [9RT1 l

sB íDT9_ASŘTP

52 Programové vybavení pro ovládací panel operátora lDTg - prava

1 ks sW aplikaění pro ovládací panel

sB 1 RM5_1 -MotoÍická elekt]oinstalace
58 1RMs'í - Doplnění ene getika tepelné čerpadlo pro laborato e [sTcí]

1 ks Elektroměr do 634, pulzní ystup 3x400V, edni ověení [5Tc1 RTí I

66 PŤogramové wbavení pro dispečeEké pracoviště 20 700 3 750 3 750 24 450 21 150

P íbha č'í k zL 1130 - oceněni změny

9 376

dle nabídky

dle nabídky

dle nabídky

dle nabídky

4 673 dle nabídky

dle SoD ( 75olo položka 42 Programové
Wbavení pro diqoečerské pramviště
Úvse tors-nsŘrp )

4 673 dle nabídky

dle soD ( 75% poloŽka 45 Programové
Wbavení pro digefurské pracoviště
Úvse torg_t+sŘrp )

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

9 376
4 474

1 633,79

'l 633,79

'I 633,79

I 20700

1 13 800

1 4673

'l 4673

9 376

1673

í3 800

/t 673

0

0

0

0

0 9 376

0 4673

0 13 800

0 4673

13 t00

cdkceoaběz DPt]

10

Kč

Položkov soupis prací a dodávek -VíCEPRÁCE

J r-cena

9
Kč

g,ďk.@ena rnoo

E
Kě

Je{lll oer r
moil-

7

Kč

Celkaffiad .

6
Kč

,MÍr. cena
bd-

5
Kč

ilnoz

4

W.

3

Popis PoloŽlry

2

Pol.ě.

1

ks vizualizaci

celkem 56972



p íloha č.1 k ZL 1/32 - ocenění změny

Položkov soupis prací a dodávek _

D

D 767

PSV Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické

par}ámka k NlrŽce:

118 04468249,00474,075kgD + M p ístupovch žeb ík na st echu vedle p ístavby So 02R.07_1K255

cena poloŽky

z ''so 01_ Detailní
položky č.153 R.07

''ocelová konstrukce -
požární schodiště D + M''"

cena poloŽky

p eyzata z'so 01 _ Detailní
ocenění položky č.153 R.07

''ocelové konstrukce -
požámí schodiště D + M"''

6235,5ts L96,341,200m2D+M pororošt kompozítR.07 2K256

1,200

37tvdo24mzámečnické konstrukce vP esun hmot tonážníK141a SoD (položka 141 so 02)

D

D

PSV

767

Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické

Prbamka kpalo|el

32 472,72451,0172,OOOkgocelové konstrukce _ st íška nad rozvaděče D + MR.02-8K2I5

cena položky

p evzata z ''so 02 - Detailní
ocenění položky č.153 R.02-

8 "ocelové konstrukce _

videostěna D + M'"'

1tvdo24mzámečnícké konstrukce vP esun hmot tonážníK148a SoD (položka 148 so 01)

D

D

PSV Práce a dodávky Psv
3 Svislé a

Poznámka k položca :

konstrukce
518tso 02montážMKL2a (položka 12 So 02)

D+M

pÓzoá ka k polobe'
acébÝě kohstukť'B pomcn' ah plofllu om Wnláž aplášlěoi p }sfuvby sa 02 séndvičov\)fr, panelY (pÓzhk)' ka platnl D+M

P esun hmot

22632,2474,65303,120kCD pomocn ch profil pro montáž opláštění p ístavby So 02 sendvičov mi panelyM257
(odvozeno z položky

D 998

13 SO 02)



p ílohra č.1 kZL7/32 - oceněni změny

83,39

35,0:1

275,09

115,49

0,303

0,303

t

t

P esun hmot oro halv s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za Žvětšenl p esun do 1000 m

998021021

998021025

K

K

72e

73a

70911,42

SoD (položka 72so 02|

(položke 73 so 02)

cena položky

p evzata z ''so 01 - Detailní
polažky č.153 R.07

konstrukce
požárníschoJiště D + M''''

cena položky

p evzata z "so 02 - Detailní
položky č.142 R.02-

"ocelové k)nstrukce -

p íst ešek vs:up D + M''''

D

D

PSV

767

BoD4- x,riosek na ptylt (soml
Práce a dodávky PSV

Konstrukce zámečnické

258

i

I

zos3761 L34,6252249,OOkgD + M ocelové konstrukce kiosku na plynR.07 1K

3,000 I

i

7 248,454L6,752m7Trapézov, plech - zakrytí kiosku na plyn D + MR.0z-7K2s9

L770,277 785,67tvdo24mzámečnické konstrukce vP esun hmot tonážní998767103KI4La (položka 141 So 02)

D5 Ú a osazovanl nt

': 1 ".,. " :., :t)! .1.. : l' t t.- ::.:t::\ !-,:,..'::.:1.:

s 478,L515,000 
|

342,38hodHodinová zričtovací sazba montér konstrukcíHZS1331HZS260 Úasot/zozc,- t,ssu

45877m21200x2500x12 mmcementovláknitá fasádní59752L07M36a (položka 35 So 02)

D 998
39,35

16,5,2

275,09

II5,49

o,L43

o,L43

t

t

P esun hmot pro halv s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšen! p esun do 1000 m

998021021

998021025

K

K

72a

73a

(položka 72 So 02)

(položka 73 So 02)

celkem VíCEPRÁCE 25979.1,38



p íloha č.1 kzLtl3:2 - oceněnízměny

V'|kaz materiálu na p ístupové žeb íky _ 2 ks - poloŽka 255

ks m2 kr celkem
226,2
L6,44

44,46

3

87,92
17,775
84,28

3,77
2,74
3.14
7,85
19,6
2,47

60

6

28

1,5

4,3
18

1,2

150x50x5
145x45x4
Plo50x8
Plo 100 x 10
Plo 100 x 25
Kulatina 20

Pororošt kompozit
Spojovací a kotevní mďeriál



p íloha č.!kzL7/32 - ocenění změny

V kaz materiálu na st íšku nad rozvaděče - položka 215

m, ks m2k ce
72164,5Plech nerez 3000x1500x2



p floha č.1 k zL 1/32 - oceněnízměny

V kaz materiá|u na doplnění pomocnlch profilt) pro montáž opláštění p Ístavby So 02 sendvičovr mi panely

Položka 12a a 257
ks m2 lc celkem

108

795,L2
1,8

5,42

60
36

150x20x3

160x60x6

Spojovací materiál



p íloha č.1 k zL 1/32 - ocenění změny

Vr kaz materiálu na kiosek na plyn - položka 258

m, m2, ks m2 ks

].60,29

31,086
L5
z

5,343
1.727

8

30
18
2

160x60x3
130x30x2
Plech tl. 1 mm
Spojovací a kotevní materiál



p íloha č.1 k zL 1/33 - ocenění změny

Položkovr soupis prací a dodávek - MÉNĚPRÁCE
Tvp MJ J.cena CenaKd

HSV

6

Popis
Nahrazení kamenného koberce mozaikovou omít&ou (obiekt so 02}

Práce a dodávky HsV
-174 848,55

D

D

-L74t2m2koberec D + MKamenR.02-1K

Ú a osazovant

Poznámkd k položce:

Kdmehh koberec Íruke 2 - 4 mm, pokl dko no vodorcvné i svislé plochy venkovního schodíšté d opěm ch stěn v zodní č st, četně p ípro y podklddu
penetmcÍ

4,3' 3,56+ 1, 1' 3.56"ýhody v,tu p'
1' 4' ( 1'43s+2,4).o,s s * ( 1,43s * 2+2,4' 2)'' opě hé stě ny vstup"

15'2,1'0,5'2+73,1'(o5.o,4'2)+15'q3'2+5,s*7,3*2+2*9,5'7,3*o,5+15,3'(o,5+o,3)"opěmé stěny nov rdmpo"

24,8+ (2,7ao'5+o4)"opěm stěno st wilci vodorovn ''

0,5' 6,3* 2' 7+7 * (0,5 +0, 3 )"o pé má stě no st voj icÍ ší km "

SoD (položka 48 So 02)

P

-19,22

-19,56

-99,02

-74,40

Položkov soupis prací a dodávek - vicEPRÁcE
Popis

Í{ahrazenÍ kamenlÉho koberce mozalkovorr omítkou (ob|ekt so 02)

Práce a dodávky HSV

lltE 091,51
Tvp

D

D

Kd

HSV

6

MJ J.cena Cena

a osazování
8 519,8548,25L76,58mZoprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 10%622335LOtK305

106,s74 "opěft stěnd nez so 01 d so 02"

26,221+43,811 "opěrné stěny - sjezd ke gd žím"

Úasot/zozo - t,gz./"
106,55

70,03

37722,42L79,65176,58m2do tenkovrstvéstěn sklovláknPotažení622L4200LK32a SoD (položka 32 so 02)

106,574 'opěrn stěno mez so 01 o so 02''

26,227+43,811 "opěmé stěhy - sjead ke gotržím"

106,55

70,03

106550,36793,94m2mozaiková st ednězrnná omítka včetněTenkovrstvá a stěn62Z577rrLK SoD (položka 6 so 06.2)
17,36

105,55

70,03

D 998

77,36 "opěrné stěny Řup"

106,574 "opěrn stěno mezso07 a so o2''

26221+43,817 "opěrnéstěhy -sjezd ke gotržím"

P esun hmot
783,88

329,09

275,09

LLs,49

z,8s

2,85

t

t

P esun hmot oro halv s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšenlí p esun do 1000 m

998021021

998021025

K

K

72a

73a

SoD (položka 72 so 02)

SoD (položka 13 so 02)

celkem MÉNĚPRÁCE -t74848,55
celk m vícEPRÁcE 148 091,51
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a dodávek -

MJ MnoŽshrí J.cena [CZKI cena celkem [CZK]

D

D

PSV Práce a dodávky PSV
Konstrukce truhlá ské766

-1 35600
-36944,95

1 3s6,00
36944,95

-1,00
-1,00

kus

kus

Montáž balk nov ch dve í zdvojen ch 2k ídlov ch bez nadsvětlíku včetně rámu do zdiva
dve e vnit ní dvouk ídlové owíravé 2Ň x 22o cm

75664LL6L
6LL44L54.t

K

M
L43
L44

SoD (položka 143 so m)
SoD (položka 144 so m)

P
D2 D.7.7.7- 16

-L95,721 156,30-o,17tvdo24mkonstrukce truhlá ské vP esun hmot tonážní998766103KL45 SoD (položka 145 so m)

D 725 Zdravotechnika - zaíizovací

P@n dl@
2723,61-2,00sP1RučníR.14K116 -5 447 SoD (položka 116 so m}

mdtďi l ch@ D + M dlev'č. D'7.7.7- 76

Pozn mlokpoložce:
Ruční sprchd sP2 p iděldh nd stěnu s vyFpuštécím wtil , motdí l chfum D+M dle v.č. D.7-7,7 - 76

2723,6r-2,00kplRuční sprcha SP2R.15KIT7 -s 447,22 SoD (položka 117 so m)

r ,, ltj

D 77L z dlaždic

-7456,40
6rs,76
468,44

-6s,80
-3,11

m2

t
Montáž švédské dlažby do malty 292x146x32,5 mm
P esun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m

77L541Lt2
99877rL03

K

K

168
L70

-40 517 SoD (položka 168 so m)
SoD (položka 17o so m)

D4 Vodorovné konstrukce

415-o,29m3t.cz betonuPodkladní4523LLL5LK45 SoD (položka 45 So 0íJ
429

D

o,15' 1,4*1,4"desko pod kabelowu šochtu"

U a osazovanr

4244 ,28L6044,L9-2,56m3Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvšen mí nároky na prost edí t . c 30/37531311235K57
o,8,5,s5'6 -2,66

6

SoD (položka 57 So 0!

SoD (položka 58 so 01l-57m3k mazanině tl do 80 mm za631319011K58

D

0,o2*5,55'6

Trubní vedení
467

t ídu zatíženívčetně rám E500nebo899104112K63

D9 ostatní konstrukce a bourání

Pozn ml@kpoložce:
Kdbelowi šochtd

P esun sutěD 997

44včetně rámuzatížení D 4fi)R.30K81

SoD (položka 63 so 01l

SoD (položka 81 So 01|

-70,o7

-302,40
38,93
4,80

-1,80
-63,00

t
t

Vodorovné p emístění suti a wbouranÝch hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
P íolatek ZKD 1 km o emístění suti a wbouranÝch hmot

997002s11
997002519

K

K

82

83
soD (položka 82 so 01l
soD (položka 83 so 01l

.63,001,8+35'P epďtené koelicientem množstyí

-193,86

-135,92

-485,59

ro7,70
75,5L

269,77

-1,80

-1,80

-1,80

t
t
t

Nakládání suti a wbouran ch hmot
Vnitrostaveništní doprava suti a wbouran, ch hmot pro budow v do 6 m s použitím mechanizace

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného k d odpadu 17o 904

9970026LL
9970131rr
997013831

K

K

K

84

85

87

soD (položka 84 so 01l
soD (položka 85 so 01|

SoD (položka 87 So 01|
-1,8 -r,w
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D 998 P esun hmot

-670,63

-670,6399,31

99,31

-6,75

-6,75

t

t

P esun hmot pro halv s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšen''p esun do 1000 m

998021021

998021025

K

K

88

89

(položka 88 So 01)

(položka 89 So 01)

D 763 Konstrukce suché

12,45+12

-155 018,93ro37,5!749,40mZ
I

IsDKnodhledsamostatnt 
požárníp eděldesky1xDF15Tl40mmElZ/S15/30dvouvrstváspodníkceCD+UD763132711K118 (položka 89 so 01)

-149,40

-3Ltvdo24msádrokartonové konstrukce vP esun hmot tonážnÍ998763303K119 (položka 89 So 01)

Položkov soupis prací a dodávek -

Typ Kd Popis

BoD 1 - Nerealizace 1 ks dve í a dovybavení zbyl ch dve Í v objektu 50 01

Práce a dodávky PSV

Konstrukce truhlá ské

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3 393,13

D

D

PSV

766
3 393,13L L37,O4ksso 01dve í na zámkemM219 záložka ''02-kalkulace pol. 219''

Pozn mko k položce:

PANlKovÝ ZÁMEK FAB 1769/36/24LH - dovyboveni dve Í (vstupní dve e v3 do objektu; dve e D3 nd nikové schodiště z m.č' 2o7; dve e D7 z fr'č. 104 do

spoj' krčku)

BoD 2 _ změna ručních sprch a jetich dopojení v obiektu so o1
zdravotechnika _ vnit nívodovod

23665,L7

o 722
t 272,06mD 25x3,5 mmPotrubí vodovodní kounasuvnouPE-Xa722773L04K220 (položka 17 So 02'3}

3,00

D

3 "nopojeni 2 k nez mrzn' ch ventil q 2 ks vnít ních očních sprch"

725 Zdravotechnika - zaíizovací

2 ks "nez frnn ventil"

kszávitem GMontáž vodovodních armatur s ostatní72222910rK221 Úas o!2o2o-t,33o/o

6,00

rs 842,42

6 138,05

3 960,51

3 069,03

4,00

2,00

ks

ks
Ruční oční sprcha sanela sLsN 21

Ventil nezámrzn'Í s rukoietí Kemper FRoSTl PLUS-XL DN 15

M i6000222589
M 1600000s114

222

223

ÚRso7/2o2o-7,33%
Úasot/zozo-t,lsN

416',.2,13BoD 3 - změna pokHdky keramlcké dlažby v m.č. 03 v objektu so 0l

224

D 77t

HSV

z dlaždic

BoD 5 - Požární ucpávky zdiva a kanalizačního potrubí v objeltu So o1

Práce a dodávky HSV

ostatní konstrukce a

D

D

40 3r7,Or
! t65,72

6t5,76
468,44

65,80

2,49

mz
t

Montáž podlah z keramickrích dlaždic hladk'ích do malty do 25 ks/m2

P esun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m
K 77L577rL6
K 1998771103170a

SoD (položka 145 so 02)

soo (položka 170 so 01)

33 488,75

9 bourání
3 492,9r
3703r

2 091,80

L745,46
285,76

1 045,90

2,OO

z,oo
2,00

ks

den

ks

Montáž poiízdnrích věží trubko\^ch/dílcoWch š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m

P íplatek k poiízdnrím věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití

Demontáž pojízdnrch věží trubkou ch/dílcov ch š do 0,9 mdldo3,2mvdo3,5m

K 946111113

K 945111213

K 946111813

225
226
227

ÚRs 07/2o2o-1,33o/o

Úasolzozo-t,zsN
ÚRsol/202o-7,33%

D HZS Hodinové zrjčtovací

2'2'8 "2 procovníci 2 dny 8 hodin"

932,00natěrač,Hodinová zt!čtovací sazbaHZS23I1K228 ÚRso7/2o2o-7,33%

D 7L3 lzolace

32,@

ÚRsoL/2o2o-7,33%r754,t7198,33m2izolační minerální tl 30mmdeska63141-432M229
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q75'(5,52+5'53) "sp fu e zdívu vš, lfup mezi m'č' 03 o m.č' 09"

0,75,(2,9r{r,45+O,6+O,73+0,7E+2,EaO,7EaO,2+O,78+2,8+0,78+0,2478+2,81O,7a ,2+O,7E+2,E+O,78) "sp @ E zdiw vs. sendvÁov.i pohel, pop . stiecho
frezi m.č' 207 o m'č, 202"
q75'(0,4546t "spám mezi monolitickou 2dÍ o preÍo pr tdkem mezi m.č, 201 d m.č. 102''

q7s'(0,4s45) ''sp fu mezi oholiti*ou zdio WeÍo pr vtokem mezi fr.č. 2o2 o d.č, 702"

5, 29 " 7, 1 " so učet n so b e n koeÍíci e ntem"

1"66

3,32

q16

o16

5,82

12009,47L124,8410,68litr59081010M230 tiRsor/zozo-1,,33%

D 727

2'0,1'(5,52+5,53) 'spáfr ve zdívu vš. stfup rczi m'č. 03 d m.č.09"

2*o,1*(2,9+o,45+0,64731o,78+2,8478+o,2+0,7a+2,81o,7842478+2,847842+0,78+2,8478) ''spcla w zdiw vs- sendvičov panel, pop . stechd
mezí m,č.2o7 d m,č. 2o2"

1'0,1'(0,454'6) "sp Ú mezí monolitickou zdí d prefo pr vldk qi -č- 207 d m.č. 702"

1'0,1Ú(0,4546) ''spáru mezí monolitkkou zdÍ d preÍo pr vlokem Úezi m.č. 202 d m.ě' 102''

součet m2 n těíu m2

spot ebdtmelePolylockEldstic1,95kg/m2/7mm kg

hmotnost 1,72-1,37 g/cm3; sttunl hodnotd 1,25 g/cn3=L2' kgl lit

221

442

0,11

o,11

6,84

73,35

70,68

Zdravotechnika - ochrana

1ks m.č.@dm.ě.1a"
1 k "kondlízočhí potrubí stoupdcí mezi m.č. 7u o m-č. 202"

3 039,03L519,522,Ňksodolnost El 90dělící konstrukcemanžeta D 110 mm z727L2LLO7K23L tTRsotl2o2o-L,33%

1mnebo f liínátěrOchrana783ofi)111K232
D 783 Dokončovací

tTRso]^l2o2o-r,33%
2'2*(5,52+5,53) 's ro ve zdiw vš. st@p mezi m.č' 03 o m,č.09"
2'2'(2,9+o,4s ,610,13478+z847810'2+0,78+28+.0,78 ,2478+z810,784210,78+2,8+0,78) "sp fu ve zdiw vs- sendvičov, pohel, Fop . stechd
nezí m,č. 207 d m.č. 202''

2'1'(0,45+0,6) "sp @ mezi funolítíckou zdÍd preÍd plťlvlokefr frezi m.č.207 d m.č. 102"

44,m

88,48

Zlo
2102'1'(0,4s+o,6) "sp fu nezi funÓlÍtickou

73 6'88' 7, 7 "s o u čet n sobe n koe Íi cie nte m "

prtrvldke frezl m'č. 202 o m'č. 7o2"

96,57m19mmx50mmaskovacímalí ské58124833M233 ÚRso7/2ozo-!,33,Á
150,57

celkem -309

celkem 1o2229,18
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Kalkulace položky 219 odvozením
Kd

Položky z ceníku u robce (AssA)

MJ J.cena Cena celkem

ešení - standardní zámek N10s0

260,70260,701,00kslstandardní zámek Nloso 7zl55lz0 ceníková cene uírobce

11ksEKPAN
nove resenr - dve í na základě aktualizace PBŘ - FAB PANlKoVÝ zÁMEK

p íplatek za dovybavení dve í panikov m zámkem

p íplatek za dovybavení dve í panikou m zámkem + 3% zisk Zhotovitele

ceník dodavatele

1 098,10

Lt3L,O4



p íloha č.1 k zL 1/35 - ocenění změny

a dodávek -
Kd

D

D

PSV

721

Práce a dodáVky PsV
zdravotechnika - Vnit ní kanalizace

MJ J.cena Cena

-1152mDN 1OOPotrubí kanalizační litinové bezhrdlové7ZLr47t03KÍ07 (položka 1cl7 so 01)
30,000

15,500

45,5m

30''zabetonoVané v rákladové désce léžáté''

15,5''svody z nadzemního podlaží_ svislé''

součet

-994mDN 150Potrubí kanalizační litinové bezhrdloVé727741705K108 SoD (položka 108 so 01}

23,900

]7,9 d - a,dše.o Ím.1 siap

6,0+ 17,9''ležaté''

-2007mDN 2OOPotrubí kanalizační litinové bezhrdloVéK SoD (položka 109 so 01)
15,8''ležaté''

10"svody"

součet

15,800

10,000

25,8m

-II4305,02II4Vnit ní kanalizace - ostatníR.02K771 SoD (položka 111 so 01)

- \Íalp\ly |A'|LI<li tEzzafuOlU 3aax3rc, vwoD LlltlA D^! 1'a'3ks 3E'licNEM rN Í5c !ka^/E|!| DasricPl)
-LlTlNovEKAaALIAII!]Ť/ARovW:raéD|sa.lk.K45D|l75a'1Ls,r2oc/j5c-2ks'$LEPKADN2oO1B.izcc/2aa3k.K45DN2oa-1k,REjUK1E2c0/J5o1
k5. rAr(av K 90 DN jca - 6 kt, aDBot g,N 40/100 ( a 1), 2 kr ta ! 5 DN fia - 5 ks

-1787tv do24 mvnit ní kanalizace vP esun hmot tonážníK1L2 SoD (položka 112 so 01)

a dodávek-
Kd

D
D

PSV
72L

Práce a dodávky PSV

zdravotechnika - Vnit ní kanalizace

Ml Množswí J.cena Cena celkem ICZKI

26 437,374s,sool s81,04]mPotrubí kanalizační KG sN 8 DN 110Kzr5 "02-kalkulace pol.

2t5,ZL6,ZL7"
30''zab tonované V základoVé desce ležaté''

15,5''svody z nadzemního podlaží_ svislé''

30,000

15,500

20270,1023,900 848,121mPotrubí kanalizační KG sN 8 DN 150K216
''02-kalkulace pol.

L7,,

i7'9 n -,avi:šen DodsÍ|Óp

6,o+ 17,9''léžaté'' 23,900

23 077,542s,8oo] 8e4,48mPotrubí kanalizační KG sN 8 DN 20072777340/.K217 "02-kalkulace pol.

7"
15,8''ležaté'' 15,800

x0,000

3737kanalizace - ostatníR.02KzL8 "03-kalkulace pol. 218"

732tvdo24mVnit ní kanalizace Vhmot tonážní998721103KLLZa (položka 112 so 01)

celkem MÉNĚPRÁCE -53t577,13
celkem vÍcEPRÁcE 107 805.61
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Kalkulace 2L6 a2l7 odvozením
Kd MJ Cena

Jednotkové materiálu dle
33s.00
275,0O

1.00

1,00

m

m

286111681trubka kanalizační PVc DN 2oox3ooomm sN8
2851u65 ]trubka kanalizační PVc DN 160x3000mm sN8

poměr sN 8/sN4EÚRs 01/2020
Úns orlzozo L,439790576

296,OO

191,00
1,00
1,00

m

m

trubka kanalizační PVc DN 200x3000mm sN4
trubka kanalizační PVc DN 160x3000mm sN4

i I 28611138

J 28511133
ÚRs 01/2020
Úns orlzozo

Položka z ÚRs
403,55mPotrubí kanalizační KG SN 4 dešťové DN 110721173315

odvozená

Položka z ÚRs

mPotrubí kanalizační KG SN 8 dešťové DN 110zLs

mPotrubí kanalizační KG SN 4 dešťové DN 16072rL73317
odvozená

Položka z ÚRs

121,000mPotrubí kanalizační KG sN 8 dešťové DN 1602L6

ÚRsol/2o2o-7,33.Á

odvozená položka

Úasot/zozo-t,Elu

odvozená položka

Úaso zozo-t,zzu

odvozená položka

mPotrubí kanalizační KG sN 4 svodné DN 200721L73404
odvozená

mPotrubí kanalizační KG sN 8 svodné DN 200zr7



p Íloha l,lka v3s:očenění zil*nY

1 P ín maten:ál

2 lvlzdy
3 odwdy{3s%mazd)
4 stt!íg
5 oga.tnip Ínénákbdv
6 F ímé rpád'aďnái|ady (aa+'li5l

P Íi'énÉídail (116l

7 Rdie 
'rebl(49e,íz6)s RéŽie6pr''ávní (27%,zo

ilrlrfuénáldady('+8'
ttákladv ee|lcm (tr6r7r$l

9 zi* (3%Ž6+7+8}

Jédnotkdá em el m l1+5+'+8r9)

cN od Y robcá
1človělď2 hod'nyá w!ď

pomoe!Ý m{en!| 99{ z']1+2!

ad 1)

227527
r'5.3;t2

:xt 608,12

3929,00
37.!lrr,LL

245,7?
ť38a29



p íloha č.1 k ZL 1/36 - ocenění změny

a dodávek -
Typ Popis

BoD 1 - změna SDx korrstÍukď Y obiektu so 02 a doPlnění kazetového podhledu v p ístavbě v objektu So 02

Práce e dodáVky PsV

MI J.cena [CZK] Cena celkem

-270373,13

D

D

PSV

763
-r97547m22xA 15 beŽ Tl dvouvrstvá CD+UDkce763137425Kro7

Konstrukce suché

soD (položka 107 50 02)
24*5,4"p ístavba 1 N'P'''

11'25,2'6,35'{5,13+5,8}-5,55*5,75 ''láboráto e vyjmé m'č' 221, m.č' 230 é m.č' 231''

-129,600

-L75,8A2

-57m2UD SDKMontáž zavěšené dvouvrswé nosné konstrukce z763t3r6l2K108 SoD (položka 108 so 02)
24*5,4"p ístavba 1-N.P."

11'25,2-6,35l(5,13+5,8)-5,55*5,75 ''laborato e Vyjma m-č. 221, m.č. 230 a m'č' 231''

-129,600

-L75,882

-4 910,48595,90-8,227tvdo24mP esun hmot tonážní998763102K109

D 784 Dokončovací a

11'25,2-6'35*(5'13+5,8)-5,55*9,75 ''laborato e Wjma m.č. 221, m.č' 230 a m'č' 231''

774
, 5,8A2

SoD (položka 109 so 02)

SoD (položka I74 so 02)

SoD (položka !77 50 oz]'

-2 877,4316,36-r75,8822kladu v místnostech doZákladní784181101K

777
11'25'2-6'35'(5,13.5'8)-5.55'5'75''labo/atoieVyjma.č'221,m'č'230am'Č'231'

7 306,L441,54-t75,882m2do 3,80 mv místnostechze směsí za mokrabílé74427170rK

-I75,882

Položkov' soupas prací a dodávek _ VíCEPRÁCE
Popis

BoD 1 - změna sDK koNtrukcí v obielcu so 02 a doplnění kazetového podhledu v p ístavbě v oblektu so 02

Práce a dodávky PSV

celkem ICZKI

595 448,$l

.cena

D

D

PSV

763 Konstrukce suché
L!5,9r4 929,471 rO7 738,54mZsDK stěna p edsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 deskv 2xDFH2 12,5 s izolací El 45K l76Át2746726!

z4,3,23+z.|F,aaB,z3)*5,4/2)"p Istávbá 1 N.P." 115,914

Úas otlzozo - t,ggy"

ÚRsouzo2o - 7,33%3 767mZdo SDKMontážK262
24' 3'23+2'||3'88+3,23\'5,4/2)''p edsazená stěna p Ístavba 1 N'P."

8'{2'1,4+2*1,5)'o,2"okna v p edseŽen stěně V p ístavbě 1 N.P'''

715,974

9,280

z137m2parotěsnou Vrswuf lie PEM263 ÚRso!l2o2o - L,33%

ÚRsoL/zozo - r33%
125,194'1,1 ''p edsazená stěna p Ístavba 1 N'P. 137,713

264
8'(2'1,a+2*1,s)"okna V p edsazené sténě V p ístáVbě 1 N.P'''

77mostění oken z desek v sDK konstrukci mdoK
46,400

9647,51L4,r70m22xA 15 bez Tl dvouvrstvá CD+UDkceSDKKt07a (položka 107 So02)
(6-2,6)'4,x5"5 Nrovna navícoproti pŮVodnísoD'' u,rlo

2m2CD, UD SDKMontáž zavěšené dvouvrstvé nosné konstrukce zK108a
74,L70

SoD (po|ožka 108 so02)

ÚR5o]-l2o2o-r33%
(6_2,6}*4,15"sedrovná nevíc opíoti pirvodní soD''

tzr88a,39m2CD+UD El 45bez izolace kcezxDFSDKK265
24*5,4''p ístavba 1'N.P."

2'3'1*1 ''2x sDK kastlík kolem VZT potrubí pod pískou/mi filtry"

129,600

6,000

5m2do SDK hleduMontáž75LK266
24*5,4"p Ísta! á 1'N.P'" 1Ž9,600

142,560

ÚRs ol/zozo - L,33%

Úasolzozo - t,3got

ÚRs o7/2o2o - r33%

278s,r4m2rotěsnou VrstvuzenaPEM267
129'6*1,1 ''p edsazená stěná p ístávbá 1 N.P'

zomskoková změna v do mSDK763L3t7ZtK268
4*24"p ístavbá 1 N.P'''

4,55''laborato m'č. 224''

96,000

4,650
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20mmmtlK269 ÚRs0L/2020 - 7,33%
4*24''p ístavba 1 N-P.''

4,65"leborato m.č. 224"

95,m
4,650

L29423,29305,482m2m2 navel. do roštsminerálního763431001KL92a (položka 192 zL U4 so 02)
11'25,2-6,35'(5'c+5,8)-5,55*5'75 ''laborato eWjma m.Ě.221, m.č.230a m.č' 231l'

24.s,4 ''p ísÚvba 1 N.P.''

775,a82

129,600

1()9mZTHERMATEX THERMOFONminerálníkazeta3510167015M193a
305,482*1,1'P epočtené koeficientem množ*í 336,030

7737matdosazenl763M7ZOK270
2'3,5 "v d eve vkuchy ce_ p ísvba 1N.P' 7,m

LL 470,96682,801O800m2stěna šachtová tl EI2xDFmmK27L

(položka 193 ZL 1/4 So 02)

on l2o2o - L,33%

o1,l2O2O - L,33o/o

on l2o2o - I,33o/.

ox,lzo2o - L,33%

2r(0,7+1+0,7}'3,5 "opláštěníVTv hale pískos/ch filtÍ '' 16,800

4mZbez izolace El 90CW+UW 50tl 100 mm Z'.DF763L1L4L9K272
2'4'|4'4-2'7| "nadp ží dve ído velínu' 4,04o

21ksdve e UAotvoru763L8L42LK273
1+1 'dve e do velín u-nadpraŽí a dve e v p istavbě do

101tvdo24msádrokartonové konstrukce vhmot tonážní998753303K119a

2,000

SoD (položka 119 so 0r)

SoD (položka 174 so 0?)
24.3,23+2* |B,aar3,23]'r5,4/2)"p edsazená stěna p Ísbvba 1 N.P''

8'|z' r'4+z*L's|'o,2'okna v p edsazené stěně v p ístavbě 1 N.P.''

(G2,6)*415''serurovna navíc oprotí pťlvodní soD"

4'24*0,15"p ístavba 1 N.P.''

4,55r0,5"laboráto m.č. 224''

213*1*1 ''2x sDK kaílÍk kolem VzTpotrubípod písko9mi filtry''

1X5,914

9,280

14,110

14,400

2,325

6,000

792m2v místnostech do784L8L!OLKL74
D 7A4 Dokončovací

6ín2v místnostechze směsí za mokra mdobílé7842LLLOLKL77 SoD (položka 177 so 0?}
24'3'23+2'|p,aalj,23|'5,4/2)"p edszená stěna p ístavba x N.P'"

a'I2a!,4+z*L,5|*o,2"okna v p edsaŽené sténě v p ístavbě 1 N.P.''

(&2,6)r415''seďíovna navíc oproti pl:Vodní soD"

4|24*0,15''p ístavba 1 N'P.''

4,65*0,5''laboÍaro m.č. 224"

2*3'1*1 "2x sDKkaílk kolem \zÍpotrubípod pískoÝ mi filtry''

115,914

9,280

14,110

74,nO

2,325

6,m0

D

D

HSV

9
Práce a dodávky HSV

ostatní konstrukce a bourání

3'0,4 ''prostupyp es stroP prcvnit nívodovod''

z2mkorunkami do D 50 mm do stavebních materiál977LS1L!3K274
7,2

Únsoulzozo - t,sgN

Úaso'l'lzozo - t,ssN2mkorunkami do D 70 mm do stavebních materiált]97?757715K275

D

D

PSV

72r

1'o4 "plostup p esstrop provnit nÍkanalizaci"

Práce a dodávky PsV
Zdravotechnika _ vnit ní kanalizace

0,400

3 402,74
L462,29
37!,99
5,98

425,27

487,43

37Í'99
a72,OO

8,000
3.000
1.000

0,007

m

m

ks

t

Potrubí kanalizační z PP D iDoiovací DN 50
Potrubí kanalizační z PP p ipoiovací DN 75

Potrubí z PP vsazení odbočlqr do hrdla DN 75
P esun hmot tonážní oro vnit ní kanalizace v obiektech v do 24 m

K l7zlr74o43
K l7zlr74o$
K l72rr7L9m
K 1998721103

276
277
278
279

ÚRs ou2020 - 1,33%
()Rson/2o2o - t,33%
Ú?s0Ll2o20 - L'33%
SoD {položka 112 so 01)

D 7ZZ zdravotechnika - vnit ní vodovod
Úasotlzozo - t,ssN7mPN15D20xPPR svar mm74Ň2K280



1 455,38

399,6L
15,05

58,22

133,20
654,00

25,000

3,000
0,023

m

ks

t

7ZZt8LZzr
I

Iochrana vodovodního potrubí p ilepen mi termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm
I

72z22oIs! | Nástěnka záVitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2
99872zrol I P esun hmot tonážní pro Vnit ní vodovod v obiektech v do 6 m

K

K

K

281

282
243
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Úasolzozo - t,ggoL

Úasot1zozo - t,ll%
SoD (položka 18 so 02.3)

D 725 Zdravotechnika _ za izovací
426,25

1o53,79
z,8s

74Z,OA

351,26
872,00

3,000
3,000
0,003

ks

ks

t

Montáž ventil rohoWch
ventil rohou'
P esun hmot tonážní pro za izovací p edměty v objektech v do 24 m

7258L9402
55111982
99872s103

K

M
K

244
285
286

Úasouzozo - t,gz%
ÚRs orl2ozo - !,33%
soD (položka 21 so 02.3)

celkem MÉNĚPRÁCE -270373,13

ceIkem vícspnÁce 6t4682,00
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Cena

Položkov soupis prací a dodávek - MĚNĚPRACE
t(,&l

D

D

HSV Práce a dodávky HSV

ostatní konstrukce a9 bounání

7Z 7]45, 5 
n sd n d ce vďkov lrÍch ru mp "

3 2' 3 4 5 1 2Ír,4+1,2 * 2 )+76, 8+o,s. ( 14 +', 2 * 2 )" ru m pd l. d il. "

P esun hmotD 998

-415 051,053 t46,7t-131,90m2sanačními maltamitl 50 mmstěn985311115K soD (položka 63 so 04
-63,20

-68,m

-3 679,37

1 519,50

275,49

rts,49

-13,16

-13,15

t

t

P esun hmot oro halv s nosnou kcí zděnou nebo monolitíckou v do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšen p esun do 10fi) m

998021021

99802102S

K

K

72

73

SoD (položka 72 So 02l

soD (položka 73 So 02!

D

D

HSV Práce a dodávky HSV

ostatní konstrukce a9 bourání

D 998

7,2.l,s

1,513,o+ts)

P esun hmot

Práce a dodávky HSV

ostatní konstrukc a

D

D

HSV

747L3m2sanačnÍmi maltamitl 50 mmstěn985311115Kt4

-871.80

-27L,30

37t.t2

LLS,49

-2.3s

-2,35

t

t

P esun hmot oro budow zděné v do 5 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšen p esun do 1ofi) m

998011001

998021025

K

K

15

!6

-70,e

-72,75

SoD (položka 14 so 0z3)

SoD (položka 15 so 0z3)

SoD (položka 16 so 0z3)

9 bourání

3, 2, ( 37, 2 + 1 2, 5 * 2 )+2'0 * (4, 3. 2 +s, 6. 2 ) " stěhy AN l "

31'12,5"dno AN l"

37t12,5"strop AN f
3,2*72'455'4"sloury AN l"

( 0, 5510,6' 2 f ( 2 8' 2 +6,8' 6 f p drdoky AN r
P esun sutěD 997

-37294,54276,9I-1 34688mztlakem do 1250 banlbetonu stěn a rubu kleneb vodou9&5121122K SoD (položka 61 so 02l
-318,00

-38750

-387,50

a4,48

-769&

-67 t12,47
4029t,24

7rr,83
72.2t

-94,24

-3 299.85

t
t

997IL3LL4 lvnitrostaveništní doprava suti a wbouran ctr hmot pro budow v do 15 m s použitím mechanizace

997013509 | 
p íplatek k odvozu suti a Wbouran ch hmot na skládku ZKD 1 km p es 1 km

K

K

67

68

soD (položka 67 so 02l
soD (položka 68 So 02|

-329,U
-9 581,84
-254U,35

101,63

269,77

-94,28

-94,28

t
t

997013511 l odvoz suti a wbouranÝch hmot z meziskládkv na skládku do 1 km s naložením a se složením

997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebnÍho odpadu směsného k d odpadu 17o 9o4
K

K

69

7r
SoD (položka 69 so 02l
SoD (položka 71 so 02'
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Položkov soupis prací a dodávek -
Tvp Popis

Bod 1 _ Změna sanace venkovnídr Íamp {so 02)
Práce a dodávky HSVD

D

HSV

MJ Množství J.cena Cena
200 315,49

6268,47276,9rm2tlakem do 1250 barbetonu stěn a rubu kleneb vodou98SL2rr22K51e

9 ostatní konstrukce a bourání

12,77'1+8'1*0,2s+4'0,1s'1,7+12,77'o3+1'0,15+5'4,0,22.0,5+t,16*0,795 "sanace venkovní rdmW trdÍostdnice"

SoD (položka 61 so 02)
22,64

L4m2sanačními maltamitl 10 mmstěn985311111K62a (položka 62 So 02)
p,n'fu8'7'0,2514+0,15+1,7+72,77'0,3+1'015+s*4'q22'0,6+1,16'0,79s 'sdhoce v kovní rampy traÍďtanice"

P esun sutě

22,64

997D

61,69
297,96

38,93
7,37

1,58

39,62

t
t

odvoz suti na skládku a wbouranrÍch hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
P ípletek k odvozu suti a vybouran ch hmot na skládku ZKD 1 km p es 1 km

997013501

997013509

K

K

286
287

(položka 13 So 05.2}
(položka 14 so 05.2)

39,621,58' 2s'P epoaené koefrcientem nÓžsfuí

427,48

r97,39
269,77

r24,57
1,58

1,58

t
t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného k d odpadu 170 904

Nakládání suti na dooravní orost edkv oro vodorovnou dooravu

997013831

9972176rr
K

K

288

289

(položka 15 so 06.2)
(položka 17 so 05.2)

D 998 P esun hmot
IL7,57
74,20

267,37

168,69

O,M
0,44

t
t

P esun hmot Dro budow zděné v do 12 m

P íplatek k p esunu hmot pro budow zděné za zvětšen p esun do 1000 m

998011002

998011015

K

K

290
zgL

(položka 18 so 06.2)
(položka 19 So 06.2)

D

D

PSV Práce a dodávky PSV

46929,LO260,49180,16m2z čerstvého betonunanátěrPenetrační777L3!LO5K292
777 lité

77,7+45,'2*1,33'(5'0,3+6'0,2)''sonoce venkovnlch romp - st WjÍcíč st so02"

32,345'(20,4+1,2'2)+16,8451(14+1,2+4+q22'(2'1,1+14)+0'3'(1,!+17,8)+1,2'0,2&7'1,1r(0,76425) "ftmpd I' d il. - p Ístdvbd so02"

4,9' 1,5+7, 2' 0,4-2'0,4' 0,4

2, 5' 4 +4. 7, 5 +O, 2. ( 2, 5 + 5, 5 +4 +O,4 )

12,77. 1 +4+ 0, 15. 1,7+12,77 4 O3+1. 0, 15+5' 4' O22' 46+7, 16' 0. 195

ÚRso]./2ozo -7,33%

so 02

so 02

chlorcwo

tloÍostanice

56,O2

75,71

9,91

78,48

20,e

7 892,9776m2z čerswého betonunátěr schodiště naPenetrační777L3L205K293 Úaso zozo - t,zgy"
w soo2

w so02

w troÍostonice

2*1,33'(5*0,3+6a42) "sonace venkovních rump - stávdiícíč st so02"

7.7'14(0,1610'25) "rcnpa l. d il, - p íst@bo so02"

10'(0,19+0,31F1,1

1,1'(5'0,2+4'o,31)

8*1*0,25

3,16

5,50

2,46

2,00

4 052,9722,50180,16m2v množství donátěr777L3rL23K294 Úasolzozo - t,zsy"
w so02

w so02

w chlotuwd

w chlorcvno

w tdÍostdnie

17,7+45,5-2*1,33'(5'0,3+6*0,2)"gndce vehkovhÍch rdmp - st wÍcl č st so 02"

32345*(20,4+1-2'2)+168+0,5,(14+1,2,2t422t(2'1,1+14)+0,3'(1"1+17,8)+r'2*0,28-7'1,1'(0,1610,25) "fumpd l. o il. - p Ístdvbo so 02'

4,9 + 1,5+7,2 +O,4-2 + q4 * 0,4

2, 5' 4+4' 1,54 2' ( 25+5,5 t41O,4 )

12,77 * 7+4* 0,75, 7,7+12,77'O 3+1' q 1s+s'4' O 22'0, 6+1, fi ' q Es

56,02

75,17

9,91

18,48

20,4

7L9,r8mzv množstvíkladu schodiště donátěr777r3r223K295 ÚRso].lzozo - 1,33./"

218

3,16

5,50

2,46

2,00

w so02

w so02

w troÍŤtanice

2*7,33*(5'43+6'0,2) "sdndce venkovnich ftmp - st wjicíč stso02"

7'1,1+(q76+.0,25) "fu pd l. d il. - p ístovbo so02"

10, (O19+0,31),1,1

1,115'02+4'0,31)

a.1.o,25

64mzPlnícítmel7772LL7L7K296 ÚRsol/2ozo -t,33%



p íloha č.1 k ZL 1/37 _ ocenění změny

w so02

w so02

w tmÍostdnie

17,7+45,5-2'1,33'(5'o,3+6'0,2)+2*7,33'(5'o3+6'0,2)'sonoce venkohich mmp - st wjicÍ č n 5o 02"

32,3451m,4+',2*2)+t6,8+o'5'(14+1,2'2)ao,22'(2'7,1+11)+0"317,1+17,a)+7,2'o,2a-7'1,1'(0,16+0'25)+7'1,7'(0'15+0,25) "fu Pd l. d il. - p ístdvbd
so 02"

49' 7, 5 +7, 2 + 
O, 4 -2' O,4' 0, 4 + I 0* ( 0, 79+0,3 7 )' 1, 1

2,5.4+4' 1, 54r,2. ( 2,5+5, 5+4aO,4)+7,7. ( 5'O, 2+4' O,31 )

1 2, 7 7' 1 t4' 0, 1 5' 1, 7 + t Z 7 7' 0, 3+ ť 0,, 5+ 5' 4' 0, 22' 0, 6+U 6' q I 9 5+ I 1 1' 0, 25

B,M

78,27

75,47

m,94

22,4

35m2nátěrUzavírací777612103K297 Úasotlzozo - t,zs%
w so02

w so02

w truÍÉtaniÉ

17,7+45'5-2*1,331s'o,3+6'0,2)'gndce venkovnÍch rump - láwjIcÍ čdi so 02"

32,345120'4+1,2'2)+16'845'(14+1,2'2)422'(2'1,1+14)4311,1+17,8)+7,2'0,2&7'1'1'(0,16+0,25) "frnpd l. a il. - p ístavbd so 02"

4,9' 7, 5 +7, 2' 0, 4 - 2'O,4' 0, 4

2, 5' 4+4' 7, 5 +O,2' ( 2, 5+5, 5 +4+O, 4 t

1 Z 7 7 * U4' O, 15' 1, 7 +7 2, 7 7' 0, 3 + 1' 0, 1 5+ 5' 4' O, 22' O, 6+1, 16' O, 19 5

56,O2

75,11

291

1&48

2qa
5 959,81294,M20,30rfi2nátěrUzavírací7775L2203K298 ÚRs orlzozo _ r,ssx

7,78

3,16

550

2,16

2,00

w so02

w soo2

w truÍ8tonie

2'1,3315'o3+6'0,2) "gmce enkovních rump - st wjÍci č st so 02"

7,1,1*(0,16+0,25) "tunpo L o L - p istavbo S,O 02"

1010,19+0'3111,1

1,115'O,2+4*0,31)

8'1.025

11I25,3793,66mna stěnu nebo sokllité777917rr1K299 Únso zozo - t,ggyo

so 02

so 02

chlotuwo

chlobwo

truÍďtonie

&75+2'(5'0,3+6'0,2)+20'95 ' noce vakowlch rump - stáwjící č n so t2"

74+23,79 "fumpo l. o ll. - p ÍstŇbo so 02'

10,(0,194,31)+4,9

1,5+2

72,77+8'0,2H*7,7

3510

3219

9,90

3,50

7.97

545,O763L,490,85tvdo24mlité vP esun hmot tonážní998777103K300 Úns orlzozo _ r,s:x

D

D

HSV Práce a dodávky HSV
3 Svislé a konstrukce

(12,3-2'2r0J5'0,55 "dozděnl děÍcl p Íčky v dkunulačni n dlži pod písk' frkly pod stpp"

68m3cihel NF do P15 na maltu M20z3Lt27820rK11a SoD (položka 11 so 02l
0a

555,43227,O82,49m2zat ená vnit ních stěn nanášená ručněomítka hrubá6L232IILLK

D 6

219

Ú a osazovánl

2'(123-2'2)'0,15 "onÍtko dozděil daící píčky v dkumuločnI n dži pod plsk. fluy po., stÍop"

soD (položka 25 so 02l

SoD (položka 26 so 02lmzvnit ních stěn nanášená ručněomítka hladká6L232LL27K

249

D

2'(12,3-2'2)'0'15 "onítkd dozděnl dělíci prlčky v

ostatní konstrukce a bourání

3,2' (31' 2+ 1z5' 2)+z0' (43' 2+16' 2)"stěny AN l opdtené stdwilcÍm Dátěrem"

37'72,5"dno AN l opat ené návojicím n těrcm"

31'72,5"strup AN l opat ené stávdjÍclm n těrem"

pod st op"

9
SoD (položka 223 so 01 zt 1/34)

SoD (položka 224 so 01 zL 1/34)

SoD (položka 225 so o7zLll34\
Úasotlzozo - t,zzN

6 985,82

228r,25
4 183,60

623 284,08

I746,46

285,L6

1 045,90

462.76

4,OO

8,00

4,00

1 346,88

ks

den

ks

m2

946111113 l Montáž ooiízdnÝcb věží trubkovÝch/dílcovrich š do 0.9 m dl do 3.2 m v do 3.5 m

946111813 l Demontáž pojízdn ch věží trubkov ch/dflcov ch š do o9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m

985121123 lTmkání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 2500 barrj

"lešenÍ nd n@i"
2,49

946LLL213 lP íplatekkpoiízdnr7mvěŽímšdoo,9mdldo3,2mvdo3,5mzaprvníaZKDdenpoužití

K

K

K

K

303

301

302

304
318,

38ZSO

387s0
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3,2'12*0,55'4"slouw AN l opot ené stávojicím n těÍe "

(0,5540,6'2r(28*2+6,8,6)"pruvldl<y AN l opot ené stávdjicím n těre "

u,48

169,40

2488,66Ín2tlakem do 1250 barbetonu stěn a rubu kleneb vodou985127122K61a
2112,3*3,55-2'2*q15)+4*0,15*0,55+2*0,55'2 "dělící p íčko v akunuldčni nádrží pod písk.lilw" 88,66

(položka 61 so 02)

(položka 62 So 02)57 364,34629,3491,15m2sanačními maltami tl 10 mmstěn985311111K62a

D 997

21 12,3 * 3,55-2* 2 * O1s ) +4. q 1s* 0,ss+2 * 
O ss' 2 pod písk. Íiltry"

2'(12,3-2'2)+0,15 "onítkd dozděnÍ dělici p íčkyv dkumuloční n d i pod pisk.Íiltry pod st.op"

P esun sutě

88,66

2,49

76323.98
45 82L,41

717,83

T2,2L

707,22

3752,78
t
t

Vnitrostaveništní doprava suti a Wbourantích hmot pro budow v do 15 m s použitím mechanizace
P íplatek k odvozu suti a wbouranlích hmot na skládku ZKD 1 km o es 1 km

997013114

997013509

K

K

67a

58a

(položka 67 So 02)
(položka 58 So 02}

3 752,786'21Ů 35'P epočtené koefcientem množsÚí

10 896,99
28925,33

101,53

269,77

ro7,z2
LO7,22

t
t

odvoz suti a wbouranÝch hmot z meziskládkv na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného k d odpadu 170 904

997013511

997013831

K

K

69a

7La

(položka 59 So 02)

D 998 P esun hmot
851,93

357,66

275,09

LLs,49

3,10

3,10

t

t

P esun hmot pro halv s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšen' p esun do 1000 m

998021021

998021025

K

K

72a

73a

SoD (položka 71 50 02)

SoD (položka 72 so 02)

SoD (položka 73 so 02)

201 539,40

D

D

HSV

sod l _ sanační |rácé v pískov ch nmecn {so bz.r)
Práce a dodávky HSV
ostatní konstrukce a9 bourání

5*5,8'485 "dno piskov ch Íiltť!''

2* 5,8,0,62+2.06*0,62 "stěny st edového kon lu''

47 744,95276,9L148,59mztlakem do 1250 barbetonu stěn a rubu kleneb vodou9a5LZLLZZK72a SoD (položka 72so o2.7|

140,65

7,94

93 511,11629,34148,59m2sanačnÍmi maltamí tl 10 mmstěn985311111K13a SoD (položka 13 so 02'1}

7,94

D

5'5,8'4,85 "dho piskoÚch Ííltrť!"

2* 5,8'0,62+2'0,6'q62 "stěny st edového kon lu''

P esun sutě

140,65

997
977,77

94L,29

93,43

3,62

70,40

260,o3

t
t

Vodorovné p emístění suti a vybouran' ch hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

P íolatek ZKD 1 km o emístění suti a WbouranÝch hmot
997002577
997002'519

K

K

22a
23a

SoD (položka 22 so 02.1}

SoD (položka 23 so 02.1)
260,0325.70,4

L07,70 t 720,L9

59 704,2s

32I,16 3 340,39
5740,23

10,40

10,40

70,40

t
t
t

Nakládání suti a Wbouran'ch hmot
Vnitrostaveništní doprave suti a Wbouran'Ích hmot pro budow v do 15 m s použitím mechanizace

Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)

997002677
9970r3r74
997227425

K

K

K

24a
25e
26a

SoD (položka 24 so 02.1)

SoD (položka 25 so 02.1)

SoD (položka 25 so 02.1)

D 998 P esun hmot
tzděné v do 24 mP esun hmot998011003K27a SoD (položka 27 so 02'1)

celkem tvtÉtvĚpnÁcg -1oLo822,48
celkem vícEPRÁcE 1290993,76
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Položkov prací a dodávek -
MJ J.cena cena celkem

HSV
So 0{ - Zpevněné plochy
Práce a dodávky HSVD

D Zemní

429L9,8454,50787,52m2Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s lož m z kameniva strojně pl p es 200 m2113106571K1a
(položka 1 So (M-Zpevněné

plocry)
787,52

787,52 'vI@ nay dle g@d. zdftÉfuní skut. stavu''

37 808,8448,01787,52m2odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl p es 200 m2LL3LO7223K3a

78152

78252

(položka 3 so o4_Zpevněné
plocry)

r57 370,!2r99,83787,522odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl p es 2fi) m2II3TO723IK4a
(položka 4 so o4-Zpevněné

plocry)
7t7,527a7,52 "ví@v měry dle geÓd. zdd ení sk . stdu"

31 581,9340,23787,52m2Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojivaLL3LO8441K5a
(položka 5 so O4-zpevněné

plocry)
nzs2

D 5

787,52 "ví@'Wěry dle g@d' zdn Úl skuL stovu"

Komunikace

115 001,55t46,O3787,52m2Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 4-8 mm tl 10o mm554730011.1K7a
(položka 7 so O4_zpevněné

78252

787,52

78252

plocry)

plocry)

plocry)

plocey)

plocry)

plocry)

plocry)

(položka 8 So o4_zpevněné

(položka 9 so o4-Zpevněné

(položka 10 so (N_zpevněné

(položka 11 So O4-Zpevněné

(položka 12 so O4_zpevněné

(položka 13 so o4_zpevněné

7a7,52 'ví@nĚry dle geod. zdněaí skut. stm"

7a7,52 \ler něry dle g@d. zomě enÍ skuL stM"

787,52 'ví@ hěly dle g@d. 2dilrě enÍ sk . stM"

185 460,96

101 857,84

47 597,71

235,50

t29,34

60,M

787,52

787,52

787,52

mz

m2

m2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 2oo mm

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16_32 mm tl 10o mm

Úprarra krytu z kameniva drceného pro nov kryt s doplněním kameniva drceného do Q04 m3/m2

564861111

564730t1'r

s66201111

K

K

K

8a

9a

10a

368 386,11

56 205,30

270 804,50

467,78

7r,37

343,87

787,52

787,52

787,52

m2

m2

rn2

Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 8/10 (Ksc l) tl 20o mm

Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl 150 mm plochy do 1000 m2

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 8o mm skupiny A pl p es 300 m2

567L32LL5

567SLLL7L

s962r2213

K

K

K

11a

L2a

13a

222 rr4,LL279,25795,40m2
I 

auzua zamrova profilová základní 19,6x16,1x8 cm p írodnís92452L3ML4a

840

(položka 14 So 04_Zpevněné

(položka 20 so o4-zpevněné
plocry)
SoD (položka 21 So 04-Zpevněné
plocry)

D 997

78752x7,01'P epoaere koeficíqtem množstvÍ

P esun sutě

32497,ď

153798,25

38,93

13,16

434,77

11 686,80

t

t

Vodorovná doprava suti ze sypk ch materiált] do 1 km

P íplatek zKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypk ch materiál

99722L55t

99722L559

K

K

zoa

2!a

B3,n*74'P epočtené ko cienÉfr množsfuí 77686,Ú
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22a

232,37U+255,944

so 178,73L02,77488,26tPoplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)99722ralsK
SoD (položka 22 So O4-Zpevněné
plochy)

488,26

!54,16 53 417,80345,51tPoplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)997221855K23a

83+77488,26

P esun hmot

346 51

998

i24a

w
D

soD (položka 23 so o4-Zpevněné
plochy)

SoD (položka 24 so 04-zpevněné
plochy)

SoD (položka 25 so O4_zpevněné
plochy)

Bod 2 - Zpevněné plochY _ vícev měry ze stávající dlažby {opnw komunikací po instalaci zemněníl (so o,[)

Práce a dodávky HSV

427 826,30

D

D

HSV

37,63 10 089,52

37,63 10 089,62

268,!3

268,L3

t

t

P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděn m

P íplatek k p esunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděnt m za zvětšen p esun do 1000 m

9982230rr

99822309t

K

K25a

L Zemní

skut. stovu"
w

23r2r2,58m2s ložem z kameniva ručněRozebrání dlažeb vozovek ze zámkové773LO5\7rKz5 SoD (položka 1 So O3.6-Řad c)
"vlev ,měry dle zd ě ení

212,58

to 205,7348,012r2,58m2odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl p es 200 m27I3L07223K3a

"viceÚfrěry dle zdfrě ení
212,s8

SoD (položka 3 So O4-Zpevněné
plochy)

42 478,85199,832!2,58m2podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl p es 200 m2rL3ro723!KI4a
(položka 4 So 04-Zpevněné

plochy)
'' více , fr ěry dl e zo mě e hí

212,58
skut. stovu"

I 551,8940,232!2,54mzRozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva113108441K5a
(položka 5 So 04_Zpevněné

plochy)

212,58

D 5
skut. stdvu"

Komunikace

37042,33146,03272,58mzPodklad z kameniva hrubého drceného Vel.4-8 mm tl 100 mm554730011.1K7a

" ícev měry dle zomě ehi
212,58

(položka 7 So O4-Zpevněné
plochy)

soD (položka 8 so o4-Zpevněné
plochy)

SoD (položka 9 So 04-Zpevněné
plochy)

SoD (položka 11 so 04-zpevněné
plochy)

SoD (položka 13 So O4-Zpevněné
plochy)

11a

skut, stovu"

skut, stdvu"

P esun sutěD

50 061,41

27 494,45

457,78 99 438,33

343,87 73o9a,Ů

235,s0

r29,34

212,58

ztz,58

2t2,58

2r2,58

rnz

m2

mz

rflz

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 2oo mm

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSc l) tl 200 mm

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl p es 300 m2

554861111

K Iso+z:onr

567132rL5

5962r22L3

K

K

K

8a

9a

13a

20a

997

" ícev měry dle zdmě eni
212,58

6 330,7938,93762,62tVodorovná doprava suti ze syphích materiáltj do 1 km99722755LK
SoD (položka 20 so O4-zpevněné

plochy)
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29 96L,0913,162276,68tP íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypk ch materiálr}997221559K2].'a

833,77'74'P epočtené koeÍicíentefr nožsfuÍ 2 27468

SoD (položka 21 So O4_Zpevněné

plochy)

7 100,06roz,7769,09tPoplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné}99722r8L5K22a

82314+2ss,944 69,t8

SoD (položka 22 So (N_zpevněné

plochy)

14 419,05I54,7593,53tPoplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)99722!855K23a (položka 23 so o4-Zpevněné
plochy)

93,53

(položka 24 so o4-zpevněné
plochy)

plochy)

(položka 25 So M-Zpevněné

998D

183,60-78,00

P esun hmot

2236,74

2 236,74

37,63

37,63

s9,44

s9,44

t

t

P esun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděn m

P íplatek k p esunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděn m za zvětšen p esun do 1ooo m

9982230rr

99822309r

K

K

Z4a

z9a

cetkem
Gelkem vícrvÝmĚnY 2375 74
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stavba: zajištění kapacity a kvality SV Pardubice lll. Část lntevzifikace ÚV Hrobice
Objekt Podpoekt PS 0'l

PoLoŽKoV souPls PRAGí A DoDÁvEK - VíGEPRÁGE

Doplnění technologie

Poznámka

Viz nabídka VTP Velkoobchod

Viz nabídka VTP Velkoobchod

Viz nabídka VTP Velkoobchod

Viz nabídka VTP velkoobchod

viz nabídka VTP velkoobchod

viz nabídka VTP velkoobchod

viz nabídka VTP Velkoobchod

viz nabídka VTP Velkoobchod

viz nabídka VTP velkoobchod

URs 0'l/2020 -í '33oÁ

PS 02.1- Pol:2.131

PS 02.1- Pol:2.131

PS01.1-Pol: 1.96

viz nabídka WP Velkoobchod

Viz nabÍdka VTP Velkoobchod

Viz nabídka VTP ve|koobchod

viz nabídka WP Velkoobchod

PS 01.1- Pol: 1.115

viz nabídka VTP Velkoobchod

uRs 01/2020 -1,330/0

uRs 0'l/2020 -1'33oÁ

URs 01/2020 -1 
'33oÁ

PS 01.1- Pol: 1.106

PS 01.'l- Pol: '1.'106

viz nabidka VTP velkoobchod

PS 02.1- Pol:2.165

V,Ýrcbce a tvp a ízenÍ

cena bez DPH (Kč)

montáŽ

í0 580

3 355

4 í65
10 620

3 685

1 975
31 520

31 520

716

620

6 768

5 196

51'12

808

850

888

444

1 365

390

0

0

548

6 495

2 110

582

386

dodávka

133 920

43't20
12 105

1 19 455

48220
67 4'19

222452
222852
16 460

0

5 160

996

3 537

3í8

766

712

324

201

'134

905

905

2 580

360
't't4

58

Jednotková Cena (Kč)

montáŽ

10 580

3 355

4 165

10 620

3 685

't 975

31 520

31 520

7'16

620

564

433

't 704
269

243

444

444

455

390

548

433

2't1

542

193

dodávka

'133 920

43't20
12 105

í 19 455

48220
67 4'19

222852
222852
't6 460

430

83

't 179

106

255

356

324

67

'134

2010

2 010

172

JO

1'.t4

29

Poěet měr.

iednotek

1

1

1

1

,|

1

'l

I
,|

1

'l

12

12

1

3
,|

0,45

0,45

'l

1

15

10

1

2

Měmá

iednotka

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kpl

kpl

ks

kpl

bm

bm

kpl

Popis položky

PSOl
Zásobní nádž teplé Vody, obiem nádže 2290 l

ropná spirála EFHR 25kW

P echodo\^i'kus pro topnou spiÉlu
Nádž clP
Elektrick inline oh ev Compact 18 kW

erpadlo lwaki MX-402CV5E

P ečemáVací jednotka kyseliny sírové včetně mě ení

P ečemáVací iednotka peÍoxidu Vodíku VčeElě měení
Záchytná vana obiemu 220 l

\apouštění a Vypouštění nádrŽe teplé Vody

zhotovení odbočky 9o' nerez DN50/DN40 (60'3x2/48'3x2)

lrubka DN40 (48,3x2l'' neÍez 'l '4404
koleno 90" DN40 (48,3x2), R=1,5D, nera 1.4404

kulov kohout DN40 G6/4" nerez

suvka se šestihranem G6/4", nerez, Wěiší záViv
vsuvka redukovaná se šestihranem G2"xG6/4'', nerez, VnějŠí
záutv
šÍoubení G6/4''. Wilni závitv. neÍez

ŠroubenÍ l/A G6/4'' vnit ní - vněiŠí závit' nerez

nipl G6/4". vněiší závit' nerez

koleno závitové G6/4". vnitní záViv. nerez

Jádrové vrty diamantou mi korunkami do D 50 mm do
stavebních materiálŮ

Jádrové vrty diamantoyi'mi korunkami do D 50 mm do
stavebních materiálťl

Napojení provozní Vody, ost k nádžé clP
zhotovení odbočky 90' nerez DN20 (28x1'5 l 26'9Ý|
trubka DN20 (26,9x2\, neÍez 1.4404

koleno 90' DN20 (26,9x2)' R=í,5D, nerez í.44M
T-kus 90' DN2o (26'9Ž)' nerez 1.4404

nipl G3/4'', Vněiší závit, nerez

Kod

230140310

9771 51 1 13

9771 51 1 14

230140295

Cenová

sousťaya

císlo
poiePol.

1.167

1i 6A

1 169

1 170

1.171

1.172

1.174

1.175

1.176

1.177

't.178

1.179

1.180

1.181

't.182

1. t83

't.'t8r'.

í.í85

't.186

1.147

1.188

1.189

1.190

1.191

1.192



p íloha č.1 k zL 1139 - ocenění změny

Ps oí.1_ Pol: 1'99

viz nabidka VTP vdkoobchod

v? nabídka WP Vdkoobchod

vŽ nabídka WP vdkoobchod

viz nabídka VTP Vdkoobchod

vŽ nabídka VTP Vdkoobchod

Viz nabídka WP vdkoobchod

Vž nabídka VTP Vdkoobchod

viz nabídka VTP vdkoobchod

vŽ nabídka VTP Vdkoobchod

PS 01.1- Pol: !.113

Ps 0í.1- Pol: t.'ll3
Ps 0í.'|- Pol: 1.113

Viz nabídká VTP Velkoobchod

viz nabídka VTP vdkoobchod

vŽ nabídka VTP Vdkoobchod

Vž nabídka VTP vdkoobchod

viz nabídka VTP vdkoobchod

Ps 0í.í- Pol: l.113
Ps 0í.1- Pol: t.113

Viz nabídka VTP vdkoobchod

viz nabídka VTP Vdkoobchod

viz nabídka VTP vdkoobchod

Viz nabídka VTP vdkoobchod

Viz nabídka VTP vdkoobchod

viz nabídka VTP vdkoobchod

Viz nabídka VTP Vdkoobchod

Viz nabÍdka VTP vdkoobchod

viz nabídka VTP Vdkoobchod

viz nabídka VTP vdkoobchod

Viz nabídka VTP vdkoobchod

viz nabídka VTP Vdkoobchod

Viz nabídka VTP Vdkoobchod

PS 02.1- Pol: .2.133

Ps 02.1- Pol:2.í33

1 820

310
505

245

216

69

107

202

538

565

628

330

't 320
1 049

524

249

538

524

í45
330

450

'1206

'12

1 340

536

5 244

357

225

2700
í89
592

674

567

766

414

1 386

122

a2

55

89

172

362

117

2 689

2835
2743
960

9264
283
57

262

2 689

142

638

960

5t
1 837

't3

498

214

34 165

651

320

46

46

2 838

79

286

1 120

1 397

910

310

302
249

216

23

54

202

538

565

146

165

í65
524

524

249

538

524

í46
165

450

80

60
't!
'tu
350

357

225
1 350

296

337

243

766

414

693

't22

41

EE

89

57

181

117

2 689

2835
638

4Í}0

I 158

142

57

262

2 689

142

638

0

51

122

u
50

54

2278
651

320

23

23

1 419

40

'143

'l 120

't 397

2
,|

2

'l

1

3

2

1

1

1

1

4,3

2

z
1

I

1

1

í
1

2

1

15

o,2
'10

4

í5
1

1

2

2

2

2

2

'l

1

kpl

kpl

kulov kohout DN20 G3I4" neÍez
šroubení l/A G3/4", vnitní _ vněiší závit' nerez

Vsuvka se šéstihranem G3/4"' nerez' vněiŠí ávitv
koleno závitové G3i/4,, vnitní záViv, neÍez

hadiěnik se závitem a šestihmnem G3/4 x í3mm' mosaz
zahradní hadice 12,5l17mm

hadicová spona nerez W4, rozsah 12-20mm

ď íkací d za, hdlo na hadici 13mm
materiál mosa

Malí cirkulační a topn okruh clP nádže

PVGu filtr Y d63' transparentní, Včetně šroubení

PVGU kulov kohout d63

PVGU lrubka DN50 (63x3)

PVC-u koleno 45' d63

PVC-u koleno 90" d63

PVGU p echodka d63x G6/4"' Vnit ní závit

PVGU p echodka d63x G2''' Vněiší závit

PVGu šroubení d63

Velh cirkulační okruh clP - Amaya

PVgu fltr Y d63, transparentní, Včetně šroubení

PVGU p echodka d63x G2''' Vnit ní závit

PVGU trubka DN50 (63x3)

PVC-u koleno 45" d63

PVGU p eďodka d50x G6/4'', vnitní závit

PVGU trubka DNrto (5Ox2,4)

PVGU trubka DN25 (32xí'6)

PVC-u koleno 90" d50

PVC-u koleno 45' d50

PVGU kulov kohont d50

PVc-u prť]hleditko d50

PVC-u T-kus d50

PVGu redukce králká d5old32

PVC-u koleno 90' d32

PVGu kulovÝ kohout d32

PVGU p echodka d32x G1", vnitní závit

rychlospojka KAMLoK PP AG B' typ í00B/PP-BU-97
vnější závit Gí"
velikost B l 00

iádrové vrtání prostupu o1o8mm
Železobetonov m sEoDem 450mm

segmentové těsnění
trubka PVc d50
otvoÍ 90mm
nerelguma

1 _193

1.1

1.í95
í.í96
'1.197

1.198

1.199

1.200

't.20'l

't.202

't.203

'1,204

't.205

1.206

1.207

1.208

1.209

'1.210

't.21'l

't.212

'1.213

1.2'14

1.215

1.216

1.217

1.218

't.219

1.220

1.22'l

1.222

1-223

1.224

'1.225

'1.226

1.227



p íloha č.1 kzL 1139 - ocenění změny

Viz nabídka VTP velkoobchod

PS 01.1- Pol: 1.134

viz nabídka VTP velkoobchod

Ps 01.1- Pol: í-1í3
Ps 01.1- Pol: í.1í3
Ps 0'l'í- Pol: í.1í3
Ps oí.í- Pol: 1.í í3

viz nabídka VTP relkoobchod

viz nabídka VTP Velkoobchod

viz nabídka VTP velkoobchod

viz nabídka WP velkoobchod

viz nabídka VTP Velkoobchod

Ps 02.1- Pol:2.í33

PS 02.1- Pol: 2.133

431

896

249

2 336
't 650

660

241

324
230

646

7A'l

567

766

414

0

977

223

262
í0 2o8

1í 580

1 920

351

64

94

3 532

79

500

'l 120

1 397

0

431

896

249

16
't65

165

241

162

115

323
390

283

766

414

977

223

262

638

í í58
0

35í
32

47

í 766

40

250

't 120

't 397

1

1

.,

16

10

4

1

2

2

2

2

2

1

1

,|

,|

kpl

PVc-u pnjhledítko d63

PVGU p echodka d63x G2"' vnit ní závit

PVGu šrcUbení d63

PVGU trubka DN50 (63x3)

PVC-u koleno 90'd63
PVGU koleno 45" d63

PVC-u T-kus d63

PVGu redukce krátká d63/d4o

PVGU koleno 90" d40

PVGU kulov kohout d4O

PVGU p echodka d4ox G5/4"' vnit Ítí závit

ryďllospojka KAMLoK PP AG B' typ 125BIPP_BU_97
vnější ávit G5/4"
velikost Bí25

iádÍové vrtání prostupu o108mm
Železobetonoyí'm strooem 450mm

segmentové těsnění
trubka PVC d63
otvor 108mm
nere/quma

ostatní

rip]ava elektÍo části
zapojení:
Ml - toPné tělěso,25 kW' 400V
M2 - prťltokov oh íVaě í8 kW,400V
M3 _ čerpadlo MX 401' 0'75kW' 400V' 3fTc
M4 - čerpadlo Mx 402, í,skw, 400, 3xPTc, 2x ovládací sk í ka
M5 _ sudové čerpadlo' 460W 230V
M6 - sudové čerpadlo' 460W 230V

dodávka a zapoiení:
Tl10 - Měfuní teploty v nádŽi vody + zobrazení
Tl11 - Mě|tení teploty V nádži clP + zoblazení (ďemicky odolné
čidlo)

't.228

'l-229

't.230

1.231

1.232

1.233

1,234

1.235

1.236

1,237

1.234

1.239

1.240

't.241'

1.242

celkem VícEPRÁcE 1 005247 í66479

1 171



p íloha ě.1 k ZL 1/40 _ ocenění změny

a dodávek _

so 01 - Nová budo.a
PÉce a dodávky HsvD

D

HSV

3 Svislé a konstrukce

418'(82:2,87&226,6!y)"p í'iďbo bez sp dďélb v t,/Ú"

425'12,5' x2,5' 0,3' Ňldhd 1 N'P'"

{,18115,141-39,u4t"hlMÍbudMzW
2a,4'774 "oblek so 07 - sk ďrcsr"
hukt

4L25927,O52887aAL-142,87tMfztuž kompletních konstrukcí čoV, nádrží nebo vodojemr] z betoná ské oceli 10 216380361001K43
soD (položka 43 so 01_t{ová

budova)
-707,37

-39,tt,

-2&,13

2'/,,42

-74287

-3 095 955,9!t35 868,11{'5,32tV ztuž kompletních konstrukcí čov nádrží nebo vodojemrl z ocelov ch vláken DMMIX 3D so/tr BG380351001.1K44

998

0,07+7594,655 "qMDI - dle zdd wcl PD"

25,3787 'skutečnost"

@Ilď

P esun hmot

so02- - stavební tlpravy
HSV Práce a dodávky HSV

D

-717,63

2537

{,6,32

soD (položka 44 so Ol_|tlová

budova)

SoD (po|ožka 88 So 01-Nová
budova)

SoD (položka 89 So 01_Nová
budova)

D

D

-25L24,68

-25!24,68

99,31

99,31

-252,99

-252,99

t

t

P esun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 2o m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšen p esun do 1fiD m

998021021

998021025

K

K

88

89

3 Svislé a konstrukce

4,2'0's'(1+1'88r8's4s'7,3.2'opěfuÉ ěhd fumpd . Pl, odr,Í - dle zd wcl PD'

42*7n 7*2,r3"blÓk lffid - pí^rdnÍ - dle zdfutí m'
4,2'0,5s'72,3'3,55"sténd AN ffién - pfudnÍ - dle zdda,ocl PD"

o,9sa28 "oPěm iěnd Mpa - sk ďne'

2,9&28 "stěno AN s ďén - ikuť črron"

0,93568+7,7g55 "pdk hd ldfuo í - sÍrrtečflÍ"

7 "ostdtilí m@L k+ - Mé z HaÚ pru tďhrcloqii - skutefu'
součet

P esun hmot

soo23 -stávaÍď - chlorovna stavebď praw
Práce a dodávl(y Hsv
Svislé a komplďní konstrukce

D 998

D

D

HSV
3

-200420,1s28878,1t-6,94t
|vÝrtu 

ro'nt"tních konstrukcí čoV, nádrží nebo vodoiemri z betoná ské oceli 10 216380361001K21

175
4,30

4,9,
0%

o,25

2,98

2,73

1,00

4,

(položka 21 So O2-slávající ÚV_

Jpravy)

(položka 72 So o2_srávající Úv_

lpravy)
(položka 73 So o2_stávající Úv_

-2 LO7,47

.a8r'',?7

275,O9

TIS,19

-7,66

-7,66

t

t

P esun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvěBen p esun do lo(I) m

998021021

998021025

K

K

72

73 jpravy)



p íloha č.1 k ZL 1/40 _ ocenění změny

-6774,1628 878,LL-o,23t
luo'.",

kompletních konstrukcí čoV, nádÉí nebo vodojem z betoná ské oce|i 10 215380361001K10

o61w
W

D

4,4

423

(položka 10 So 02.3 - stávající
UV - chlorovna stavební pravy)

(položka 15 so 02.3 _ stávající
UV - chlorovna stavební pravy}

(položka 15 so 02.3 - Stávající

UV - chlorovna stavební praw)

998

HSV

{soo5l

-29,64

-39491,10

D

D 2

4'18'4,675 'p vodní - dle zddávdcÍ PD"

0,609 "skutečh6t"

součet

P esun hmot

so 05 - ve einé osrrětlení
Práce a dodávky HSV
Zakládání

-95,2537I,L2

ILs,49

-o,26

-0,26

t

t

l'*-"
hmot pro budovy zděné v do 6 m998011001

I 

o,,o'"."* k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšent p esun do 1000 m99802102s

K

K

15

15

-39 344,7r34 613,79-L,L4t
|uÝ.rur 

rrn,"oo,rÝch desek betoná skou ocelí 10 5o5 (R)27336742rK28

0,19

w
w

D

-1,33

-1,14

(položka 28 So 05 - Ve ejné

(položka 41 So 05 - Ve ejné

(položka 42 So 05 - Ve ejné

998

4,78'2,9'8,5'43 "p vodní - dle zdd vdci PD"

0,79434 'skutečnŇ"

součet

P esun hmot

-71,50

-73,50

60,99

60,99

-L,2L

-t,2L

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov, ch otev en V kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinourch za zvětšen p esun hmot do 500 m

998273702

998273724

K

K

4r

42

celkem -7 521
Gelkem víctvÝnaĚnv



p íloha č.1 k zL 1/lo - oceněni změny

Monolitické konstrukce
50 01
so 01
so 01
so 01
so 01
so 01
50 01
so 01
so 01

50 01
so 01
so 01
so 01
so 01
so 01
so 01
50 01
so 01
so 01
so 02
so 02
50 02
so 02
so 02
so 01
so 01
so 01
so 01
so 01

Chlorovna
so 05

L6 454,69

4osÍ,u
25 138,60

7 531.10

3 rt85,45

972,94

L33Z,L5
1-944.94

69LO2,77
15955,M

153.97

30 903,45

27 3U,59
L7 660.t2
LO694,78
LO225,67

980.90

958,79

u2,98
29AO.2a

958,28

z45,OO

935,68

1 789,55

L69,74

68,82

206.49

LOL9,ZO

2637,54
609,00

L94.34

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ke

ks
ks
kc
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ke

kp

Dolní \^íztuž základové deskv - nádž
Horní uíztuž základové deskv - nádrž
VÝztuž wisl ch konstrukcí - nádrž
Dolní vtíztuž stropní desky - nádrž
Horní yÍztuž strooní deskv - nádž
urkres v,íztuže trnování slouorj - nádrŽ

VÝztuž slouprj - nádrž
V ztuž tramu - nádrž
Dolní v ztuž základové deskv - hlavní budova
Horní vtíztuž základové deskv - hlavní budova
Trnování sloup - hlavní budova
lNP - Vtjztuž svish ch konstrukcí _ hlavní budova
lNP - dolní v ?tuž _ hlavní budova
1NP - horní vfztuž - hlavní budova
2NP - Vtfuuž svishich konstrukcí - hlavní budova
Z.NP - dolní a horní yíztuž stropu - hlavní budova
3.NP - Vlhtuž tráml:
2.NP - V\iztuž sloupl]
3.NP - vhtuž sloup
V'íztuž - akumulační nádrž
VÝztuž - ooěrná stěna
VÝztuž - základ sDoi. krčku

Ví7tuž - dolní v ztuž - podlaha laborato í

V ztuž - horní\^íztuž (KARI) - podlaha laborato í
VÝztuž slouo11 ood kalolis
Doplnění vthtuže a trnoVání - stěnv 2.NP
Doplnění uhtuže slouptj 2.NP - nádrž
VÝztuž oodlahv v Z.NP - KAR| sítě - nadbetonávka oodlahv (soádv)

VÝztuž oodlahv v 1.NP _ KARI sítě' V ztuž - nadbetonávka podlahv (spádv)

V ztuž chlorovna
Deska pod DA - KAR| síl&lt5olt5o,3x2 m, celkem 5 ks, 32'39 kslk

01a

\Za
03a

A4a

05a

06a

07a

08a

09a

10a

10.1
77a
Iza
73a
t4a
15a

76a
77a
18a

19

20

zo
2L
22

23

Prefa konstÍukce
so 01
so 01

29760,t7
4 500.oo

ks
ks

Prefa konstrukce
Prefa - změna 5 ks prr]vlakr] a 6 ks slouptl

ostatní konstrukce
so 01

so 02
500.00

1 000,00
ks
ks

Nové základv a podlívkv technologie
Nové základv a podlívkv technologie

2U4t7.L4
7 908,79

r94,34
509.00

ks
kp

ks
kp

Celkem SO 01
Celkem 50 02

celkem SO 05
Celkem Chlorovna

množství v ztuže celkem - skutďnost w zsB!8,27



p íloha č.1 k ZL 1/41 - ocenění změny

Položkovr soupis prací a dodávek -
Tvp Kd

HSV

9

Popis
Bod 1 - Doplnění podlahov ch vpustÍ v objeku So 01 {so 01 Nová budova)
Práce a dodáVky HsV
ostatní konstrukce a

MJ Množství J.cena [czK] Cena celkem [CZK]

92555,37
D

D bourání

5 ks dl. 0,3 m "SO 01"

85mkorunkamido D 225 mm do stavebních materiálti977751726K232
1,500

ÚRso7/zo2o-!,33%

Úasot/2ozo-t,33o/o
SoD (položka 223 so oIzLL/34|

SoD (položka 224 so o! zL L/34|

soD (položka 225 so oLzLL/34|

618.66
3 492,9r

285,t6

2 091,80

4L2,44
1745,46

285,16

1 045,90

1,500

2,000

1,000

2,000

m

ks

den

ks

P íplatek k iádro\^ím Vrt m za práci ve stísněném prostoru

Montáž poiízdn ch věží trubkov ch/dílcov ch š do 0,9 m dl do 3,2 m V do 3,5 m

P íplatek k pojízdn m věžím š do Q9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití

Demontáž poiízdn ch věží trubkov ch/dílcov ch š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3'5 m

977I579r7
946111113

K 946111213

946111813

K

K

K

233
2Z3a

224a

225a
D 997 P esun sutě

9,24

40,o7

38,93

4,AO

0,239

8,348

t

t

Vodorovné p emístění suti a vybouran ch hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

P íplatek zKD 1 km p emístění suti a vybouran' ch hmot

9970025L1

K 997002519

K82a

a34A

soD (položka 82 so 01 NoVá

budova)
SoD (položka 83 So 01 NoVá

budova)

SoD (položka 84 So 01 Nová

budova)
SoD (položka 85 So 01 Nová

budova)
SoD (položka 85 So 01 Nová

budova)

83a

D

D

PSV

727

0,239*3s'P epočtené koefic;entem množswí

Práce a dodávky PSV

zdravotechnika - Vnit ní kanalizace

25,69

18,01

?4,3L

LO1,70

75,57

toz,77

0,239

0,239

0,239

t

t

t

Nakládání suti a vybouran'ch hmot

Vnitrostaveništní doprava suti a Wbouran ch hmot pro budovy v do 5 m s použitím mechanizace

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového k d odpadu 170 101

997002611

K 997oL3rLt

997013801

K

K

84a

85a

86a

LZ 445,78403,56mPotrubí kanalizační KG sN 4 dešťové DN 11015K234
30,840

k< 7 0Í.}0

2,000

qtq q1

ÚRs ol/2o2o-r33o/"

o5r,82 |Únsolzozo-t,lly,23s lK TzrrTrsos I

30,84 ''rozvody kanalizace pod stropem k svis]ému potÍubívso 01''

nrlhn lrv

2 "vSO 01"

235

tlza

60 70L,6760 701,671,OOOkplVnit ní kanalizace - ostatníR.02K
záložka ''02_kalkulace pol. 236 a

267"

soD (položka 112 so 01 NoVá

budova)
82,3L87Z,OOo,og4t9987z!Lo3 l P esun hmot tonážní pro Vnit ní kanalizace v objektech V do 24 mK

31ksrní odolnost El 90dělící konstrukcemanžeta D 11o mm zK2?9a
D 727

HSV

Zdravotechnika - odolnost
(položka 229 so 07zLI/34|

2 "mezjm.č- 03 a m.č.09' 2,000

god 2 - DoplněnÍ podlahov dr vpustí Y objektu so 02 (so 02 stávaícÍ Úv - stavebni rÍpnvy)
Práce a dodávky HSV

ostatní konstrukce a

19 353,91

D

D 9 bourání

1 ks dl. 0,4 m "SO 02"

25mkorunkami do D 225 mm do stavebních materíálJádrovéK260
0,400

ÚRs o7/zo2o-1,33%

ÚRs o!l2o2o-1,33o/.
(položka 223 So 07zL7|34|

(položka 224 so 0!zLr/34|

(položka 225 So 07zL1/34|

o,40o 4!2.44J 764,98

1,OOO L746,461 1746,46

285,161,OOO 285,161

1,OOO 1 o45,9ol 1 04s,90

m

ks

den

ks

P íplatek k iádrov m vrtl:m za práci Ve stísněném prostoru

Montáž poiízdn' ch věží trubkornch/dílcovtích š do 0'9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m

P íplatek k pojízdnr m věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a zKD den použití

Demontáž pot'ízdn ch věží trubkov ch/dílcouich š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m

977tstgll
946111113

9461Lr2L3

946111813

K

K

K

K

261
262

263

264



D 997 P esun sutě

0,064'35'p epočtené koeficientem množsfoí

Práce a dodávky PSV
zdravotechnika - V lit ní kanalizace

PSV

72r
D

D

p íloha č.1 k ZL 1/41 _ ocenění změny

soD (položka 67 So 02 slávající ÚV
staVební pÍavy}

SoD (pol,ožka 58 so 02 srávající ÚV
stavební pÍavy)

SoD (položka 69 50 02 st vající Úv _

stavební pravy)

(polrcžka 71 So 02 Stívající Út/ _

stavební rjpravy)

45,27

27,L8

0,064 7L7,83

z,226l 7?.,27

t

t

997013114
] 

vnitrostaveništnídoprava suti a vybouran!Ích hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace

l

I 
l íplatek k odvozu suti a vybouranlích hmot na skládku zKD 1 km p es 1 km

K

K

67e

68a

6,460,064 101,631

L7,L60,064] z6s,77l

t

t

odvoz suti a vybouran' ch hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné} stavebního odpadu směsného k d odpadu 17o 9o4

997013511

997013831

K

K

69a

7la

1 008,90mPotrubí kanalizační KG 5N 4 dešťové DN 110265 Únso zlozo-l',zgN
2,s002,5 ''rozvody kanalizace pod stropem ksvislému potrubíV so 02"

ksDN 11OPotrubí z PVc vsazení721777905266 otlzo2o-r,33%
1 "vSO 02" 1,000

L2140,3372140,331,000kplVnit ní kanelizace _ ostatní267 "02-kalkulace pol. 236 a

39,23872,0O0,045tP esun hmot tonážní pro vnit ní kanalizace v objektech v do 24 m99a7ZLLO3K268 (položka 112 5o 01 t'lová

celkem
celkem 111



Ml Mrcž$ví lednďková cená cflková Éna

5 470,25

p iloha č'1 kzL V4l-oceněnízmény

ÚRs07l2020-L,33,Á
Kalkulace položek 236 a 267 pomocí kalkulačního vrorce rozboru ceny

1 P ím materiál
2 Mzdy
3 odvody (35% mezd)
4 Stroje

5 ostatní p lmé náklady
6 P ímé zpEffií nákladY (2 +'r+5}

P ímé nák|adY (1+5}

7 Režie Ý robní |4g4 z 6|

8 Režíe spnáWí(27%z 6)

Neďímé oáklady (7+g)

Nákladý @lkem (1{6+7+8}

9 ziskÍ3%z6+7+a|

JednotkoÝá ena celkem (1+617+8+9l

'd6i6{o
B4tO25
1 914,59

qioo
LaÍiv'9

cN od v robce

1 člověk/2 hďiny/l vpusť

pom@n mďeÍiál3%z"1+2''

celkem 6vpustí

ad 1)

9232,13
6s 3:t8,13

4523,74
2492,@
7016,42
72354,55

447,46
72U2,OL

poloŽka 236
poloŽka 267



p íloha č.1 k ZL 43 _ ocenění změny

celkemJ.ce aMI

a dodávek -

D

D

HSV Pnáce a dodávky HSV
9 ostatní konstrukce a bourání

(položka 20 So 06.1 - oplocení)

12,65''ubouéní stávajících základ _*áÍá část so 02"

26,2 "ubouÍání *ávajících Žákladl]-p í*avba so 02''

součet

12,650

26,2@

38,850

247 0L9,966 3s8,30l38,8s0m3Bourání základt] z betonu prostého961044111K327

62847,82z42,ZOl773,545m3Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB p es 1 m396ZO5Z2L7K328

3,US

D 997
3,U5

3 569,5&

(položka 7 so 02.1 - stávající uV
rekonstrukce filtrtj ll. stupně}

{položka 67 So 02 _ stávající ÚV
pravy)

SoD (položka 68 So 02 - stávající ÚV
stavební pravy)

s'oD (položka 59 so 02 - S'távající ÚV -

stavební praw)
(položka 71 So 02 - Stávající tJv _

stavební pral. )

5'0,9*0,9'0,9 "ubouránístávajících kostek pod pískosmi filtry-srá částsoo2''

součď

P esun sutě

101,988t35 'P epočtené koeÍicientem množsfuí

72598,L2

43SU,s7

7rL,83101,9S81

T2,2L3 s6ts8o

t

t

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouran ch hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace

P íplatek k odvozu suti a Vybouran' ch hmot na skládku ZKD 1 km p es 1 km

9970r31t4

997013509

K

K

67a

68a

10 355,04lol,sssl 10163l

27 5L3,30101,988 269,77l

t

t

odvoz sutí a vybouran ch hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného k d odpadu 170 904

997013511

997013831

K

K

69a

7ta

D

D

HSV Práce a dodávky HSV

3 Svislé a konstrukce

4065 ''základy pod čerpadla a ATstanici ve *rcjovně so 02"

4478 "základy pd kompresory pod rozvodnou vso 02''

součet

36 407,79426L,711&543m3Kompletní konstrukce čov, nádrží ze ŽB se zv šen' mi nároky na prost edí t . c 30/37 tl nad 3oo mm380325133K18a (položka 18 So 02 _ stáVající Úv
pravy)

4.065

4,414

8,543

L3070,27620,6521,0591mZBednění komplďních konstrukcí čoV, nádrží nebo vodojem neomítan ch ploch rovinn ch z ízení3803s6231l(19a (položka 18 so 02 - $ávající ÚV
pravy)

13,190

1,469

21,O59

13,19 "základy pod čerpadIá a ATstanici ve strcjovně so02''

7,869 ''základY pod ko presry pod rowodnou vso o2''

souč t

2l,ossi lsl,all 3r97,39m2380355232
i 

r"onnn, kompletních konstrukcí čov, nádrží nebo vodojemri neomítan ch ploch rovinn ch odstraněníK2Oa SoD (položka 18 so 02 - sávající Úv _

stavební praw)

(položka 72 so 02 - stávající Úv
stavební tlpravy)

(položka 73 So 02 - Stávající Úv

D 998 P esun hmot

s 895,0721,430] zTs,osl

2474,90z1,43ol 11s,4el

t

t

P esun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou v do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvětšen p sun do 1000 m

99802LO2L

99802!025

K

K

72e

73a
praw)



p íloha č.1 k ZL 1/43 - ocenění změny

D

D

HSV

3

Práce a dodávky HSV

Svislé a konstrukce
(položka 39 50 01 - Nová

Úv)
0,951 ''základ pod nádrž ost ikové vodYv kalovém ho9podá sfuí''

0,2065 ''základ pod koleno DN 8m - p ístevba so 01''

1,0155 ''základy pod stáčecí mista so 01''

součet

0,951

o,207

1,016

2,113

12823,20s 901,1s2,L73m3Kompletní konstrukce čoV, nádržizeŽBsezví1šen mi nároky na prost edít . c 3ol37 tl nad 3oo mm380326133K39a

60L8,24677,738,880m2Bednění kompletních konstrukcí čoV nádrží nebo vodojemti neomítan ch ploch rovinn' ch z ízení380356231K4La
(položka 41 So 01 - Nová

Úv)
2,74 ''základ pod nádrž ost ikové vodYv kalovém hospodá silí'

1,25 ''2áklad pod koleno DN 800 _ p ístavba so 01''

4,89 ''základy pod sáčecí místa so 01"

součet

2,f 40

1,250

4,890

8,880

710L,LZ124,OOl8,880m2Bednění komp|etních konstrukcí čoV, nádrží nebo vodojem neomítan ch ploch rovinn' ch odstranění380356232K4Za
(položka 42 So 01 - Nová

Úv)

D 998 P esun hmot

542,79

542,r9

99,31

99,31

5,460

5,460

t

t

P esun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou V do 20 m

P íplatek k p esunu hmot hal s nosnou kcí zděnou nebo monolitickou za zvěGen' p esun do 1000 m

998021021

998021025

K

K89a

88a
(položka 88 50 01 - Nová

ÚV)
(položka 89 so 01 - Nová

ÚV)

celkem 0,00
celkem 546



Siavba.

Crrual"ut"l,

Z:]oioVilél:

souPls PRoVEDENÝGH PRACí
Zájištěni bpecfry a kelity sV Pardub'ce

Ps 03 _ Elenrotechnologie' AsŘ, ďenosy

Vodovody a kanaliza Pardubie a.s.

společnost ÚV Hrobice

Rso-stavebnÍ ěleKroinstalac6 Rs6

1 Roaaděč - doplnění [Rs6]

PoloŽka zahmuje rozší ení rozváděče, neobsahuje dodáVku dalšího
rczváděče.

1 ks Jistiějednop lov c10/1
1 ks Jistiějednop lov c4l'l
1 ks P epínaě st ídav íp, 10A, az.6, lP54, povrch.montáž, bíl , Variant

piíloha č''l k zL 1/41 - oceněni změny

0 6 230 5 230 dle soD rozšÍ áÍ rozvaděěe ( položka č.1 Rs6-
stavební elektroinstala@ Rs6 Ps]3 )

kpl 1 6230 6 230

1ks
2ks
5ks
2ks

Relé časové - zpožděn odpad 1x p ep'kontakt, 24'' '24ov Acl Dc
stykač dvoup lov modulámí 20A'l230V
svorkovni@ adová PUSH-lN 2'5mm2. béŽová
V}'vodka PG 11 vč.matice lP68

ce/Í"cénabezDPH

10

Jc t.cem

Kč

Celkcena mq,

I

Jedn ffia
mod-

7

cell.cena alod,

6
Kč

JC 
'-Cgtrdot .
-5

Kč

ÚndL

4

MJ,

32

Popis poloŽkyPol'č.

1

Položkovr soupis a dodávek

2 Kabel silov pevn

V eně ie qpsaŽena kompletní dodáVka a pokládka kabelu.

m 805 22 dle soD ( polož(a č'2 Rs11-stavÓní
eleKroinstalace RS1'l PS03 )

3 Kabelsiloq pevn cuJ-3xí's m 35 'l4 490 22 77o 36 í26odlesoD(po|ož(ač.3Rs6-stavební
eleKroinstalace RS6 PS03 )V něje obsažena kompletní dodáVka a pokládka kabelu.

5 Kabelsilov pevn cuo-3xí,s m 30 14 42o zz sso 36 -l-66ďotesoo(položKač.5Rs6_stavební
elektroinstala RS6 PS03 )V ně je obsaŽena kompleJní dodávka a pokládka kabelu.

24 Kabel sdélovací pew 4xí m 5 17 85 27 135 M 22o dle soD ( poloŽka č' 24 sB 1 DK1:-Měení a
regulace PS03-

V @něie obsažena kompletní dodáVka a pokládka kabelu.
8 Nosnékonstrukce kp| 1 1850 taso 1650 16so 35oo -TE 6-po'ěrr,ápoloŽl.adlesoD(položkač.8Rs6-

stavební eleKroinstala@ Rs6 Ps']3 )
V ně je obsaŽena kompletní dodáVka a montáŽ Vš h pruk pro
vytvo ení nosn ch Vodičov ch konstrukcí.

kp] Sada nosn ch konstrukcí
Sada konstrukčního materiálU

celkem VíCEPRÁCE 13 86s



p íloha č.1 k zL 1/45 _ ocenění změny

souPIs PRoVEDENÝCH PRACí
Stavba:

Objekt:

Ctljednatei

Zhotovitel:

zaji&ění kapacity a kvality sV Pardubice

Ps 03 - EleKrotechnologie, AsŘ, p]enosy

Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.

společnost ÚV Hrobice

NB 2RH1 -l|otorická elektolnstalace

Celkcena bezDPH

10

Kč

Jedn. cena

o

Kč

Cdk.cqta mon

I
KČ

J t.cena
rnill-

7

Kč

Ce/.cenado<L

6
Kč

Je4n.@na
&d.

Kě

MnoZ

4

Mj.

32

Popis poloŽky

a dodáveksou

Pol.ě.

1

16 kpl 1 16 200 í6 200

PoloŽka zahmuje rozšíreni rozváděěe, neobsahuje dodáVku dalšího
rozváděče.

ks chrániě proudov čty p lov 
' 
odoln proti rušení 4p,40A'0'03A

ks chránič proudov čty p lov 
' 
odo|n proti rušení 4p'63A'0'03A

ks JistiějednopÓlov c4/í
ks Nosiě štítku
ks ovladaěplastov pepínaě-2polohy
ks stykačt íp lov 65A,/230V
ks svorkovnice adová Šroubová 16mm2, béŽová
ks V vodka PG 'l1 Vč.matice lP68
ks V vodka PG 29 Vě.matice lP68
ks svorkovnice adová šroubová 16mm2, béŽová

2
,|

2
'l

15 200 dle SoD rozší ení rozvaděč
( poloŽka č.'l NB 2RH1-
Motorická eleKroinstalace
PS03 )

šroUboVá béŽoVá

17 Kabél 22065 2 080 252 16 380 dle soD ( poloŽka č.8 NB
2RH1_Motorická
elektroinstalace PS03 )

18 Kabel silov pevn Cu sxo
kabelu.

28040 85 3 117 4 680 dle soD ( poloŽka č.9 NB
2RH1-Motorická
eleKroinstalace PS03 )

'19 Kabel silov pevn Cu J3x1,5
kabelu.

5 14 22 't't0 36 dle soD ( poloŽka č'10 NB
2RHí_Motorická
elektroinstalace PS03 )

20
Gně obsažena dodávka a

V ceně je obsaŽena kompletní dodáVka a montáŽ všech prvk pro

Vytvo ení nosn ch vodičov ch konstrukcí.
1 kpl sada nosn ch konstrukcí

3 250 2 850 2 850 6 100 poměmá poloŽka dle soD (

poloŽka č. 1 1 NB 2RH1-
Motorická elektroinslalace
PSo3 )

21

1 ks Provedení požadovan ch mě ení a následné zpracování revizní zpráVy

2 500
konďrukčního materiálu

2 500 poměrná poloŽka dle soD (

poloŽka č. 'l3 NB 2RH1-
Motorická elektroinstalace
PS03 )



61

NB 2RM6-Motorická elektroinstalac

[2RM6l

1ks
1ks
2ks
'I ks
2ks
1ks
íks
lks
2ks
2ks
2ks

PoloŽka zahmuje rozší ení rozváděče, neobsahuje dodávku dalšího
rozváděče.
chránič proudov čtyfu lov ' odoln proti rušení 4p'40A,0,03A
Jistič jednop lov cí6/1
Jistič jednop lov c4l1
Kontakt pomocn íxNo,1xNc
KontaK pomocn 2xNO
KontaK pomocn 2xNO
Spoušlěč motor í,6-2,5A
spoušiěě motor 2,5-4A
stykaě t íp lov 9Á'/230V
Termistorové relé
zásuvka jednoduchá 1 6A' 250V' povrchová.montáŽ, bílá, lP54, Variant

lks
7ks
3ks
3ks
1ks
3ks
3ks
íks

24 ks
7ks
lks

Hlavice signální pro LED zelená
Nosič štÍtku
ovladač plastov s jednotkou "z" hlavice tlačítková bílá
ovlada plástov s jednotkou ''z" hlavice tlačítková čemá
ovladač plaslov Prázdná sk í _3otvory

oVladač plaíov rozpínací jednotka
ovladaě plastov spínací jednotka
signálka s LED zelená
svorkovnice adová PUsH_lN 2.5mm2, béžová
V vodka PG í3,5 Vě.matice lP68
V Vodka PG í6 Vč'matice lP68

kpl 1 17 640

p íbrla č.1 kzL'll45 - ocenění změny

17 640 0 17 640 17 640 dle soD rozší ení rozvaděěe
( poloŽka ě.1 NB 2RM6-
Motoricl'á eleklro nstalace
PS03 )

1 ks Šroubová 4P í00A 28
62 Kabelsilov pevn cu4xí'5 22m 200 4 400 dle soD ( PoloŽka č.1 1 NB

2RMa'Nbtorická
elektroinitalace PS03 )

V ceně
63 Kabel 22m ,t 240 2 12o dle SoD Í poloŽka č.1 í SB

'l DTs-2{ilotorická
elektroin5talace PS03 )

obsaŽena
Kabel pevn cu 7xí'5

dodáVka a kabelu.

5735m 60 3 420 dle soD l poloŽka č.9 sB
1DKí 2-I\lotorická
eleKroinstalace PS03 )

í dodáVka a kabelu.
Kabel pevn Cu J3x2,5 60 23 'l 320 45 2 700 dle soD : poloŽka č.3 Rs1-

Stavebni eleKroinstalace
RSl PS03 )

obsaŽena dodávka a
teploty v nerezové jímce 4_20mA

kabelu.
6 460

2 7244

13 049 I 940 16 929 6N 6s66s6tele + g% I Kutz
čNg puRo stéd k L4'6'2o22
24,5OsK,1 .

í 5 533 gN 6966 a3 tele + 3% l Ku';-
čNB EURo st ed kL4.6.2o22
z4,50slGl .

67 Displej pÍo zobrazeni teploty ks í4 533 450 900 7 766

Gelkem VíCEPRÁCE 112 582



p íloha č.1 k ZL 1/45 - ocenění změny

Položkov soupis prací a dodávek -

Typ Kd

D HSV

D1

Popis

Bod 1 _ zpevněné plochy _ doplnění áchytn ď mÍst v komunikaci (So 04}

Práce a dodávky HSV

MJ Množství J'cena Cena

126924,71

Zemní

2+1'5'1,5+2 "v kop pro 6ozeni n držť

SoD (položka 3 so 03.1.1 - stavající
- hydrant DN 150)

9,00w

2382,39264,7L9,00m3Hloubeníjam zapažen ch v hornině t . 3 objemu do 100 m3131207207K27

740,L3ls,579,00m3P íplatek za lepivost u hloubeníjam zapažen,ch v hornině t ' 313!201209K28
SoD (položka 4 SO 03.1.1 - Stavající

- hydrant DN 150)

9,OO2.2*2,8*0,5

6 179,734T4,4LL4,97m3Hloubení Úh nezapažen'ích š do 2000 mm v hornině t ídy těžitelnosti l, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojněK 13215125129

0,8*23,3'08 "V kop plo potlubí" 14,97

zr59,99t3,37m3se zhutněnímnebo kolemšachetT7 LOIIOTK30
9+ 14 9 1- 7,46 - 2' 3, 1 4t O,s' O 5' 2 13,31

7,46

ÚRsot/2ozo - L,33%

SoD (položka 15 so o3.6-Řad c)

soD (položka 21 so o3.6-Řed c)

SoD (položka 22 so o3.6-Řad c)

Úasot|zozo - t,szy"

ÚRso7/zozo - 7,33%

37m3uloženou do 3 mbezrucne17s111101K31
w 23,3'0,8'(q1+0,3)

a 567,78r97tfrakce58337302M32

D

7,46'1,67 'P epoaehé koeÍicientem množsfui 12,45

3 Svislé a

Trubní vedení

konstrukce

D8
65 305,1133ksvodu samonosná1500 l z PE na dešťovou aZemnínádrž zatížení3824L72trK33

1043r,7923,30msN12 DN 150z tvrdého PVc vícevrswé tuhostKanalizačnía7731s247K34

D9 ostatní konstrukce a bourání

P esun hmot38 D 998

L340,92
5 008,99

76 5L7,33

446,97

2 003,00

2752,89

3,00

3,00

6,00

m

m

ks

osazení odvod ovacího betonového žlabu s krycím roštem ší ky do 200 mm

žlab PE wztuženÝ skelnrími vláknv-E 600kN světlá š 150mm

rošt žebro\^ E600 litina dl 0,5m oka 26/7,7 pro žlab PE š 150mm

935113211

s624LO22
56241026

K

M
N

35

36

37

ÚRsoL|zozo - I,33,/.

Únsot/zozo - t,zEN
ÚRso:^/2o2o - r33o/o

33,74 L 651,07

L 65r,0733,74

48,94

48,94

t
t

P esun hmot pro trubní vedení z trub z plastick ch hmot otev en V kop

P ípletek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub z plastick ch hmot za zvětšen' p esun do 500 m
998276L0L
998276L24

K

K

39

40

soD (položka 45 so o3.6-Řad c)

SoD (položka 45 So 03.6-Řad c)

celkem M 0,00

celkem vícEPRÁcE tz69z4,7L



souP|s PRovEDENÝcn pnací
stávba: zejišt&í kapadty a kva|iv sV Pardubi@

objek[ Ps 02 - eleKp- čs Hobi@ |l

objednatel: Vodovody a kanalizáce Pardubioe a.s'

Zhotovitd: spolďnost ÚV Hrobice

pnoha č.1 k ZL 216 - rcenění zrněny

položl č.6
Motorická
delďoinslalace

to
a

9a
Ké

7
KčKé.Kě rl

65 lÍst4
l-

2t tl
t-

Polďkov soupis praď a dodávek _ vícEvÝM RA ',' }



p íloha č.IkzL2l7 - ocenění změny

a dodávek -
Tvp MJ J.cena

Bod1-čištěnÍstáYa!ÍcÍchvrt -pramenlštěHroblcell.-so02.1-1-vrtyě4.17-|.21{aÍmaturnÍšachty)

Práce a dodávky HSV
ostatní konstrukce a

88 633,52

D

D

HSV
9 bourání

z24ksVrtu hl do 5 m s odstraněním kal do tl mK53 ÚRs oll2ozo-7,33.Á

..,.. i: i'1i.!4.1,..'.,'

25

37 814,22264,44143,000

m

m

1mdalší i vrtuza

m tl kaludalší iza

1118

1119

K

K

54

55

ÚRs oL/2o2o-7,33%

ÚRs oLlzozo-L,33%

36,26 2828,28m 78,O@Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 25o, DN 300 nebo 350 - vrtu892343L22K56

:i r;..l,,iir-"

Bod 2 - Ndri tystÍojení vyčBtěn ch stávaJHch vrtrl _ pramenlště ttroblce lt' - so 02.1-1 - vrty í 4.17 - 42L
(aÍmatumí šaChty}
Prácě a dodáVky HsV
Trubní vedení

213 1!t3,56

29a 568,35 5 583,50

D

D

HSV
I

SoD (položka 52 so 01 - stáVající vtlak -

zkapacitnění)

SoD (položka 29 so 02.1-1 - Vrty č. 4.17 -

4.21 (armaturní šachty))

soD (položka 11 so 03.3 - Detailní ocenéni
položky č.38 R.02-03 ''Litinové warovky s

PU vyst lkou a ochranou PU vrswou"l

SoD (položka 14 so 03.3 - Detailní ocenění
potožky č.38 R.02-03 "Litinové tvarovky s

PU vyst'/lkou a ochranou PU vrstvou")

SoD (položka 31 So 02.1_1 - Vrty č. 4'17 -

4.21 (armaturní šachty))

soD (položka 32 so o2.1-L -vrtv č.4.L7 -

4.21 (armaturní šachty))

soD (položka 33 so 02.1_1 - Vrty č. 4.u -

4.21 (armaturní šachty)}

soD (položka 34 so oz.L_L -vlty č. 4.L7 -

4'21 (armaturní šachty)}

SoD (položka 48 So 02.1_1 - Vrty č. 4.17 -

4.21 (armaturní šachty)}

ÚRs ol/zo2o-7,33%
ÚRs ol/2o2o-7,33.Á
ÚRs oL/zo2o-L,33./.
ÚRs ol/zo20-I,33%

". i..!,t:t.' r.,/:.,., :

15 324,80

10 348,45

13 002,00

44 479,80

3 016,95

90 592,75

1470r,60

r874,73
2792,36
8 303,06
2 915.69

3 064,96

2 069,69

216,70

741,33

603,39

18 118,55

2940,32

374,95
55A,4?

1 660.61
583,14

10,o00

s,000

5,000

60,000

60,000

5,000

5,000

5,000

5,000
5,000

5,000
5,000

Montáž litinov ch tvarovek jednoos, ch p írubov ch otev en V kop DN 150 kus

kus

kus

m

m

kus

kus

kpl

ks

ks

k
ks

P írubové koleno P 90'- 150

P írubová tvarovka s hladk'm koncem F 15o

Montáž potrubí z PE100 sDR 11 otev en'/ \^/kop sva ovan'/ch elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm

potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační Vrstvou, SDR ].1, 1'60x].4,6. L=12m

Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150

šoupě AVK noŽové s nestoupauím V etenem oboustranně těsnicí DN 150

vwrtání otvoru pro potrubí DN 150, Včetně gumového segmentového těsnění D + M

Montáž elektrospoiek na vodovodním potrubí z PE trub d 160

elektrosooika SDR11 PE 100 PN16 D 160mm

P íruba PPlocel PN1'0/16 160 DN150

nákružek lemouÍ PE 100 sDR11 160mm

857372t22

871327211

M i286136040

K lagBr:zzz

422215060

K R.09

8773ZrLOt
28515978

WVN.FF7OO217W
28653139

K

M

M

K

M

K

M
M
M

57

58

31a

32a

33a

34a

48a

59

60
61
62

D 998 P esun hmot

78,940,579 L36,25tP esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en V kop998273LO2K50a
soD (položka 50 so 02'7-L -vrtv č. 4't7 -

4.21 (armaturní šachty))
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78,94Bq?s0J79t
I 

rnnr"a"t r. ďounu hmď pfo trubní vedení z trub titinotr ch za aĚ6en pfusun hmď do 3ooo m9%273L27K51a
5lSO02.1-1-v ye4.17-

(armatun'í ša ty))



p íloha č'1 k zL 2/8 - ocenění změny

Položkov soupis prací a dodávek - RY
Tvp Kd

HSV

2

Popis
Bod 1 - vÉy . 4'o1 - 4.16 (a'maturní šachtv} čeperka (so o3.l-1)
Práce a dodávky HSV

Zakládání

MJ Množství J.cena [czK] cena celkem [czK]
4:16 598,41

D

D

-156,00 I 131,06 -zo 445,36mTrativod z drenážních trubek plastornch flexibilních D do 100 mm včetně lože otev enl V kop212752212K25

-13t3'4

Trubní vedení

-155,00

D 998 P esun hmot

50

D

SoD (položka 25 so 03.1-1 - Vrty č.

4'01 - 4'15 (armaturní šachty))

SoD (položka 30 so 03'1-1 - Vrty č.

4.01 - 4.16 (armaturní šachty))

SoD (položka 45 So 03.í-1 - Vrty č.

4'01 - 4'15 (armaturní šachty))

SoD (položka 46 50 03.1_1 - Vrty č.

4'01 - 4'16 (armaturní šachty))

SoD (položka 47 So 03.1-1 - Vrty č.

4.01 - 4'16 (armaturní šachty))

SoD (položka 50 so 03.1_1 - Vrty a.

4'01 - 4.16 (armaturní šachty))

SoD (položka 51 So 03.1-1 - Vrty č.

4.01 - 4.16 (armaturní šachty))

sod z _ ircplachoyácí šachty čeperka (so or.i-i1
Práce a dodávky HsV

-236 188,54

D

D

HSV

-55 150,56

-273 575,84

-25 516,16

-42208,U

-16,00 j 407t,9t

-16,00 t7 094,74

-16,00
I

L594,76

-16,00 i 2638,04

kus

kpl

kpl

kpl

tvarovka p írubová litinová s p írubovou odbočkou,práškov epoxid, tl.250pm T-kus DN 150/150 mm

Zaslepení ocel. zárubnice p írubov m spojem s integrovan' m litinov m TP kusem DN 150 dl. 0,8 m D + M

P írubová záslepka na potrubí DN 150, litina D + M

Fkus,PEDN150D+M

s52535300

R.06

R.07

R.08

M

K

K

K

30

45

46

47

-4 880,93

-4 880,93

-35,82 L36,2s

136,25-35,82

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubnívedení z trub litino\^ich za zvětšen'i p esun hmot do 3000 m

K 99A273t02

K 99827312751

zemní

-79 402,32115,49-168,00hodčerpání vody na dopravní v šku do 10 m pr měrn p ítok do 1000 l/minLlsLOLZoZK1

-7.24.7 -168,(n

1
SoD (položka 1 so 03.1_2 -

Proplachovací šachty čeperka)

w

-2216,34376,52-7,0OdenPohotovost čerpací soupravy pro dopravní v'/šku do 10 m p ítok do 1000 l/min115101302Kz
SoD (položka 2 so 03'1_2 -

Proplachovací šachty čeperka)
-7,00

-686,7r186,86-3,68m3sejmutí ornice s p emístěním na vzdálenost do 250 mK
l 1211011033

-1.3,5.3,s.O,3 -3,68

soD (položka 3 so 03.1_2 -

Proplachovací šachty čeperka)

w

-s 820,91336,08-!7,32m3Hloubeníjam zapažen ch v hornině t .3 objemu do 1000 m3K I L3L20L2024

4,5'34,64 "proplochovdcí šdchtd no n s6ce Jz' -17,32

soD (položka 4 so 03'í-? -
Proplachovací šachty čeperka)

SoD (položka 5 So 03.1_2 -

Proplachovací šachty čeperka)

SoD (položka 6 so 03.1-7 -

Proplachovací šachty čeperka)

SoD (položka 7 so 03.1-2 -

Proplachovací šachty čeperka)

soD (položka 8 so 03.1-2 -

Proplachovací šachty čeperka)

5

-0,5'34,& "prcpldchovací šdchtd nd n weJz'' -17,32

-696,78

7 349,22

40,23

424,32

-r7,32

-L7,32

m3

m3

P íplatek za lepivost u hloubeníjam zapažen ch v hornině t . 3

Hloubeníjam zapažen ch v hornině t .4 objemu do 1000 m3

K L3r20r209

K
i

L3r3012026

62,29 -1 078,86

LOr9,92 -44692,89

-17,32

-43,82

m3

m2

P íplatek za lepivost u hloubeníjam zapažen' ch v hornině t .4

7 ízenízátažného pažení stěn v kopu hl do 4 m

131301209

15t20t207

K

K

7

8



43,82 "prcplochovdci šdchto no n'ifusce !z"

-34,a "proplochovrci šochta no n fusce Jz"

-79'72'20'P ewčtené koefr cientem množswi

-79,72'2,os 'P epočlené koeÍcientem množstvíw

W

p íklha č.1 k ZL 2/8 - oceněni změny

43,82

-34,64

-39450

40,44

SoD (polcržka 9 So 03.1-2 -

Proplachrrvací šachty čeperka)
ScrD (polcržka 10 so 03.í-2 -
Proplachovací šachty čeperka)

SoD (polcržka 11 so 03.1-) -

Proplachovací šachty čeperka)
StlD (polcržka 12 so 03.1 2 -

PropIachovací šachty čeperka)
ScrD (polcržka 13 so 03.1 2 -

Proplachrrvací šachty čeperka)
SoD (polc'žka 14 so 03'1 2 -

Proplachovací šachty Čeperka)
ScrD (polc'žka 15 so 03.1-a -

Proplachovací šachty čeperka)

ScrD (polo,žka 16 so 03.í-, -
Proplachovací šachty čeperka)
ScrD (polo'žka 17 so 03.1 2 _

Proplachovací šachty čeperka}
ScrD (položka 18 so 03.1 2 -

Proplachovací šachty čeperka)
SoD (položka 19so 03.1 2 -

Proplachovací šachty Čeperka)

ScrD (položka 20 so 03.1_7 -

Proplachovací šachty čeperka)
ScrD (položka 21 So o3.1 2 -

Proplachovací šachty čeperka)
-7.3,5*3,5

učet

-12,25

-8927,45

-2966,57

203,73

85,64

-43,42

-34,64

m2

m3

L'TZOLZLL
Iodstranění 

nažení stěn zátažného hl do 4 m

151201301 t_".

IZ 
ízení rozeP ení stěn p i pažení zátažném hl do 4 m

K

K

9

10

-7L9,73

-t258,47

6q99 -909,58

158,31 -3 ].22,63

L4,96 -5 901,66

20,76

36,33

-34,64

-34,U

-r4,92

19,72

-394,50

m3

m3

m3

m3

m3

odstranění rozep ení stěn p i pažení zátažném hl do 4 m

Svislé p emístění v kopku z horniny t . L až 4 hl v kopu do 4 m

Vodorovné p emístění do 3000 m u kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4

Vodorovné p emístění do 10000 m v kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4

P íplatek k Vodorovnému p emístění n/kopku/sypaniny z horniny t . L až 4zKD 1000 m p es 10000 m

151201311

161101102

L62501IOZ

L62701705

L6270L709

K

K

K

K

K

11

12

13

74

15

s3,20 -793,49

55,80 -832,27

74,27 -287,47

754,76 -6233,59

-14,92

-r4,92

-r9,72

-40,M

m3

m3

m3

t

Nakládání u kopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3

Uložení sypaniny do násypti nezhutněn ch

Uložení sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

L6TLOLLOZ

17720L70r

777207201

!7LzgrZLr

K

K

K

K

t6

77

18

19

-2535,44

-1 208,10

169,99

98,62

-L4,92

-72,25

m3

mZ

Zásyp jam, šachet n h nebo kolem objektri sypaninou se zhutněním

Rozprost ení ornice tl Vrstvy do 300 mm pl p es 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

174LO11O7

181301115

K

K

20

2t

-349,7428,35-rz,z5mzV' sev tráVníku hydroosevem na ornicit834032L1K22
(položka 22 so 03.í 2 -

Proplachovací šachty Čeprka)
-72,2s-1*3,5*3,5

-51,66168,69-0,31kgosivo směs travní univerzáloo5724700M23
(položka23so03.1 2-

Proplachovací šachty Čeprka)
4,31

DL2
-72,2s*o,o25'P epočtené koeÍicientem množnvi

Zemní

4, 5' u' 64"st voj icí n sosky'

Zakládání

e

D

-s 259,04303,64-t7,32m3P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení120001101K24
(položka 24 so 03.1-) -

Proplachovací šachty čeperka}
-77,32

w

2

-3*3*4 -35,00

PropIachovací šachty čeperka)
-47I8,L6131,06-36,00m

I

|Trativod 
z drenážních trubek plastov.ch flexibilních D do 100 mm včetně lože otev en, v kop212732272K23

(položka 25 so 03.í 2 -



pííloha č'LkzL2/8 - ocenění změny

-72363,754232,7r-2,92m3
l

]základové 
desky ze ŽB bez zv šen ch nárok na prost edít ' c 3ol37273321617K26

(položka 26 So 03.1-2 -

Proplachovací šachty čeperka)
-1' 3, 5' 3,5'0,2 " podklod nÍ desko"

-7* 3,74 * I * 
1 

*0,1 s"dno.

sbučet

-2,45

4,47

-2,92

-8 432,47z887a,tL-0,29t
IuÝrau, 

,r*,.oorrÝch zdí nosnrch sva ovanr mi sítěmi Kari279362021K27
(položka 27 so 03.1-2 -

Proplachovací šachtv čeperka)
-1'3,5'25.2.1.2.7,9/10oo',d6kd okd 100/1@ dr ttt,8 mm"

-1'3,14' 1' 1' 2' 1,2'7,9/10oo"dno okd 10o/7oo dr t tl. I mm"

součet

4,23

-0,06

-0,29

-6021,29435,82-r3,42mBoptnauÍ těsnící pásek do ŽB konstrukcíR.O1K28
(položka 28 so 03.1_2

Proplachovací šachty čeperka)
-13,82

-13,82

D 8

-1 * 7, 1 
* 2 * 2' 3,14' 1 "styk skruže dno"

součet

Trubní vedení

-ro370,523 455,84-3,00kus
Iosazení 

:elezobetonornch dílcri pro šachty skruží rovn ch89MLL3LLK31
(položka 31 so 03.í-2

Proplachovací šachty čeperka)
-3,00-3

-39 32t,5LL3 tO7,I7-3,00kusskruž železobetonová rovná s ocelo\^ mi se stupadly +PE povlakem DN 2000/1000/150 20ox10ox15 cm592R.01 CM33
(položka 32 so 03.1-2

Proplachovací šachty čeperka)

(položka 34 So 03.1-2
Proplachovací šachty čeperka)

(položka 35 so 03.1-2
Proplachovací šachty čeperka}

Pozn mko kpoložce:

PÓzn frk

těsněni

-L427,37

-11 300,51

r 427,37

11 300,51

-1,00

-1,00

kus

kus

Iosazení 
žetezouetonovch dílcťr pro šachty desek zákrytov cha944742LL

I

Izákrytová 
železobetonová deska DN 2300, tl.200 mm, s otvory 700x700 - 1 ks' 600x600 1 ks592R.01 D

K

M

34

35

tě5něni

Przh hkd

-7 463,867 463,86-1,00kplodvětrání trubka DN 100, pozank D + MR.04K38
(položka 38 So 03.1_2

Proplachovací šachtY Čeperka)

-4784,281394,76-3,00kplP írubová záslepka na potrubí DN 150, litina D + MR.07K39

4tK
998

99aZ73LO2

998273727

HSV

-24,55

-24,s5

136,25

736,25

D P esun hmot

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinovt ch otev en v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinovr ch za zvětšen, p esun hmot do 3000 m

soa 3 - ÚodomEtné (so{13.1_3}

Práce a dodávky HsV

Zakládání

(položka 39 So 03.1-2
Proplachovací šachty čeperka)

(položka 41 so 03.1_2

ProplachoVací šachty čeperka)
(položka 42 So 03.1_2

ProplachoVací šachty čeperka)42K

46U,21
D

D 2

-3345,24

-3345,24

998 P esun hmot

-24,00

šachty čeperka}
-3145,44131,06-24,00m

lrrativoa
z drenážních trubek plastov ch flexibilních D do 100 mm včetně lože otev en v kop2127522L2K25

soD (položka 25 so 03.1-3 -

D

2.3*4
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-740,88

-78,88

136,25

L36,25

-s,44

-5,44

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubnívedení z trub litino\.ch za zvětšen p esun hmot do 30fi) m

998273L02

998273L27

K

K

44

45

(položka zl4 So 03.1-3 _

šachty čeperka)
(položka lM So 03.r-3 _

šachty čepe*a)

D

D

HSV Práce a dodávky HsV
Zakládání2

-11 965,78131,06-91,30m
I

|Trativod 
z drenážních trubek plastovch flexibilních D do 100 mm včetně lože otev en v kop2L275ZZt2K25

(položka 25 So 03.2 _ Napojení
na násosky)

(položka 32 So 03.2 - Napojení

na násosky)
(položka 33 So 03.2 _ Napojení
na násosky)

D 998 P esun hmot

-L26L,63

-I26L,63

60,99

50,99

-20,69

-20,59

t

t

P esun hmot pro trubní vedení 2 trub litinov ch otev en V kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinov ch za zvětšen p esun hmot do 3o0o m

998273rO2

998273L27

K

K

32

33

HSV
S0 03.3 - Násoska fud.lZ
Práce a dodáVky HsVD

D

-3256,82L75,49-24,20hodIL5LOLZO2
I

| 
čerpání vody na dopravní vršku do 10 m pniměrn p ítok do 10ffi l/min

I

KL

1 Zemní

24L23,520

SoD (položka 1 So 03.3 - Násoska ad

JZ čeperka)
-28,m

-372,O3316,62-1,18den115101302
l 

rono,ouo.. čerpací soupravy pro dopravní v šku do 10 m p ítok do 10fl) l/minKz SoD (položka 2 So 03'3 - Násoska ad

JZ čeperka)
-L18-23,5/2O

-I976,0493,43-2L,LSm3121101103
I

ISejmutí omice s p emístěním na vzdálenost do 250 m
I

K3

-23,5' 3,0'03" mo nípdační pruh' -27,15

soD (položka 3 so 03'3 - Násoska ad

JZ čeperka)

44,72 -933,r4-2I,I5m2odstranění lesní hrabanky121101201K4

-2 3,5 *3,0*0,3"fu nipuldčnÍ Wh" -27,15

SoD (položka 4 So 03.3 - Hásoska ad

JZ čeperka)

-43L7,98L53,L2-28,20m3Hloubení r h š do 2000 mm v hornině t . 3 objemu do 1000 m3132207202K5 soD (položka 5 so 03.3 - Hásoska ad

-28,mO,5'7837,2+-23,5n63'5@6 honiho 3"

7,79 -219,64

-5 269,45186,85

-28,20

-28,20

m3

m3

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm v hornině t . 3

Hloubení r h š do 2000 mm v hornině t .4 objemu do 5000 m3

r3220L209

132301203

K

K

6

7

SoD (položka 6 So 03'3 _ Hásoska ad

SoD (položka 7 So 03.3 - }lásoska ad

-28,20q5nB7,2'-B,5nB "5096 h@ind 4"

-256,06

-L2907,38

9,08

L25,87

-28,20

-102,55

m3

m2

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 20fi) mm v homině t . 4

osazení a odstranění pažicího boxu st edního h| v kopu do 3,5 m š do 1,2 m

132301209

151821111

K

K

8

9

(položka 8 So 03.3 - Hásoska ad

(položka 9 So 03.3 _ t'lásoska ad

čeperka)
3329,45r-8,5n63 -7OZss

ad JZ čeperka}
-L024,79t8,L7-56,40m3Svislé p emístění v kopku z horniny t . 1 až 4 hl v kopu do 4 m151101102K10

(položka 10 So 03.3 - Násoska
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t6,7759,59-0,28m3
lvoao.oune

p emístění do 3000 m rníkopku/sypaniny z horninv t . t až 4t6250rLOZKLI
(položka 11 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)
-56,40

10,34

45,78

-0,28

w
w
w
w

1831,2 * -2 3, 5/763 " zpětn'i, zli gy p nd m ezidepon i i"

-2 3, 5 * 
1, 1' (O, 1+O, 3 )" podsyptubsy p"

763*0,3*0,2"kabely"

součet

-1 636,93158,31-ro,34m3
I

IVodorovné 
p emístění do 10000 m ukopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4L6Z70rLO5KL2

(položka 12 So 03.3 - Násoska

JZ čeperka)
-10,34w -23,5' 7,7' (o,7+o,3)" p ebytečn Úkopek podsyphbsyp"

-3 738,9418,08-206,80m3P íplatek kvodorovnému p emístěnívtikopku/sypaninyz horninyt . !až4zKD L000 m p es 10000 mL62701709K13

-206,80

(položka 13 so 03'3 - Násoska

ad JZ čeperka)

(položka 14 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)
(položka 15 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)
SoD (položka 16 50 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

-23,5* 1,1,(0, 1+o3J"p ebytečn Ý kopek podsypfrbsyp"

-763'0,3*0,2"kobely"

součet

-10,34

45,78

-56,12

-10.34' 20'P epoaené koeÍjcientem množsfo í

-482,98

-655,48

-456,2044,L2-10,34

46,7710,34

11,68-56,72

m3

m3

m3Nakládání rn kopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3

Uložení sypaniny do násyp nezhutněn ch

Uložení sypaniny na skládky

16770rro2

ITI2OIIOT

17720720r

K

K

K

14

15

16

w

-t7 735,49L54,16115,05tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)77720r2L7K77
(položka 17 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka}
-s6,12

-115,O5

-56,12

-56,12*2,05'P epočtené koelícientefr funožství

-47,60-o,24 169,99m3Zásyp jam' šachet n h nebo kolem objekt sypaninou se zhutněnímt74roL70LK18

183 1, 2' -23, 5/763" zásyp vytě žen m mate rililem''

-23, 5' 1, 1 
* (O, 1 +0,3) " podsy ptubsyp"

763'0,3*o.2"kdbely"

součet

soD (položka 18 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

W
W

-56,40

10,34

45,78

-0,28

-1 s09,43194,647,76m3obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m17515110119
(položka 19 50 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)
-7,76-23,5'1,1*0,3

-3 057,18797,I715,51tštěrkopísek (Bratčice) net íděnt zásypo\^í materiálM 58331200020

-7,76*2'P epočtené koeÍicientem množství -15,51

SoD (položka 20 So 03.3 - Násoska

ad Jz čeperka)

-3 476,3649,3r-70,50m)Rozprost enÍ ornice tl vrstvy do 300 mm pl p es 500 m2 V rovině nebo ve svahu do 1:5181301115KZL

-23' 5' 3,0" md ni pu l dč n í pruh" -70,50

SoD (položka 20 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka}

-1 006,04-70,s0 i L4,27m2V' sev tráVníku hydroosevem na ornicir834052!tK22

-23, 5 * 3'0" moni p u ld ční p ruh" -70,50

soD (položka 20 so 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)

-297,32-L,76
l

158,69kgosivo směs travní univerzál00s724700M23

-23,5'0,025'P epočtené koeÍicientem množ ví

SoD (položka 20 so 03'3 - Násoska

ad JZ čeperka)

D72 Zemní práce - odkopávky a prokopávky

-L76
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-4281,32151,82-28,2Om3P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení120001101K24

0,5' B31,2'-23,5263"st vdjící ndfusky''

Zakládání
-2,20

SoD (položka 24 So 03.3 - Násoska
ad JZ čeperka)

2D

-3079,9L131,06-23,s0mTrativod z drenážních trubek plastou ch flexibilních D do 100 mm včetně lože otev enr v'/kop2L2752212K25 soD (položka 25 so 03.3 - Násoska
ad JZ čeperka)

D4 Vodorovné konstrukce

-7832,66708,96-2,59m3Lože pod potrubí otev en\ u kop ze štěrkopísku45t573LLlK26

1,1.O,1*-23,5

Trubní vedení
-2,59

soD (položka 26 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)
w
D

-6 006,60255,60-23,50mBourání stávajícího potrubí z trub litino\^ích DN p es 150 do 250850361811Kz7 (položka 27 So 03.3 - Násoska
ad JZ čeperka)

147+616"p vodni"

726,5+573 "skutečnŇ'

součet

-763,0O

739,50

-23,50

-4149,82202,43-20,50mMontáž potrubí z trub litinou/ch hrdlornch s integrovan'i'm těsněním otev en v kop DN 150851311131K28
(položka 28 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

-747,@

126,50

-20 50

w

Pozn mka kpoložce:
četně monť,že z mkoÚch qoj

147 "ptl odnť

126,5"p vodnť'

součet

-78865,243 497,35-22,55mitrouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 15o mm s PU vystr lkou a Vnější PU ochrannou Vrswou
I

R.02-01M29 (položka 29 So 03.3 - Násoska

JZ čeperka)

-22,55

Pozh mb k polože:
mdterí lovli spďiÍikoce ' víz D,7.7 - 07, včetně těsnění

-2q5'1,7'P e@aené k@Íicientem množfuí

-677,34225,74-3,00mMontáž potrubí z trub litinov ch hrdlovt ch s integrovan m těsněním otev en' v' kop DN 200851351131K31 (položka 31 5o 03.3 - Násoska

JZ Čeperka)

-61íoo

6í3.(n

-3,@

w

Pozn mkokpoložce:
včetně mon?iže z mkov ch spojťr

676'p vodni"

673 "Nvodní"

-75537,32470A,Za-3,30mR.02-02 Itrouba vodovodní litinová hrdlová 5 m DN 2oo mm s PU vyst lkou a vnější PU ochrannou vrstvou
I

M32

Pozn frkdkpoložce:
mdEri lov speciÍkae - D.7'747, včetně tésnění

-3*7,7 'P epočlené koeÍicientem množfuí -3,30

soD (položka 32 so 03.3 - Násoska
ad JZ čeperka)

s68,3s -284L,75-5,00kusR.03
]vontáž 

litinoWch armatur - otev en v kop - DN 15oK39
SoD (položka 39 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)
Pďnáml@ k položce:

v pis d ďur -viz položkd B.04

43+19+21) "p vodně"

3+79+76 "skutečno't"

učet

43,OO

38,O0

-5,ď)

-52858,20 -s2 8s8,201,00kplArmaturyR.04Mn SoD (položka 40 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)



w

šoup tko p Írubové DN 15o , č. 4offi
Ruční Mo č. 780 b
speci lní p íruba jištěn prcti posunu , č' 7602 , DN 7'oEfu
spojl@ synonď s p irubou č' 7991' , DN 75(B7lE
šoup&b piirubové DN 15o , č. 4@Gk
Ručhi blo č. 780 &
speci lní piruba jištěn Woti pďunu , č, 7602 , DN 15dr9k
spojko synofrq s p hubou č, 7994, DN 15@]6b

učet

p íloha č.1 k ZL 2/8 - ocenění změny

-367 746,97

314888,77

-52 858,20

-7r878,627969,77-6,00kplR.05
I

I orientační tabulky a sloupky D + M
I

M4L
SoD (po|ožka 41 50 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)
k položce:

D 997

osozeni v betorcvé

Pozn mka k polože:

P esun sutě

74,017'35 'P epoaené koeficientem množfuí

-9926,733 308,91-3,00kpl
] 

Šrouueni na požární hadici D + MR.06M42
(položka 42 so 03.3 _ Násoska

JZ čeperka}

soD (položka 43 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

soD (položka 44 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka}

soD (položka 42 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

SoD (položka 42 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)
soD (položka 42 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)
-79,78

-884,31

-9r4,86

37,63

38,93

-23,50

-23,50

m

m

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

892353122

892351111

K

K

43

44

-614,94

-88,74

-327,91

269,77

38,93

4,rt

-2,28

-2,28

-79,74

t

t

t

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného k d odpadu 170 904

Vodorovná doprava suti ze sypkt ch materiált] do 1 km

P íplatek zKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypk ch materiálti

K lggzor:ssr

99722r55r

99722L559

K

K

49

50

51

-245,50LO7,70-z,zatNakládání suti na dopravní prost edky pro vodorovnou dopravu997221671K52

D 998 P esun hmot

SoD (položka 42 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

soD (položka 46 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

SoD (položka 47 So 03.3 - Násoska

ad JZ Čeperka)

D

D

sod o- NásorÉ srr- aége dbtttéto ámlÉxsoe.li
So 03.4 - Násoska ad SV čeperka
Práce a dodávky HsV

-!38716,71

HSV

-849,r2

-849,77

35,30

35,30

-24,o5

-24,05

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov, ch otev en' v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinovch za zvětšen, p esun hmot do 3000 m

998273rO2

998273727

K

K

46

47

-6 !02,53158,31-38,ssm3162701105
I

IVodorovné p emístění do 1oooo m V!íkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4
I

KL2

43' 1,1' (o,1+o,3)"p ebytečn v kopek podsypfrbsyp"

74'o,3'o,2"kobely"

sÓučet

1,89

40,44

-38,55

1 Zemní
SoD (položka 12 So 03.4-Násoska

ad SV čeperka)

-11 533,56L4,96-770,96m3P íplatek k vodorovnému p emístění v kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4 ZKD 1000 m p es 10000 mL6Z70Lr09K13
SoD (položka 13 50 03.4-Násoska

ad SV čeperka}

-3a,55*20'P epočlené koefcientem nožsfui -770,96
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-550,0814,27-38,55m3Uložení sypaniny na skládky17r20r20tK16
(položka 16 so 03.zl_llásoska

SV čeperka)
7,89

40,tt4

-38,55

4, 3 * 1, 1' (4 1 4 3 ) " p eW eči v kopek podsy p fr bsw "

574+0,3*0,2"kobely"

součet

-I2L82,ZS154,16-79,02tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)L7L2OL?LIKL7

-3&55

-3&5s'2,05 'P epočtÚé ko cientem mŇžill
Zakládání

So'D (položka 17 so 03.+tlásoska
ad SV čeperka}

D

-3E55

-79,02

z

-88334,M131,06-574,ffim2127522Í2
I

|Trativod 
z drenážních trubek plastov ch flexibilních D do 1fi) mm včetně lože otev en v kopK25

Vodorovné konstrukce

So'D (položka 25 so 03.+Násoska

ad SV čeperka)
D4

-835,39225,78-3,70mMontáž potrubí z trub litinov ch hrdlov}ich s integrovan m těsněním otev en v kop DN 20o8s13s1131K30 5oD (položka 30 So O3.+r.lásoska

ad SV čeperka)
Pozr mbkpoložce:
včetně mont že z mkov ch spoj

50o 'pŮ odni"

496,3 'sk ečne"

učď

-5@,00

196;n

-3,m

-L9162,704708,2A4,O7mR.02-0.2
I

ltrouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 200 mm s PU vyst lkou a vnější PU ochrannou vrswou
I

M31

Pqn mb k položce:

dteri lovi speifrkde - D'1.747, včEtně těsněnÍ

-3,7'1,1 407
998 P ésun hmotD

So'D (položka 31So 03.+1.lásoska

ad SV čeperka)

soD (položka 35 so 03.4_tlásoska

a,d SV čeperka)
SoD (položka 36 So 03.4-l.lásoska

a,d SV čeperka}

-7,84

-7,84

56,4s

56,45

-o,L4

-o,r4

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinov ch za zvětšen p esun hmot do 3000 m

994273rO2

K 994273127

K35

36

HSV
so o3.5 - Násoska ad ZV čeperka
Práce a dodávky HSVD

D Zemní

-970,t2LLS,49-8,nhodčerpání vody na dopravní v šku do 10 m pn1měmt p ítok do 10o0 l/minILSLOIZOZK1

24.-7/20 3,/n)

SoD (položka 1 So O3.5_Násoska ad

Z!'čeperka)

-r70,823L6,62-0,35denPohotovost čerpací soupravy pro dopravní v šku do 10 m p ítok do 100o l/min115101302K2
SoD (položka 2 So 03'5-Násoska ad
a'čeperka)

43s-7/20

-588,6193,43-5,30m3sejmutí ornice s p emístěním na vzdálenost do 250 m121101103K3

-7 * 3,o' o 3' mM í N lo čn Í p ru h" 4,30

SoD (položka 3 So O3.S-Násoska ad

a'čeperka)

-277,96M,T2-6,30Ín2odstranění lesní hrabankyrzLtorzotK4
soD (položka 4 so o3's-Násoska ad

n/ čeperka)
-7'3,o'o,3" dnipuločnípfuh" {,30
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-L?7L,42r27,77-10,00m3Hloubení n/h š do 2000 mm v hornině t . 3 objemu do 1000 m3K t3?20rzo25

0,5* 1736,76'-7/608 "50% hornino 3" -10,00

q5 * 17 36, 7617/608' 50% ho rn i no 4" -10,00

3157,7s+-7/608 -36,36

SoD (položka 5 So 03.5-Násoska ad

ZV čeperka)

SoD (položka 6 So 03.5-Násoska ad

ZV čeperka)

SoD (položka 7 So 03.5-Násoska ad

ZV čeperka)

SoD (položka 8 So 03.5-Násoska ad

ZV čeperka)
SoD (položka 8 So 03.5_Násoska ad

ZV čeperka)

SoD (položka 10 5o O3.5-Násoska

ad ZV čeperka}

SoD (položka 12 so 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)

-7* 1,110,1+o,3)"p ebytečn, v kopek podsypfubsyp"

01*0,3'0,2"kobely"

součet

-3,08

-36,06

7,79 -77,88

-I556,76-10,00 I55,7I

-10,00m3

m3

P íplatek za lepivost k hloubení ni h š do 2000 mm v hornině t . 3

Hloubení n h š do 2000 mm V hornině t .4 objemu do 5000 m3

132207209

132307203

K

K

6

7

-90,78

-4s76,09

-10,00 9,08

L25,87-36,36

m3

mZ

P íplatek za lepivost k hloubení n h š do 2000 mm v hornině t .4

osazení a odstranění pažicího boxu st edního hl v kopu do 3,5 m š do 1,2 m

r3z30Lzog

7578Z7rtL

K

K

8

9

-311,33

-6t96,25

15,57

-39,r4 158,31

-20,00m3

m3

161101102
Isuisté 

o;e.istěni u kopku z horniny t ' 1 až 4 hl V' kopu do 4 m

L6270L705
I

Ivodorovné 
p emístění do 10000 m vr kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4

K

K

10

LZ

13

W -39,14*20 'P epočtené koeÍicientem funožsfoí

-r'J.7I0,69L4,96-782,80m3P íplatek kvodorovnému p emístěnív kopku/sypaninyz horninyt . raž4zKD 1000 m p es 10000 m16270tto9K
SoD (položka 13 so 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)
'782,80

-558,53-39, 14 l

I

14,27m3Uložení sypaniny na skládkyL7t20t20tK15

-7' 1.1'(0, 1+o'3)" p ebytečn v,kopek podsypfrbíyp"

01*O,3*O,2"kdbely"

součet

SoD (položka 16 so 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)

w

w

-3,08

-36,O6

-t2369,34r54,L6-80,24tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)t7tzotzrrK77
SoD {položka 17 So 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)

-39,74*2,05'P epočtené koeÍicientem množství

-39,14

4o,24

-449,62
I

194,U-2,31m3obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m17s151101K19
(položka 19 so 03.5-Násoska

ZV čeperka}

w -7*1,1.0,3

,910,65797,71--4,62tštěrkopísek (Bratčice) net íděnt zásypov materiál583312000M20
(položka 20 so 03.5-Násoska

ZV čeperka)
4,62-2'3742 'P epočtené koeÍicientem množsfuí

-a7r,924L,52-2r,o0m2Rozprost ení ornice tl vrstvy do 300 mm pl p es 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5181301115K2I
(položka 21 So 03.5-Násoska

ZV čeperka)
-21,00w -7 * 3,o" mo n i p ulačn i pru h"

-299,6714,27-z7,oomZ
I

IVÝsev 
trávníku hydroosevem na orniciL834052ttK22

(položka 22 so 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)
-21,O0-7' 3,0" ma hipul očn i pruh "

-88,56168,69-0,53kgosivo směs travní univerzál005724700M23
(položka 23 So 03.5-Násoska

-2 1'0'025'P epočtené koeJjcientem množsfu í -o,s3

ad ZV čeperka)
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D12 Zemní

0' 5' (1Ť10)"st vojící n fi sl(y"

Zakládání

a

W
D 2

-! 5L7,8775L,82-10,00m3P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení120001101K24 (položka 24 so 03.5-\ásoska
ad ZV čeperka}

-10,0o

-79 6U,4A131,06-508,00m
I

ITrativod 
z drenážních trubek plastou ch flexibilních D do 100 mm Včetně lože otev enr r{kop212752212K25 (položka 25 So 03.5-\ásoska

d ZV čeperka)
D4 Vodorovné konstrukce

-495,94644,O8-o,77m3Lože pod potrubí otev enlí V kop ze štěrkopísku451573171K26 (polcržka 25 So 03.5-!ásoska
d ZV čeperka)

4,77

D 8

1,7'O,1.-7

Trubní vedení

-r789,202s5,60-7,00mBourání stávajícího potrubí z trub litinovlich DN p es 150 do 2508s0361811K27 SoD (položka 27 so 03.5-\ásoska
ad ZV čeperka)

w

w

24 7, 8+3 60, 2 " p ť! vo d n i "

243Bsa "Škutečno l

součet

-608,OO

601,OO

-7,00

-97L,6620?,43-4,80mMontáž potrubí z trub litinovr ch hrdlorn'ch s integrovan m těsněním otev en\ \^ kop DN 15o851311131K28 SttD (položka 28 So 03.5-\|ásoska
ad ZV čeperka}

w
včetně mont že z mkov ch spoj

247,8"p vodní"

243 "sk ečnost"

50učet

-2428O

243,00

4.80

3 497,35 -L8 466,OL-5,28mtrouba vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 150 mm s PU vyst lkou a Vnější PU ochrannou VrstvouR.02-O1M29

Poznámfu k položce:

moteri lowi spkiÍikoce - víz D'7'7 - 01, včetně tésněni

4.8*7,7'P epočtené k@Jicientem frnoživí -5,28

SoD (položka 23 So 03.5-Násoska
ad ZV čeperka)

w

225,78 -496,72-2,20mMontáž potrubí z trub litinov\ ch hrdlou ch s integrovantÍm těsněním otev en' rn/kop DN 2oo851351131K30 (položka 30 So 03.5_Násoska

ad ZV čeperka)

w

Pozn fukokpoložce:
včetně mont že zlimkov,ich spoiť)

360,2 "pťlvodnÍ"

358 "sk ečnost"

součet

-360,20

358,@

-2,20

-t7394,044708,24-2,42mR.02-O2
I

|trouba vodovodní litinová hrdlová 5 m DN 200 mm s PU Vyst lkou a vnější PU ochrannou Vrstvou
I

M31

Pozn ml@kpoložce:
mdte álov specifikdce - D.1'1-o1, včetně tésnénÍ

-2,2*1,7 'P epočtené koeficientem množfuí -2,42W

Sc'D (položka 31 So 03.5_ilásoska
ad ZV čeperka)

SoD (položka 32 So 03.5_tlásoska
ad ZV čeperka)

SoD (položka 33 So 03.5-r.lásoska

a,d ZV čeperka)

-263,47

-272,5t

37,63

38,93

7,00

7,OO

m

m

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

492353r22

K 892351111

K32

33

D 997 P esun sutě

-r83,77269,77-0,68tPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného k d odpadu 170 904K 99701383138 SoD (položka 38 so 03.5-r,lásoska

a,d ZV čeperka}
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5oD (položka 39 50 03.5_Násoska

ad ZV Čeperka}

soD (položka 40 so 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)
-23.77

-26,43

-97,67

38,93

4,Lr

-0,58

-23,77

t

t

Vodorovná doprava suti ze sypk ch materiálrj do 1 km

P íplatek zKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkt ch materiál

99722155r

99722Ls59

K

K

39

40

5&976'35 'P epočEné koefrcienEm množfuí

-73,13107,70-0,68tNakládání suti na dopnvní prost edky pro vodorovnou dopravu99722r6LLK4t

D 998 P esun hmot

SoD (položka 41 So 03'5-Násoska

ad ilr' čeperka)

SoD (položka 35 So 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)

SoD (položka 36 So o3.s_Násoska

ad ZV čeperka)

-5 035,04

-s 036,04

35,30

35,30

-r42,66

-742,66

t

t

998273LO2
I 

Rr",un t''ot nro trubní vedení z trub litinov ch otev en v kop

998273L27
I

IP íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litínov ch za zvěGen p esun hmot do 3000 m
I

K

K

35

36

Cena

a dodávek -

Kd

D HSV
D8

Práce a dodávky HsV
Trubní vedení

15 "daplněn! fu slaaich Ýli'

49 039,36

9 0s0,85

3 06495

503,39

16,00

15,00

kus

kus

P írubové koleno P 90" _ 150

Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 150

R.O2-03

89r3lr222

M

K

54

33a

MJ J.cena

soD (položka 38 so 03.3 _ Násoska

ad JZ čeperka)

soD (položka 33 so 03.í_1 - Vrty č.

4'01 - 4.16 (armaturní šachty))
13 0A

27777A,2518 118,5515,00kus4222L50@
I

|šouně 
AVK nožové s nestoupav m v etenem oboustranně těsnící DN 150M34a

D 998 P esun hmot

soD (položka 34 so 03.1-1 - Vrty č.

4.01 _ 4'16 (armaturní šachty))

soD (položka 50 so 03.í-1 - Vrty č.

4'o1 - 4.16 (armatumí šachty))

soD (položka 51 so 03.1-1 _ Vrty č.

- 4.16 (armaturní šachty))

109,33

109,33

L36,25

L36,25

0,80

0,80

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubnívedení z trub litinov' ch za zvětšen p esun hmot do 3000 m

994273LO2

998273127

K

K

50a

51a

HSV

1

D

D

Práce a dodávky HsV

Zemní

24.113,46nO

L5724,19t15,49136,15hod
I

lčerpání vody na dopravní v šku do 10 m prrjměrn p ítok do 1000 l/min
I

LLStOrzozK1a
(položka 1 So 03'2 - Napojení

na násosky)
136,15

L796,r9376,62s,67denPohotovost čerpací soupravy pro dopravní v šku do 10 m p ítok do 1000 l/min115101302K2a
(položka 2 So 03.2 - Napojení

na násosky}

5,67113,46/20

9 540,5193,43LOz,LLm3
Isejmutí 

ornice s p emístěním na \rzdálenost do 25o m121101103K3a
(položka 3 So 03.2 - Napojení

na násosky)
102,71113,46'10'0,3' ipuločnÍpruh"

lsor7,s744,r2340,38m2
Iodstraněni 

tesni hrabankyLzrtorzotK4a
(položka 4 so 03'2 - Napojení

na násosky)

113,46*3,O 340,38
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21147,28153,72L38,07m3Hloubení n/h š do 2000 mm v hornině t . 3 objemu do 1000 m313220L20?K5a

138,O7

138,07

502,08

226,22

SoD (položka 5 so 03.2 - \apojení
na násosky}

(položka 6 So 03'2 - 'rlapojení
na násosky)
(položka 7 So 03'2 - Napojení
na násosky)

(po|cržka 8 So 03.2 - Napojení
na násosky}

(položka 9 so 03.2 - Napojení
na násosky)

(polcržka 10 So 03.2 - Napojení
na niásosky)

(polcržka 11 So 03.2 _ Napojení
na násosky)

W

0,s + 22 1,72' 1 x3,46A1, 7 " 50% hďni n a 3"

0, 5' 221,72 * 
1 1 3,46/9 1, 7 " 50% horni no 4"

4O3,73*113,46/91,1

27e74 -113,46 + 1, 1 * (o, 1+0"3)' zp ětn' z sy p nd ft z ideponií "

7075,57

25 799,76

7,79

186,86

138,07

138,07

m3

m3

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm v hornině t ' 3

Hloubení n h š do 2000 mm V hornině t ' 4 objemu do 5000 m3

13?201709

132301203

K

K

6a

7a

1 253,68

89 25406

9,08

I77,77

138,07

502,08

m3

m2

P íplatek za lepivost k hloubení n h š do 2000 mm V hornině t . 4

osazení a odstranění pažicího boxu st edního hl v kopu do 3,5 m š do 1,2 m

L32301209

LS7A2r7r1

K

K

8a

9a

s o!7,46

t3797,01

La,t7

60,99

276,74

226,22

m3

m3

Svislé p emístění v kopku z horniny t ' 1 až 4 hl v kopu do 4 m

Vodorovné p emístění do 3000 m vr kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4

161101102

762s07r02

K

K

10a

LIa

7 903,22158,3149,92m3L6Z70tto5
] 

Vodorovné p emístění do 10000 m VrÍkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4K7Za SoD (polcržka 12 so 03.2 _ Napojení
vrtri na násosky)

113,46'1.1'(o,1.03r'p ebytečn v kopek podsypfubsyp" 49,92

14936,7874,96998,45m3P íplatek k vodorovnému p emístění vly'kopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4 ZKD 1000 m p es 1ooo0 mt6270tLO9K13a

49,92*20'P epočtené koefrcientem nožfuí 998,45

113,46*1,110,1ao,3)'' p ebytečn v kopek podsyp+obsyp" 49,92

SclD (polcržka 13 so 03.2 - Napojeni

vrt na násosky)

SoD (položka 14 so 03.2 - Napojení
Vrtrj na násosky)

SoD (polo'žka 15 so 03.2 - Napojení

Vrt na násosky)
ScrD (položka 15 So 03.2 - Napojení

na násosky)

L2034,7753,20

72 522,9455,80

712,3974,27

226,22

226,22

49,92

m3

m3

m3

Nakládání nikopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3

Uložení sypaniny do násypri nezhutněn,'ch

Uložení sypaniny na skládky

167roL702

t7t20Lr0L

K

K

77120IZOLK

I4a

15a

16a

L5776,88754,76LOz,34tPoplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)17L20rzL7K77a SoD (položka 17 So 03'2 _ Napojení
na násosky)

49,9224

49,92' 2,05'Piepočtené koeucientem množsfui

4r92

10234

W
w

38 454,72169,99226,22m3Zásyp jam, šachet n h nebo kolem objekt sypaninou se zhutněním774ro1,70rK18a
(položka 18 So 03.2 - Napojení
na násosky)

226,22276,14-113,46*7'1' (0,143)"2 syp vytěžen' m mdteri lem"

9 775,90259,5237,44m3obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloŽenou do 3 m17575rLOtK19a
(položka 19 so 03.2 - Napojení

na násosky)
37,44w 113,46*1,1'0,3

14760,37I97,7r74,88tštěrkopísek (Bratčice) net íděnt zásypou materiál583312000Mzoa
(položka 20 So 03.2 - Napojení

na násosky)
74,88W 37,44'2 'P epočtené koeÍciente nožsfuí

76784,1449,37340,38mzRozprost ení ornice tl vrstvy do 300 mm pl p es 50o m2 v rovině nebo ve svahu do 1:518130111sK27a
(položka 21 So 03.2 _ Napojení

na násosky)
w 7 73,46' 3,0" md ni pul dčh í pru h " 340,38
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340,38

4857,2214,27340,38m2V, sev trávníku hydroosevem na ornici183405211K22

1 1 3,46' 3,0" mo niPuločn i pruh 340,38

SoD (položka 22 so 03.2 _ Napojení

vrt na násosky)

1435,47168,698,51kgosivo směs travní univerzáloo5724700M23

340'38'0,025'P epočtené koeÍicíente množsfui

SoD (položka 23 So 03.2 - Napojení
vrtl] na násosky)

D12
8,51

Zemní a

2096L,79r57,82138,07m3P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení120001101KZ4a

0,5*221,72'113,46/91'1" l vdjÍcí n ýsky'

Vodorovné konstrukce

138,07

4

SoD (položka 24 So 03.2 - Napojení
vrtri na násosky)

D

708,96 8848,25t2,48m3Lože pod potrubí otev en' v kop ze štěrkopísku457573rrlK26a

1,1'0,1'113,46 1248

Trubní vedení

SoD (položka 26 So 03.2 - Napojení
Vrt na násosky)

D

22967,7t202,431r3,46mMontáž potrubí z trub litinou ch hrdlov ch s integrovan, m těsněním otev enl \^ kop DN 150851311131K27a
SoD (položka 27 so 03.2 _ Napojení

vrtri na násosky}

-(8,9+5,3+6,3+7,7+6,3+5,8+5,74+4,1+3,1+4,6+4'4+7'5+5'1+7,6+4,9) 'p vodní wty 4'74.76"

(13,43+6,61+5,63+9,34+7,79+&(r+6,a9+5,41+4,a5+2,82+5,56+s,21+7,41+10,82+5,78+4,57) "skutečnost vlty 4'74.75"

(36,79+3,91+5,74+3,30+3,71+3,0u4,05+3,09+3,72+4,7s+4,3+6,5s+3,93+4,38+3'37) '''kutečhost vrty stlivdiícÍ"

kučet

-91,30

110,22

94s4

113,46

436490,263 497,35L24,8Lmtrouba vodovodní litinová hrdlová povrchová ochrana zn+PE DN 150 s PU vyst lkou55251401.1M28a

Pďh frl@ k položce:

sÉcifikdce pÓtlubí viz technick zpr vd

113,46'1'1 'P epočtené krelciente hožs 124,87

30+6+5 "oznočehí nov ch fr cedulkou s čÍsl vrtu' nov ch vodo ěm ch šochtet d nov ch proplochovdcích šdchet"

P esun hmot

41,00

998

w
D

SoD (položka 28 so 03.2 _ Napojeni

vrt na násosky)

SoD (položka 29 so 03.2 - Napojeni

SoD
na násosky)
(položka 30 so 03.2 - Napojení

na násosky}

Úasot/zozo-t,zzy"

SoD (položka 32 so 03.2 - Napojení

vrt na násosky)
SoD (položka 33 so 03.2 - Napojení

vrtri na násosky)

Bod 5 - Násoska ÍZ - ďe geod tického zamě ení (SO 03.3l
Práce a dodávky HSV

Trubní vedení

1!'7 566,06

D

D

HSV

8

4269,5037,63

4 4r7,OO38,93

8 819,11215,10 
,

r!3,46

7L3,46

41,00

m

m

m

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

orientační tabulky na šachtě

8923s3L22

892351111

8997LZLLI

K

K

K

29a

30a

34

48il,62

48U,62

60,99

79,76
l

I

I

60,99

79,76t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub litinov ch otev en v kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní vedení z trub litinov ch za zvětšen p esun hmot do 3000 m

998273LO2

998273L27

K

K

32a

33a

2 697,72899,243,00kusMontáž litinovrch warovek jednoos'ch hrdlov ch otev en v'lkop s integrovan, m těsněním DN 1508573L1r31K34a

7+!+8 "pťlvodhl"

4+5+4"sk ečhog"

fuučet

SoD (položka 34 so 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)
-70,@

13,00

3,@
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568,35 zroz8,953200kusMontáž litinov ch tvafovek jednoos ch p írubov ch otev en v kop DN 150a573Í2722K35a
SoD (položka 35 So 03.3 - Násoske

ad JZ čeperka)
70+35+1+77 ''pwodnť

24+38+32 "skŘěfu "

fuučet

-57,41)

94,@

37,@

1 000,45 3 001,383,00kusMontáž litínov ch tvarovek jednoos ch hrdlovch otev en v kop s integrovan m těsněním DN 2fl)857351131K36a
ScrD (položka 36 So 03.3 - Násoska
ad JZ čeperka)

-32@

35,@

3,00

3+7+7+27 "p vodhť

fuÚčet

s9&20 34097,4057,OOkusMontiáž litinov ch tvarovek jednoos ch p írubov'ch otev en v kop DN 20o837352122K37a
SoD (položka 37 So 03'3 - Násoska

ad JZ čeperka}
27+3+27 'p vodnť

22+22+74 "skutďno "

ýučet

-57,00

58,@

LAt)

Lr7 320,87L17 320,871,00kplLitinové tvarovky s PU wst lkou a ochranou PU vBtvouR.02{3M38a

T-k siln/15d7k
T - kus 15O/15(Mft
z nwspojnějšt-DN2Ňilft
z nl@i spoj hějšl - DN l't ,z.!
Hrdlové blefu K 77 J " - z)&&
Hrdlo|ré ldefu K 17 k' - 1smf
HldlOvé deD K 22 k' - 206tr6
Htdl@é ble@ K 45' - 2ffi
Hldlové ble@ K 22 N' - 750ft'
Pftrubové bleno P 45" - $ars!6
P Írub@é blqo P 90' - 75dr6
Pfrntboui rcduk@ RP 200/159&
P íruffi tvdfuvb s hlodk:,d bocffi F 200Á1É
P rubili tuorcvb s hhdk ,n b@n F 75(n1k
Hldlď tvarc l@ s p Írubu E m@7É
Htdlov tuotuvb s p lrubqi E 150'f!
T _ kus 200/75ďils
T-kus 15o/15(ilft
zánkov spoj wější - DN 2ffifu
z nl@ spoi měišÍ- DN 15 2.6
Hldlové bleno K 22 x" - 75(fu
P In'hové blÚo P 1s' - 75tE,f6

-1 051 227.96

W 7 168 548,83

P Írubov tvafuvb s hlodk fr b@ F 2@9b
P lrubq Úqpfu s hlo.'k fr brcem F fi(r7k
Hrdlová t@fuvb s p Írubou E zMBb
Hrdlová M.wb s p írubou E 75@&
P Ífubové bleno P 77 y' - 

'5q&zqŠlepowcÍ pífubd x 15Ň
9učet 717 320,87

SoD (položka 38 So 03.3 - Násoska

ad JZ čeperka)

kpl

ksz PE trub d 150Montáž elektrokolen 45" na vodovodním87732L!LOs4 ÚRso1l2a2c-]-,33%
1,@7 "nopojenÍ vrtu 24M'

7 "ndpojenÍ vrtu 2oM'

1 "ndpoienÍ wtu 22H"

7 "Npoiení vrtu 22M"

3r57,43
7874,73

3157,43
374,95

1,00

5,00

k
ks

elektrokoleno 45' PE 100 PN15 D 160mm

Montáž elektrospoiek na vodovodním potrubí z PE trub d 160

2861495r
87732LL0L

ss lM
s5 lr

Úllsoll2a2o-L,33%
ÚRs 01/202G1,33%

1,00

1,

\ao
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7 'nopojení vrtu 23M'

7 'napiení vrtu 24M"

50učet

1,00

1,@

5,N

2792,36
8 303,05

2 915,69

558,47

1 660,61

583.14

5,00

5,00

5.00

ks

ks

ks

elekrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 160mm

P íruba PPlocel PN10/16 150 DN150

nákružek lemovÝ PE 100 sDR11 160mm

M 2861s978

M WVN.FFTOO2]

M 28653139

57

58

59

ÚRs o7/zo2o-I,33o/o

ÚRs o1l202o-t,33%

Úns ol'1zozo-t,zl,/"

SoD (položka 37 so 03.3 - Násoska
ad JZ čeperka}

SoD (položka 37 so 03.3 _ Násoska
ad JZ čeperka)

24í;U13,L9

D 998

HSV

P esun hmot

Bod 6 - Násoska w- dleseodet'ckého zaměení(so o3.4)

so o3.4 _ Násoska ad SV čeperka
Pnáce a dodávky HSVD

D

Lt,tz

Ll,t2

35,30

3s,30

o,32

0,32

t

t

P esun hmot pro trubní Vedení z trub litinov ch otev en V kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubní Vedení z trub litino\^ ch za zvětšen, p esun hmot do 3000 m

99aZ73rO2

994273127

K

K

46a

47a

Zemní

595,937r5,495,76hodčerpání vody na dopravnív.l'šku do 10 m prriměrn'i p Ítok do 1000 l/minr7sloL202K1a

24'4320

1

5,16

SoD (položka 1 So 03'4-Násoska ad

SV čeperka)

64,O73L6,62o,zzdenPohotovost čerpací soupravy pro dopravní Wšku do 10 m p ítok do 100o l/min115101302KZa
soD (položka 2 so o3'4-Násoska ad

SV čeperka)
0,22w 4,3/20

36L,5793,433,87m3Sejmutí ornice s p emístěním na vzdálenost do 250 m121101103K3a

4, 3 + 3,o+o, 3"mdní pu loč ní pruh"

soD (položka 3 so 03'4-Násoska ad

SV čeperka)
3,87

170,7444,t23,87mzodstranění lesní hrabankyLZLLOLZOLK4a

43' 3,0 *0,3" fu oní puločn Í pruh''

soD (položka 4 so 03.4-Násoska ad

SV čeperka)
3,87

L462r,54IS3,T295,49m3Hloubení n h š do 2000 mm v hornině t . 3 objemu do 1000 m3L3220L202K5a
SoD (položka 5 So 03.4-Násoska ad

SV čeperka)

SoD (položka 6 so 03.4_Násoska ad

SV čeperka)

SoD (položka 7 so O3.4_Násoska ad

SV čeperka)

SoD (položka 8 So 03'4-Násoska ad

SV čeperka)
soD (položka 9 so O3.4-Násoska ad

SV čeperka)

SoD (položka 10 so 03.4-Násoska

ad SV čeperka)
soD (položka 11 so O3.4-Násoska

ad SV čeperka)

0,5'1407,8143/674 "5o% horniho 3"

0,5'182'1 "5M hornind 3-hlubšl vi,kop"

o,5' 1407, 8' 4, 3/674' 50% homi no 4"

05' 182' 1' 50% homind 4-hlubši Úkop"

91,00

743,87

L7 843,40

7,79

186,85

95,49

95,49

m3

m3

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm v hornině t . 3

Hloubení n h š do 2000 mm v hornině t ' 4 objemu do 5000 m3

L3Z201ZO9

132307203

K

K

6a

7a

97,(n

2 559,U' 4, 3/674 +2' 182. 1 380,33

4,49

867,06

67 617,27

9,08

L77,77

95,49

380,33

m3

m2

P íplatek za lepivost k hloubení r h š do 2000 mm v hornině t . 4

osazení a odstranění pažicího boxu st edního hl v kopu do 3,5 m š do 1,2 m

132301209

15ta27II7

K

K

8a

9a

3 470,13

13 999,01

190,98 i L8,t7

I

I

229,53 60,99

m3

m3

Svislé p emístění v kopku z horniny t . 1 až 4 hl v kopu do 4 m

Vodorovné p emístění do 3000 m v' kopku/sypaniny z horniny t ' 1 až 4

76rLOLtO2

762507L02

K

K

10a

11a



190,98

-L89

40,4

229,53

19O,98

-1,89

40,44

229,53
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(položka 14 so 03'4-\ásoska
ad SV čeperka)

(položka 15 So 03.4-\ásoska
ad SV čeperka)

(polcržka 18 So 03.4-\ásoska

d SV Čeperka)

W
w

1407,8*4,3/674+182. 1''2 syp vytěžen'i'm moteri lem"

4, 3 * 
1, 1' (o, 1+o, 3) " zlisy p vytěže n m mote Íí Ie fr "

674*O,3*O,2"kdbeIy"

součet

W
W

W

1407, 8 * 
4, 3/674*782' 1 " zpětn zdsy p nd fr ez í depo nii "

4,3' 1. 1' (0, 1+O, 3 )' podsyp+obsy p"

674'0,3'0,2"kobely"

součet

L22tO,9753,20

L2807,7555,80

39 0L7,72169,99

229,53

229,53

229,53

m3

m3

m3

Nakládání wi kopku z hornin t . 1 až 4 p es 100 m3

Uložení sypaniny do násypri nezhutněn}ich

Zásyp jam, šachet 4íh nebo kolem objektri sypaninou se zhutněním

t67107702

L74L01707

17lzotLotK

K

74a

15a

18a

368,26259,527,42m3obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m175757rOLK19a

4,3+1,1+O,3

SoD (položka 19 So 03.4-\ásoska
ad SV čeperka)

w 1,42

I97,7I 559,40z,utM 
i583312000 

štěrkopísek (Bratčice) net íděn, zásypouí materiál20a SoD (polcržka 20 so 03.4_\ásoska
ad SV čeperka)

2,84w 7'42'2 'P epočtené k@Íicientem množství

536,1049,3r12,90m2Rozprost ení ornice t| Vrstvy do 300 mm pl p es 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5181301115KZ7a

4, 3 * 3'o" mo n i puld čhí pl u h" 1290

SclD (polc'žka 21 So 03.4-\ásoska

ad SV čeperka)

184,0874,2712,90m278340527L
I

IV'íseV 
tráVníku hydroosevem na ornicíK22a ScrD (polc'žka 22 so 03.4-Násoska

ad SV čeperka)
12,904, 3' 3,0" mo n i pu la ční píÚ h"

168,59 54,40o,32kgM oo5724700 lo.iuo .'ě. t."uní univerzál23a

72,9'o,02s 'P epoaené koelicíentem množsfuí

SoD (polc'žka 23 So 03.4-Násoska
ad SV čeperka)

0,32w
DL2 Zemní

274,99 26 640,9795,49m3P íplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení120001101K24a

0.5' 14o7,a'4,3/674+o,5'782*7"n vojící n sosky"

Vodorovné konstrukce

95,49

4

SoD (polc'žka 24 So 03.4-Násoska
ad SV čeperka}

w
D

708,96 33s,340,47m3Lože pod potrubí otev enrí u kop ze štěrkopísku451573r7LK26a ScrD (polc'žka 26 so 03.4-Násoska

ad SV čeperka)
0,47w

D 8

1,1'O,1*4,3

Trubní vedení

202,43 7 619,448,00mMontáž potrubí z trub litinoy ch hrdlovt ch s integrovan' m těsněním otev enl v kop DN 150851311131K28a
ScrD (položka 28 So 03.4-Násoska

ad SV Čeperka)
Pozn ml@kpoložce:
včethě ont že z fukov, ch spoj

774 "p vodnf'

182 ''skutečnost"

součet

-174O0

182,00

8,OO

w

ad SV čeperka)
30 776,683 497,3s8,80mtrouba Vodovodní litinová hrdlová 6 m DN 150 mm s PU vyst lkou a vnější PU ochrannou vrstvouR.02-01M29a

(položka 29 5o 03.4-Násoska



w

D

D

D 998

HSV

Pozn mko kpoložce:
otďi lov speifrkdce - viz D.7'7 - 01, včďně těsnění

8'7,7 'P epočtené keÍicientem množs í

P esun hmot

Bod7-Násoskazv - Al geoaeti*em zamelenl (so or.i)
so o3.5 - Násoska ad ZV Čeperka

Práce a dodávky HSV

161,81

167,40

37,63

38,93

4,30

4,30

m

m

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200

892353122

892351711

K

K

p íloha č.IkZLZ/8 _ ocenění změny

8,80

SoD (položka 32 so o3.4-Násoska

ad SV čeperka)
SoD (položka 33 So 03.4_Násoska

ad SV čeperka)

soD (položka 35 so 03.4-Násoska

ad SV čeperka)
SoD (položka 36 So 03.4-Násoska

ad SV čeperka)

59L1,62

175,L4

175,L4

56,4s

s6,45

3,10

3,10

t

t

P esun hmot pro trubní vedení z trub lítinov ch otev en rn kop

P íplatek k p esunu hmot pro trubnívedení z trub litinorn'ch za zvětšen p esun hmot do 3000 m

K 998273702

K 994273727

35a

35a

Zemní

9r9,7248,Ot79,r4m3Vodorovné p emístění do 3000 m rnÍkopku/sypaniny z horniny t . 1 až 4t6250tLO2Klf2

-2o ''zpěth z syp hd frezideponii"

-7' 1, 7' (O, 7 +O, 3 ) " p od sy p +o bsy p "

601'0,3'0,2"kdbely-byly lelízov ny v sdmostffién Úkow'
součet

18a

1

w
-20,o0

3,08

36,06

19,14

-20,00

3,O8

36,06

SoD (položka 11 so o3.s-Násoska

ad ZV čeperka)

SoD (položka 14 so 03.5_Násoska

ad ZV čeperka)

SoD (položka 15 so 03.5-Násoska

ad ZV čeperka)
SoD (položka 18 so 03'5_Násoská

ad ZV čeperka)
-2o"z syp vytěžen m mdteri lem'

_7*1'110,1+o,3)"zl'syp vytěžen m moteri lem"

601'0'3*0'2"kobely-byly feolizď ny v somostfuém Úkopu"

kučet

844,65

894,24

3 253,61

44,12

46,7r

169,99

19,74

L9,!4

L9,L4

m3

m3

m3

Nakládání u kopku z hornin t ' 1 až 4 p es 100 m3

Uložení sypaniny do násypr] nezhutněn'ích

Zásyp jam, šachet n h nebo kolem ob,iekt sypaninou se zhutněním

K
I

L67r0r702

L7t20tro7

174LO1707

K

K

L4a

15a

ceIkem MÉNĚPRÁCE -t26LOLL,Z4
celkem vícEPRÁcE 1645723,83



p íloha č.1 kzL4l4 - ocenění změny

Stavba: Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice Podprojekt 4 Čs oplatil
objekt Ps oí _ čs oplatiI

PoLoŽKoVÝ souPls PRAGíA DoDÁvEK _ vícEPRÁcE

Dop!nění technoIogie

celkem VÍcEPRÁcE 't18 055 60 590

Pomámka

Ps 02.1_ Pol:2.í36.c
PS 02.1- Pol:2.136.h

PS 02.1- Pol:2.142.s
Ps 02.í- Pol: 2.157-e

PS 02.1- Pol: 2.157.b

V robce a typ zanzení
cena bez DPH (Kč)

montáŽ

'l 713
5 930

4 501

6 530

41 916

dodávka

4 507

20 020

9 996

't2 600

70 932

Jednatková cena (Kč)

montáž

3 426

2965

4 501

3 265

3 493

dodávka

9 013

í0 010

9 996

6 300

59't1

Počet měr.

iednotek

0,5

2

1

2

12

Měmá

iednotka

m

ks

ks

ks

m

Popis položky

potrubí 508 x 4,0 mm

p íruba p vaovací DN 500' PN í0
redukce p iva ovací nerez excentrická
400/508 mm

oblouk nerez 45' 406.4 x 3,0 mm

potrubí 406.4 x 3'0 mm

Kodcenová

sousfava

Císlo
pozice

Pol.

33

34

35

36

37

celkem VICEPRACE 178 U5
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soupis prací a dodávek -
Tvp Popis

star'ební liPravy na čs oplati! (so o1}

Práce a dodávky HSVD

D

HSV

MJ Množství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]
!62634,35

3

q40

Svislé a konstrukce

3'o, 54' 0, 56' 0,3+3*0, 56*0, 27' 0,28 " nové bďon ové uoky"

SoD (položka 18 so 02)7701,r44 26r,7r0,40m3Kompletní konstrukce čoV, nádrží zeŽB se zvyšen mi nároky na prost edí t . c30/37 tl nad 300 mm380325133K64

2094,323,37Ín2nádrží nebo zn2enrkonstrukcíBedněníK65 SoD (položka 19 so 02)

3,373* (2' 0,54+2' q56r03+3 * ( 2* 0, 56+2' 0' 27 F 0,28' nové betonové bloky"

5L2,34

so?,46

151,83

28 a7a,!!

3,37

0,02

m2

t

Bednění kompletních konstrukcí čoV nádÉí nebo vodojem neomítanrch ploch rovinn'ch odstranění

VtíZtuž kompletních konstrukcí čoV, nádržÍ nebo vodoiemr3 z betoná ské oceli 10 216

380355232

380361001

K

K

66

57

soD (položka 20 so 02)

SoD (položka 21 so 02)

o02

D

(3. 5,2.0,577+3*4,2*0'617)/70@ "nové betonové bloky''

37 584,7874m2do 3Oo/ov rozsahuštukovévnit ní617325422K68

5 a osazovant

702,47 "vstupnl pfrstor - stěny, stfup, špdlety pr chodťr o Wt'
46,89 "místnost čerpddel - stěny"

SoD (položka 2 so 02.5)
102,41

46,89

37 578,442TT,57Ín2do3O%stěn v rozsahuvnit ní štukové612325422K69
102,41 "wtupni pfustor - stěny, stfup, špdlety pr chod d vfrt"

46,89 "místnost čeryodel - stěny"

ostatní konstrukce a bourání

1'1,35*2"77*0,5+1*0,6+0,75'0,5+3'0,6+0,6'0'46+3'0'6'0,4'0,46+1'1,4'2,76'q4''ubouránÍ blok "

102,41

46,89

SoD (položka 3 so 02.5)

SoD (položka 223 zL 7l34'l
SoD (položka z24 zL I/34|
SoD (položka 2z5 zL I/34|
SoD (položka 15 so 02.5)

9

3,73

D

3 492,9r

s70,3L
2 091,80
17 644,64

I746,46
285,L6

1 045,90

4 744,56

2,00

2,OO

2,00

3,73

ks

den

ks

m3

Montáž ooiízdnÝch věží trubkov ch/dílcovÝch š do 0,9 m dl do 3'2 m v do 3'5 m

P íplatek k pojízdn, mvěžím š do0,9 m dl do3,2 m vdo 3,5 m za prvnía ZKD den použití

Demontáž poiízdn ch věží trubkov ch/dílcov ch š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 3,5 m

Bourání základrj ze ŽB

K 1946111113
K 1945111213
K 1946111813
K 1961055111

70

7I
72
73

857m2v rozsahu do 30 %otlučení vnit ní neboK74 SoD (položka 18 so 02.5)

702,47 "vstupní prcstor - stěny, strop, špdlety pl chod o vrut"

46,89 "místno|t čeÍpodel - stěny"

102,41

4489

7 49L,8750,18m2stěn v rozsahu do 30 %otlučení vnit ní neboK75 (položka 19 So 02.5)
102,41

46 89

702,47 "vstupní prostor - stěny, strop' špdlety pr chod o vrut"

46,89 "mistnost čelpddel - stěny''

P esun sutěD 997
2320,14
467,r7

r728,O5

793,34

38,93

4,80

t2,oo
12,oo

360,01

t
t
t

Vodorovné doprava suti s naložením a složením na mezideponii do 1 km

odvoz suti a Wbouran, ch hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením

P íplatek k odvozu suti a Wbouran ch hmot na skládku ZKD 1 km p es 1 km

K i997006s12
K 997013501

K 997013509

76

77

78

SoD (položka 27 so o2'5|
SoD (položka 28 so 02'5)

(položka 29 So 02.5)
3A),O112,@* 30'P epočt é k@Íiciehtem množství

3 854,02

r292,43
32T,L6

IO7,70

L2,OO

L2,OO

t
t

Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)

Nakládání wbouran, ch hmot na dopravní prost edky pro vodorovnou dopravu
K 1997013802
K 199722t672

79

80

SoD (položka 30 so 02'5)

SoD (položka 31 so 02.5)

D 998 P esun hmot
81

7a4

102,41 "vstupní pfu or - stěny, stfup, špolety pl chod o vfrt" 102,41

soD (položka 45 so 02.5)

D

D

PSV Práce a dodávky PSV

857L36,2s5,30tbetonové monolitické v do 25 mP esun hmot aK SoD (položka 32 so 02.5)

Dokončovací a

L 697,5711,33149,30m2omítnutého v místnostech mdoobroušení11013K83



w 46,89 "mistnost čenodel - 
'těny"

p íloha č.1 k ZL 4/5 - ocenění změny

16,89

2 442,55

3 006,90

620r,92

15,36

20,L4

4L,54

149,30

749,30

149,30

m2

m2

m2

omytí podkladu v místnostech yškv do 5,0o m

oškrabání malby v mísnostech v'šky do 5,00 m

Dvojnásobné bílé malbv ze směsí za mokra Wborně otěruvzdornÝch v místnostech rnškv do 5,00 m

K 784111033
K 1784121003
K 1784271101

84

85
85

soD (položka 46 so 025)
soD (položka 47 so 025)
SoD (položka 177 so 02)

102,41

46,89

D

702,47 "vstupní prcstor - stěny, stlop, špolety prichodtr a vfrt"

46,89 .mí5tn6t čerpodel - stělry"

789 Povrchové konstrukcí a zanzent
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