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SMLoUVA o DíLo
číslo:

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č.89/2oI2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástí smIouvy o dílo jsou, v souladu s $ 1751 občanského zákoníku, obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dáIe také jen oP}, které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

t. SMLUVNíSTRANY

1/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace pardubice, a. s.
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 201'4, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. Martin Charvát - místopředseda představenstva
tčo: 60108631
Dlč: cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 4LI
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - investiční náměstkyně (gabríela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok _
vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@va kpce.cz)
ve věcech techníckých a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - llona Horáková (ilona.horakova@vakpce.cz, mobil: 601 567 526)

2/ Zhotovitel: Agrostav Pardubice a.s.
sídlo/místo podnikání: Hostovická 23t, Černá za Bory,533 01 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka742
zastoupena: lng. Jan Žirovnický - předseda představenstva Agrostavu Pardubice a.s'

Roman Mokr1í, DiS. - místopředseda představenstva Agrostav Pardubice a's'
lčo: 46506063
Dlč: cz465o6o63
bankovní spojení: česká spořitelna a.s., pob. Pardubice
číslo účtu: 3L85282/0800
telefon: 466736 71.1.

fax:

e-mail: agrostav@agrostav-pce.cz
ve věcech smIuvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Jan Žirovnický - předseda představenstva Agrostavu Pardubice a's.
Roman Mokný, DiS' - místopředseda představenstva Agrostav Pardubice
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ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:

Roman Mokný, DiS. - místopředseda představenstva

Jan Pecina - stavbyvedoucí

lt. pŘeoruĚr SMLoUVY

]./ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele

provedene díio bez vacj či neciociěiků převzít a zapiatii za rrěj zircltoviteii sjedi^rai_loi; cei_lu, to vše za

podmínek stanovených touto smlouvrru (dále t'aké jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dólc

zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této

smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l Dílem se pro účely této smlouvy rozumí výměna vodovodního řadu v délce LL2 m v části ulice

Fričova v ohrazenicích v Pardubicích, a to V rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové

dokumentacivypracované společností VK PRoJEKT, spol. s r.o., zodpovědný projektant: Ladislav

Konvalina.

Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým

níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněŽ provedení veškeré kompletní přípravy

pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné

funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy, je-li to v konkrétním případě s ohledem na charakter díla

relevantní, jsou:

o provedení pasportizace stáVajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařizení staveniště,
o obstará nízařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,

o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými čSN,

o revize dokladující funkčnost za!ízeni, doklady na použité materiály v souladu se zákonem

č.22lIgg7 Sb. o technických požadavcích na výrobky, a souvisejícími předpisy,

o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,

o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

předpisů, zabezpečení dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,

o provedení zkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,

o zajištění práv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,

o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,

o dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,

o obstaráníveškených dalších prací souvisejících se zhotovením díla.
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4/ Součástí předmětu smlouvy je téŽ zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských
a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačního souhlasu.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého uŽívání a to zejména:
. Vytyčení a ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém území stavby na základě vyjádření a

povolení dotčených správců těchto sítí,
o zajištěnívstupů na pozemky nutných pro provedení díla,
o projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zaYízení staveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků,
o zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště,
o kompletační činnosti zhotovitele,
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BOZP,
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
Vpřípadě, že zhotovitel bude vuvedeném období provádět práce na objektu čizaYizení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7lDílo bude provedeno vnáležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
čsttt a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumíse tím i ČsN EN), jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení
(v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve
formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedeníbude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze zmén",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.
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10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.

Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.

Nedodrženítéto podmínky je povaŽováno za hrubé porušení smluvních povinností.

LIl Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí

staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí

od zahájení provádění díla zhotovitelem do předánídíla objednateli.

V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla porJle jetJlrol"livých výše uvedených

bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedení je zhotovitel podle

této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

tll. TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Ter'mín zahájenídíla: říjen 2023

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 3L'I2.2o23

Zhotovitel se zavazuie zaháiit stavební práce do iednoho týdne ode dne převzetí staveniště od

objednatele.

2/ Místem plněníje: ohrazenice, ulice Fričova

lV. CENA DíLA

L/ Cena díla v rozsahu čl. ll' této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením

veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH 3 594 582,00 Kč

(slovy: třimilionypětsetdevadesátčtyřitisícpětsetosmdesátdva korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny

toto oznámí bezodkladně objednateli'

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla

v rozsahu dle čl. ll' této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací,

dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří

součást nabídky zhotovitele podané do zakázky ,,Pardubice, ohrazenice, Fričova - vodovod -
ll.etapa".
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4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V. PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, Že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90 % celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15 dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetídíla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max' do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíci v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41
až a3) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 5 92e) zákona
č'235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, Že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání(doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

Vl. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetí záruku 50 měsíců

3/ Další podmínky stanoví oP.
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Vtl. sMtUVNí PoKUTY A FtNANčNízÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll'

odst. 1 písm. B) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

o,o5%zcenydílabezDPHzaokrouhlenénahoruna100Kčtj. 1800,-KčzakaŽdýbyťzapočatýden
prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst' 1 této

smlouvv o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč, tj. 1800,- Kč za každý byť

započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prací

do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli

smluvní pokutu ve výši o,L%ozceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj.3 600,- Kč za

každý byť započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle

čl.Xll' odst. 1'4oP,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5% zceny

díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj.18oo,- Kč zakaŽdý byťzapočatýden prodlení'

4/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díIa

v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%o

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 1 800,- Kč, za každý byť započatý den

prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zaháiením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté Ihůtě

nebo ve Ihůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené

staveniště v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši

L00 ooo,- Kč a dále smluvní pokutu 20 ooo,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše

uvedené jednorázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování iakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu

ve výši o,o5% zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 1800,- Kč, za každý byť

započatý den prodlení, ato za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo v obchodních

podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5 yo z ceny díla bez

DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 1 800,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši o,O5 o/o z dlužné částky zakaždý byť započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány

a kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut nenídotčen nárok objednatele na náhradu

škody způsobené porušením kterékoliv z povinností takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním

a zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
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správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění
porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na
smluvní pokutu uplatnit opakovaně'

L0/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů.

11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uložení smluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové
určení události porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacenísmluvnípokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. objednatel sivyhrazuje
právo na určení způsobu úhrady platné smluvní pokuty.

L2/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř' vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sankce.

VItl. pŘeoÁruí DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytí vlastnického práva objednatele stanovíoP

tx. UKoNčENí SMLoUVY

L/ Smlouva může být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP' Další podmínky stanovíoP.

x. sPotEčNÁnzÁvĚnečruÁusreruovrruí

1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen
soP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této
dohodly na vyloučení účinnosti následujících ustanovení oP:

sm Smluvní strany se v'ýsIovně

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účel považována výměna e_mailových čijiných elektronických zpráv.
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3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle s L765 odst. 2 občanského

zákoníku.

4l obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech svěřených důvěrných

informací smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou v souvislosti

s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny zf.tazk., ujednání' povinnosti a práva vr7plývající z této smlotrvy o dílo se budou vztahovat

a bucjo1t závazné i pro právní zástttpce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro

strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní

zástupce, právnínástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé' Tato smlouva jako celek,

ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy, nesmí být postoupena bez předchozího písemného

souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či

jiných elektroniekých zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a

vznikající obča nským zá koníkem'

7/Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichŽ každá strana obdrží po dvou, a nabývá

účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu sjejím obsahem. obě

strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodnípodmínky

Příloha č' 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Sdělení k ohlášení

V Pardubicíc n ane .'k..k',...kl z< V Pardubicícrr one J-,.40..:a-o.a3

Za objednatele:

lng' Martin Charvát
m ístopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zh
VoĎC'Vot'Y A KANALijť^ÉE

FAnnUS!CE, a.r.
t"t:.!ť|'r 2014, 53o oz i'aRDt.lBtCE

|ci.) ó0 10 {'6 3l i.,ti': C:i'1lcŮ6J1
ůll l(5 :.|H' oJ:jil ÍJ, vl.j::.i i'i

/t€Ro
f[ýrerou''cr

@

Pardublce a.s.
231, 533 01 Pardublce

'c246506063
lng. Ro man
M ístopředseda představe nstva
Agrostavu Pardubice a.s.
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

oBcHoDruí pootvtíruxy

společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

l. Úvootví UsTANoVENí

t/ Tvto obchodnÍ podmrnky (dále také jen ,,PodmÍnky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení $ 1751 a
násl. občanského zákonku upravují vztah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smtouvou
o dílo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva"). obchodní podmínky jsou nedílnou součástíSOD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
PodmÍnek mohou b]ýt učiněny jen pÍsemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ V obchodnÍch podmínkách jsou pouŽÍty zkratky, pro lepší srozumitelnost textu je v tomto
odstavci, jakoŽijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebnka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdraví při prácí na staveništi (dále jen ,,Ko-BoZP,)

ll. LHŮTY PLNĚNí

!/ Zhoiloviteldokončícelé dílo a všechny jeho části(jsouJijaké)ve lhůtě pro dokončenídfla nebo
části díla (podle okolností), včetně:

a) úspěšného provedení přejÍmacích zkoušek před převzetÍm díla, pokud budou
objednatelem poŽadovány, a
b) dokončení veškených prací a činnostÍ, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předánÍ
a převzetÍ díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předání všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutÍ potřebných pro uŽÍvání di'la a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.

3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu pracÍ (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástí SOD jako její přÍloha č).2.v harmonogramu
jsou vyznaěeny pro zhotovitele závazné dÍlčítermíny plnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). Změna harmonogramu je možná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzloý bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovitel vsouladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokoněil všechny práce a dodávky a předloŽil veškeré
dokumenty vztahující se k příslušnému uzlovému bodu. o dokončení kaŽdého uzlového bodu
vyhotoví zhotovitel zápis, ktený podepísuje zhotovitel, objednatel a TDS'

4/ Zhotovitel následně předá objednatelí, nejpozději 7 dní před termÍnem prvnÍho předání
staveníště, ke schválení návrh podrobného programu prací na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacÍch prací v rámci jednotlivých stavebních objektů
(So) a provozních souborů (PS) a to aŽ do termÍnu předánÍ a převzetí díla. Tento návrh
podrobného programu pracÍ musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu' Dokud

I



PřÍloha ě. 1Smlouvy o dílo

nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a období výstavby

dle harmonogramu; program prací musí být v souladu dílčÍmi termíny (milníky) dle

harmonogramú. Přehled št<utečnétro postupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu prací a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu

,eaři'a.e předmětu díla, nejméně v měsÍčních intervalech jako součást zprávy o postupu prací.

Zhotovitel rovněŽ předá objádnateli ke schválení aktualizovaný program pracÍ, kdykoli předchozí

program pracÍ nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na

iartaoc pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovnÍch dní od obdrŽenÍ pokynu- JestliŽe

objednatel kdykoli oznámÍ zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je.uvedena) neodpovídá

SoD, harmonogramu nebo skuteěnému postupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloŽÍ

zhotovitel opravený program pracÍ objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem.

5,/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
povinností rybrývajnc?cn ze SOD. V případě, Že SOD nestanoví zhotoviteli pro splněnÍ nějaké

!! -..l_!l L^- -L..^x_ AL.^ ^Al.laA,. ., lÁllialnali na lnm kapovlnnostl lnuTu' Je Znotovltel povlÍlull Jl síJllllt UcZ. Zuylt'tJllEllv Uunlgvu v aqYl9lýgLl 'i9 !vl'l' '!v

kterému plnění podle SoD sc přÍslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebude při prováděnÍ díla zodpovědný za prodlení s provedením dÍla způsobené

rózhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich

vlivům' Zhotovitél se zavázu;e v případě takového prodlenÍ předloŽit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

7/ JestliŽe v průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překáŽky, které nemohl

ob;ednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na

řešenr, včetně zohledněni přÍpadných dopadů do termínu plněnÍ díla a učiní vše pro odstraněnÍ

překážek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, Že má nárok na změnu termÍnu dokončení díla nebo uzlového

bbdu, oznámí to písemně objednateli s popisem skutečností odůvodňujících vznik nároku.

oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl

nebo mohl dozvědět; jesitize zhotovítelsvŮj nárok neoznámíběhem 14 kalendářnÍch dnů po tom,

co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín

dokončení díla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu štanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistít ochranu a bezpečnost
pozastaveného dfla proti zničenÍ, ztrátě nebo poškození, jaRoŽ i skladovánÍ věcí opatřených
'k 

provádění díla. Je róvněŽ povinen provést opatřenÍ k zamezenÍ nebo minimalizaci škody, Kerá
by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace dÍla, opatřenÍ před propadnutím

trlůi posxytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovite|

povínen onjednatete 
-preáem 

iňformovat. V přÍpadě, Že k přerušenÍ provádění díla nebo jeho části

bojde z důvodů výluěně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností

zhotovitele podle tohoto odstavce k tíží objednatele.

10/ objednatel nenÍ povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončenÍ.

l!t. CENA DílÁ, P|áTEBNí PoDMíNKY

ý V ceně za provedenÍ dÍla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněnÍ svého

závazku dle SoD nebo v souvislosti s tÍm vynaloŽí, a to nejen náklady, které jsou uvedeny v

podkladech předaných objednatelem nebo z nich vypl:ývají. Jedná se zejména o náklady na

pořízení všech věcÍ potreuňycn provedení díla, dopravu na mÍsto plnění, vč. wkládky, skladování,

manipulaění a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařÍzení staveniště a jeho zabezpeěeni

2



Příloha č. 1Smlouvy o di'lo

hygienické zázem( pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení dÍla (dílenskou, výrobn( technologické a
pracovní postupy apod'), dokumentaci skutečného provedení, geodetické práce, provedenÍ
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčenÍ, prohlášenÍ o shodě,
revizních protokolů a všech dalšÍch dokumentů nutných k řádnému zhotovenÍa předánídíla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociálnÍ pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značent, zajištěnÍ bezpečnosti práce a protipoŽárnÍch opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpísů. V ceně jsou zahrnuty rovněž veškeré náklady na software,
licence k užívávání know-hoýsoftware, nekompilované zdrojové kód programových a řÍdících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených paraňetrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušné dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebnÍch praci dodávek a sluŽeb s rnýkazem výměr, ktený
byl součástí předané přÍslušné dokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenoú
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řÍzenÍ poloŽkovy rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškeré poloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebnÍch
pracÍ, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící poloŽky či chybějícÍ množství měrných
jednotek jsou předmětem plněnÍ a součástí sjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšení sjednané ceny za dí|o z důvodů chyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebnÍch pracÍ,
dodávek a sluŽeb'
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné poěty měrných jednotek obsažené v předaném
soupise stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb, pak platÍ, Že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plněnr, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, zjakého dúvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, která
nebyla realízována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu poŽadované platnou
právní úpravou. V případě, Že daňorný doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky Ói údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotovíteli. Zhotovitelje povinen takový daňoqý doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti Vtakovém případě poěÍná běžet ode dne doručení opraveného či nově
Vystaveného dokladu objednatel i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plněnÍ smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínů jednotlivých závaznýcÁ
milníků dle časového harmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadí oruňém porúšení smlolvy
oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušení smlouvý
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tÍmto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
Vtakovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škody anijiných Wdajů souvisejícÍch s pozastavením
měsÍčn ích plateb objed natelem'

!V. oBEcNÁ PRAVIDLA PRo PLNĚIttí soo
1-/ Zhotovitel se zavazuj e, Že na své nebezpečí a v rozsahu dle SoD a na Vlastní náklady provede,
dokončt' vyzkouší, připraví k předčasnému uŽÍvání a ke kolaudaci (u částí díla, u xtěr.ýcn neni
vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět

díla)je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:

a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vě. technických zpráv, zadávací

dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a sluŽeb s ýkazem výměr, které tvoří

ěástí zadávací doku mentace.
lr) poclmÍnkami pravomocného územniho rozhodnutí
cj podmÍnkami pravomocnému stavebního povolení a s podmínkami stanovisek a

wjádřenÍmi účastníků stavebnÍho řízení
d) stánovisky, povolenÍmi a vyjádřeními dotčených orgánů státnísprávy a samosprávy
e) přÍslušnými technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právnÍúpravou

Všemi rnýše uvedenými dokumenty zhotovítel disponuje' resp. se s nimi detailně seznámil- RaŽdý
14 - '. - ^..Y!-L? ^^^ _ r^ ^_;: L'. *.,^^l r-t-* t/ c/'ln nřilařan nalrn anii hrr

zTecnlo ooKumen[uJe ÍleullÍluu suuudbtl ovtJ' cl LL, olllz r,y lllu99l vy\ l\ gvv Plllv4vll' llvvv ul'lt ÝJ

na něj muselo b:ýt výslovně odkazováno.

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díta průoěŽně prověřovat vhodnost projektové

dokumentace díla a další dokumentace a dokumentů, kterymíje Wmezen předmět a rozsah dÍla

a podle kteďch je povinen předmět dÍla realizovat, Včetně dokumentace pro provádění stavby'

zejména prouěřwat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenÍmi, regulacemi a

normami a je povinen na jejich přÍpadný nesoulad nebo nevhodnost písemně informovat

objednatele á správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nespln( odpovídá za

uudy a důsledky věetně náhrady škody způsobené objednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto

nes-ptnění a Je pov]nen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a další dokumentaci a

dokumenty uúést oo souladu s platnými předpisy, vyhláškanni, nařÍzeními, regulacemi a normami.

3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aKualizaci veškerých rozhodnuti oznámenÍ

výjaoreni státních organů a/nebo dotčených účastníků realizace díla nebo třetích stran. Tato

róznoonutÍ a oznámJní zalrrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací,

dopravnÍch vyluk, zemních prací, Wkopů a dalších činnostÍ, zvláštnÍ užívaní komunikacÍ a

veřejných prostranství k provádění díla a souvisejících činnostÍ (skládky, mezideponie,

manipulaění pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolení k uŽívání přenosných vysílaček, povolení

k přemístění veřejných zařzení apod'

4/ Zhotovilel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na

staveništi, zajištění správné technologické praxe při prováděnÍ día a kvalitu a kvantítu všech

zhotovovacích pracía zajištěníkvalitnÍho iÍzeníadohledu nad realizacípředmětu dÍla.

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BoZP umožnit kontrolu realizace

piedmětu díla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit

vstup do veškených próstor, které s realizacÍ předmětu díla souvisejí a tak poskytnout moŽnost

prověřit, zdali ja dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu' Zhotovitel je povinen

poskytnout pň provádění kontroly požadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast

oopověonéno personálu zhotovitele. zhotovitel umožní objednateli kontrolu u výrobců zaiízení,
která tvoří nebo majítvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za

plnění povinnostÍ v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastní dle pokynů objednate|e a v rozsahu poŽadovaném objednatelem

xóhuoace (u částí díla, u ktených nenívyŽadován zkušební provoz), uvedenÍ dokončeného díla do

zkušebnÍho píovozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocení.

/ Při plněnÍSoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenÍtak,

aby bylo dosaženo maximální hospodárnosti při následném provozu dÍla.
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8/ Při plněnÍ SoD je zhotovitel povinen řÍdit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
přÍp. autorského dozoru objednatele a koordín átora B}ZP (dále také jako ,JDS'' ,,AD", ,,Ko_
BozP"), vydanými v souladu s dokumentacÍ týt<ající se provádějí díla, tj. pokyny, které
nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentacístavby, je rozhodujícístanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, že pokyn objednatele není v souladu s předanou dokumentací, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9,/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění
zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozorněnr na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

70/ Jdi v průběhu prováděnídíla ohrožena bezpečnost prováděnístavby, život nebo zdravÍosob
nebo hrozí'lijiné váŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDs
či Ko-BozP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadujÍ, ztrotoviteli přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým přÍkazem řídit.

t1"/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravÍ vlastních pracovníkŮ a pracovníků
přÍpadných poddodavatelů podílejících se na zhotovení díla' Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 sb. o zajištěnÍ dalších podmÍnek
bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci a jeho prováděcích předpisů naiízenÍ vlády č.591'/2006
Sb. o bliŽšÍch minimálních poŽadavcÍch na bezpeěnost a ochranu zdravť při práci nastaveništÍch.

t2/ v případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo požáru na pracovišti jsou dodavatelé
(poddodavatelé) povinni Íhned tuto skutečnost oznámit objednateli'

13l Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku musí b1ýt zapsáno do
stavebního denÍku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok ihotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.

t4/ Pokud vznikne v průběhu plněnÍ SoD povinnost přibrat koordinátora B}ZP zdůvodů
spočívajícÍch na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

!5/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozÍvznik škody, a včas přijmout
takové opatřenÍ, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřujÍcí k zamezení škod. V případě porušenÍ této povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tÍm vzniknou.

L6/ Zhotovitel odpovÍdá objednatelÍ i třetím osobám za veškerou škodu, která jim vznikne
v důsledku jednání zhotovitele'

t7/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s plněnÍm SoD.

I87/ 7hotovítel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovnÍch dnů od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti pÍsemně informovat o tom, že:

a) přestal plnit své splatné peněŽní závazky vůči poddodavatelům podílejícím se na plněnÍ
soD,

b)zhotovitelse stalsubjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčníhořízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal b1ýt oprávněn provozovat některou z činnosti která je předmětem SoD, anebo
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e)je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle

soD.

t9/ Zhotovitel prohlašuje, Že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré

činhosti, které jiou přeámětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně

kapacítně, materiálově i technicky vybavený.

20/ zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní

nebo písemné vyŽádánr, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku,

poŽadované informace, vysvětlenÍ a konzultace Vztahující se k pl nění SoD.

2t/ Po1ud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy čsN EN, zejména české technické

normy, Jsou pro zhotovitele távazné vtom smyslu, že stanovujÍ minimální poŽadavky na realizací

díla.

22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním pÍsemném protokolu jinak, je pracovní doba

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpÍsy.

23/ Další povi n nosti zhotovite le:

a) zňotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimál ních kvalitativních podmÍnek,

b) zhotovitel nese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastnÍ řízení postupu pracÍ,

za sledování dodržovánÍ předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdravÍ při práci

a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucÍ realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáŽí a zkoušek díla
přÍtomňa v místě stavby a musí být Wbavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem' 

a zabezpeč'it označenÍ pracovních oděvů zaměstnancŮ poddodavatelů logem

přÍsl ušného poddodavatele,
e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřeními

sociální zařÍzenÍ pro pracovnÍky vlastnÍ i pracovníky poddodavatelů,

f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které

zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,
g) zhotovitel nesmÍ bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat sjeho

majetkem ani povolit takové nakládánÍ s majetkem, kteý má objednatel ve svém

drženÍ, úschově či pod svou kontrolou,
h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovato zaÍízení a Štroje převzaté od objednatele po

dobu jejich uŽívání,
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v mÍstě stavby na své náklady,

rl zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným

veřejnoprávnÍm organům provádět inspekci na stavbě z hledíska bezpečnosti práce,

kvality, dodrŽovánňechnické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udrŽovánÍ pořádku

na přóvzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo

závaznými podklady stavby, je povinen o svých rďhradách informovat zhotovitele
písemňě zápisem do stavebnÍho deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky

přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.

bprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatnÍho

zaiízenť, nebo bezpečnosti pracujÍcÍch bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V přÍpadě

váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit

prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění-
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V. PODDODAVATELE

1,l Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitelje povinen informovat objednatele o kaŽdém poddodavateli v dostatečném předstihu tj.
minimálně t4 dní před zahájení pracÍ poddodavatele na staveníšti' Poddodavatelé, se kteými se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšující částku 50o tis. Kč bez DPH dle smluvního rozpočtu
musÍ být schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli pÍsemně spolu s vysvětlenÍm svého rozhodnutÍ'

2/ ZhotovitelodpovÍdá za činnost poddodavatele, jako byji provádělsám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikaci a odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh pracÍ. Zhotovitel poskytne na poŽádánÍ
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽÍvá k plnění díla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné, musí zhotovitel na poŽádánÍ objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.

4/ 0bjednatelje oprávněn poŽadovat vyloučení jakéhokoliv poddodavatele, kteryí neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (věetně, nikoli však pouze termÍnů a harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účasti na provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškeých činností a dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř'
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plněnÍ povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ Každý poddodavatelje povinen předat Ko-BoZP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
před nástupem na staveniště informace o rizicÍch vznikajících při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BOZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacÍm řízení kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat V dostatečném časovém předstihu
s objednatelem; zhotovitel je vŽdy povinen sdělit objednateli důvod změny takového
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a lo za podmínek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem' JestliŽe zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastnÍho uvážení) na žádost jím schváleného poddodavatele,
doloŽenou doklady prokazujícími řádné splnění přÍslušné části závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delší neŽ 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přÍmo. Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastnÍ úvahy) zapoěÍst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančnÍm pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dílo, týkajícíse zádržného a smluvnÍch pokut

Vl. PoDK|áDY PRo PLNĚNí

1-/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčíseznámilse všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady dfla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení

díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ V piípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povínností zhotovitele
piovcrit předané podklady a pÍsemně objednateli oznámit zjištěné vady a připomÍnky do 10 dnů

pojejich převzetí'

3,/ Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a dodávek, o

siavu jiŽ realilovaných prací a dodávek na dÍle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho

výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámÍ objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ zhotovitel prohlašuje,ŽeRe dni uzavřeníSoD řádně prověříl místnípodmínky na staveništi, je

seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
- ^|-. '-! ^-)^?-l..' _-^ _-^,,^J^^l áíl^ ^ ^^.,xř^ňúmi nraanrrnílrrr nhiarlnaialp nři

sl vseoÍllly llgJabllt' puullllll^y l.rlL, l.rl\,vgvglll ullq 9 PvvvlÝllrlllt PluwvYllllr' vvJÝÝ..9!ÝlY

prohlídoc staveniětě.

5/ Při nálezu funkční síG, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

spolupráci s objednatelem tuto sÍť identifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do

dokumentace skutečného provedení.

6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, Že

mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit přivynaloŽeníodborné péče a

nese úplnou odpovědnosta veškeré náklady na řádné dokončenídÍla.

Vll. zMĚNA DílÁ, oceŇovÁruí

I/ Má-li b:ýt v průběhu prováděnÍ díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musÍ b:ýt taková

změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dÍlo, podepsaným všemi smluvními

stranami, ktený bude specifikovat rozsah změny předmětu dÍla a změnu ceny dÍla.

2/ Yeškeré změny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řízenÍ. Na kaŽdou

změnu bude vystaven změnový |ist, ktený bude zařazen do tzv. Knihy víceprací, odpočtů a změn.

Změnové řízeňÍ postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)

odsouhlasenÍ změny. Ve změnovém řÍzenÍ budou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou

stran tj. pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽení

Návrhrr oceněnÍ, ke schválení Návrhu ocenění a k odsouhlasení změny. Bude-li mezi stranami

existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel oprávněn jednostranným pÍsemným

pokynem nařrd1 realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovÍdajÍcÍho dodatku ke

smlóuvě; oceněnÍ změny díla se potom řídÍ postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení-

3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšÍřit rozsah dÍla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat

jinou kvalitu piacÍ a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelem jsou

lmluvnÍ strany povinny uzavřft dodatek k soD, který poŽadovanou změnu dÍla popisuje. Zhotovitel
je povinen ná záxnáě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu dÍla, která dílo
-omezuje 

či rozšÍřuje. V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),

nerealízaci ěásti předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plněnÍ

bude při realízaci ve skuteěnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícÍm vliv na cenu

dÍla die ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny dÍla kalkulována na základě jednotkouých

cen uvedených v nabídce. Cena pracía dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna vsouladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena

díla.
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4/ Po(ud by změna dÍla znamenala i změnu dodržení dílčí lhůty plněni musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnÍtím dotčených uzlových bodů;vpřípadě návrhu změny lhůty předánídÍla musí
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splněnÍ veškeých ještě nedokončených
uzlovybh bodů.

5/ Y piípadě změny díla, která si vyžádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškeré podklady, aby mohl o změnu stavebního povolení poŽádat.

6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řÍzení, uvedenou změnu potvrdí
vdodatku ke smlouvě o dílo' Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozlrodujÍcí
stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a vydávány ve 4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené V tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetíosoby, která bude odpovídat zavadyjíprovedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; v tomto přÍpadě uhradí zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉliv SoD uvedeno jinak, bude při oceňování poloŽek postupováno následujícím způsobem:
PřÍslušná sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto poloŽku uvedenou v Soupisu stavebních prac'l,
sluŽeb a dodávek s r,nýkazem výměr, nebo v jiné části SOD.
Tento způsob oceněnÍ se pouŽije i pro oceněnÍ poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených víceprací (a rovněŽ pro ocenění poloŽek' které nebudou realizovány jako součást
méněpracÍ), pokud je charakter činností zhotovitele, zhotovovacích prací, služeb náno oooávxy
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních pracÍ, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD'
PřÍslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku ěínnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvoří souěást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékoliv částiSoupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem

vyměr nebo v jiné části SoD, a zároveň
(c) Žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebních prací, sluŽeb a

dodávek s Wkazem Wměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo není moŽné považovat za
odpovídající neboť ěinnost zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podmínek (toto je
povi n e n prokázat zh otovitel ).

Poté bude přÍslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:
a) bude odvozena od některé odpovídající sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních prací,

sluŽeb a dodávek s vykazem vyměr nebo v jiné části SoD;
b) u položek, sluŽeb a činností, které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních pracÍ, sluŽeb a

dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo, podle následujÍcího kalkulačnÍho
vzorce rozboru ceny:

I
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1 Přímý materiál

2

3 Odvody (35o/ozmezdl

4 Stroie

5 ostatní ořímé nákladv

6 Přímé zoracovací náklady (2+3+4+5)

Přímé náklady í1+6)

7 ReŽie v'ýrobnÍ A9o/oz6\

8 ReŽie sorávnÍ (27o/o z 6\

NeořÍnré náklady (7+8)

Nákladv celkem (1+6+7+8)

9 Zisk (3o/oz6+7+8)

10 Nekalkulované náklady

Jednotková cena celkem (1+6+7+8+9+10)

Přímé pořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitélem doloŽeny fakturou (daňowm

doklad'em) za nákup máteriálu oá prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přímé

náklady;

c) u dodávek zaYÍzení a strojů budou WuŽity aktuálnÍ ceníky vyrobců, platné V době podání

nabídky, poWšené o přiměřený zisk Ve Výši 3% a nutné vedlejší náklady.

d) podle ceníků Ústavu racionalizace Ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných V den uzavřenÍ Smlouvy o

dílo.

Zhotovitel vŽdy předloŽÍ objednateli návrh příslušné nové sazby nebo ceny s uvecienÍm postupu při

jejim stanoveňi. r'lovc stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cenovou úrovní obvyklou

v oooě a místě realizace předmětu oÍla. oujeonatel návrh zhotovitele posoudl, schválí nebo upÍaví

tak, aby byl v souladu s Výše uvedenými póomínkami soD. Konečné rozhodnutí o stanovení nové

sazby nebo ceny náleží objednateli.
Výšďuvedenýrnzpůsobem bude obdobně postupováno V případě méněpracÍ

Vlll. STAVEBNí DENíK

ý Zhotovitel je povinen Vést o provádění díla a o postupu prací stavební deník v souladu

s právními přeápisy, tj. s 157 Stavebniho zákona a přílohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místního

rozvoje č)' 499/2006 sb. 0 dokumentaci staveb.

2/ PrvnÍ průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k předánÍTDS

násteoujóí pracovní den do 1o.oo hodin. Druhý průpis denních zápisů Ve stavebním deníku je

zhotovitél povinen uložít odděleně od originálu stavebního denÍku tak, aby byl k dispozici

v případě ztráty nebo zničení originálu.

31 Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy

vnanující se k prováděnÍ díla můŽe do deníku provádět orgán státnÍl'ro stavebního dohledu, AD'

TDs, Ko-BoZP a pověření pracovníci smluvnÍch stran.

4/ JestliŽe zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasÍ, je povinen připojit svoje vyjádření

k zápisu' Stejné pravidlo platÍ pro případ, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasí se

záznamem zhotovitele.
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tX. znŘízeruí, MATERÁLY, PRAcoVNí PoSTUPY A KVALITA PRoVEDENí

ý Zhotovitel vyrobí nebo obstarázařhení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu díla:

a) způsobem uvedeným v SoD fie-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxÍ a s péčí řádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak
d) v rozsahu stanoveném v SOD

2/ Zhotovitel předloŽí podrobnosti o opatřenÍch a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem požádán.

3/ Pro dÍlo mohou být pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařizení, jejichŽ
vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro daný účelzaruěují, Že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilitu, ochranu zdraví a ŽivotnÍho prostředí, požární bezpečnost, bezpečnost při
uŽívání a ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručÍ za to, že při
realizaci díla nepouŽije Žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukcí nebo zařízenÍ, o kterém je
známo, Že je škodliuý, nebo nemá poŽadovanou certifikaci.

4/ ZhotoviIel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zařÍzenÍ, dle relevantních
norem a podmÍnek SoD a oP.

5/ Zhotouitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály pouŽity na stavbě nóno xe stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SOD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a další vzorky podle pokynů objednatele.
Pokud se smluvnÍ strany v určitém případě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli
předkládány na staveništia bude k nim připojen protokols následujícími údaji:

a) materiál (název, popis, obchodní značka);
b) výrobce, dodavatel;
c)datum předloŽení;
d) zamýšlené pouŽití v rámci realizace předmětu dÍla;
e) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)

KaŽdý materiálje zhotovitel oprávněn pouŽít pouze po vydánísouhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejících činnostÍ s realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zaiízení a produkci a zpracování materiálů
yýsledky veške4ých činností. objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkěnostÍ technologíckého zařÍzení za osobní účasti zhotovitele přímo u výrobců těchto
zařízení anebo dříve, než budou tyto materiály nebo technologická zařízeniÍ dodány na staveniště
nebo před instalacítakorných materiálu nebo zařízení na staveništi.

7/ Zhotovitel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovovánÍ díla pro zhotovitele závazný' Objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plněnÍ postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmínek a postupů uvedených v kontrolním a zkušebnÍm plánu poŽadovat
okamžitou nápravu věetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad'; v případě váŽného
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porušenÍ povinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu dÍla.

8/ Kontrolnía zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení
b) způsob zkoušenía médium
c) ěetnost a frekvenci zkoušenÍ
d) předpokládané trvání zkoušek
e) stanovenídIejaké normy nebo postupu bude zkoušeníprováděno
f) jakých výsledků zkoušenÍ má b:ýt dosaŽeno

9/ objednatel bude zhotovitelem vŽdy piizván ke všem kontrolním zkouškám a testům,

prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.

4^, IL',^l^A|,,,,,x^^l,. l,an*rnl -Ua,lča|, a taqtů 'nnGp zhninllital do stevebnÍho deníkrl a rtvedeJ-v/ YyDlEu^y vot'vl l í\vl l\l vl' 4í\vugv|\ u \vvtÝ ÉgýlvÝ

v pravidelné měsíěnÍ zprávě o postupu prací' Konečný souhrn všech provedených kontrol,

zkoušek a testů předá objednateli při přejímacím řízení dokončeného díla.

tL/ 7hotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽítost k vykonávánÍ těchto činností,

včetně toho, Že mu zajistí 
_prístup, 

svá zaÍízení, povolení a bezpeěnostní Wbavení. Žáoná tato

či n nost nezbavuje zhotovitele Žádné povi n nosti an i od povědn osti'

L2/ 7hotovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistencÍ, dokumenty a další informace,

elektřinu, média, vlastní vybavení a zaÍízení, pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,

materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinné a řádné

provedeňí zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasÍ čas a místo pro určené zkoušky
jednotlivých zaiízení, materiálů nebo jiných částÍ předmětu díla. V případě odběru vzorků musí být

ioznory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořem] s odbornou

způsobilostív závislosti na účelu zkoušek.

13l Objednatel můŽe změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo Wdat pokyn zhotoviteli'

aby provedl dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokáŽou, Že

zkóušené zaiízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

ohledu na jiná ustanovenÍsoD.

t4/ obiednatel oznámízhotoviteli (na základě jeho uýzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl

zúčastňit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostavÍ na dohodnuté místo ve smluvený čas, může

zhotovitel přistoupii ke zkouškám (nedostal{i ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté

bude mít za to, Že byly provedeny v přÍtomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat

objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku

zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,

objednatel potvrdí zhotoviteli zpráW o zkouškách.

15l objednatel je oprávněn provádět vlastnÍ zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

16l zhotovitel provede individuální a komplexnÍ zkoušky.
tndiviouátnr zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů

zařÍzení v rozsahu nutném k prověřenÍ úplnosti a správnosti montáŽe zaíízenÍ. Zhotovitel je

povinen konání individuálnÍch zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před

iermínem jejich konánÍ. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. Průběh a vysledky

individuáln'rrch zkoušek zapíše zhotovitel do stavebního denÍku. Náklady na provedení

i nd ividuá l nÍho vyzkoušen Í tvoří so u část na bíd kové ceny d ía.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho

ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že

L2



Příloha č' 1 Smlouvy o dílo

splňuje požadovanou funkcia že je jako celek schopno zkušebního provozu. Zhotovitelje povinen
konánÍ komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovnÍ dny před termÍnem jejich
konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit. o průběhu a výsledcích komplexnÍho
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušení tvořÍ součást nabÍdkové ceny díla.

L7/ JestliŽe v důsledku šetření, prohlídky, měřenÍ nebo zkoušeníobjednatel zjistí, že je některé
zařízení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídá
podmÍnkám SoD, můŽe objednatel zařÍzení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmÍtnout tak,
Že to oznámÍ zhotoviteli, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. Jestliže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařízení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmínek opakovat. objednatel odmítne zaiízení, materiály nebo rnýsledky
činnosti i v přÍpadech, kdy na základě ýsledků opakovaných zkoušek zjistí, že dotčené zaÍÍzení,
materiály nebo výsledky činnosti nedosahujÍ poŽadované kvality nebo jinak neodpovídajÍ
podmínkám SoD.

t8/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel
vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranÍl ze staveniště veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s
podmÍnkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpraw nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku aÍ jiŽz důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.

Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamŽitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
Jestliže zhotovitel nesplní (nebo nenÉli schopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činnostÍ jiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo ěinnostÍ provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti
splněnÍ).

X. PRoVÁDĚruí oín
V objednatel předá zhotoviteli staveniště před termÍnem zahájení prací, a to Vtermínu
dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem' Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzÍt. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SoD. o předánÍ a převzetÍ staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předánístaveniště se uskuteční písemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvnÍch stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překážky, které brání
provedení dÍla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. VyznačenÍ obvodu staveniště, vyznačení základních směroých a výškovych bodů a
podzemních vedenÍ uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečí zhotovitel' Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmÍstěnÍm a trasou stávajÍcÍch
inŽenýrských sítí, rozvodů a souvisejících zařízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděnÍm díla a tyto sÍtě a jejich vytyčení a označení vhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrských
sítí je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu. Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sÍtía uvedenído původnÍho stavu, a to včetně přÍpadných škod, pokut
a nároků, vznesených Vlastníky nebo správci dotčených sítÍ. Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmÍnky správců nebo vlastnÍků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich
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nedodržením. Zhotovitel je povinen uŽívat staveniště pouze pro účely související s prováděním

dí|a a při uŽívánístaveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy'

2/ Zhotovitel je povinen provést dÍlo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,

vůetně pokynů TDS vydanými v souladu se soD a v jejich mezích s principy projektovéhořízenÍ.

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v

souladu s harmonogramem. V přÍpadě 4ištění prodlenÍ oproti termínům uvedeným

v harmonolramu je zňotovitel povinen provést opatření vedoucÍ k odstranění časového prodlení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění dí|a. Zhotovitel je

povinen po celou dobu prováděnÍ dÍla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými

zaměstnanci minimálně V tomto sloŽenÍ:
a) stavbyvedoucí,
L\ -x^+.,^^^ ^|_.'1rrnr^x^' '^ílaa na}rn miofr
U,t zdgLtjyf/E olovutvsuwvvlr iv I lvvv r ilrelt t

c) pracovník kontroly a řízenÍ jakosti'
V souladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucí a stavební dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve qýstavbě) a S 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné

vedenÍ realizace dfla stavbyvedoucím, kteď má pro tuto vybranou činnost ve vystavbě patřičnou

autorizaci České komory autorizovaných inŽenýrů a techniků-

5/ Zhotovitel je povinen Wbudovat, provozovat a následně odstranít zařízení staveniště. Vybavení

zaíízenÍ staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah vybavení je plně na

zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkové ceny díla. Na zaíízení staveniště je
povinen sí obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudační souhlas a jiná potřebná

úřednÍ povolení, vyŽadujÉli se podle účinnýe h právních Bředpisů, a předloŽit TDS jejich kopii do 5
pracovnÍch dnů oá nabytí právní moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zhotovitel oprávněn za řízení staven iště vybudovat, přípa d n ě provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen

provádět průběŽný úklid staveniště umožňující plynulé provádění stavby a průběžný úklid
přÍstupových komunikací a okolÍ stavebních pozemků od znečištěnÍ způsobeného prováděním

díla. Před podáním wzw k převzetí dÍla je zhotovitel povinen provést závěreóný úklid staveniště a

díla, jímž zhotovitel zcela vyčistí staveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a jejÍ okolÍ do

repre}entativního stavu umoŽňujícího jejich uŽívání v souladu s úěelem SoD. Do potvrzení zápisu

o předánÍ a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být

potřeba pro účely přejímacílro Íízení: tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí día.

/ Povolení a dočasné uŽívání veřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně

zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delší vŽívánÍ, neŽ byla dohodnutá

doba.

8/ Skladování vlastních dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajístí
zhotovitel na své náklady a vlastnÍ nebezpečí.

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládánÍ s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD- Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých pří reaIizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu

určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech č.

L85/2oo1'Sb., v platném zněnÍ.

Lo/ Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a mnoŽstvÍ

likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloŽení či likvidace těchto odpadů.

!l/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokoněení díla.

Náklady na úhradu spotřebovaných energiía médií hradÍzhotovitel a jsou součástísmIuvníceny.
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t2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejícÍch se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit úěast svych
odpovědných pracovnÍků na prověření svých dodávek a pracÍ, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých zá,vad a odchylek od
projektu.

L3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupóe zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistí, Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo,
Že se v dalším postupu Wstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného
dÍla, Žívot nebo zdraví pracovníků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.

t4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdající podmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zařízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým Vytápěním pro zimní obdobi
elektrickým osvětlením apod.

t5/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat síjeho následný souhlas s jejích
zakrytÍm, a to zápisem do stavebnÍho deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 přacovnÍcn oňů po
obdrženÍ výzvy zhotovitele zápisem v denku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědného
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrženÍ pÍsemné výzvy nebo telefonické uýzvy do
sÍdla zmocněnce objednatele. NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontróle rlýše
uvedených konstrukcí, můŽe zhotovítel pokračovat v provádění díla. V případě, Že objednatel i
přesto bude poŽadovat odkfií uvedených konstrukcÍ, zhotovitel tak učiní. Pokud se dálá zjistí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré související náklady zhotovitel, v opačném přÍóadě je
uhradí objednatel.

16l DosaŽení předepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časo\|ý
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu žhotovenÍdíla nebo příjehó
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka
zhotovitele odpovědného za prováděnÍ kontroly a za správnost výsledků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovení díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo nepósou'eňí plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné
provedení díla.

18l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''kníhy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejÍmacím řízenídokončeného díla nebo jeho části.

19l objednatel má právo zúčastňovat se prostřednictvÍm svých pracovnků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ Y případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakování zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnit.

2t/ Zhotovitelje povinen zajistit na svůj náklad zabezpečenÍ díla proti neoprávněnému vstupu
osob a protÍ neoprávněným zásahům.

15



Příloha č. 1Smlouvy o dÍlo

22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné (,,pracovnÍci")jsou povinni dodrŽovat povinnosti

stanovené SoD nebo oP, jinak je-oojeonatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků

zhotovitele, kteří uvedené poviňnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze

stavby okamŽitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následujÍcí pracovní den je

nahradit jinýmí vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůěi pracovníkům

poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl. KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACí

1,,/ Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a

pievzetÍ díla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.

2/ Nebude-li smluvnÍmi stranami dohodnuto jínak, kontrohi dny svolává pravidelně, nejméně

váak jednou za městb, TDs. KontrolnÍ dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovítel i

objcdnateljsou oprávněni obrátit se na TDS s požaclavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den'

3/ 7a zhoIovitele i za objednatele jsou povinni účastnit se kontrolních dnů zástupci, kteří jsou

oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si

najednotlivém kontrolním dnl nebo na kontrolnÍch dnech určitého druhu ipřítomnost dalších

osób, přičemŽ zhotovitelje v přÍpadě ŽádostiTDS povinen jejich účast zajistit.

4/ Neodůvodněná neúěast pracovnÍků zhotovitele, jejichŽ účast na kontrolním dni je povinná

nbno j"ji.r'z účast si TDS vyžádal v oznámení o konánÍ kontrolního dne, se považuje za porušenÍ

povinňósti zhotovitele posxytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněnýrn

vyrraložené náklady.

5/ TDs písemně oznámÍ den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účast na jednotlivých kontrolnÍch dnech poŽaduje.

6/ TDs pořÍdí z kaŽdého kontrolního dne písemný zápis, kteď v jednom vyhotovení doručí

zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

7/ 1ápisem z kontrolního dne ne|ze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termÍny a ostatní ujednání

pboepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo

nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řÍzení.

8/ Zhotovitel připravÍ zpráw o postupu pracÍ měsíčně a předá je vŽdy objednateli. První zpráva

oloe poxnfuat obdobÍ do kónce prvního kalendářnÍho měsíce po předání a převzetí staveniště.

Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního

měsÍce.

Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vŽdy do 7 dnů po skončenÍ období jehoŽ se týká, a to

v elektronické podobě. objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy wjádří zhotoviteli do

následujícÍch 7 dnů. oo oárícn 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zpráuu, která bude

respektovat při pom ín ky objed natele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zpráW i sjinými náleŽitostmi nebo

Wpracovat i další zprávy, neŽ jsou uvedeny ve SoD a 0P.

Podávánízpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončívšechny činnosti vedoucí k realizaci

předmětu díla aŽdo wdání protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určí zhotoviteli objednatel nejpozději do 27 dnů ode dne podpisu SoD. Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dnÍ před
term ínem předloŽenÍ zprávy.

KaŽdá zpráva bude za příslušné období minimálně obsahovat:
i. informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za přÍslušné období, včetně všech stadií projektovych prací (jsouJi jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobovánÍ, výroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,

ii. rekapitulaci Všech plateb vč. finančního vyjádření pokroku prací za příslušné období a
přehledného finančního plánu, zahrnujícího jak finanění vyjádřenÍ již provedených prácí, tak
plánovaný finanční postup v dalších období realizace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určením mÍsta, data a času
pořízení fotografie) ukazujÍcí stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu di]a na Životní
prostředí,

iv. u výroby kaŽdé důležité poloŽky zaiízení a materiálů jméno výrobce, místo vyroby, plněnív
procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:
a) zahájeníqýroby,
b) inspekcích zhotovitele,
c) zkouškách a
d) nakládce a dodání na staveniště;

v' podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,
vi. kopíe dokumentů o zajištěnÍjakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a činnostech

vztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnosti a
viii. aktualizaci programu praci srovnánískutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškeých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonánÍ zpožděnÍ.

ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízenÍ a seznamu změnových listů
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis prací pro další období

XtI. pŘuíuncí zt<ouŠny, pŘeoÁní n pŘrvzní oíLq

1,/ objednatel je oprávněn požadovat provedení přejÍmacích zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně Vyzvat, a to nejpozdéii 20 dnů před zahájením přejÍmacÍho řízenÍ, zhotovitel
je poté povinen přejímací zkoušky provést v níŽe uvedeném rozsahu.

2/ Zhotovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucího k předánÍ a převzetÍ díla
přejímacízkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normamia pokyny objednatele.

3/ PřejímacÍzkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v časovém a věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní žroušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právnÍ úpravou, normami, státnÍmi orgány a ostatnÍ ikoušxy
nezbytné k prokázánÍ kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.

4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časového a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do 1'Á dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválí objednatel nebo kdy to nařídí

objednatel.

5/ Při zvaŽování rnýsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv

předpokládanému vytŽení a účinku uŽÍvánÍ díla nebo jeho částí objednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejímacími zkouškami, předá

zhotovitel ověřenou zpráuu o yýsledcích těchto zkoušek objednateli.

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařÍzeny, potom provedení přejímacích zkoušek je

p'oo'rnxol p'o .a-t'ajuní předání a převzetí dÍla (přejímací řízenÍ). o ukončení přejímacÍch zkoušek

rozhoduje obiednatel.

7 JestliŽe jsou přejímacÍ zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, můŽe objednatel

oznámením poŽáoat ihotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdržel
.l+_t f -_..-)- -l.^,,xl,...,',.x^^.í .{an nal.ra rra r{nénh t/fÁt^ lhůtň které ozná.míoznarÍleÍll. Z.Ílotuvltel pluvtruU 4^vus^y v ulvvil'' 99l' ll9vv lv Ýrlvvl| ' \vrv t!lv\Ý' t't'

objednatcli. JcstliŽe zhotovitol neprovede zkoušky do 7 dnri poté, co obdrŽel oznámení

objednatele, může ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

8/ JestliŽe výsledky přejímacÍch zkoušek neodpovídají podmínkám SoD nebo rozhodnutí státních

nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně záuazné právní úpravy a dÍlo nebo část díla

neprojde přejímacími žkouškami, objednatel můŽe poŽadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv

eašti bna''u st"jný.r' podmÍnek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část díla neprojde opakovanými

přejÍmacímí zkouškami, bude objednatel oprávněn:
a) nařÍdit dalšÍ opakování přejímacích zkoušek;
bijestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškerého předpokládaného
nyacnňahtt z r{fla nehn ňásti rlíla orlmítnout dílo nebo část díla (podle okolností), a V tomto
Plvol/gvl lu 4 vlls

brrpaoě bude objednateloprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu

i<e kterékoliv vcisi části díia, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného užívání' AniŽ by

to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok

na vrácení veškeých částek zaplacených za celé dílo nebo jeho ěást (podle okolnosti),

plus náklady na fiňancování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště

a navrácení zalÍzenÍ a materiálů zhotoviteli;
c) vydat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel'

V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech

osiainÍctr povinností vypl:ývajících ze SoD a cena díla bude sníŽena o takovou částku, která bude

pokr".ývat.níž.nou hoo-Áoiu áÍta pro objednatele v důsledku neúspěšných přejímacích zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při přejímacím řÍzenÍ poŽadovat provedení dalších dodatečných

zírousáx včetná zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termÍnu, do kdy je

poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takových zkoušek nevyplývá z povahy díla, je

inotoviiet takové zkoušky povinen provést, provádÍje však za úhradu nákladů objednatelem za

předpokladu, Že dodateěné zxoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky

prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění

požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo

přerušení přejímacího řízení a odmítnutí převzetí díla objednatelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončené dÍlo' Objednatel bude od

znótovit_ele d1o ďejÍmat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částidÍla' Výjimkou mohou býtty

objekty, které z'hotovitel provede v předstihu pro potřeby zařízení staveniště a které objednatel

próuerjá do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkční objekty, které bude

nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatnÍch případech jen

po dohodě s objednatelem' Dílo nebo jeho části bude(_ou) v okamŽiku předání objednateli prosté

jakýchkoliv nároků třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele'

11rl Skuteěnost, Že je dílo dokoněeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje

zásadně zhotovjtel a za tÍmto účelem předkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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L2/ Zhotovitel písemně oznámí přesné datum dokončení díla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončením díla a současně je vyzveRzahájení procesu předánía převzetÍdÍla (přejímacÍ
řízen) ke dni následujícím po datu dokončení díla. objednatelje povinen zahájit přejÍmací řízenÍ
ke dni následujícím po datu dokončenÍ dÍla dle písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předánÍ mÍSto realizace předmětu díla.

Í3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele Wzvat k převzetÍ díla doručením písemné výzvy
objednateli, pokud:

a) dílo nemá Žádné faktícké vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
záuaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a KO-BOZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající ze soD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujÍcÍ se k dílu; nedoloŽÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předánÍ a převzetí díla. objednatelje povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacího YízenÍ zqména doklady v souladu s požadavky
stavebního zákona opravňující dÍlo umístit a realizovat. Tyto doklady slouŽÍ ke kontrole,
zda byly v rámcí realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto
dokladech obsaŽené

c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny Žádné právnÍ SF9|T,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastníctví nebo jiná práva objednatele k dílu;

d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozornÍ TDS pří předpřejímce podle
tohoto článku.

t4/ Před zahájením přejímacího řÍzení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:

a) projektovou dokumentaci skutečného provedení ve smyslu SoD
b) stavební denÍk - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnídíla (záručnílisty, certifikáty, apod.),
d) reviznÍzprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozovánÍ díla nebo části díla, zejména pokud

vyplývají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčenístavby
- Zaměřenískutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedenÍ hutnících zkoušek
- Doklady o předání dotčených inŽenýrských sítí a pozemků jejím vlastníkům
- Doklady o likvidaci odpadů

g) pro vodovodnÍ řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu

h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
proh lídky kanalizačních stok

Zhotovitel předá veškeré doklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českém jazyce ve třech tištěných vyhotoveních, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší. RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽÍtí
standardních formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem může objednatel V případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15,z DalšÍ podmínky pro zahájenÍ přejímacího řízení:
a) podmínkou převzetí celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP'
b) úspěšné provedenÍ indíviduálnÍho a komplexnÍho vyzkoušenÍ díla a zkoušek před
převzetÍm díla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c)zaškolenÍ pracovníků objednatele, předevšÍm pak zaškolenítýxajícíse provozu a údržby

díla a jeho částí
d) d'iló bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacÍ řÍzení, aby bylo

p ři p raveno pro násled né kolaudačn í řízení a / nebo za hájení trva lého provozu.

L6/ o průběhu přejímaciho řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.

D1o se povaŽuje za pievzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o

převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí

díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

17 objednatel do 3o dnů poté, co bylo zaháJeno přeJÍmacÍ iízerÍ a byly splněné veškeré
podmÍnky pro jeho úspěšné provedení:

ul podlpiše protokol o převzetÍ díla s uvedením data, kdy bylo dÍlo dokončeno v souladu

se SOD
b) odmítne podpis protokoiu o převzetí díia, pokuci okoinosi'i přejí'riacfiio řízeirí s udáním

důvodů a uvedenínt podnrÍnek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo možnó přejímacÍ

řÍzení opakovat a protokol o převzetÍ díla wdat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel

oprávnén opětovně poŽádat o zahájenÍ přejímacího íízení a vydání protokolu o převzetÍ

díla.

18/ Protokol o převzetí dÍla bude obsahovat alespoň:

a) identifikační údaje o účastnÍcích přejÍmacÍho řízenÍ s datem a místem konánÍ,

b) identifikační údaje o díle,
c) konec záruční doby dle SoD'
dl soupis vad a neáodělků nebránÍcích řádnému užÍvání dÍla platný k datu přejímacího

řízení,s popisem, jak se projevují a s uverlenÍm zpťtsnhrt a termínu jejich odstranění'
e) případnou dohodu o slevě z ceny dÍla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
g; provozní Íády avšechny dalšÍ poŽadované doklady k předání a převzetí díla

h) záruční listy všech zaiízení zabudovaných do dÍla) soupis přÍloh.

19l Objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky

(ejteticŘe nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojenís
jiny.i neomezily jeho uŽívánÍ. objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřÍt se zhotovitelem Protokol o

bráoanr oila, i xoýž dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému

uŽívání v souladu s účelem SOD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o

převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstraněnÍ nebo dokončení. oodstranění
veške4ých takorných neáostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma

smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku

či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám

zajistit provedení oástranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní

stiany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určÍ Wši přiměřené slevy z ceny znalec.

Stanóvisko znalce takto uróeného je rozhodujícÍ i v přÍpadě sporu smluvních stran o rnýši nákladů

na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstranění nedostatku či nedodělku zajistí

objednatel. Slevou nenÍ dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

20/ Aniž jsou tÍm dotčena předchozí ustanovení OP, je zhotovitel povinen v dostatečném

časovém předstihu před doručenÍm výzuy kpřevzetí díla objednateli vyzvat TDS ktzv.
předpřejÍmce díla, tj. zúčastnit se prohlídky díla prováděnó zhotovitelem, při nÍŽ je TDS oprávněn

zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen vyhotovit otakové p-ředpřejímce

podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele

ios up*o'n( a jeono vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zhotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení
přejímacÍho řízení díla.
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21,z Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vlív na odpovědnost zhotovitele za Vady
plnění'

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetÍ díla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
V Protokolu o předání díla na jiném termÍnu'

Xt!. PŘEcHoD VLAsTNtcKÉHo PRÁVA A NEBEzPrčí Šnooy

t/ Zltotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktený objednatel
opatřil' objednatel je tedy vsouladu s příslušnými ustanovenÍmi zákona č' 89/2012 sb.,
občanského zákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla'

2/ Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na dÍle přechází na
objed nate le potvrzenÍm protokolu o předánÍ díla oběma sm luvními stra nam i.

3,/ Zhotovítel nese do doby řádného protokolárního předánÍ díla nebo jeho části objednateli
nebezpečÍ škody vyvolané pouŽitÍm věcí, přístrojů, strojů a zaiízení jím opatřenými k provedení
díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát souěástí či příslušenstvÍm díla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kter'ýmijsou zejména:

a)zařÍzenístaveniště provozního, výrobnÍho čisociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedenÍ dÍla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešenO; a/nebo
c) ostatnÍ provizorní čijÍné konstrukce a objekty pouŽité při provádění dÍla čijeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovítel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení dÍla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho částí, popř. u věcí které je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařÍzení objednatele ode dne jejich uŽíivánÍ nebo
obsazení zhotovítelem až do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání ukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškozenÍ některé z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péči o
ně odpovídá zhotovitel, z jakékolijiné příčiny neŽ takové, za niž je odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškozenÍ na vlastnÍ náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činností specÍfikovaných při protokolárním předání dÍla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončení realizace díla, zejména k odstraněnÍ vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečí vzniku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají
rea l izace zbyivaj ícÍch či n n ostÍ.

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetÍ straně vadným plněním dÍla.
Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněnÍm díla aŽ do
vypršení záruky za dílo,

b) všechna zraněn( včetně nemocí a úmrtÍ všech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dílo a které budou zapřÍěiněny nebo vztaŽeny ke kvaIitě provedenÍ díla nebo
budou vycházet z chyb provádění díla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právnÍmi předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNÍ

1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti

v rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména v rozporu s projektovou

dokumentací, ostatní dokumontaoí a pokyny objodnatele.

2/ Y píípadě sporu smluvních stran, zda má určité plnění zhotovitele nedostatek ěi nikoli' je

rozhodujícístanovísko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškeré nedostatky plnění zjištěné v průběhu

piovádění dflá z vlastní činnosti nebo na základě upozorněnÍ objednatele či TDs, a to tak, aby

nenýo ohroženo splnění termínu předání díla nebo záuazných uzlových bodů. Neodstraněné

nedbstatky představujÍ překáŽku převzetÍ díla, ledaŽe se objednatei rozhoone převzít příslušné

plnění s d-robnými nedostatky. Nedojde_ll mezi smluvnÍttti stranami při sepsání protokolu o

převzetí části áila k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část díla

předávána a přebÍ.ána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit

nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla.

4/ JestliŽe zhotovitel neodstraní Vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být

objednatelem (nebo v jeho zastoupenÍ) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má b:ýt vada nebo

poškozenÍ odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. Jestliže zhotovitel ani do

ionoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstranÍ nebo je zřejmé, Že je zhotovítel

neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být

provedeny na nákiady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastnívolby):
a) piovést práci sám nebo prostředniotvím jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko

a-náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese Žádnou odpovědnost; a

zhotoviteí zaplatí objednateli účelně vynaložené náklady, které vznikly objednateli při

odstraňování vady nebo poškozenÍ;

b) stanovit odpovídající sníŽenÍ ceny díla; nebo
cj jestliŽe vada neňo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze

siavoy nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve Vztahu ke

kterékoliv většÍ části díla, která nemůže být uvedena do zamýšleného uŽívánÍ. AniŽ by to

ovlivnilo ostatnÍ práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení

veškených částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostQ, plus náklady na

financování a náklady na demontáž díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácenÍ

zaíízenÍ a materiálů zhotoviteli.

ru. ZARUKY ZA JAKOST

7/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem

v průběhu trvánÍ lhůty pro uplátnění nároku z odpovědnostÍ za vady (záručnÍ doby). Práva

z odpovědnosti za vaáy dÍla musí být uplatněna u zhotovitele v záruónÍ době nebo záručnÍch

dobách, uvedené (-ých) ve SoD.

Záruéní lhůty za jakost díla,zakvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínajÍ běžet ode dne podpisu zápisu

o předání a převzetí dÍla. ZáručnÍ doby uvedené ve SoD mají vyššÍ platnost než záruční doby

vyznačené jednotliv,ými dodavateli a uýrobcijednotlivých zaÍízení a materiálů jen pokud jsou tyto

záruční ooby ve soo oelsi než záruční doby Wznačené jednotlivými dodavateli a výrobci

jednotlir4ých'zaíízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobci poskytujízáručnídobu delší nežzáručni doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ Y pťípadě opravy nebo výměny vadných dílŮ zaÍízenÍ se prodluŽuje záruční lhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zařízenÍ v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě' Že se pro nedostatky jednotlivych dilů nemohly provozovat další části zafizenÍ nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodloužení záruky i pÍo tyto dalšÍ části zaiÍzení nebo pro celkové
zařízenÍ. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ Y piípadě, Že se v záručnÍ lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstraněnÍ. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášeni vady.
Protokoly o nahlášenívady objednatel zašle zhotoviteliemailem nebo jinou písemnou formou.

4/ Po doručení protokolu o nahlášenÍ vady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdit objednatelijeho
doručenÍ nejpozdějí do 10:00 hod. následujícího pracovního dne.

5/ Y orltinálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdÍ lhůtu pro odstraněnÍ vady a
rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nah|ášenívady dle svého uváŽení právo poŽadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradnÍho plnění nebo poŽadovat dodání chybějícÍ části dÍla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny dÍla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady poŽadovaným způsobem a Ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

7 objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnÍ vady.

8/ V případě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujÍcí stanovisko znalce
určeného objednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, Že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zaháií zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písémného oznámení
Vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámenÍ objednatelem. V případě,
Že zhotovitel prokáŽe' že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalízace, úpravny vody, čistírně odpadních
vod, čerpací stanici apod' poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovítel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
k jednánÍ, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupÍ ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie V nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijiného dodavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

10l Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určÍ přiměřený termín závazné
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstraněnívady.

tt/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady
vÍahující se k opravené, případně vyměněné části dÍla (reviznÍ knihy, elektro a jíné revize,
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánÍ díla.

12l NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ
li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jÍné lhůtě s ním pÍsemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, Že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel
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oprávněn místo toho poŽadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení

obstraněnÍ vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem

objednatele nijáx dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednatelí náklady s tím spojené'

13l Nároky z vad plnění se nedotýkaií práv objednatele na náhradu št<ody vzniklé objednateli

u důstearu vady ani na smluvní pokutu váŽící se na porušení povinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.

1'4/ Po(ud objednatel v rámci svého oprávněnívolby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny

ptíenÍ, smluvňí strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídající závaŽnosti vady. Pokud

smluvní strany nedosáhnou dohody na přiměřené Wši slevy, určí přiměřenou výši slevy z ceny

znalec určený podle těchto oP. Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném

rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skuteěného provedení díla, tedy
l Y_ J^l-.._ ^l...+^x^xL^ ^"^.,ajaní r{fla hlrr{a rlárně irrr{nnznaňně a rinlněprellma zavaze^, Zts uultulil(iÍltdug D^l'llgvllrjllv PlUvgvglll vllu ýuvv tvll|v' j9Ýl

zachycovat skutcěné provodení dokončené díla.

)UI. ZNALEC

1'/ Kdetato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určující stanovisko znalce, má kterákoli smluvní

.truna právo WŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.

36/Lg67 Sb., ó znalcích a tlumočnÍcích, ve znění pozdějšÍch předpisů.

2/ Znaice určuje vŽciy objecinatei po konzuitaci se zhotovitelem, není-|i jinde v těchto oP

stanou"no, Že znalce- určí objednatel, potom proběhne takové určenÍ bez konzultace se

zhotovitelem. Pokud má zájem ii stanovisko znalce vyžádat zhotovitel, obrátí se na objednatele

. pí."'nou Žádostí o určeňÍ znalce. V přÍpadě, Že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného

znalce dvakrát po sobě, uróí jej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem

odmítnutých. Takové určení znalce objednatelem je pro zhotovitele závazné'

3/ Dohodu o vyhotovenÍ stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která

smluvní strana si wŽádala stanovisko znalce), přičemž odměnu a další náklady vzniklé přibráním

znalce hradí smluvní strana, jejÍŽ tvrzení byló stanoviskem znalce popřeno, případně je smluvní

strany hradí v poměru neúspccrru jejich ťvrzenÍ, lze-li jej určiU v ostatních případech smluvní

straný uhradí odměnu a dalšÍ náklady vzniklé přibránÍm znalce rovným dÍlem'

4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné-

)0ýll. PoJĚTĚNí

1,/ Zhotovitel je povinen mÍt od převzetí staveniště do uplynutÍ poslednÍ záruční lhůty podle SOD

uzavřeno pojištění pro případ:

a) vzn'lku škody 
'na 

stavbě, ať jiŽ vzníklé v souvislosti s plněním SoD nebo jinak, včetně

(nikoliv Wlučně) pojištěnÍ pro případ odcizenÍ, vandalismu či Živelné pohromy,

b) ůniku oobověonos{i zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním

soD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele ,lak z důvodu

vzniku odpovědností objednatele za škodu vůči třetím osobárn v souvislosti s plněním

SoD zhotovÍtelem, a vzniku odpovědnosti zhotovltele za škodu vůčí třetím osobám

v souvislosti s plněnÍm SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'-

Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetí staveniště do uzavření

zápisu opředánía převzetí díla a 200O ooo,- Kč (slovy: dva milióny korun čes}<ých) pro
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období od uzavření zápisu o předánÍ a převzetí díla do uplynutí poslední záruční lhůty
podle SOD.

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněnísoD tyto podmínky:

a) Pojištěnístavebně-montáŽních rizik min. ve r,nýši dle odst. 1tohoto článku. Tam, kde to typ
pojištění umoŽni bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění díla, které je od počátku ve vlastnictví objednatele' Pojištění stavebně-montáŽnÍch
rizik pokýá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného dÍla, montovaných strojích nebo technologických
celcích, montáŽních a stavebních strojích a na zaiÍzení staveniště. Pojištění se musí
vztahovat i na mÍsta mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a za1ízen(, které tvořÍ nebo
budou tvořit součást dÍla uskladněny či montovány.

b) Mimo qýše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montážních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištěnÍ odpovědnosti a pojištěnÍ stavebně-montážnÍch rizik)
zahrnovat po celou dobu plněnÍSoD minimálně:
o pojištěnÍ Živelní, které bude kr:ýt škody na majetku způsobené Živlem, tj. zejména

poŽárem a jeho průvodnÍmijevy, vybuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřÍcením
letadla, jeho částí nebo jeho nákladu, povodnÍ, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouvánÍm půdy, zřÍcením skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravníl"ro prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárů apod., kapalinou unikajÍcí z vodovodních zařÍzenÍ a médiem
vytékajÍcím v důsledku poruchy ze stabílních hasícÍch zařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění také za poškození nebo zničenÍ potrubí nebo topných těles
vodovodních zařízení vč' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádržía výměníkových stanic vytápěcích systémů apod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obs| uhou, ú myslným poškozenÍm, neši kovností, nepozorností a ned ba lostÍr další pojištění tzv. montáŽnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro její provedenÍ krylo i nepřÍmé škody a škody
vzniklé projekční, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací -
zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro případ přerušení provozu, tzv. pojištěnÍ
zkušebnÍho provozu a pojištěnÍ činností zhotovitele při odstraňovánÍ vad v záručnÍ
době.

Výše uvedený výčet konkrétních rizik, včetně pojmenovánítypu pojištěn( je pouze příkladný.

3,/ Zhotovitelje jako pojistník povinen udrŽovat pojištění tak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištěnÍ trvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujícÍ se k realizaci předmětu díla musÍ trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojištěnínesmíobsahovat podmÍnku, podle které pojištění zaniká vdůsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plněnÍ pro příslušné obdobÍ uvedené vyše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě výše uveden zhotovítel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plněni musí b]ýt zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽÍt pojistné pInění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu.
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6/ PojištěnÍ nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech

stanoáraně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na

náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7 Spoluúčast se připouští nejvýše do 5 %. Povínnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel

sptnii i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit
úplně nebo částečně i ttzavřením pojištění, které se kromě prováděnÍ díla podle SoD vztahuje

i k prováděnÍjiných staveb, pokudjsou splněny ostatní podmÍnkytohoto odstavce.

8/ Kopii pojistné smlouvy ěi smluv podle tohoto ělánku výše je zhotovitel povínen předat

objednateli nejpozději přl uzavřenÍ SoD.

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14

onů ooe dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojÍstných smluv, kteými plní svou

povinnost mÍt uzaiřeno pojištěnl, předánír,rr ktlpie clokladu o uhrazení pojistného na příslušnó

pojisLrré období objednateli.

Lo/ Zho|ovitel je povinen při sjednávánÍ vešker'ých pojištění podle tohoto článku jednat u úzRé

součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškeých důleŽítých skuteěnostech

týkajících se sjednávání pojištěnÍ a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)Ulll. JEDNÁNÍ A KoMUNIKACE SMLUVNÍGH STRAN

V TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednateie práva a povinnosti, která

Jsou jim vyllrazella, bez ohledu na to, zda to tyto oP vyslovnč v souvislosti s určitou záleŽitostí

uváoí. Pro vyloučení pochybnostíje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti

sám prostřádnictvínn osob uvedených v SoD; jednánÍ objednatele má vŽdy přednost před

jednáním TDs, AD a Ko-BoZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou účinnostÍ omezit nebo rozší?it
-pověření 

TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele a

doručeným zhotoviteli'

2/ SmluvnÍ strany si při uzavřenÍ smlouvy předají seznam vešker'ých osob, u nichž je v souvislosti

s plněnÍm SoD Žádoucí, aby druhá smluvnístrana měla jejich kontaktní údaje, včetně veške4ých

póvěřených pracovníků onjednatete a vešker"ých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný

seznam- bude uvádět zejména jméno a přfimení funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu

pracoviště, číslo přímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,

a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamŽitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené

v seznamu osob a takové změně pfuemně informovat druhou smluvnÍ stranu bez zbytečného

odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních

stran a třetí osobou ibez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření'

souhlas, oděloní či o jiný druh komunikace) mrrsí být prnvectena pÍsemně, kde tato sm|ouva tak

stanoví. Pokud ;eononiva ustanovenÍ SoD nevymezují prostředky komunikace jinak, může být

písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,

ia*em nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ být podepsána osobou nebo označena jménem

osoby, která ji odesí|á, a musÍ bfi učiněna v českém jazyce'

5/ Nestanoví-li soD v určitém přÍpadě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí být

p:rsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavÍ SoD. Změny doručovacích údajů
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musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbyteěného odkladu, nejpozději do 5 dnů
od lejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemné komunikace prokazuje doručení
takové písemné komunikace. AniŽ by tÍm byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručení písemné komunikace se považuje:

a) potvrzení adresáta o přijetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zaslání kuýrem,

b) potvrzení adresáta o přUetí zásilky na poštovnÍ doručence nebo poznámka pošty
o odmítnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšném pokusu doručit zásilku
adresátovi, v případě zaslání doporuěenou poštou,

c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v přÍpadě
zaslánÍ faxem, ledaŽe adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně
informoval odesi|atele o tom, Že oznámenÍ nebylo čitelné, v případě zaslánífaxem

d) e-mailová zpráva,jejíŽ přijetÍje potvrzené písemně adresátem

V ostatním se podpůrně uŽrJí ustanovení oběanského soudnÍho řádu upravujícÍ doručovánÍ
právnickým osobám.

XlX. UKoNČeruí SMLoUVY, oDsToUPENí

L/ Pro případ ukončení SoD se smluvnÍ strany zavazují nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončení smlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvnÍch stran s tím souvisejících.

2/ objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyšší moci u
druhé smluvnÍstrany trvajídéle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovitel neplnÍ nebo nesplní některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, může
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutÍ uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. Objednatelje mimo případy dle $ 2oo2 odst. 1 občanského zákonÍku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících přÍpadech:

a) zhotovitel ve své nabÍdce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka;

b) zhotovitel přes upozorněnÍ objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady dÍla;

c) zhotovitel se dostane do prodlenÍ přesahujícího 6o dní s předáním díla objednateli,
příčemŽ za den předání dÍla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předánÍ
dila;

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončením některého z milnÍků dle čl. lll. soD
přesahujÍcÍho 90 dní, přičemŽ za den dokončení příslušného uzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení příslušného zápisu o dokončení uzlového bodu;

e) zhotovitel opustí dÍlo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v plněnísvých povinností podle SoD nebo oP;

f)zhotovitel použije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovnÍky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení

pro místo provádění dÍla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, Po a oŽP, na něž byl zhotovitel

objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušenÍ povinností vyplwajÍcÍch z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení insolvenčnÍho řízení proti zhotoviteli, rozhodnutÍ o vstupu do likvidace

zhotovitele;
l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv' 

bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delší neŽ 10 dnů.

4/ Objednatel má rovněžprávo na odstoupeníod SoD vpřípadě, Že projektu nebude poskytnuta

nebo bude zrušena, resp. sníŽena přislÍbená podpora dotačnÍch prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo její části

ze strany objednatele o více neŽ 9o dní'

6/ Odstoupení od smlouvy je účinné okamŽikem doručení písemného oznámení o odstoupení

uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvnÍ straně.

a l DatÁ aa nznímaní n ar{ctnI tnaní za ctranv nhierlnatele vstotloilo V olatnost. se veškeré
l l l vlv' vv v4llulllgtl| v YvviÝúPY 'l -'-J'

nesplatné pohlerlávky objednatele vůči zhotoviteli stávaií splatnými. Dále můŽe objednatel

odmítnout další platby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených prací, jejich do]<ončení a odstranění všech vad, škody

způsobené zpoŽděním při dokončenÍ fisou{i) a všechny další náklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrží od zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které utrpěl objednatel, a

veškeré mimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset

vynaloŽit na řádné dokončení realizace předmětu díla po započtenÍ všech částek splatných

zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí

objed natel zůstatek zhotoviteli.

8/ Ustanoveními výše uvedených odstavců tohoto ělánku nejsou dotčena práva smluvních stran

obstoupit od SoD v oatsíclr případech předvídaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy nenÍ objednatel povinen zhotoviteli

uiacei jíŽ provedenou stavbu ani jiná plnění jiŽ obdržená v rámci plnění SOD (včetně veškených

dokumlntů a elektronických médii). Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel

objednateli veškerá další plnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plněníSoD do účinnosti

oďstoupení (Včetně veškených dokumentů a elektronických médi|. odstoupil{i od smlouvy

zhotovitelzdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jíŽ provedeného

plnění; pokud bylo urěité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí cenu náleŽející

zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně

zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plněnÍ spolu s úroky

určenými poále občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotovíteli uhradit náklady účelně

vynatóŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plněnÍ SoD; pro

vyloučení pochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu sWch nákladů

s'pojených s ukončením svých činností, vyklizenÍm staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

1Ol Strana, na ieiíŽ straně vznikl důvod kodstoupenÍ od smlouvy, a to vpřípadě odstoupení

objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jí
oditoupením od smlouvy, včetně vÍcenákladů vynaloŽených na dokončenÍ plnění podle SoD a na

náhradu škod vzniklýóh prodlouŽenÍm lhůt na dokončení plněnÍ v přÍpadě odstoupení

objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

t!/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit

staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupenÍ od smlouvy. V případě, že zhotovitel v této

lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady

zhotovítele.
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t2/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupeňí od smlouvy. V případě, Že
zhotovitel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese V tomto přÍpadě
zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenÍ smluvnÍ pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmÍnek stanovených pro odstraněnÍ záručnÍch vad ani závazku mlčenlivosti zňotovitele, ani
dalšÍch práv a povinnostÍ, z jejichž povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy'

14l SmluvnÍ strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
částidíla.

15l V případě předčasného ukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost ktomu, aby objednateli nevznikla škoda vdůsledku ukončení prací
zhotovitelem.

XX. FINANčNí ánuxn
ý Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmÍnek finanční záruku
podle $2029 občanského zákonÍku (dále jen,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelním a úvěrorným druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení smluvních
podmínek, kvality a termÍnů provedení díla, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou ve smlouvě o
dílo jinak.

2/ VystavenÍ bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záručnÍ listiny vystavené
bankou s platným povolením působit v české republice jako baňka ve prospěch objeánatele jako
qýlučně oprávněného. Bankovní záruka musí byt vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na první výzvu objednatele. Bankovní záruka se
řídÍpříslušnýmiustanovenÍmiobčanského zákoníku a musísplňovattyto podmínky:

a) banka se v bankovnÍ záruce zaručí za zhotovitele aŽ do výše 30% z ceny díla uvedené v
soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinná po dobu prováděnÍ díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslední vady díla, uvedené v protokolu o předánÍ kompletního
dÍla a v kolaudačnÍm souhlasu;

c) Záruka za provedení díla kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodů porušení povinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsooené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
r povinnost udrŽovat záruku za provedení díla ve stanovené raýši a stanoveným

způsobem;
. povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,

zejména povinnost zap|atit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v přÍpadě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp. jejÍ část;

r povinnost udrŽovat pojištění v souladu s SoD nebo oP;r povinnost provádět dÍlo řádně, za podmínek sjednaných soD nebo OP; za porušenÍ
povinnosti řádně provádět dÍlo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlení se splněnÍm lhůty pro dokončenÍ, dodrŽování závazných milnků dl; soD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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o povinnost odstranit vadu (poškozenÍ) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost

uspokojit dalšÍ nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SOD

nebo OP.

3/ Bankovní garanci (originál záruční listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dní uzavření

smtouvy o dílo. Na základé písemné Žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o

dflo, múŽe objednatel stanovit lhůtu pro předložení bankovní garance delší, ne však delšÍ neŽ ke

dni předání á převzetí prvního staveniště. V případě nesplněnÍ této povinnosti je objednatel

oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez dalšího.

4/ Balrkovní záruka bude objednatelem uvolnóna do pěti (5) pracovnÍch dnů po podpisu

protokolu o odstranění posleáních vad či nedodělků uvedených v prďokolu o předání díla

bnjednateti nebo v kolaudačním souhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či

náhradu škody.

5/ objcdnatcl je oprávnón využít prostředků z bankovních záruk ve r4ýši, která odpovídá výši

u'ptatn'ane smluvní pokuty, jarérroxoti nesplněného závazhu zhotovitele vůči objednateli, nákladů

nezbytných k odstraněnÍ vad díla, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto

smlolvóu, nebo jakékoli částce, která podle mínění objednatele důvodně odpovídá náhradě

vadného plněnÍ zhotovitele.

6/ Před uplatněním plnění bankovnÍ záruky oznámÍ objednatel pÍsemně zhotoviteli v'ýši plnění'

které bude objednatel od banky požadovat.

T/ Po1ud by kttykoliv v průlrěhu provádění día měla b1ýt bankovní záruka ukončena před
n*anartanrím r{nom nahn nnkrrrl rlnirle nřerl tÍmto dnem k vvčer'oání bankovnÍ záruky,je zhotovitel
š,loÍlvvgtlýlll vllgtll l19vv lJvl\vv vvJgv řl

povinen ňejpozději třicet i3o) onů 
-preo 

dnem jejího ukončení, nebo nejpozději do deseti (10) dnů

boj"jrno weerpáni předat objednateli novou bankovní záruhu, vystavenou za podmínek

stanóvenýclr SoD nebo oP, ne-bo písemné prohlášení banky o prodloužení úěinnosti původně

uy.tuu"né bankovní záruky. Tato nová nebo prodloužená bankovní záruka musí být účinná

alespoň po dobu jednoho ioku nebo do konce závazné doby jejího trvánÍ podle tohoto článku a

použije se na nÍ ustanovenítohoto odstavce.

8/ Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku

pro neoprávněné ěerpánÍ bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt

vad nebo záručních vad díla, které byly důvodem ěerpání bankovní záruhy, upozorněn a tyto vady

bezodkladně neodstrani| nebo neprokázal, Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

9/ V přÍpadě předčasného ukončení SoD vrátÍ objednatel zhotoviteli záruční listiny po řádném

splnění' všech povinností Zhotovitele vyplývajÍcÍch ze závazných předpisů a ze smluvnÍ

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

1Ol Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazkŮ wplývajících z odpovědnosti za

vaáy oíla zárukou za odstranění vad v záruění době ve výši 30% z skutečné ceny díla. Zhotovitel

preáá oojeonatelj listinu záruky za odstranění vad v záruční době do doby před WdánÍm protokolu

o převzeiÍ díla. Subjektem vysiavujícím listinu záruky za odstranéní vad dÍla v záruční době bude

bánka. objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstraněnÍ vad v záruční době v plném rozsahu.

V přÍpadě Eerpání žárul<yje zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,

aby splnil povinnost uoižóvat záruku za odstranění vad v záruění době v souladu s ustanovenÍmi

SoD nebo OP. Objednatel vrátí zhotoviteli listinu záruky za odstraněnÍ vad v záručnÍ době do 30

dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškeré své závazky vyptývajícÍ z odpovědnosti za

odstraněnÍ vad díla v záručnÍ době .
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XXt. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svtl_ouw zE STRANY ZHoToVITELE

V objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tÍm předevšÍm, že můŽe sám nebo prostřednictvím třetÍ osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatřeníapod., a to
zvláště v těchto případech:

a) zhotovitel je v prodlenÍ delšÍm neŽ 30 clní oproti schválenému harmonogramu prací a
opatření která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebnÍm denku navrhl, nevedou k
odstraněnÍ prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minímálně 1x týdně) úklidu staveniště, čiodstraňování
odpadů vzniklých ěinností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním denku.

c) přes písemné upozorněnÍ objednatele ve stavebnÍm deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv v'ýlučně) předpisy BozP, Po a oŽP,

d) prováděné konstrukce či ostatnÍ součásti dila nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kvalitu provedení dí|a.

2/ Takovýmto zásahem do dÍla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na
základě pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se
smlouvou o dÍlo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost dÍla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vypliývajíóÍ ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát čijinak se znichvyvázat, coŽ v plném rozsahu
platÍ i o jakýchkoliv dílčích závazcÍch a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitni'ho plněnÍ díla nebo jeho části a tyto
práce, dodávkya výkony provedl nebo přispěl kjejich splněníobjednatel,je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z bankovní záruky nebo ijednostranně započíst na
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXIl.VYŠŠí tvtoc

1'/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnáníškod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽení nebo neplněníje
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanského zákoníku. odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyšší moci se povaŽujÍ takové mimořádné nepředvÍdatelné a nepřekonatelné
piekážky vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavÍrání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jÍ brání, aby splnila své smluvnÍ povinnostÍ, jako např. válka,
Živelné katastrofy, generální stávky apod' Za okolnosti wšší moci se naproti iomu nepovaŽují
zpoŽdění dodávek poddodavatel ů, výpad ky méd i í apod.

3/ Strana, která se dovolává vyššÍ moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3)
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolnostívyšší moci a takovou zprávu ihneo
pÍsemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončenÍ okolností vyšší
moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyššÍ moci, věrohodný oůxaz o iéto
skutečnosti.
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4/ ?o1ud trvánÍzásahu či okolnosti Wšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, vsouhrnu tři (3)

1.ně.í.., plněnÍ SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu' Pokud toto trvání

přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou

mezi smluvními stranami.

5/ Y přÍpadě, Že stav WššÍ moci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana právo

odstoupit od smlouvY.

xl(Il. Říoící PRÁVo, sPoRY, soUDY

V Není.li ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami

ustanovení zákona č.89/2oL2 Sb., oběanského zákoníku.

2/ v pÍÍpadě rozhodnutí rrtázky, zda je dílo provedeno v souladu s tcchniokými podmínkami a

technickými specifikacemi staňovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě

strany respektovat stanovisko nezávislých instjtucí, ktenými budou oblastnÍ inspektorát práce

tolpl . reónnict<á inspekce české repuúiky glČR), přÍpadně další nezávislé tuzemské zkušebny,

inalcičíorganizace podle jejich příslušnostia oborů působnosti dle právnÍch předpisů, směrnic a

nařÍzenÍ platných v České republice, na nichž se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, že zařÍzení nebo jeho části, které je součástí dÍla, nevykazule Žádné

óátentove nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran-

Žhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou

v přÍpadě, Že třetí stiana uplatnÍ vŮčí objednateli nároky z právních vad týka.!ících se díla cle SoD,

póxůo tuto skutečnogt oznámí objednátel zhotoviteli lrez zbytečnáho odkladu poté, co se o ní

dozví.

4/ ZhotoviIel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, Že budou vůči

o'bjednateli uplatněny ititulu uŽíuání dodaného zařízení v České republice anebo provozních

práopisů před'aných žhotovitelem vrámci plněníSoD nebo ztitulu jiných právních vad díla nebo
jeho'části. Jestliže budou vůči objednatelitřetími stranami uplatněna jakákoli práva vsouvislosti

i díl"', poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záleŽitostí na vlastní náklad

veškerou podporu a součinnost.

x)W. osoBNí Úon'le

V Objednatel i zhotovitel berou na vědomí, že kaŽdý z nich můŽe v roli správce zpracovávat

Áoňň? údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a

kontaktnÍ oáaje, praóovní čí korpórátní zaiazenÍ a záznamy komunikace) a případně dalších osob

zapojených na plněnÍ SoD jakožto subjektů údajů, a to pro následujícÍ účely:

a) uzavřenía plněnísmluv s dodavatelia smluvními partnery;

b) vnitřnÍ administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

a) oprávněňý zájem správce na uzavření smluv a plnění uzavřených smluv (pro účel odst.

1,/ pÍsm. a) Wše)
b) oprávněný zajemsprávce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí

správce (pro úč-et odst. ý pÍsm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch
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osob (pro účel odst. ý pÍsm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účel odst. ý
písm. d)rnýše)
c) plnění právnÍch povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel odst. 1,/
písm. e)rnýše)

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. ý pÍsm. a) výše po dobu účinnosti SoD a
0P, pro účely dle odst' V pÍsm. a) aŽ pÍsm. d) výše po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby
pokýajÍcÍ její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončenÍ
účinnosti Smlouvy a pro účel dle odst. 1,/ písm. e) \aýše po dobu plnění příslušných zákonných
povinnostÍ.

4/ Subjekty údajů jsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přÍstup k osobnÍm údajům;
b) poŽadovatopravu, doplněníči výmaz osobních údajů;
c) poŽa dovat vysvětl en Í zpracová n í osobn íc h údaj ů ;

d) vznést námitku proti zpracovánÍ osobních údajů; a
e) vyuŽít práva podat stíŽnost proti zpracovánÍ osobních údajů x Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajů vystupujícÍ či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobních údajů dle této kapitoly. Detaílní informace o zpracování
osobních údajů dle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupujÍcí jako správce'
Veškerá práua lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem.

6/ AniŽ by tím byla dotčena jiná ustanovenÍ této kapitoly, SmluvnÍ strany se zavazují chránit
rovněŽ veškeré osobní údaje osob nespadajících do kategorií specifikovaných v él' !/. výše, se
kterými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámr, a zavazují se o
těchto osobních údajích zachovávat mlčenlivost a plnít ve vztahu k nim všechny povinnosti
vyplýruajÍcí z právnÍch předpisů na ochranu osobnÍch údajů. V přÍpadě, že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajů jednou Smluvní stranou jakoáo zpracovatelem pro
druhou SmluvnÍ stranu jako správce, zavazují se Smluvní strany na Žádost Kerékoli z ních uzavřít
smlouvu o zpracovánÍ osobních údajů v podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právními předpisy.

xxu. ávĚneČruÁ UsTANoVE N í
1,/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnit se smÍrčÍho jednánÍ.

2/ Všechny závazky, ujednán( povinnosti a práva vypl]ývající ze SoD, jakoŽi těchto PodmÍnek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právnÍ nástupce a postupnÍky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupnÍky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl:ývající ze SoD na třetí stranu bez
předchozího písem ného souh lasu objed natele.

3/ V případě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnost a proveditelnost těchto oP.
Namísto tohoto neplatného, neúčinného nebo neproveditelného ustanovenÍ platÍ takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovent, které nejblíŽe odpovídá hospodářskému účelu neplatného,
neúčinného nebo neproveditelného ustanovení. V přÍpadě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platÍ úprava, kterou by strany při znalostí tohoto nedostatku zvolily.
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4/ Pokud není vSoD nebo OP pro konkrétní přÍpad ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel

kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyŽadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle SoD nebo

oP, případně podle obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takových práv

vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo oP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakéko|i nároky

smluvních stran musÍ b1ýt uplatněny pÍsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku

platÍ datu m razÍtka podacího poštovnÍho ú řad u.

6/ SmluvnÍ strany sc dohodly, Že v souladu 6 ustanovením $63o odst. 1 občanského zákonku
prodlužují promlčecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.

7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ýslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva
_ _^.linq^a*í.l^.lnr6rrÁ6r1 7 {6o.3r.72dní ňi hrrdnrtnÍ nraye zarler1ené mezi stranami či zvyklostí
a vvvlllllvo!l uvvv4vYqll' ! vv99Ýgvlll

zachovávaných obecně či v odvěÍví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve

smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, Že si nejsou vědomy

žádných dosud mezi ními zavedených obchodních zvyklostÍ či praxe.

8/ Smluvní strany se dohodly, že závaze! zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu

škody ve výši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta sníŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu

škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšího omezení.

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení smluvnÍ povinností

(kdykoliv běňeň trvánÍ sOD), pak nebude takovým nárokem nijak dotčeno právo na náhradu

škody ve výši, v jaké přewšuje penále stanovené zákonem.

1ý odlišně od zákona si smluvnÍ strany ujednávajÍ, Že plněnÍ zhotovitele nemůŽe být odepřeno,

ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1občanského zákoníku.

L2/ Swm podpisem smlouvy o dílo obě smluvnístrany stvrzuj( že se seznámily s celým obsahem

smlouvy o dflo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s' ze dne 1. 9. 2019'
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dÍlo včetně jejich příloh a nemají pochybnosti o výkladu
jejího zněnÍ a uzavírajísmlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

V Pardubicích
4.?. to t

Za objednatele:

lng. Martin
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

l.oD.?-''C 3',' .\ rÁNA}.i'd^c!
PaitDlJlttl"T, e.r.

&flďro zold 53o (CI PARuUBlcE
l@ 60 l0 tl6 !l D:Č ctiolosó'l
oft Ís Hx, o.!|í| B. vlol*a gr;9

" {o.

34



Příloha č. 1Smlouvy o dílo

Svým nÍŽe uvedeným podpisem potvrzuji, že jsem se peělivě seznámil s rďše uvedenými
obchodními podmínkami:

za zhotovitele:

st$r.g,.. @

23

35





Harmonogram postupu prací stavby: ooPardubiceo Ohrazeniceo Fričova -
vodovod - II. etapiloo

2023

XII.

-

fr

XIx.

-P íprava staveniště

Zetnní práce

Trubní vedení

Komunikace pozemní

Vedleiší a ostatní náklady

období realizace díla: 9J4.2023 ts.12.2023

Tcrmín realizace zakazky mriŽe b; t upraven dle klimatickych podmínek.





REKAPITULACE STAVBY
Kód: 091224
Stavba: Pardubice, ohrazenice ul. Fričova ll. etapa _ vodovod

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Vodovody a kanalizac€ Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Agrostav Padubice, a. s.

Proiektant:
VK PROJEKT, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Ladislav Konvalina

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26.4.2023

60í 08631
c260108631

46506063
c246506063

64826431
cZ:6482643',!

IC:

DlČ:

IC:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Gena bez DPH 3 594 582,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,000/o

15,000/o

Základ daně
3 594 582,00

0,00

Výše daně
754 862,00

0,00

Cena s DPH v czK 4349 444,00

POektant

Datum a podpis: Razítko

zpřacovatel

Datum a podpis: Razítko

Obiodnavatol

Datum a oodDis:

Zhotovitol

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAGE oBJEKTť' STAVBYA souPlsŮ PRACí
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

09'1224

Pardubice, ohrazenice ul. Fričova ll. etapa - vodovod

Pardublce

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Agrostav Padubic,e, a. s.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

26.4.2023

VK PROJEKT, spol. s r.o.

Ladislav Konvalina

Kód Popig Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK]

NákIady z řozpočtŮ

839-0í lo0{ -Vodovod
839-í0 voN 0í - Vedlejší a ostatní náklady

3 594 582,00

3292082,00
302 500,00

4349 444,22

3 983 419,00
366 02s,00

slÍana222



KRYGí LlsT soUPIsU PRAGí
Stavba:

Pardubice, ohrazenice ul. Fričova ll. etapa - vodovod
Obiekt:

839-01 - lO 01 - Vodovod

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel'.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Agrostav Padubice, a. s.

Proiektant:
VK PROJEKT, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Ladislav Konvalina

Poznámka'

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ;

lČ:

DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:

DlČ:

26.4.2023

60108631
c260108631

46506063
c246506063

64826431
cZ:64826431

Náklady z rozpočtu
ostatní náklady

Cena bez DPH

3292082,20
0,00

3 292 082,00

DPH základní
sníŽená

Základ daně
3292082,00

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

VýŠe daně
691 337,00

0,00

Cena s DPH v czK 3 983 419,00

Projektant Zpracovatel

Datum a oodois: Razítko Datum a oodois: Razítko

Objednavate! Zhotovitel

Datum a oodois: Razítko
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REKAPITULAcE clenĚní souPtsU pnací
Stavba:

Pardubice, ohrazenice ul. Fričova ll. etapa - vodovod
Obiekt:

839-0í - lo 01 - Vodovod

Místo: Pardubice

Zadavatel'. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: Agrostav Padubice, a. s.

Kód dÍlu - Popis

í) Náklady ze soupisu prací

HsV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26. 4.2023

VK PROJEKT, spol.
s r.o.
Ladislav Konvalina

Cena celkem [CZK]

3 292 082,20

3 292 082,20

't - Zemní práce 1 065 099,90

2 -Zakládání 53715,20

4 _ Vodorovné konstrukce 24 307.10

5 - Komunikace pozemní 428 095,00

8 - TrubnÍ vedení 722751,50

9 - ostatní konstrukce a práce-bourání 27 275,80

99 - Přesun hmot 832 238,00

997 - Přesun sutě 138 599,70

2} ostatní náklady

Gelkové náklady za stavbu 'l| + 2|

0,00

3 292 082,00
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souPls PRAGí
Stavba:

Pardubice, ohrazenice ul. Fričova ll. etapa _ vodovod
Obiekt:

839-0í - lo 0í - Vodovod

Místo: Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: Agrostav Padubice, a. s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.4.2023

VK PROJEKT, spol
s r.o.
Ladislav Konvalina

eČ ryp KÓd Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 292082,20

3 292082,20

D1 Zemní race

př'č. c.3' D.1.03'
propojení 1

K 113106171

1 065 90

1
RozebránÍ dlaŽeb vozovek ze zámkové dlaŽby s loŽem
z kameniva ručně

m2 2,100 160,60 337.30

100

48,300

5,400

2 K 113106195
RozebránÍ dlaŽeb vozovek z Vegetační dlaŽby
betonové s loŽem z kameniva strojně pl do 50 m2

m2 53,700 54,30 2 915,90

př.č. c.3' D.1'02' D'1.10
Vodovodní řad
23.2,1
přípojky
3-í '8
Součet

3

př.č. C.3' D.1'02' D.1.03' D'1.04, D.1.10'
řad
61 "1 ,1

propojení 1
3,6-1 ,'l
propojení 2
3'6-í 

' 
í

přepojení '1

5-1 'í
přpojení 2
1-1 ,1

přÍpojky
3.0,8
součet

67,100

3,960

3,S60

5,500

1'í00

2,400

K 113107165 odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400
do 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 84,020 1 89,1 0 15 888,20

4 K 113107183 odstranění podkladu Živičného tl přes 100 do 1 50 mm
stroině p| přes 50 do 200 m2

m2 84,020 144,00 12 098,90

př'č' c.3' D.1.02, D.'í.03, D'1.04, D.1'10,
řad
61.1,1
propojení 1
3,6-1 ,1

propojení 2
3'6-í 

''1
přepojení 'í

5-1'í
přpojení 2
1"1 ,1

přípojky
3-0,8
Součet

67, I 00

3,960

3,960

5,500

1'í00

2,400
84,O20

5 K 113107322 odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes '100

do 200 mm stroině p| do 50 m2
m2 28,800 91,80 2 643,80

př.č. C'3' D.1'02, D'1.03, D.1.04, D'1.10'
řad
23*1.1
propojení 1

1.1,1
přípojky
3.0,8
součet

25,300

1,100

2,400

6 K 'l '1 3í 07330 odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm
stroině p| do 50 m2

m2 28,800 248,70 7 162,60

pr c.3, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.1.10,
řad
23-1,1
propojení 1
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pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena ÍCZKI Cena celkem [CZK]

1-1 ,1

přÍpojky
3.0,8
Součet

1,100

2,400

7 K 1 't3154363 FrézovánÍ Živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do
'10000 m2 s překáŽkami V trase

m2 490,000 78,00 38 220,00

př.č. c.3' D'1.02' D.1.03' D.í'04' D.í.10'
řad, propojen 1'2, přepojení 1,2,přípqky
490
součet

490,000
000

I K 113201112 Výrhání obrub silničních leŽatých m 12,000 180,60 2 167,20

př.č. C.3' D.1.02' D.1.03' D.í.09
řad
2+2
propojení í
2
propojenÍ 2
2
přípojky
2+2

součet
'l '15oo1 'lo3-1R Izajisteni dodávkyvodyv průběhu stavby m 85,000 923,50 78 497,50

př.č. D.1'01

4,000

2,000

2,000

4,000

9 K

10 K

příl. č. D.1.01
10.24
Součet

1 13,30CerpánÍ vody na dopravní výšku do 10 m průměrný
DřÍtok do 500 l/min

hod 240,0001',t5101201 27192,00

240,000
240,000

1'.1 K 1í5í01301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravnÍ výšku do 10
m přÍtok do 500 l/min

den 10,000 63.80 638,00

příl. č. D.1.01
10
Součet

10.000

12 K 1 19001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového
DN do 200

m 5,700 483,70 2 757 .10

VyKf.C. \,.O. U. LU I' U. l.Uo' U. l.U{' u. I IU

propojení 2
3"1,1
přípojky
3-0,8
součet

3,300

2,400

'13 K 119001402
Doěasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového
DN ořes 200 do 500 mm

m 1.100 759,00 834,90

výkr.č. C.3. D.1'0í, D'1.02' D.1.03' D.1'04' D.1.10
řad
1.1 100

700

14 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně
loŽených kabelů

m 20,600 389.00 I 013,40

vykr
řad

3. D.1.01, D.1.02, D.1.03, D.1.04, D.'1.10

8.1,1
propojení 1
1-1,1
propojení 2
1.1,1
přípojky
12.0,8
Součet

8,800

1,100

1,100

9,600

1 5 K 119002121
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů
přechodovou lávkou l do 2 m včetně zábradlí zřÍzeni

kus 3,000 324,20 972,60

př'č. D.í.01
000

't6 K '119002122
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopů
přechodovou lávkou l do 2 m Včetně zábradlí
odstranění

kus 3,000 187,80 563,40

př.č' D.í.01
3

př.č. D'1.01

17 K 't19002411
Pojezdouý ocelouý plech pro zabezpečení uýkopu
zíÍzeni

m2 18,000 596,30 10 733,40

JO

'18 K 119002412
Pojezdorrtý ocelouý plech pro zabezpečení uýkopu
odstranění

m2 í 8'000 276,20 4 97',\,60

př.č. D.1.01

't9 K 119003223
MobilnÍ plotová zábrana s profilovaným plechem uýšky
do 2'2 m pro zabezpečení Výkopu zřízení

m 428,000 112,80 48278,40

př.č. D.1'01
řad
84+84
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pČ ryp Kód

119003224

Popis

propojení 1

14.14
propojení 2
8.8
součet

výkr'č. C'3. D'1.02' D.í'03' D.1'10
propojení 1

9,4-2,0
propojení 2
4,4.2,0
přípojky
3"2
Součet

MJ MnoŽství J.cena [CZKI Cena celkem [CZK]

196,000

64,000
000

29 788,80

7 859,00

18,800

8,800

6,000

20 K Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem uišky
do2,2m pro zabezpečení výkopu odstranění

m 428,000 69,60

21 K 't21112003 Sejmutí ornice tl Vrstw do 200 mm ručně m2 33,600 233,90

22 K 12900'Í01 Příplatek za zlíŽeni odkopávky nebo prokopávky v
blízkosti inŽenÝrskÝch sítí

m3 9í '400 657,1 0 60 058,90

výkr.č. C.3' D.1.01' D.1.02' D.1'03, D.í'04' D.1.10
řad
9.1,1"2-1,7
propojenÍ 1

1"1,1"2-1,7
propojenÍ 2
4-1,1-2-1 ,5
přÍpojky
15"0,8-2"1,7
součet

33,660

3,740

13,200

40,800

výkr.č' C.3. D'1.01' D'1'02' D'1.03' D.1.04' D'1.10
řad
84-1,1"1,7
propojení í
14-1,1"1,7
propojení 2
8-1,1-1,5
přepojení 1

5-1,1-1,6
přepojení 2
1-1,1-1,6
přípojky
9-0,8-1,7
Součet

91

157,080

26,1 80

13,200

8,800

1,760

12,240
219,260

23 K 132254204 ]Hloubení zapaŽených ýh š do 2000 mm v hornině třídy
těŽitelnosti l skupiny 3 objem do 500 m3

m3 219,260 664,90 145 786,00

24 K 151101101
ZRzenl přiloŽného paŽeni a rozepřenÍ stěn nýh hl do 2
m m2 407,000 176,'t0 71672,70

výkr.č. C.3' D.1.o1,D.1.o2, D.1.03, D"1.04, D'1.10
řad
84.2.1,7
propojení '1

14.2.1,7
propojení 2
8-2-1,5
přepojení 1

5-2-1,6
přepojení 2
1"2.1,6
přípojky
9.2.1,7
součet

285,600

47,600

24,000

16,000

3,200

30,600
407

157,080

26' í 80

13,200

8,800

1,760

12,240
219,260

výkr.č. C.3. D.1.01' D.1.02' D.1.03' D.1'04, D.1.í0
řad
84-1,1"1,7
propojení 1

14-1,1-1,7
propojení 2
8.1 ,1.1 ,5
přepojení í
5.1 ,1.1 ,6
přepojenÍ 2
í*1'1"1'6
přípojky
9*0,8-1,7
součet

25 K 151101111
odstranění příloŽného paŽení a rozepřenÍ stěn nih hl
do2m m2 407,000 105,00 42735,00

26 K 162351104 Vodorovné přemÍstění do 1 000 m uýkopku/sypaniny z
horniny třídy těŽitelnosti l, skupiny '1 aŽ 3

m3 219,260 1 '19,00 26 091,90
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pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 162751119
PřÍplatek k vodorovnému přemístění uýkopkuisypaniny
z horniny třídy těŽite|nosti l, skupiny 1 aŽ 3 ZKD 1000 m

přes'10000 m
m3 3 288,900 26,60 87 484,70

28 K 171201221
Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kÓd odpadu 17 0504 t 438,520 265,90 '116 602,50

21 5"P koeficientem

21 koeficientem

výkr.č. c.3. D.1.0í, D.1.02, D.1'03' D.1.04' D.1'10
řad
(84- 1,1- 1,7 )-(84. 1,1-0,3)
propojení 1
(1 4- 1,1- 1,7 )-(1 4', 1,1. 0,3)
propojení 2
(8-1, 1.1,5)-(8-1, 1 

-0,3)

přepojení 1

(5.'r ,1 "1 ,6)-(5.1,1.0,3)
přepojenÍ 2
(1 -í 

'1 
"1 

'6)"(1 
-í 

'1 
-0'3)

přípojky
(9-0'8-í'7)-(9-0'8-0'4)
s0učet
štěrkopÍ sek netřÍděný zásypoý

mnoŽství

3 288 900

1 29,360

21,560

10,560

7,150

1,430

9,360
179

358,840

'18,480

3,080

1,760

1,100

0,220

2,1 60

32 175111101K

výkr.č. C.3. D.í.01, D.1.02, D.1'03' D.1.04' D'1.10
řad
84.1,1.0,2
propojení 1
14*1,1*0,2
propojení 2
8*1,1*0,2
přepojení 1

5*1,1"0,2
přepojení 2
1-1,1"0,2
přípojky
9.0,8*0,3

29 K 17125',1201 UloŽení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 219,260 26,30 5 766,50

30 K 174101101
Zásyp jam' šachet ýh nebo kolem objektů sypaninou
se zhutněním

m3 179,420 197,40 35 417,50

316,60 113 608,70t31 M 58331200

20 34920m3 26,800 759,30obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloŽenou do 3 m

t 53,600 430,60štěrkopísek frakce 0/833 M 58337303

26
23 080,20

26 koeficientem

výkr.č' C.3. D.1.02' D.1.03' D'1.10'
propojení 1
9,4-2,0
propojení 2
4,4.2,0
přípojky
3-2
Součet

1 8,800

8,800

6,000

34 K 18131í103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo
Ve svahu do 1:5 ručně

m2 33,600 283,50 9 525,60

35 K 1g'.t4't1141
Založení parterového trávn íku
m2 v rovině a ve svahu do í:5

uýsevem plochy do 'l000
m2 87,300 38,70 3 378,50

výkr.č' C.3. D.1.02' D.'1'03' D.1.10'
řad - zatravňovací tVárnice
23-2,1
propojení 1
9,4.2,0
propojení 2
4,4.2,0
přípojky
3"2
přípojky _ zatravňovací tvárnice
3.1,8

48,300

18,800

8,800

6,000

5,400
87

36 M 00572470 osiyo směs travní univenál kg 1,746 129,20 225,60

87 02

př.č.c.2' D.1.0í
řad
2.1,5
propojení 1

1.1,5
propojení 2
1-1,5
Součet

koeÍicientem mnoŽství 746

3,000

í '500

1,500
6,000

37 M 34571 355
trubka elektroin stal ačn í ohebná dvouplášťová
korugovaná (chrániěka) D 94/111mm' HDPE+LDPE

m 6,000 130,40 782,40
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pČ ryp KÓd Popis

Zakládání
Trativod z drenáŽních trubek korugovaných PE_HD SN
4 perforace 360'včetně loŽe otevřený výkop DN 100

liniové
výkr.č' C.3' D'1'01, D'1.02' D.1'03' D.1.04, D.1'10
řad
84
propojení 1
14
propojení 2

přepojení'1

přepojení 2
1

součet

Vodorovné konstrukce

MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]

53 71

112,000

84,000

14,000

8,000

5,000

D2
38 212752101

D4

1,000
112.000

24 307 10

K m 53715,20479,60

39 K 451573111 LoŽe pod potrubí otevřený vykop ze štěrkopísku m3 '13,040 1 459,90 '19 037, 10
Výkr.č. c.3. D.1'01, D.1.02' D.1.03' D.1.04, D.1'10
řad
84.1,1'0,1
propojení 1
14-1,1-0,1
propojení 2
8.1,1.0,1
přepojení 1

5-1 ,1.0,1
přepojení 2
1 

-1 
,1.0, 1

přípojky
9-0,8.0,1

13

1.07
Bí
(0,65.0,55-0,7)+(0,4-0, I 5-0,2)-3
82
(0,4-0,25.0, I 5)+(0, I s-0,25.0,1 5)-3
Součet

0,286

0,032
0 318

9,240

1,540

0,880

0,550

0'1í0

0,720

40 K 452313131
ní loky z betonu prostého ll. c 12115 otevřený

m3 0,318 4 957,70 1 576,50

41 K 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený \^ýkop m2 5,303 696,50 3 693,50
př'č.D.1.07
B1
((0, 55-0,75)-2+(0,1 5"0,2)*2+(0,7 5.0,65)+(0,4"0,2)).3 4,358
82
((0'3-0'25)-2+(0'4-0' 1 5)-2+(0'1 5-0' í 5)-2)-3
soUčet

D

0,945
5,303

5 Komunikace 428 095 00
42 K 564831 01 1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 'l00 m2 tl '100 mm m2 28,800 183.60 5 287,70

př.č. c.3' D'1'02, D.1'03, D.1'04' D.1.'í0,
řad
23-1,1
propojení 1
1-1,1
přípojky
3.0,8
součet

25,300

1.100

2,400
28,800

43 K 564861 1 1 1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 2oo mm m2 84,020 298,90 25 1 13,60
př.č' c'3, D.1'02' D.1.03, D.1'04' D.1.'l0,
řad
61.'1,1
propojenÍ 1

3,6.1,1
propojení 2
3'6-1'í
přepojení 1

5-1 ,1
přpojení 2
1*1,1

přípojky
3.0,8

67,1 00

3,960

3,960

5,500

1 ,100

2,400
020

př'č. c.3' D'1.02' D.1.03' D''l'04' D.1'10'
řad
61.1,1

44 K 565145111
Asfaltouý beton vrstva podkladnÍAcP 16 (obalované
kamenivo oKs) tl 60 mm Š do 3 m

m2 84,020 487,50 40 959,80

Slrana7 217
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pČ ryp KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

propojení 1
3,6"1,1
propojení 2
3,6.1,1
přepojení í
5"1,1
přpojení 2
't"1,1
přípojky
3-0,8
součet

3,960

3,960

5,500

'1 ,'100

2,400

45 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 8/10
(KSC l) tl 1?0 mm

m2 84,020 458,30 38 506,40

př'č' C.3' D.1.02' D.í.03' D.1.04' D.1.10'
íad
61.1,1
plopojení 1

3,6-1,1
propojení 2
3,6-1,1
přepojení 1

5-1, l

1.1,1
přípojky
3-0,8
součet

67,100

3,960

3,960

5,500

1,100

2,400
020

př.č' C.3' D'1.02' D.1.03' D''1.o4' D'1.10
řad
23*1,1
propojení 1
1*1,1

přípojky
3.0,8
součet

25,300

1.100

2,400
28,800

46 K 567124'.113
Podklad ze směsi stmelené cementem sc c 12l15 (PB
lll) tl 150 mm

m2 28,800 806,50 23227,20

47 573111112

př.č. C.3' D.1.02, D.í.03, D.í.04' D.1.10'
řad
61-1'í
propojení í
3,6"1,1
propojení 2
3,6-1,'1
přepojení"|
5-í 

'1
přpojení 2
1.1,1
přÍpojky
3-0,8

67,1 00

3,960

3,960

5,s00

1,100

2,400

3 066,70m2 84,020 36,50K
Postřik Živičný infiltrační s posypem z asfaltu mnoŽství
1kqlm2

34,70 17 003,00m2 490,00048 K 573231111
Živičný spojovací ze silniční emulze v mnoŽství

7
př.č. C'3, D'1.02, D.1.03' D.í.04' D.1.10'
řad, propojen 1 ,2, přepojení 1 '2' 

přípojky
490
Součet

př.č. C.3' D'1.02' D'1.03' D.1.04' D.1.10'
řad, propojen 1,2, přepojení í 

'2' 
přípojky

490
součet

490,000

490,
490,

000
000

49 K 577134131
Asfaltorný beton vrstva obrusná ACo 11 (ABs) tř. l tl 40
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

m2 490,000 448,00 219 520,00

Kladení dlaŽby pozemních komunikací tl 80
m2

mm c m2
př'č. C'3' D'1.03'
propojení 1

2,100 569,80 1196,6050 K 596212230

1*2

př.č. c'3' D.1.03'
propojení'|

100

51 M 59245010_1R dlažba zámková tvaru dle původnÍ barevná m2 2,100 645,80 1 356,20

í00

př.č. c.3' D.1.02' D'1.10
vodovodní řad
23.2,1
přÍpojky
3.í,8
součet

48,300

5,400
53,700

52 K 596412210
Kladení dlaŽby z vegetačních tvárnic pozemních
komunikací tl 80 mm pl do 50 m2

m2 53,700 475,60 25 539,70
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53 M 5924601 5 m2 493,90 27 318,10

RČ ryp Kód

D8

Popis

dlažba plošná betonová vegetaění 500x500x80mm
př'č' c.3' D.1'02' D.1''10
Vodovodní řad
23-2,1
přípojky
3.1,8
součet
53'7-'1'03''Přepočtené koeficientem mnoŽství

Trubní vedení

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55,311

48,300

5,400
53,700
55,31 I

722751 50

54 K 850265121 6,000kus 4 746,10
na potrubíz trub litinouj'ch tlakouých

hmot DN 100
28 476,60

př.č' D.1.05, D.1.06,
řad
2
propojení 1
1

propojení 2
1

přepojení 1

1

přepo.iení 2
1

součet

2,000

1,000

1,000

1,000

'í'000

55 K 857242121
MontáŽ litino\^ých tvarovek jednoosých přírubo\^ých
otevřenÝ uíkoo DN 80

kus 5,000 6 918,50

6

2,000

1,000

2,000

1 383,70

př'č' D.1'06' D'1.07
řad
1+1

přepojení 1

1

přepojení 2
1+1

Součet
koleno 90' s patkou přÍrubové litinové vodovodnÍ N-
kus PN10/40 DN 80
př.č. D.1.06' D.1'07
řad
1

přepojení 1

1

součet

000

'l.000

1,000
2,000

56 M 55254047 kus 2,000 2 373,70 4 747,40

57 M 28654368
přÍruba volná k lemovému nákruŽku z polypropylénu
90 kus 2,000 653,90 1 307,80

př'č. D'í.06' D.1'07'
řad

přepojení 2
1

součet

'1,000

í.000

58 M 79740800001 6_1
R WAGA - SPOJKA HRDLO-HRDLO 800 (85-105) kus 1,000 I 867,30 I867,30

000

1,000

př.č. D'1.06' D.'l'07
přepojení 2
1

součét

59 K 857262121 MontáŽ litinouých tvarovek jednoosých přÍrubo\^ých

otevřený uíkop DN 100
kus 12,000 1 455,60 17 467,20

Výkr.č. D.1 .06' D.1 .07'
řad
2
propojení 1
1+1

propojení 2
1+1+1+1+2
přepojení 1

1+1

Součet

2,000

2,OOO

6,000

2,000

60 M 55254048 koleno 90" s patkou přírubové litinové vodovodnÍ N-
kus PN10/16 DN 100

kus 1,000 3 540,20 3 540,20

př.č. D.1.06, D.1'07
propojení 2
1

Součet
1,000
1,000

61 M 55254027
koleno přÍrubové z tvárné litiny,práškow epoxid tl
250pm Q-kus DN 100-90' kus 1,000 2 488,80 2 488,80

př.č. D.1'06' D.1'07'
propojení 2
1

Součet
1,000

62 M 55252232 trouba přírubová TT PN10/16 DN 100 dl 150mm kus 2,000 2 008,20 4 016,40

př.č' D'1.06' D.1'07
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PČ ryp KÓd Popis MJ MnoŽství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK]

propojení 2
2 2,000

2,000

D.1.06, D.1.07,
řad
2
přepojení 1

1

přepojení 2
1

př€poj6ní 1

1

Součet 5

D.1.06, D.1.04,
propojení 1
1

propojení 2
1

1

Součet

1,000

't.000

1.000

2,000

1,000

'1,000

1,000

3 837,50kus 5,000 767,5063 M 28654410
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu
110

30 525,00kus 3,000 10 175,0064 M 79741 000001 6_1
R WAGA - SPOJM HRDLO-HRDLO 100 (104-132)

65 K 857264122
MontáŽ litinových tvarovek odbočných přírubových
otevřenÝ \^i'kop DN 100

kus 4,000 1 929,50 7 718,00

000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

66

výkr.č. D.1'06' D.'1.07'
řad
1+1

propojení 2
1

přepojení í
1

Součet

Výkr.č. D.1.06' D.'l.07
řad
I
přepojení í
1

Součet

3 848,90 7 697,80tvarovka přírubová litinová s přírubovou
odbočkou,práškou.ý epoxid tl 250pm T-kus DN 100/80

kus 2,000M 5525351 5

2

1.000
000

67 M 55253513
tvarovka přírubová litinová s přÍrubovou
odboěkou,práškou! epoxid tl 2501lm T-kus DN 100/50

kus 1,000 5 344,50 5 344,50

Výkr.č. D.1.06' D.í.07
propojení í
1

Součet

68 M 55253516
tvarovka přírubová litinová vodovodní s přÍrubovou
odbočkou PN10/16 T-kus DN 100/100

kus 1,000 3 570,80 3 570,80

Výkr'č. D.1'06' D'1.07'
řad
1

součet
1,000

69 K 871161211
MontáŽ potrubí z PE100 sDR 'l 1 otevřený uýkop
svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm

m 6,000 106,00 636.00

výkr.č' D.1.05' D.1.06' D.1.07' D"t.10
přípojky
6

70 M ELM.19933
TrubkavodovodnÍ PE RC ProÍecÍSDR 11 32x3,0 mm
ftvp 2 dle PAS 1075: 12 m

m 6,000 33,50 201,00

výkr.č. D.í.05, D.1.06' D.1.07' D.1.10
přípojky
6 6,000

71 K 871181211
MontáŽ potrubí z PE100 sDR 1 'l otevřený uýkop
svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm

m 3,000 124,40 373,20

Výkr.č. D.1'05, D''l.06' D.1.07' D.í.'l0
přípojky
3 000

výkr'č. D'1.05, D.1.06' D.1.07' D.1.10
přÍpojky
3 3,000

72 M E1M.19939
Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 1 1 50x4,6 mm
(tuo 2 dle PAS 107d: 12 m

m 3,045 157,30 479,00

3"1 5

př.č. D.1.06' D.1.07'
přepojení 2
1

množství

73 K 8712412',11
MontáŽ potrubí z PE100 sDR 1 1 otevřený uýkop
svařovanÝch elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm

m 1,000 192,00 192,00
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pČ ryp KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

000součet

74 M ELM.19411 m 1,000
Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 90x8,2 mm

2 dle PAS 10 12m
př'č. D.1'06' D.1'07
přepojení 2
1

součet

1 485,40 1 485,40

1.000
1.000

87125',t211
MontáŽ potrubí z PE1 00 sDR 1 1 otevřený uýkop
sva elektrotvarovkou D 11 x'1 mm
Výkr.č. D"1.06' D'1'07,
řad
84
propojenÍ 1

14
propojení 2
ó
přepojení 1

5
součet

84,000

14,000

8,000

5,000
111 000

75 K m 111,000 213,20 23 665,20

76 M E1M.19272 Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 1 1 1 10x10'0
mm (tvp 2 dle PAS 1075: 12 m

1 11 ,000 396,70 44 033,70m

Výkr,č. D.1.06' D.'1.07
řad
84
propojení 1
14
propojení 2

přepojení 1

5

Součet

84,000

14,000

8,000

5,000
111 000

77 K 877211101 MontáŽ elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub
d63 kus 1,000 367,00 367,00

Výkr.č' D.1.05, D.'1.06

řad
1

Součet
í '000
1,000

78 M 28614976 elektroredukce PE 100 PN16 D 63-50mm kus 1,000 323,30 323,30
Výkr.č. D'1.05' D'í.06
řad
I
součet

1,000

,000

79 K 877241101
MontáŽ elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub
d90 kus 6,000 410,40 2 462,40

př'č. D.í.06' D.1.07'
řad
1+1 2,000

4,000
přepojení 2
3+1

součet
80 M 2861 5974 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D gOmm kus 4,000 365,50 1 462,00

př.č. D.1.06' D.1.07'
řad
1

přepojení 2

součet

1,000

3,000

81 M 286531 35 nákružek lemow PE 100 SDR11 90mm kus 2,000 314,60 629,20
př.č' D.1'06' D.'1.07,
řad
1

přepojení 2
1

součet

1,000

í '000

82 K 877241',t12
MontáŽ elektrokolen 90' na vodovodním potrubí z PE
trub d 90

kus 2.000 410,40 820,80

př.č' D.1.06' D.1.07
přepojení 2
2 2,OOO

83 M 28653060 elektrokoleno 90" PE 100 D 90mn kus 2,000 822,80 1 645,60
př.č. D'1.06' D.í.07
přepojení 2
2 2

Výkr.č. D'1.05' D.1.06'
řad
2
součet

2,000

84 K 877251126
Montáz elektro navrtáVacicn l-kusú Ventil a 360"
otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d
110t3)

kus 2,000 497,80 995.60
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eČ ryp KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena ICZKI Cena celkem [CZK]

85 M 28614050
fuarovka T-kus navrtávacÍ s ventilem, s odbočkou 360"
D 11h32mm

kus 2,000 5 849,90 11 699,80

877251',\27

výkr.č. D'1.05' D.1.06'
řad
2
součet

výkr'č. D.1.05' D.1.06'
řad
1

Součet

kus 1,000 5'18,60 518,60K
MontáŽ elektro navrtávacicn l-Kusu Ventll a 3o0-
otočná odbočka na vodovodnlm potrubí z PE trub d
í í n/A3

86

2,000

1,000
í '0o0

87 M 28614051
tvarovka T-kus navftávací s ventilem, s odbočkou 360"
D 110-63mm

kus 1,000 7 787,90 7 787,90

Výkr.č. D.1.05' D.'l'06'
řad
I
Součet

1,000
000

88 FF050522W_2R

výkr.č. D.'l.06' D.1'07
řad
2+1

souěet

1 323,80 3 971,40zemní souprava tel' pro navrtací T-kus odbočný 1,3-
1.9 M

ks 3,000M

3,000

89 K 877261101 MontáŽ elektrospojek na potrubí z PE trub D 1 10 kus 37,000 I 380,30 s',t 071.10

000

22,000

7,000

6,000

2,000

výkr.č. D.1.06' D.1.07
řad
20+2
propojení 1
6+1

propojení 2
5+1

přepojení 1

1+1

součet 37

Výkr.ě. D'1.06' D.1'07'
řad
20
propojení 1
6
propojení 2
5
přepojení 1

1

Součet

20,000

6,000

5,000

í '000
32,000

90 M 2861 5975 elektrospoika SDR11 PE 100 PN16 D 1iOmm kus 32,AAA 422,30 13 91J,OU

91 M 286531 36 nákružek lemow PE 100 SDR1 1 1 1 Omm kus 5,000 401,90 2 009,50

výkr'č. D.1'06' D.1.07
řad
2
propojení í
1

propojení 2
1

přepojení 1

I

2,000

í 
'000

1,000

í 
'000

5,000

92 K 87726'.1110
MontáŽ elektrokolen 45" na vodovodním potrubí z PE
trubd 110

kus 6,000 426,40 2 558,40

Výkr.č. D.1'06' D.1.07'
řad
2
propojení í
2
propojení 2
2
součet

2,O00

2,000

2,000
000

2,000

93 M 28614949_3R elektrokoleno 30' PE 100 PN16 D 110mm' kus 2,000 1 728,60 3 457,20

Výkr.č' D.1.06' D'1'07'
řad
2
součet
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94 M 28614949 elektrokoleno 45" PE 1 00 PN1 6 D 1 1Omm kus 4,060 1296,10 5 262,20

V'ýkr.č. D.1.06' D.1.07'
propojení í
2
propojení 2
2
Součet
4-1 ,015 ''Přepočtené koeficientem mnoŽství

2,000

2,000
4,000
4,060



pČ ryp Kód

877261113

Popis

MontáŽ elektro na vodovodnim potrubí z Pt
trubd 110
Výkr'č' D.1.05' D'1'06'
řad
1+1

součet

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2,000

95 K kus 2,000 2 051 ,40 4 102,80

96 M 28614968 1R elektrofuarovka T-kus redukovaný PE 1 00 PN1 6 D 1

90mm
10-

kus 1,000 1 392,20 1 392,20

Výkr.č. D.1'06' D.1.07
řád
I

součet
1,000

97 K 87917't 111 MontáŽ Vodovodní přípojky na potrubí DN 32 kus 2,000 803,60 1 607,20
výkr.č. D'1'06' D.1.07' D.'l.09
přípojky
2
součet

2,OOO

2,000

98 M HW1.630003203
216 TVAROVKA ISO SPOJKA 32-32 kus 2,000 812,60 1 625,20

Výkr'č' D.1.06' D.1.07' D.1.09
přípojky
2
součet

2,000

99 K 879211111 MontáŽ Vodovodní přípojky na potrubí DN 50 kus '1 5í1'í0 '1 511,t0
Výkr.č' D.1.06' D'1.07' D.1'09
přípojky
1

Součet

1,000

1,000

100 M HW1.632005005
016

TVAROVKA ISO SPOJKA 50-50 kus 1,000 1 363,10 1363,10

výkr.č. D'1.06' D'í.07' D.1.09
přípojky
1

D.1.01

í '000

kus 3,000

000c

101 K 89118181 1

uemontaz vooovoonicn soupateK otevreny vyKop uN
40 634,40 1 903,20

1o2l K 891 '18í 8'l '1 'l DemontáŽ ventilouých poklopů kus 634,40 1 903,203,000
přil. D'í.01
e

103 K 891241111 MontáŽ Vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 3,000 1 721,80 5 í65'40
př.č. D.1'06' D.1.07'
řad
1

přepojení 1

1

přepojení 2
1

součet

'1,000

1,000

1.000
000

př'č. D'1'06' D.1.07
řad
1

přepojenÍ'l
1

přepojení 2
1

součet

1,000

1,000

1,000

104 M HWL.400308000
016

ŠoUPĚ fi PŘÍRUB)VÉ KRÁTKÉ 80 kus 3,000 11 501,70 34 505,10

105 M 55095000800000
01R SOUPR ZEM TEL 1,3 -1,8 80 KS 3,000 3 007.20 I 021,60

př'č. D'í.06, D.1'07'
řad

přepojení'1

přepojení 2
1

Součet

1,000

1,000

1,000

106 K 891241811 1
uemontaz vooovodnicn nyorantu otevreny vyKop uN
80 kus í '000 834,1 0 834, 1 0

přil. D.1.0í
1

Součet
1,000

107 K 891241811 2 DemontáŽ poklopů hydrantových kus '1,000 834, I 0 834,'t0
přil. D.1.0'í
1 '1,000

108 K 891247111 MontáŽ hydrantů podzemnÍch DN 80 kus 2,000 1 490,30 2 980,60
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pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Výkr.č. D.1'06' D.1.07
řad

1,000
přepojení 1

I
souč€t

1,000

109 M HW1.K24008015
016

HYDRANT DUo P)DZEMNÍ 8o/1,5 m kus 2,000 24 016,50 48 033,00

000

1,000

1,000

Výkr.č. D.1.06' D.1.07'
řad
I
přepojení'í
1

součet

110 M 55019500000000
1lR HYDRANTjVÁ DRENAŽ K PoDz. HYDR KS 2,000 1 674,70 3 349,40

výkr.č. D.1.06' D.1.07'
řad
1

přepojení 1

1

souÓet

1,000

1,000

1 1 I K 891261112 MontáŽ vodovodních Šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 5,000 I 908,00 9 540,00

Výkr.č. D.1.06' D.1.07'
řad
2
propojení 1
1

propojení 2
1

přepojení 1

1

Součet

2,000

1,000

1,000

1,000

1 1 2 M HW1.400310000
416

ŠoUPĚ B PŘtRUBovÉ KRÁTKÉ 100 kus 5,000 13 496,80 67 484,00

výkr.č. D.1.06, D.1.07,
řad
2
propojení 1
1

propojení 2
1

přepojení 1

I
Součet

2,000

1,000

1,000

1.000

1 13 M 950205010003_1
R

SOUPRAVA ZEMNI TELESKOPICKA E2-1,3 -1,8 50-
100 fi.3-1 .&ml

kus 5,000 3 007,20 15 036,00

výkr.č. D'1.06' D.'l.07'
řad
2
propojenÍ í
1

propojení 2
1

přepojení 1

I

Součet

2,000

1,000

1,000

'1,000

114 K 891261811
DemontáŽ VodovodnÍch šoupátek otevřený výkop DN
100

kus 4,000 1 001,80 4 007,20

přil. D'1.01
4

přil. D.1.0í
115 K 891261811 1 DemontáŽ poklopů šoupátkorných kus 4,000 't 001,80 4 007,20

4

Výkr.č. D.1.0í
řad
84
propojení 1
150
propojení 2
30
přepojení 1

120
přepojení 2
120

892271111 Tlaková zkouŠka Vodou potrubí DN 'loo nebo 125 m 504,000 27,20 13 708,80116 K

84,000

150,000

30,000

120,000

120,000
000

výkr
řad

117 K 892273122
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80
do í25 m 504,000 51,90 26157,60

D.1.01
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PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [cZK] Cena celkem [CZK]

84
propo]ení 1

í50
propojení 2
30
přepojení 1

120
přepojení 2
120
součet

84,000

150,000

30,000

1 20,000

120,000

118 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových
zkouškách vodou kus 6,000 't1 255,10 67 530,60

Výkr.č. D.1'06' D.1'07
řad
2
propojení'|
I
propojéní 2
1

přepojení 1

1

přepojení 2
1

Součet

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000
o

'119 K 89594'1343 1
osazenÍ Vpusti uliční DN 500 včetně napojení na
kanalizaci (zemní príce, dodávka, montáŽ, potrubí) kpl '1,000 1702,70 1702,70

Výkr.č. D'1.06, D'1.07
řad

součet

120 K 899401 1 1 1 osazení poklopů litinouých Ventilo\^ých kus 3,000 1 908,70 5 726,10

3,000
a

3,000

121 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 3,000 961 ,10 2 883,30
Výkr'č. D.1'06' D'1.07
řad
J

součet

122 M 5503481 0000000
02R PODKLAD. DESKA POD POKLOP KS 3,000 227,20 681,60

Výkr.č' D.1.06, D.1.07,
řad
3
součet

3,000

123 K 899401112 osazení poklopů litinouých šoupátkouých kus 8,000 1 954,60 '15 636,80
př.č. D.1.06' D'1.07'
řad

přepojení 1

2
přepojení 2
1

propojení 1
1

propojení 2
1

součet

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

124 M 55017500000000
01R PoKLoP UL\ČNÍ PRo ŠoupÁrxn KS 8,000 1 398,00 11 184,00

př.č. D.1'06' D.í.07'
řad
3
přepojení 1

2
přepojení 2

propojení 1

propojení 2
1

Součet

3,000

2,000

1,000

1,000

1,000

př'č. D.1.06' D.1.07'
řad

o

3,000

2,000

1,000

1,000

3

2
přepojení 1

přepojení 2

125 M 55034810000000
01R PODKLAD. DESKA POD POKLOP KS 8,000 227,20 1 817,60

propojení 1
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eČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkem [czK]

propojení 2
1,000

1261 K 899401 1 'í3 osazení poklopů litinouj'ch hydrantových kus 2,000 2 501,80 5 003,60

Výkr.č. D.1.06' D.1.07
řad
1

přepojení 1

1

D.1.06, D.1.07,
řad
1

přepojení't
1

součet

1,000

1,000

1,000

1,000

7 689,20kus 2,000 3 844,60127 M 195000000000_1
R PoKLoP K P)DZEMNÍHYDRANT LlTlNA

1281 M 348200000000 PODKLAD. DESKA POD HYDRANT.POKLOP kus 2,000 533,00 1 066,00

Výkr.č. D'1.06' D.1.07'
řád
1

přepojení 1

1

Součet

1,000

1,000

orientační tabulky na zdivu
př.č' D.1.06' D.1.07'
řad
6
přepojení 1

1

propojení 2
1

přípojky
3
součet

000

6,000

1,000

1,000

3,000

kus 11,000 31 9,1 0 3 5í0'10129 K 8997',121'.!1

130 M 562890400 tabule orientační z plastu velká kus 11,000 152,00 1 672,00
11

6,000

1,000

1,000

3,000
'11 000

př.č. D.1.u6' D.1'l]7
řad
o
přepojení 1

1

propojení 2
1

přípojky
3
součet

131 K 899721',!11 SignalizačnÍvodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 138,000 69,00 9 522,00

př.č. D.1'06' D.1'07'
řad
90
přepojení í
10
přepojení 2
3
propojení 1
16
propojení 2
10
přípojky
I
Součet

90,000

I 0,000

3,000

í 6'000

10,000

9,000
138,000

2 577,30m 121,000 21,30132 K 899722113 KrýÍ potrubí z plastů tlýstraŽnou fólií z PVC 34cm

D.1.06, D.1.07,
řad
84
přepojení 1

5
přepojení 2
I
propojení 1
14
propojení 2
8
přípojky
9

84,000

5,000

1,000

14,000

8,000

9,000
121

133 M 309856300_2R PřÍplatek za nerezové šrouby a izolační bandáŽ spojú kpl 1,000 6 331,60 6 331,60

výkr D.1'05' D.í.06
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pČ Typ KÓd Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

I

součet

ostatní konstrukce a

,000
,000

K m 6 531,60

9

134 916'13 1 1 13

D 27 275.80
osazení silničního obrubníku betonového leŽatého s
boční do loŽe z betonu
př.č. c.3' D'1.02, D'1.03, D.í '09
řad
2+2
propojení 1
2
propojení 2
2
přípojky
2+2
součet

'12.000

4,000

2,000

2,000

4,000

544,30

př.č. C.3' D'1.02' D'1.03, D'1.09
řad
2+2
propojení 1
2
propojení 2
2
přípojky
2+2

Součet

12

4,000

2,000

2,000

4,000
12,000

135) M 59217026 obrubník betonový silniční 500x1 50X250mm m 12,240 326,70 3 998,80

K 919112233
Rezání spár pro Vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm
pro těsnící zálivku v Živičném kMu m 27,000 172,90 4 668,30

12.1 koeficientem množství

výkr.č. C.3' D.1.01' D.1.02, D'1.03, D.1.04, D'1.'10
asfaltová komunikacé
řád
5+5+'17

součet

'12

,000
,00027

137 K 919121132
Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20
mm hl 40 mm s těsnicím orofilem

m 27,000 321,00 I667,00
Výkr'č. c.3. D.1.01' D.1.02, D"1.03, D'1.04, D'í.10
asÍaltová komunikace
řad
5+5+1 7
součet

27,000
27

138 K 919735112 Řezání stávajícího Živičného krytu hl do 100 mm m 27,000 '126,30 3 410,'t0

výkr.č. C.3. D.1.o1'D.1.o2, D'1.03, D'1.04, D.1.10
asfaltová komunikace
řed
5+5+17

Součet
27,000
27.000

139 K 99827610 1

Přesun hmot pro trubní Vedení z trub z plastických
hmot otevřenÝ \^íkop

603,071 1 380.00 832 238,00

D99

D 997

Přesun hmot

Přesun sutě

502*15

0,62+'1 3,962+6,91 2+3,48
Součet

8322

138 70

mnoŽství 2 530

24,974

140 K 9970065í 2
Vodorovné doprava suti s naloŽením a sloŽením na
skládku do'1 km

179,502 211.60 37 982,60

141 K 9970065'19
Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku
ZKD í km přes 1 km

2 692,530 16,70 44 965,30

142 K 99700655'l Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění 179,502 15,40 2764,30

143 K 997221615
Pop|atek za uloŽenÍ na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 o'|

24,974 126,60 3161,70

974

91,252
91 2s2

't44 K 997221645 Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 0302 91,252 379,90 34 666,60

26,55+8,352+56,35
součet

145 K 997221655
Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 0504 t 63,015 265,90 16 755,70

63,015 63'0í 5
5

0,261
součet

0,261
0,261

146 K 997221873_1R Litinaaventily_suť t 0,261 -6 500,00 -1 696,50
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KRYGÍ LIST soUPlsU PRACí
Stavba:

Pardubice, ohrazenice ul. Fričova ll. etapa - vodovod
Obiekt:

839_í0 - VoN 0í _ Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel'.
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel:
Agrostav Padubice, a. s.

Proiektant:
VK PROJEKT, spol. s r.o.

Zpracovatel:
Ladislav Konvalina

Poznámka.

CC-CZ:
Datum:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

26. 4.2023

60108631
c260108631

46506063
c246506063

64826431
c264826431

Náklady z rozpočtu
ostatní náklady

Gena bez DPH

302 500,00
0,00

302 500,00

opH základní
sníŽená

Základ daně
302 500,00

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

VýŠe daně
63 525,00

0,00

Cena s DPH v czK 366 025,00

Projektant

Datum a oodois

Zpracovatel

Razítko Datum a oodois Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULAcE čl.ertĚruÍ souPlsU pnncí
Stavba:

Pardubice' ohrazenice ul. Fričova ll. etapa - vodovod
Obiekt:

839_í0 - VoN 0í - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Zadavatel'. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: Agrostav Padubice, a. s.

KÓd dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejšírozpočtové náklady

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

26.4.2023

VK PROJEKT, spol.
s r.o.
Ladislav Konvalina

Cena celkem [CZK]

302 500,00

302 500,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - PrŮzktrmné, geodetické a projektové práce

5 000,00

46 500,00

VRN3 Zařízení staveniště 37 000,00

VRN4 - lnŽenýrská činnost 6 000,00

VRNS - FinančnÍ náklady 208 000,00

2) ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1| + 2|

0,00

302 500,00
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Pardubice, ohrazenice ul. Fričova ll. etapa - vodovod
Obiekt:

839-í0 - VoN 01 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Zhotovitel: Agrostav Padubice, a. s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

26.4.2023

VK PROJEKT, spol.
s r.o.
Ladislav Konvalina

pČ Typ KÓd Popis

Náklady soupisu celkem

o VRN Vedlejšírozpočtové náklady

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

302 500,00

302 500,00

1 K 0021 00002_1 R Vytýčení veškeých inŽ. sítí kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

o0 5 000 00

větně zpětného protokolárního předání jejich
'l,000

2 K 01 21 03000 Geodetické práce před \^ýstavbou - Vytyčení
inŽenÝrských sítÍ

soubor 1,000 10 000,00

D VRNI Průzkumné eodetické a ro

1

součet

46 500 00

10 000,00

'1.000

000

3 K 01 2303000 Geodetické práce po uýstavbě kpl 1,000 12 000,00 12 000,00
Zaměřéní provede, ověří a předá oprávněný
inženýr. Zaméření bude provedeno d|e směrnice VAK
Pardubice. Bude předáno
3x v tištěné formě a 1x V digitální formě
1 1.000

000

Plán zásad organizace uýstavby
1

Součet
000
000

4 K 01 3244000_1 R kpl '1,000 1 000,00 I 000,00

5 K 013244000 2R Prováděcí dokumentace organizace dopravy v průběhu
stavbv

kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

1

součet
1,000

000

o K 01 3254000_1 R Dokumentace skutečného provedenÍ stavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
Kompletní DsP zpracovaná dle Vyhl'č.499/2006 sb. o
dokumentaci staveb.
Dokumentace bude zpracována a předána Ve 3 Vyhotoveních
v tiŠtěné formě a 1X V digitální formě.
1 1,000

D VRN3 Zařizení staveniště

dle plánu zása organizace Výstavby

37 00

7 K 030001 000_1 R ZajiŠtění kompletního zařízení staveniště včetně
ořiooiení na inŽ. sítě kpl 1,000 30 000.00 30 000,00

8 K 034403000 1R Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

9 K 0391 03000_1 R Rozebrání, bourání a odvoz zařÍzení staveniště kpl í '000 2 000,00 2 000,00

D VRN4

Likvidace zařízení staveniště
1

rská činnost

1,000

6 000.00
í0 K 041 903000 Dozor jiné osoby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

11 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

D VRNs Finanční

pÍ c.2
poplatek za veře1né prostranstvÍ
(1e2-5)-20
poplatek za nepouŽívání pronajaté plochy (p' Matějky)
80.20
Součet

í9 200'000

1 600,000
20 800,000

12 K 053'103000_1 R Místní poplatky - protlaky m2 20 800,000 't0,00 208 000,00
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Pardubice

Ma8lstrát města Pardublc

odbor llvotního prostředÍ | oddělenÍ vodního hospodářství

Štrossova 44, 530 21 Pařdublce

Č' .iednací: oŽP /v od /946a3 / 23 / No
Sp.zn. MmP 88762/2023
Počet listů:1
Vyřizuje: Alena Nováková
Telefon: 466 859 153
E-mail: alena.novakova@mmp.cz

I il] til ilt tilil tililt ilt ililil ilil! tilil ililil ilil til] tililt ll t!il

s00BX027E98Q

Datum: 12.7.2022

Sdělení k ohlášení
Dne 28.6.2023 jste zdejšímu vodoprávnímu úřadu V zastoupení společnosti Vodovody a kanalizace
Pardubíce a's., Teplého 2oI4, Pardubice, podali ohlášení na stavbu:

,,Pardubice, ohrazenice ul. Fričova ll. etapa _ vodovod ''

VK PROJEKTspol. s r,o.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

c2053
Pardubický
c20532
Pardubice
555134
Pardubice
709328
Ohrazenlce
t716, t47 lZ, 92133

ldentifikátor kraje
Název kraje
ldentifikátor okresu
Název okresu
ldentifikátor obce
Název obce
ldentífíkátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí
Geodetické souřadnice stavby (s_JTsK)

začátek X = ]. 057 795,537 Y = 648 261',406 konec

Rozsah stavby:
Jedná se o výměnu
vodovodních přípojek.
Navržený materiál
délka
Propojení vodovodu 1

délka
Propojení vodovodu 2
délka
Přepojení vodovodu 1
délka
Přepojenívodovodu 2
délka

€elková délka
Počet přepojení přípojek
Celková délka
Navržený materiál
Hydranty podzemní

X= 1057 876,779 Y= 648 342,360

vodovodu v Pardubících - ohrazenicích ul. Fričova včetně přepojení 2ks

PE100 RC SDR1X De 110 x 10 mm
84,(X) m
PE100 RC SDRll De 110 x 10 mm
14,00 m
PE100 RC SDRll De 110 x 10 mm
8,00 m
PE100 RC SDR11 De 110 x 10 mm
5,00 m
PE100 RC SDRll De 90 x 8,2 mm
1,00 m

120,00 m
3ks
9,0 m
PE1OO RC SDRll De 32 a De 50
2



Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro ohlášeni stavby, kterou zpracovala společnost
VK PROJEKT, spol. s r'o., Teplého 2014, Pardubice, lčo 6482643t pod zakázkovým číslem 839-23
v dubnu 2023.

Projektovou dokumentaci ověřil pan Ladislav Konvalina, ČrRtt ozooazo.

Realizace: červen 2024- řerven 2025

K Vašemu ohlášenísdělujeme, že k předložené PD a realizaci nemáme námitek.

Po dokončení reallzace stavebník vloží geodetické zaměření skutečného provedení do Technické
mapy města Pardublc

Investor předloží zdejšímu vodoprávnímu úřadu plán kontrolních prohlídek stavby.

lng' Mlroslav Míča
vedoucí odboru

v
530 21 Fntdt

,,otisk úřed ního razítka"


