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Vodovody a kanalizace

Pardubice, a.s.

Těplého 2014
53O 02 Pardubice

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele :81l24lSoD
na zhotovení díla

,,Holice, Podhráz _ vodovod"
1/ Obiednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2oL4, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: lng. František Masař - ředitel společnosti
lČo: 60108631
DlČ: cz6o1o8631
bankovní spojení: ČsoB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 4Lt
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Gabriela Fialková - investiční náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

TDs - Josef šafrá nek ( iosef.safra n ek@va kpce. cz., mob i l : 7 02 206 298)

2lZhotovitel: INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.
sídlo/místo podnikání: NáměstíJosefa Haška 246,538 53 Chroustovice
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,

vložka 26799
zastoupena: Michalem Zemanem, jednatelem

tČo: 287 78oz2

Dlč: cz28778o22

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5586560277lo1roo

telefon: 602 495 465

e-mail: insta l@instal-chroustovice.cz

ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
MichalZeman, jednatel

Miroslav Zeman, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: Michal Zeman, jednatel, tel 602 495 465
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Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2ol4

530 02 Pardubice

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatde 8L/24lSoD ze dne 19.7.2024 (dále jen

,,dodatek"), kteďm se v uzavřené smlouvě o dílo mění :

1'/ V článku lll. Termíny a místo plnění se mění toto

B) Po vzájemné dohodě smluvních stran je domluven norný termín dokončení díla a jeho předání

objednateli : do 30.4.2025.
Důvodem je kolize s inženýrskými sítěmi pod komunikací č. llll29817 ve správě SUS Pardubického kraje

Do této komunikace bude vstup povolen, až po zimní údržbě.

ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 8Ll24lSoD ze dne L9.7.2024 zůstávají beze změny. Veškerá

ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží

dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinností dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním'

V Pardubicích dne V Chroustovicích dne :.........................

!ng. František Masař
afr<Bj'l'''iáff1!lř,,o.
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

lng. František Masař
ředitel společnosti

Micha l ilřffii1'"1""x"*''
Datum: 2024.12.03Zemafl oe'+z'3s*ot'oo'

INSTAL CHROUSTOVICE S.r.O.

MichalZeman
jednatel společnosti
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