
Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2o14

530 02 Pardubice

DoDATEK č. 1

ke smlouvě o dílo z 15. 4.2026

,,Dolní Ředice - oprava vodovodních uzávěrů"

uzavřený podle s 2586 a násl. zákona č' 89/2oI2 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník).

l. sMLUVNÍSTRANY

L/ Obiednatel Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 20L4, PSč 53o 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena lng. František Masař - generální ředitel společnosti
tČo: 60108631
DlČ: cZ60108631
bankovní spojení: ČsoB, a's.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466798 4tL
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

lng' Fialkóvá Gabriela - technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr.Tomáš Prorok, M BA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@va kpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:
TDs - Josef Šafránek (Josef.safranek@vakpce.cz, 7o2206 298|

2/ Zhotovitel: GASCO s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
společnostje zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka L92

zastoupena lng. Patrik Voženílek, jednatel společnosti
tČo: 15049035
DlČ: cZ15049035
bankovníspojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a's. 

, i] ,

číslo účtu: 150490359/2700 *

telefon: 725 787 076
e-mail: gasco@gasco.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Patrik Voženílek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:
lng. Roman Pešek, výrobní ředitel

Michal Kunc, vedoucí výroby vodohospodářských staveb

qz/ze fi4

f . +42O 46,679a 414 | www.vakpce.cz
Barlkovni sprljent ČscrB, a.s' 17699313/03()()

lČO: t'oloB63li oR Ks V HK oclclll B, vlozk.r ggg, LllČ c-260loa63l
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Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2o14

530 02 Pardubice

ll. PŘEDMĚT DoDATKU Č. 1

1/ Předmětem dodatku č.1 je změna rozsahu a způsobu provedení zasmluvněného díla. Na základě
geodetického zaměřenídošlo k vyjádřenískutečně provedeného objemu prací, který je popsán a vyčíslen ve
změnovém listu č.]., který je přílohou č. 1tohoto dodatku č.L.

lll. cENA DíLA

1'/ Cena za provedenídíla uvedená v článku lV. odst. L. Smlouvy o dílo se tímto v souvislosti s článkem ll.
tohoto Dodatku č' 1 mění na základě změny předmětu díla dle článku ll' Smlouvy o dílo a činí.

Položka

Nabídková
cena v Kč

(bez DPH)

DPH

Ls%

DPH

2t%

Nabídková cena
vKč

(vč. DPH)

nabídková cena dle výkazu 4.461,.873,20 0, 936.980,77 5.398.793,97

Změnový list č. ]. - 193.96I,25 0,- -40.731,,86 -234.693,1.L

Ce!ková nabídková cena 4.267.851,95 0r- 896.248,91 5.164.100,86

lV. sPoLEČruÁ n zÁvĚREČNÁ USTANoVENí

1/ Tento dodatek č.1 je vyhotoven Ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá
účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem' obě strany
prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

2/ PříIohy Smlouvy o dílo: Příloha č. ].: Změnový list č.1.

Zť ?"2czaV Pardubicích dne

Za objednatele:
2?" ? Zcaá V Pardubicích dne

Za zhotovitele:

20
s,r,o. . 

I 49 035
03 Pardubice

lng. František Masař

Generální ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Patrik Voženílek

atel společnosti

GASCO s.r.o

f . +42O 46'679A 414 | www.vakpce.cz
Balt kovní spojc:rr í ČSoB, a.s. l'1699313/o3oo

tČo: ocltooo:t; oR Ks V HK ocJclíl B, vloŽka 999, DlČ Cz6oioa63lStránka 2 z 2



Změnový llst 1

,,Dolní Ředice - oprava vodovodních uzávěrů"Projekt:

0bjednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Zhotovitel: GASC0 s.r.o.

Vypracoval: lng. Vojtěch Pilný, GASCO s.r.o.

1) Změnový list se týká rozsahu a způsobu provedeni zasmluvněného díla, Na základě geodetického zaměřeni došlo ke sniŽeni objemu prací.

výkopových jámách 105 ks nebude provedena obnova Živicí (ACP' ACO' postřík).

Změnu vyvo|al Zhotovitel

X
na cenu

(zaškrtnout)

se o zmenu: s
řešení se snižením

bez

dodatek k PD
dokumentace

'oE
'.|)E
N
o
o
6tt.3
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Přiloha č. í - Přlpďly, vicepráce - REMP|TULA0E

Přlloha č. 1.1 - Přlpčly' vicepráce

Přiloha č' 2 - odpoay' illeněpráct - REMP|TULAOE
Přlloha č. 2.1 - OdoďtY, mérrěpráce {1 ks iáma)

p
EN
ÉóoŇ
to5!to

Datum přodloŽení změnovóho llrtu

Jmóno a razltko r

0bjednatel - vedouci technicko-inveslilního

odděleni:
Mgr' TomáŠ Prook

B, vloťo 9go

Objednatel - TDS; Josef Šafránek
a.s

czloror$t
!ícllía ata

/

Zhotovitel: Michal Kunc
I

Zhotovitel: lng Voitěch Pilný

GASCO s.r.o. . lC: '150 49 035
Vodá '?ff'* 03 Pardubíce



Příloha č. 1 - Přípočty, vícepráce. REKAP|TULAGE
:Stavba: ,,Dolní Redice - oprava vodovodnich uzávěrů"
.Objekt: Rekapitulace

Obiednatel:
'Zhotovitelr

Vodovody a kanalizace PaÍdubice, a's.

GASC0 s.r.o.

JKSO:
ECO:
Zpracoval:
Datum:

lng' Vojtěch Pilný

1 Příloha č. 1,1 - Příoočtv, vícepráce Kč0.00

Kč0rooCELKEM
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:Příloha č. 1.1 - Přípočty' vícepráce
:Stavba: ,,Dolní Redice _ oprava vodovodnich uzávěrú"

:0bjeK:

,0bjednatel:
, Zhotovitel:

JKSO
ECO:
Zpracoval: lng. Vojtěch Pilný
Datum

P.č. Čisb

HSV

Vodovody a kanalizace Pardubice, a,s.
GASC0 s.r.o.

Název
pft,

Práce a dodávky HSV

MJ mnoŽstvi cena / MJ celkem

0,00
Zemní

113107312

2 113107331

5 113202111

6 131213711

7 131251201

I 1 51 2031 01

z
do 200 mm do 50 m2
odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do
150 mm do 50 m2

obrub obrubníků 0,000

m3 0,000 1510,00

m3

100 
m2 0,000 48,40 000,

m2 0,000 259,00

0,000 1 010,00

0,000 101,00

0,00

00

0,003 ručně

sNgplny 3 ob'iem do 20 D! 9tr. jně
zřizenl zálažného pažení a rozepření stěn kolejového 

m2

o:09

0,00lože rlr ,o ň, hldo2m
4.1,50.1,70 1 0,200

I 1512031 1 1
odstraněnÍ zátaŽného paŽení a rozepření stěn

m2 0,000 50,00 0,00loŽe do 20 m2 hl do 2 m
m

10 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třÍdy těžitelnosti l skupiny 1 m3 0,000 302,00 o,oo

ny
11 162751119 z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 aŽ 3 zKD 1000 m m3

nřes í 0000 m
0,000 22,50 0,00

2,925"20 58,500

12 171201231 Poplatek za uloženÍ zeminy a kamení na recyklaění
clzlÁdea íoLládlan,nÁl LÁá ^d^.d' ' 17 n^ 

^A
0,000 342,00 0,00

2,925.2 5,850

í3 171251201 UloŽení na nebo m3

m3

21

0,000 455,00

0,00

0,0014 174151102 v prostoru s pohybem stroje
tvnánlnnl l se zhutněním
hloubení - lože_obsyp

2,925,0,225-0.188 1,912

15 58344197 štěrkodď frakce 0/63
1 01rr)

Í 0,000
3.824

507.00 0,00

'16 17 5151201 obsypání objeKu nad přilehlým půVodnÍm terénem
0,000 498,00 0,00bez orohození. uloŽenou do 3 m stÍoině

1,50-1 ,50.0,35 0,788

17 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 0,000 445,00 0,oo
0'788'2'Přepočtené koeficientem množství

Vodorovné konstrukce
1,s76

4 0,00
18 451573111 Lože ood DotrubÍ otevřený VÝkoD ze štěrkooísku m3 0,000 I 250,00 0,00

0,1 0"1 ,50-1 ,50 4,225

5

21 567122111

Komunikace

Pod ze
m2 0,000 368,00

0,00

0,00

24 577134111 Asfaltový beton Vrstva
m2 0,000 3'í8'00 0,00

997
25 997221551

26 997221559

27 997221611

Doprava suti a
suti ze materiálů do'l km t

suti ze
5l 70

0,000 11.'lO

0,000 177,00

0 00
0,00

0,00

0,00

u
materiálů

na pro vodorovnou 
t

za na
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 'l7 t28 997221861
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30 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

0,000 520,00 0,00

998

31 998276101

8
32 891241912
33 891247912
34 899401112
35 89940í 'l 'l3

I
36 916131213

37 9161321 13

38 916991 121

Přesun hmot

Osazenl
osazenÍ

do lože z betonu

hmot pro trubní z ttub z

trubní dálková a
vodovodních šoupátek

DN 80

uličnÍch

uličnÍch

strukce a práce bourání

boční do
přídlaŽby s boění

0,000 767,00

DN 80 kus
kus

kus

0,000 2 800

0,000 1 390,00

000 I 570,00

000 2 010

stoiatého s'm o,ooo 392,00

0,000 303,00

m3 0,000 4 220,00

0,00

z

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

m

nebo obruby z
kostek z betonu
1 "0,55.0,1 0,055

39 919735íí3 Hezant slava.Jlqno zlvlcneno Kryru nl přes 100 do'l50
m 0,000 165,00 0,00

mm
4-1,50 6,000

oěištěnÍ vybouraných obrubníkú a krajnll(ú Ích
m 0,000 75,50 0,0040 979021113 sítí

41 99822301.1 Přesun hmot 0,000 767,00 0,00
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Příloha č.2.1 - odpočty' méněpráce (í ks jáma)
'stavba: ,,Dolni Redice - opÍava vodovodních uzávěrú''
:0bjekt:

Objednatel:
' Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

GASCO s.r.o.

Název položky

Práce a dodávky HSV
Zemní

podkladu z kameniva těženého tl přes 1 00
do 200 mm stro.ině pl do 50 m2
oostraněňí pódkaau iuetoňu prosteno tl přes 1oo do

JKSO:
ECO:

Zpracoual
Datum:

MJ mnoŽstvi cena/ MJ

0,000

P.č.

lng. Vojtěch Pilný

celkem (Kč)Čislo poloŽky

HSV
1

1 113107312

2 113107331

3 113107342

4 113154543

5 113202111

6 131213711

I 847,25
0,00

m2

m2

do 50 m2
00 mm 

mZ

mm

obrub obrubníků
zapažených jam v soudžných horninách třídy

m3

Jam

48,40

0,000 259,00

0,000 91 ,20

0,00

0,00

m2 0,000

m

64,40

0,000 75,90

0'000 í 510'00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 131251201
v horni nosti

m3 0,000 1 010,00 0,00
3 do 20 m3

I 151203101
a m2 0,000 10'í '00 0,00

lože do 20 m2
4'1,50*1 ,70 1 0.200

, 1u1'a111 9-o'u"nun' 'u*un()pažení"a*řeni 
stěn m2 o,ooo 5o,oo ooo|

kolejového lože do 20 m2 hl do 2 m '''-

l10 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 m3 0'000 302'00 0'00l
až3

11 162751119 z horniny třídy těŽitelnosti l skupiny 1 až 3 zKD 1 000 m m3 0'000 22,50 0'00 
lpřes 10000 m

2,925'20 58 500

12 171201231
Poplatek za
skládce
2,9252

hloub6ní - lože-obsyp

2.925-0,225-0,788

a na
kód od 17 05 04

0,000

5,850

1,512

342,00 0,00

.

:'' '' "-"-_ sypaninousezhutněním -'--l

15 58344197 štÚkodď frakce 0/63 0,000 507,00 o,oo 
I

1 512'*2 3 824

16 175151201
obsypání objektu nad přilehlým půVodním terénem
sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m stÍojně

m3 0,000 o,oo 
I

498,00

1 50'J,50"0 35 0,788

17 58337310 frakce 0/4 0,000 00

0'788"2'Přepočtené koeficientem množství 1 576

4 vodorovné konstrukce 0'00
rs+srs -ffi

0,10.1,50-1.50 0,225

5 Komunikace pozemní 1 847,25

1 9 564861 01 1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 'loo m2 tl 2oo mm m2 0,000 306,00 0,00

z
m2 2,250 20,00 45,0023 5732'11107

24 577134111
Asfaltoý beton Vrstva obrusná ACo 1 1+ (ABs)
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

Iil 
m2 2,250 318,00 715,50

997 Doprava suti a vybouraných hmot 0,00
25 99722'1551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 0,000 51 ,70 0,00

zau na
28 997221861 stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 t 0,000 300,00 0,00

01

stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do
Kataloqu odpadů pod kódem 17 05 04

29 997221873
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30
Poplatek za ulož6ní na recyklační skládce (skládkovné)
stavebního odpadu asÍaltového bez obsahu dehtu
zatřídónóho do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

997221875 520,00 0,00

3í

35

36

1'0,55"0,1

998276101
z zpKt

t 0,00767,00

a
32 891241912 Výměna vodovodních šoupátek otevbný výkop DN 80 kus 2 800,00 0,00

33 891247912 Výměna hydrantů podzemních DN 80 kus 
I

0,000 1 390,00 0,00

34 899401 1 12 osazení uličních kus I 570,00 0,00

899401 1't 3 osazení uličních kus 2 010,00 0,00

91613121 3
s 392,00m 0,00

37 l916í321 13
osazení obruby z betonové přldlaŽby 8 boční opěrou do
lože z betonu Dmstáho m 0,0001 303,00 0,00

38 i916991121
Lože pod obrubnÍky' krajníky nebo obruby z dlažebních
kosiak z batonu Drostého

m3 I

l

0,0001 4 220,00 0,00

0,055
I

9í9735í 1 339 Rezáni stávajlcÍho Živičného krytu hl přes 1 00 do 1 50
mm

m 165,00 0,00

4"1,50 6,000

40 979021113
oriŠtěni vybouÍgných obrubnikÚ a krajnikú 9ilniČnich pň
Dř.konádh iniénúEkúch síÍí m 0,0001 75,s0 0,00

41 99822301.1 Přesun hmot t 0,000r 787,00 0,00
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