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1. Charakteristika staveništ ě 

Předmětem projektu je výstavba propojovacího řadu vodovodu mezi obcemi Ostřetín a Horní 
Jelení. Stavba se nalézá v katastrálním území Ostřetín a Horní Jelení. Navržené investice jsou vedeny 
na pozemcích v převážně v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích, v komunikaci III.třídy III/305 11 
a v pozemcích plnící funkci lesa. 

Trasa vodovodu vede v nezastavěném území vedle komunikace III/30511 a dále v Ostřetín v 
komunikace III/30511 v zelném pruhu a částečně v komunikaci. Terén je v místě staveniště zvlněný, 
nejvyšší místo je cca v polovině trasy. 

 Stavební rýha se uvažuje šířky 1,1 m. Do této šířky je zahrnuto i pažení rýhy. Míra zhutnění musí 
být taková, aby na úrovni pláně vozovky byl předepsaný modul přetvárnosti E = 45 MPa. 

V místě křížení s komunikace III.třídy III/305 11 je vodovod uložen v ocelové chráničce 
DN 219/8mm.  

Vzhledem k malému rozsahu se předpokládá výstavba v jedné etapě, a to po jednotlivých 
úsecích. Na pozemcích SÚS budou tyto úseky max. délky 50 m, zásyp a zhutnění musí být vždy 
provedeno do pěti dnů. Ložná vrstva konstrukce vozovky bude provedena s přesahem 1 m na obě 
strany rýhy a živičná obrusná vrstva bude obnovena v šířce zasaženého jízdního pruhu tj. cca 3 m. 

2. Kapacita a využití objekt ů na ZS 

V rozsahu stavby se předpokládá s vybudováním staveniště. Na trase vodovodu jsou navrhnuty 
dvě staveniště. Obě jsou umístěny na pozemcích obce Ostřetín. 

První na pozemku č.1113/9 u vodojemu Ostřetín. Tento pozemek je oplocen, proto není třeba 
zajistit oplocení. Toto staveniště je menší plochy, proto se předpokládá, že zde bude umístěno jen 
potrubí, případně menší materiál. Druhé, hlavní staveniště se nachází na pozemku 1042/1, v km cca 1,0 
navrhovaného vodovodu. Vzhledem k umístění staveniště kde se nenachází zdroj vody ani elektriky, je 
třeba řešit individuálně (elektrocentrála, cisterna s vodou,…). 

Pro vjezd do prostoru staveniště je třeba zbudovat nájezd. Je třeba položit ocelové potrubí délky 
6metrů, DN 600, a toto potrubí zasypat (např.makadam), aby byl zachován tvar potrubí a nedeformovalo 
se. Tento sjezd ze silnice III/30511 bude rozebrán po ukončení výstavby propojovacího vodovodu. 

Staveniště je nutné oplotit do výšky min.1,8m nad terén. Vytyčovací body staveniště jsou 
uvedeny ve výkrese F.SO.09.E2 - Situace POV. Plocha staveniště je cca 1085m2 a předpokládá se 
sejmutí ornice v celé ploše a její navrácení při ukončení stavby. 

V případě výstavby v zemědělsky obhospodařovaných pozemcích bude zřízen pracovní pruh a 
šířce 8 m. Zde bude provedena skrývka ornice v tl. 300 mm a její uložení na mezideponii (výkres 
F.SO.09.E.03).. V případě kolize se stávající vegetací bude pruh omezen na 4 m. Náletové dřeviny 
budou odstraněny, pokud se budou nacházet v trase vodovodu a pracovního pruhu. 

U provádění stavební činnosti v blízkosti komunikace bude do pracovní plochy zahrnuta veřejná 
komunikace s ohledem na zajištění průchodu pro pěší a průjezdu mimostaveništní dopravy (více. v kap. 
6.2). 

Při provádění stavby se bude postupovat po úsecích. Veškeré výkopy a stavební jámy, kde hrozí 
nebezpečí pádu a úrazu, budou oploceny a označeny výstražnou folií. 

Výkopový materiál bude nutno v úsecích stavby odvážet na meziskládku nebo používat jako 
zásypový materiál na již realizované úseky. Skládku přebytečného výkopku stanoví dle dohody investor 
podle vývoje situace v době provádění. Předpokládá se nejbližší funkční skládka. 
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3. Významné sít ě technické infrastruktury 

V zájmovém území se nachází sítě STL plynovodu, kabely veřejného osvětlení, Telefonica O2, 
el.vedení (převážně nadzemní NN, VN), stávající dešťové kanalizace, stávající části místního vodovodu. 

4. Zabezpečení vody, elekt řiny, odkanalizování 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový propoj, bude nutná odstávka vodovodu pouze v době 
samotného přepojení na stávající řad. Dle délky předpokládané odstávky se určí, zda nebude nutné 
náhradní zásobení obyvatel, nebo zda bude na místo přistavena cisterna s pitnou vodou.  

V době samotné výstavby je nutné projednat způsob odběru a měření odběru vody pro stavbu 
s jeho vlastníkem a provozovatelem – VAK Pardubice, a.s.  

Veškerá případná přepojení vodovodních přípojek budou provedena na náklady investora. Pouze 
v případě nutnosti výměny celé přípojky bude zbývající část přípojky hradit její vlastník. 

Případný odběr elektrické energie ze stávající sítě je nutno projednat s příslušnou složkou ČEZ, 
a.s. Pardubice. 

K sociálnímu zařízení se doporučuje použít mobilní chemické toalety. 

5. Zabezpečení ochrany zdraví t řetích osob 

Při realizaci stavby se nelze vyhnout tomu, aby okolí staveniště nebylo obtěžováno hlukem 
stavební mechanizace nebo prašností, či naopak blátem. Je třeba, aby tyto dočasné negativní vlivy byly 
ze strany zhotovitele stavby minimalizovány. Staveniště bude ohrazeno a v případě potřeby v noci i 
osvětleno.  

6. Dopravní opat ření 

6.1 Údaje o dopravních trasách 

Pro přesun materiálu, stavebních mechanismů a odvoz zeminy budou použity stávající veřejné 
komunikace. Stavba je umístěna vedle a v komunikaci obce SÚS Pardubického kraje. 

Stavba si při provádění vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, 
která lze definovat následně: 

- částečné uzavření komunikace III/305 11 v místě vjezdu ke staveništi a napojení na stávající 
vodovod 

- možnost zvýšeného znečištění vozovek výjezdem ze stavby (stavba musí v tomto směru přijmout 
příslušná opatření dle platných předpisů a zajistit čištění vozovek při výjezdu ze staveniště) 

- částečné uzavření komunikace III/305 11 v místě mezi začátkem stavební rýhy v komunikaci(km 
0,380) a koncem obce Ostřetín (km0,790)– musí však být zajištěn příjezd hasičkých jednotek a 
rychlé záchranné služby. 

6.2 Dopravní zna čení:  

Stavba se dotýká komunikace III. třídy v obcích Ostřetín a Horní Jelení. Po dobu realizace stavby 
se na komunikaci v obou směrech navrhuje osazení svislých dopravních značek: 

- A 15 Práce na silnici (s dodatkovou tabulkou „výjezd vozidel stavby“) 
- B 20a Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod 

Předpokládá se, že stavba vodovodu bude realizována v jedné etapě po jednotlivých úsecích. V 
prováděném úseku budou v obou směrech osazeny svislé dopravní značky:  

- A15 Práce na silnici (bez dodatkové tabulky)  
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- B20a Nejvyšší dovolená rychlost (20 km/hod) 
- P7, P8 stanovení přednosti v jízdě 

Během výstavby se předpokládá uzavírka pruhu místní komunikace, ve které bude vodovod 
uložen. Pro pěší provoz se předpokládá pokládka lávek apod. 

Vzhledem k těsnému kontaktu stavby se zástavbou je nutno věnovat zvýšenou pozornost 
bezpečnosti práce (ohrazení výkopu, jeho označení v noci, bezpečné vytýčení průchodu pro chodce).  

Označení uzavírek a dopravních omezení bude bez výjimky prováděno dle TP 66 – Zásady 
pro p řechodné dopravní zna čení na pozemních komunikacích .   

Při provádění stavby dojde k následujícím dopravním situacím: 

 

 

 

 

 

 

Omezení na silnici s malým zatížením 
nebo v dopravn ě zklidn ěné oblasti p ři 
výrazném zúžení –     SCHÉMA B/2 
DLE TP 66 

Toto opatření nastane při stavbě 
vodovodního řadu v místech obslužných 
komunikací místního významu, a to 
v případě, že bude umožněn průjezd 
vozidel v pruhu  
o šířce min. 2,75 m. 

 

Schéma B/2 

Silnice s malým dopravním zatížením 
nebo v dopravn ě zklidn ěné oblasti p ři 
výrazném zúžení 

 

 

na pracovních místech s kratší dobou 
trvání zpravidla bez výstražných světel 

 

 

 
příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla typu 1 
 
podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m 
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podélná uzávěra zábradlím na straně chodníku/stezky pro cyklisty 
 
příčná uzávěra zábranou 
minimálně 3 výstražná světla typu 1 
 
 
 
 

1) může být ve vyjímečných případech menší (viz kap. B.2.2.2) 
2) užití dopravních značek a dopravních zařízení v případě souběžných parkovacích pruhů, 

chodníků  anebo stezek pro cyklisty podle schémat B/16 až B/20 

 
vzdálenosti v metrech 

 
 

Omezení na dvoupruhové silnici p ři malém zúžení  - SCHÉMA B/3 DLE TP 66  

Toto opatření nastane při stavbě vodovodního řadu v místech sběrných komunikací, a to v případě, že 
bude umožněn průjezd vozidel v pruhu o šířce min. 2,75 m.  
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Schéma B/3 

Dvoupruhová silnice p ři malém zúžení 

 

na pracovních místech s kratší dobou trvání 
zpravidla bez výstražných světel 
 
 
 
 
 
 
 
podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m 
 
 
 
 
příčná uzávěra jednostrannými směrovacími 
deskami 
odstup podélně   1-2 m 
 příčně   0,6-1 m  
výstražná světla typu 1 na každé směrovací 
desce 
 
 
 
 
 
 

1) užití dopravních značek a 
dopravních zařízení v případě 
souběžných parkovacích pruhů, 
chodníku anebo stezek pro cyklisty 
podle schémat B/17 až B20 

     *)   v případě odstavného pruhu nebo 
široké krajnice 

 

 
vzdálenosti v metrech 

 

 

Dvoupruhová vozovka z poloviny uzav řená. Řízení provozu dopravními zna čkami -  

SCHÉMA B/5 DLE TP 66  

Toto opatření nastane při provádění příčných překopů a protlaků pod stávajícími komunikace a 
při provádění dalších prací. 
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Schéma B/5 

Dvoupruhová vozovka z poloviny 
uzavřená. 

Řízení provozu dopravními 
značkami. 
 
na pracovních místech s kratší dobou 
trvání zpravidla bez výstražných světel 
 
 
 
 
 
 
příčná uzávěra zábranou  
minimálně 3 výstražná světla typu 1 
 
 
podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m 
 
 
příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 
odstup podélně  1 - 2 m 
 příčné  0,6 - 1 m 
výstražná světla typu 1 na každé 
směrové desce 
 
 

1) může být ve výjimečných 
případech menší (viz kap. 
B.2.2.2) 

2) užití dopravních značek a 
dopravních zařízení v případě 
souběžných parkovacích pruhů, 
chodníků  anebo stezek pro 
cyklisty podle schémat B/16 až 
B/20 

 
 

vzdálenosti v metrech 

 
Dvoupruhová vozovka z poloviny 

uzavřená. Řízení provozu sv ětelným signaliza čním zařízením -SCHÉMA B/6 DLE TP 66 

Toto opatření nastane při provádění příčných překopů a protlaků pod stávajícími komunikace a 
při provádění dalších prací. 
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Schéma B/6 
Dvoupruhová vozovka z poloviny 
uzavřená. 
Řízení provozu sv ětelným 
signaliza čním zařízením. 
 
na pracovních místech s kratší dobou 
trvání zpravidla bez výstražných světel 
 
 
 
příčná čára souvislá z oranžové fólie, 
značkovacích knoflíků nebo barvy 
doporučena 
 
 
příčná uzávěra zábranou  
minimálně 3 výstražná světla typu 1 
 
 
 
 
podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 
odstup max. 10 m 
 
příčná uzávěra zábranou  
minimálně 3 výstražná světla typu 1 
 
příčná čára souvislá z oranžové fólie, 
značkovacích knoflíků nebo barvy 
doporučena 
 
 

1) může být ve vyjímečných 
případech menší (viz kap. B.2.2.2) 

2) užití dopravních značek a 
dopravních zařízení v případě 
souběžných parkovacích pruhů, 
chodníků  anebo stezek pro 
cyklisty podle schémat B/16 až 
B/20 

 

 
vzdálenosti v metrech 

 

 
Dvoupruhová vozovka s vedením provozu pomocným jízd ním pruhem  

Toto  opatření nastane při provádění příčných překopů a protlaků pod stávajícími komunikacemi. 
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Schéma B/4 
Dvoupruhová vozovka s vedením 
provozu pomocným jízdním pruhem 

 

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 

odstup podélně  1 - 2 m 

 příčné  0,6 - 1 m 

 

 

podélná uzávěra oboustrannými 
směrovacími deskami 

odstup max. 10 m 

 

hoddělení protisměrných jízdních pruhů 
podle intenzity provozu vodící stěnou, 
vodícím prahem, vodící deskou, 
zvýrazňující deskou, řadou značkovacích 
knoflíků ( odstup 0,3 – 1,0 m), fólií nebo 
barvou 

 

příčná uzávěra jednostrannými 
směrovacími deskami 

odstup podélně  1 - 2 m 

 příčné  0,6 - 1 m 

výstražná světla typu 1 na každé směrové 
desce 

 

 

  1)   užití dopravních značek a 
dopravních    zařízení 
v případě souběžných   
  parkovacích  pruhů, chodníku 
anebo    stezek pro cyklisty 
podle schémat B/16    až 
B20 

 
vzdálenosti v metrech 

Výstavba vodovodu se 
předpokládá v jedné etapě po jednotlivých 
úsecích. Předpokládaný termín výstavby 

se uvažuje do konce roku 2016. 

Přechodné zna čení bude osazováno a uplat ňováno vždy na okamžitou situaci na staveništi. 
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Veškeré uzavírky a omezení dopravy budou oznámeny dotčeným orgánům, a to: 

- Hasičský záchranný sbor 
- Rychlá zdravotnická služba 
- Policie ČR 
- Obec Ostřetín 
- SÚS Pardubického kraje, správce komunikace 

7. Harmonogram výstavby 

Konkrétní harmonogram prací není stanoven. Technologie provedení bude upřesněna dle 
možností a zvyklostí zhotovitele stavby. Zhotovitel stavby by měl respektovat tento postup prací 
při řešení staniště: 

- instalace příslušných dopravních značek 
- instalace zábran (Organizace výstavby, zajistí zhotovitel s dozorem investora) 
- projednat mezi zhotovitelem a investorem místo na skládku trubního materiálu, vytěžené zeminy a    

místo pro meziskládku zeminy 
- zařízení staveniště určí investor 
 
Výstavbu vodovodu nutno koordinovat s navazujícím stavebním objektem „SO 08 ČS Ostřetín“, na 
který se navrhovaný vodovod napojuje. 

Předpokládá se výstavba vodovodu mezi obcemi Ostřetín, Horní Jelení. Výstavba vodovodu 
bude probíhat po úsecích. Úprava terénu bude dle stávajícího stavu.  

V daných podmínkách je nezbytná komunikace zhotovitele stavby s vlastníky okolních 
nemovitostí a provozovateli stávajících inženýrských sítí. 

8. Vliv stavby na životní prost ředí 

Při realizaci stavby budou v nejvyšší možné míře eliminovány negativní vlivy stavby. Stavba bude 
prováděna kontinuálně, v co nejkratším časovém úseku, mimo období nočního klidu. 

Všechny dotčené komunikace budou udržovány ve sjízdném stavu a případné nečistoty budou 
neprodleně odstraněny. 

Všechny dotčené pozemky budou po realizaci stavby uvedeny do původního stavu a 
protokolárně odevzdány vlastníkům, popř. uživatelům v předem domluvené kvalitě. 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 20/1987 Sb. o státní ochraně přírody ve znění 
pozdějších předpisů. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci (BOZP) 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně 
bude provedeno poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění 
na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky platí veškerá 
bezpečnostní opatření k zajištění BOZP.  

Při provádění stavebních prací je nutno respektovat veškeré bezpečnostní předpisy.  

Jedná se o liniovou podzemní stavbu vodovodního potrubí.  

Při projekci a provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. 
Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů.  

Stavba musí respektovat zejména Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Prováděcím předpisem  k uvedenému zákonu je Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 a další 
související předpisy a normy. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo 
do hloubky. 

Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní 
pomůcky. 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při provádění zemních 
prací v blízkosti podzemních vedení, zejména silových kabelů tak, aby nedošlo k poškození těchto 
zařízení a případně úrazům pracovníků. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo 
dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud nebude 
toto zajištěno veřejným osvětlením. Současně musí být zajištěn přístup do objektů např. lávkami 
přes rýhu.  

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení 
správců těchto podzemních, příp. nadzemních vedení. 

Zvýšenou pozornost nutno věnovat i hygienickým podmínkám při styku stavby se stávajícím 
vodovodem a kanalizací. 

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, 
zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost na staveništi 
odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy a 
požárně bezpečnostními podmínkami.  

10. Uvedení stavby do provozu 

Bude provedeno přesné zaměření skutečného provedení v digitální podobě, a to dle daných 
pokynů budoucího provozovatele. 

Uvedení stavby do provozu je možné po dokončení stavby a po kolaudačním řízení. Podmínky 
trvalého provozu budou dány kolaudačním rozhodnutí. 

Postup kolaudace bude třeba po dohodě s vodohospodářským orgánem přizpůsobit postupu 
výstavby a zprovozňování jednotlivých úseků vodovodu a kanalizace. 

Ke kolaudaci bude doložena projektová dokumentace skutečného stavu. 
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