

DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o dílo číslo 2016/3310/0031

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Horáková Ilona - TDS
Mobil: 601 567 526
Email: horakova@vakpce.cz
- 2/ **Zhotovitel:** **KVIS Pardubice a.s.**
sídlo/místo podnikání: Pardubice, Zelená louka, Rosice 151, PSČ 533 53
společnost je zapsána u Krajského úřadu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
IČO: 465069934
DIČ: SZ46506934
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 17394093/0300
telefon: 466 822 640
fax: 466 822 649
e-mail: kvis@kvis.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Libor Žižka, vedoucí výroby
Ing. Jan Šrámek, stavitel, +420 724 546 566, jan.sramek@kvis.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu nemožnosti dopravní uzávěry v původním termínu předpokládané realizace ze strany Statutárního města Pardubice došlo k prodloužení termínu výstavby.

Smluvní strany se tak dohodly na prodloužení termínu dokončení díla a předání objednateli, v souladu s článkem X., odst. 2/ základní smlouvy o dílo.

Článek III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 04/2016

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 23. 12. 2016

2/ Místo plnění se nachází v Pardubicích v ulici Na Záboří v úseku od křižovatky ulic Chrudimská a Nemošická až po ulici K Barvírně.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Ostatní ustanovení základné Smlouvy o dílo ze dne 08. 04. 2016, nedotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne ... 23. 12. 2016

V Pardubicích dne ... 23. 12. 2016

Za objednatele:



Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:



(41)	tel: +420 465 022 010
	fax: +420 465 022 649
	IČ: 46970934
	DIČ: CZ46970934

KVIS Pardubice a.s.
Zelena louka, k.ú. 151, 533 53 Pardubice

Ing. Pavel Jeništa
Předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 96 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 48 -