

DODATEK č.1 SMLOUVY

č. zhotovitele 085/16

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor

I.

Smluvní strany

1. **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

IČ: 60108631

DIČ: CZ 60108631

zastoupena: Ing. Josefem Fedákem – místopředsedou představenstva

Ve věcech smluvních a technických oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. František Masař - výrobní náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. **Obchodní firma: VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o.**

Se sídlem: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové

Zastoupena: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

IČ: 48153362

DIČ: CZ 48153362

Bankovní spojení: EQUA BANK a.s.

Číslo účtu: 1014655678/6100

ve věcech smluvních a technických oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Jiří Březina – manager společnosti, jednatel, Ing. Jiří Forejtek – technický ředitel, jednatel

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

se vzhledem k nutnému vytyčení a zaměření stávajících násosek

a upřesnění umístění nových vrtů s minimalizací kácení stromů

dohodly na uzavření tohoto termínového dodatku na akci:

„Zajištění kapacity a kvality SV Pardubice - II.část intenzifikace prameniště Hrobice“

**IV.
Doba a místo plnění**

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo podle čl. III. této smlouvy (projekční práce) **nejpozději do :**

1.2 Dokumentace pro stavební povolení (DSP) : 31.7.2017

1.3 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) : 30.9.2017

**XIII.
Doba a místo plnění**

3. Zhotovitel je povinen zajistit činnosti dle čl. XII v následujících termínech **nejpozději do :**

3.2 Zajištění stavebního povolení : do 30.9.2017

Ostatní ustanovení smlouvy zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

V Pardubicích dne: *20. 6. 2017*

V Hradci Králové dne 20.6.2017



za objednatele
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva



za zhotovitele
Ing. Ladislav Forejtek,
ředitel společnosti

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-53-