

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

číslo objednatele: 59/16/SOD

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen občanský zákoník)

### **„Středisko elektro VAK Pardubice – stavební úpravy“**

#### **I. Smluvní strany**

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.  
sídlo: Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: +420 466 798 411  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. Vítězslav Dyntar – technický náměstek, Ing. Gabriela Fialková – vedoucí technicko – investičního  
oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat:  
Slaběňák Pavel - TDS  
mobil: +420 731 831 312  
e-mail: [slabenak@vakpce.cz](mailto:slabenak@vakpce.cz)

2/ Zhotovitel: REOP v.o.s.  
sídlo/místo podnikání: J. Zajíce 960, 530 12 Pardubice  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl A, vložka 3491  
zastoupena: Odráška Jan  
IČO: 48155641  
DIČ: CZ48155641  
bankovní spojení: GE Money Bank  
číslo účtu: 27504524/0600  
telefon: +420 739 606 147  
email: [r.e.o.p@seznam.cz](mailto:r.e.o.p@seznam.cz)  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Odráška Jan  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a  
podepisovat:  
Miroslav Panáček

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

#### Úvodní ustavení

V důsledku rozhodnutí zadavatele o změně předmětu díla se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

#### IV. Cena díla

Cena díla se dle změnového listu č. 1 upravuje takto:)

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| cena díla dle SOD č. 59/16/SOD | 929 101,- |
| cena díla dle ZL č. 1 bez DPH  | 503 649,- |
| DPH 21 %                       | 105 767,- |
| celkem vč. DPH                 | 609 416,- |

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nich každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne: 30. 6. 2017

V Pardubicích dne 30. 6. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Jan Odráška  
REOP v.o.s.

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Tepláho 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 959

REOP v.o.s.  
stavební a obchodní činnost  
Jana Zajíce 960  
530 12 PARDUBICE  
DIČ CZ48155541