



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo: VCES-5635

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
 sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
 v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
 zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – předseda představenstva
 IČO: 60108631
 DIČ: CZ60108631
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.
 č. účtu: 17699313/0300
 telefon: 466 798 411
 fax: 466 304 643
 e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – bude určeno při podpisu smlouvy

2/ Zhotovitel: **Společnost ÚV Mokošín**
Účastníci společnosti: **VCES a.s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9 - vedoucí společník**
KUNST, spol. s r.o., Palackého 1906, 753 01 Hranice – Hranice I - Město
 sídlo/místo podnikání: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové
 společnost je zapsána: VCES a.s. – vedoucí společník
 u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
 KUNST, spol. s r.o. – společník
 U KS v Ostravě, oddíl C, vložka 690
 zastoupena: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.
 Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.
 IČO: VCES a.s. – vedoucí společník
 267 46 573
 KUNST, spol. s r.o. – společník
 190 10 591
 DIČ: VCES a.s. – vedoucí společník
 CZ26746573
 KUNST, spol. s r.o. – společník
 CZ19010591
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 číslo účtu: **7563252/0800**
 telefon: 226 056 506



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

fax: 226 056 500

e-mail: vces@vces.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva VCES a.s.

Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva VCES a.s.

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat:

Ing. Miloš Emmer, člen představenstva VCES a.s.

Ing. Tomáš Kouba, obchodní manažer

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Hnilička, Senior Project Manager

Ing. Vlastimil Mrázek, Project Manager

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě předmětné Smlouvy o dílo takto:

I. SMLUVNÍ STRANY

V oddíle Smluvní strany se u Zhotovitele doplňuje číslo účtu Společnosti „ÚV Mokošín“:

Číslo účtu: 7563252/0800

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 5 a 6 do smlouvy a to ve znění uvedeném v příloze č.1 a 2 tohoto dodatku:

Příloha č. 5: Finanční harmonogram stavby

Příloha č. 6 : Harmonogram pro realizaci stavby včetně milníků

OSTATNÍ USTANOVENÍ

1/ K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

2/ Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jeho obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

3/ Přílohy k Dodatku č.1:

Příloha č. 1: Finanční harmonogram stavby

Příloha č. 2 : Harmonogram pro realizaci stavby včetně milníků

4/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

V Pardubicích dne 9. 2. 2018

V Praze dne 11.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Zdeněk Pokorný
předseda představenstva VCES a.s.


VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE a.s.
Teplého 2018, 530 05, PARDUBICE
IČO 60 70 88 21, DIČ CZ60708821
OR KS HK, ústí 9, vjezda 938
26

.....
Anthony Christian Joel De Busschere
člen představenstva VCES a.s.

100
Pařížské 337/3, 190 05 Praha 9
IČ: 267 45 673,

UV Mokošín Podrobnější popis plnění milníků:

- 1) Milník č.1 – do 29.12.2017 – Přípravné práce
 - Vzorky kalové pole
 - ČS Luhy – Část čerpání pitné vody na UV Mokošín
 - Přeložka PVC 225 ČS Luhy – zahloubení
- 2) Milník č.2 – Do 31.7.2018 – Nové objekty
 - Dokončení objektu zahušťovací nádrže vč. strojovny
 - Vystrojení objektu zahušťovací nádrže PS02 vč. čerpadel prací vody, ATS
 - Dávkování Manganistan, chlornan
 - Reakční nádrž
- 3) Milník č.3 – do 31.1.2019 – UV
 - Dokončení VDJ Mokošín
 - Dokončení pískových filtrů
 - Relining přivaděč UV Mokošín – Jankovice
 - Dokončení VDJ Lipoltice
- 4) Milník č. 4 – Do 31.5.2019 – Dokončení prací dle SOD.
 - Dokončení VDJ Turkovice



Projekt: Projekt1
Datum: 20.10.17

Úkol Průběh Souhrnný Vnější úkoly Konečný termín

 Rozdělení Milník Souhrn projektu Vnější milník