

## DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o dílo číslo: 2018/3310/0079 uzavřené dne 15. 06. 2018 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 17699313/0300  
telefon: 466 798 411  
fax: 466 304 643  
e-mail: [info@vakpce.cz](mailto:info@vakpce.cz)  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
**TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku**

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**  
sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435  
zastoupena: Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
IČO: 46506934  
DIČ: CZ46506934  
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 17394093/0300  
telefon: +420 466 822 640  
fax: +420 466 822 649  
e-mail: [kvis@kvis.cz](mailto:kvis@kvis.cz)  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Ing. Libor Žížka, vedoucí výroby  
Ing. Jan Šrámek, stavitel

**uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění, tento Dodatek č. 2**

### II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě oboustranně odsouhlasených víceprací na prováděném díle. Předmětem víceprací jsou práce a zaizolování vstupních prostupů do objektu a realizace rozpěr.

1) Článek IV. CENA DÍLA, odst. 1/ se mění následovně:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SOD bez DPH 3 724 778,-- Kč

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH 322 923,60 Kč

---

Cena celkem bez DPH 4 047 701,60 Kč

(slovy: čtyřmiliónyčtyřicetšedmsetjedna korun českých, 60 haléřů)

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní Smlouvy o dílo ze dne 15. 06. 2018, a Dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v celém svém rozsahu.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.


Přílohy – položkový rozpočet víceprací

V Pardubicích dne ... 14. 12. 2018


V Pardubicích dne ... 14. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Ing. Josef Fedák  
místopředseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



.....  
Ing. Pavel Jeništa  
předseda představenstva  
KVIS Pardubice a.s.

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 80 10 88 31 DIČ CZ60108831  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
-53-



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: N-2018-131

Stavba: Pardubice - RO Jesničanky

Místo:

Datum: 13. 12. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>322 923,60</b>	<b>390 737,56</b>
01	Rozdělovací objekt - vícepráce	322 923,60	390 737,56
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>322 923,60</b>	<b>390 737,56</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Pardubice - RO Jesničánky

**Objekt: 01 - Rozdělovací objekt - vícepráce**

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13. 12. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	322 923,60
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>322 923,60</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	322 923,60	67 813,96
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>390 737,56</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Pardubice - RO Jesničanky

**Objekt: 01 - Rozdělovací objekt - vícepráce**

Místo:

Datum:

13. 12. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>322 923,60</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	114 952,00
1 - Zemní práce	42 080,00
4 - Vodorovné konstrukce	16 200,00
8 - Trubní vedení	26 012,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	30 660,00
PSV - Práce a dodávky PSV	113 271,60
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 575,60
767 - Konstrukce zámečnické	77 996,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	21 700,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	59 900,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 800,00
VRN3 - Zařízení staveniště	9 800,00
VRN9 - Ostatní náklady	25 000,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>322 923,60</b>

# ROZPOČET

Stavba: Pardubice - RO Jesničanky

Objekt: 01 - Rozdělovací objekt - vícepráce

Místo:

Datum:

13. 12. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**322 923,60**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**114 952,00**

#### 1 - Zemní práce

**42 080,00**

1	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	hod	80,000	103,00	8 240,00
2	K	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	den	10,000	65,00	650,00
3	K	119003219	Pronájem mobilního oplocení a pažnic	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000	251,00	7 530,00
5	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	30,000	25,00	750,00
6	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	30,000	75,00	2 250,00
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	60,000	69,00	4 140,00
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	30,000	169,00	5 070,00
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,000	115,00	3 450,00

#### 4 - Vodorovné konstrukce

**16 200,00**

10	K	452313141	Podkladní bloky z betonu - oprava a demolice	m3	6,000	2 700,00	16 200,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

#### 8 - Trubní vedení

**26 012,00**

11	K	850445122	Vyplnění prostupu DN 600	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
12	K	850445123	Demontáž oplechování prostupu včetně úpravy potrubí DN 600	kus	1,000	1 700,00	1 700,00
13	K	850475122	Zaslepení potrubí z trub DN 800	kus	1,000	5 160,00	5 160,00
14	K	851261132	Montáž potrubí z trub nerezových otevřený výkop DN 100	m	2,000	454,00	908,00
15	M	PC00101	Nerezová trubka DN 100 mm	m	2,000	682,00	1 364,00
16	K	857262123	Montáž nerezových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	5,000	955,00	4 775,00
17	M	PC00102	Nerezová příruba DN 100 mm	kus	5,000	1 471,00	7 355,00
18	M	PC00103	Bandáž přírubových spojů	kpl	5,000	350,00	1 750,00

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**30 660,00**

19	K	959241121	Izolační vrstva z cihel - přízdívka izolace	m2	70,000	278,00	19 460,00
20	K	962031132	Bourání přízdívky včetně izolace	kpl	2,000	5 600,00	11 200,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**113 271,60**

#### 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

**13 575,60**

21	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	42,000	25,00	1 050,00
22	M	11163150	lak asfaltový penetrační	t	0,032	48 600,00	1 555,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	42,000	98,00	4 116,00
24	M	62833159	pás těžký asfaltovaný G 200 S40	m2	50,400	136,00	6 854,40

#### 767 - Konstrukce zámečnické

77 996,00

25	K	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	620,000	55,00	34 100,00
26	M	135111121	dodávka materiálu z oceli	t	0,620	35 800,00	22 196,00
27	K	767995118	Výroba vzpěr	kg	620,000	35,00	21 700,00

#### 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

21 700,00

28	K	789421212	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy II Zn 50 um	kg	620,000	35,00	21 700,00
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

#### HZS - Hodinové zúčtovací sazby

59 900,00

29	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	120,000	400,00	48 000,00
30	K	HZS41313	Hodinová zúčtovací sazba jeřáb	hod	14,000	850,00	11 900,00

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 800,00

##### VRN3 - Zařízení staveniště

9 800,00

31	K	032903010	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	den	28,000	350,00	9 800,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

##### VRN9 - Ostatní náklady

25 000,00

32	K	091104010	Stroje a zařízení - prodloužení nájemného kladkostroje včetně zhotovení dokumentace	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
33	K	091204020	Nakládání a odvoz materiálu investora	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00