

DODATEK Č. 1 KE SMLOUĚ

na zhotovení projektové dokumentace a autorský dozor

č. zhotovitele 2019 13/1709 10

I.

Smluvní strany

1. Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – ředitel společnosti a místopředseda představenstva

Ve věcech smluvních a oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Dyntar Vítězslav – technický náměstek, Ing. Fialková Gabriela – vedoucí technicko-investičního oddělení

(dále také jen „objednatel“ nebo „příkazce“)

a

2. EKOEKO s.r.o.

Se sídlem: České Budějovice, Senovážné náměstí 1, PSČ 370 01

Zastoupena: Ing. Josef Smažík – jednatel společnosti

IČ: 25184750

DIČ: CZ25184750

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice

Číslo účtu: 41544-231/0100

(dále také jen „zhotovitel“ nebo „příkazník“)

Na základě požadavku objednavatele se rozšiřuje rozsah úprav stávající elektrické výstroje ČOV Chvaletice, řešený projektovou dokumentací v rámci předmětu díla podle této smlouvy. Po vzájemné dohodě obou stran bude rozšířený rozsah díla obsahem samostatné projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „ČOV Chvaletice - úpravy systému napájení elektrickou energií“. Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se stanovuje rozsah, cena a termín vypracování této samostatné dokumentace. Výchozím podkladem je nabídka zhotovitele č. 113/2019 ze dne 25. 9. 2019, rozšířená o dodatečný rozsah projekčních prací, spojených se změnami technického řešení stavby nad rámec původní smlouvy.

Smlouva se mění:
doplněním nového odstavce v článku II.
Základní ustanovení

5a. Účelem smlouvy je rovněž zpracování samostatné dílčí části projektové dokumentace stavby s názvem „**ČOV Chvaletice – úpravy systému napájení elektrickou energií**“.

doplněním nového odstavce v článku III.

Předmět plnění

1a. Předmětem smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace je rovněž zajištění projekční činnosti za účelem zpracování samostatné dílčí části projektu pro provádění stavby (v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb.) včetně výkonu autorského dozoru nad realizací stavby s názvem „**ČOV Chvaletice – úpravy systému napájení elektrickou energií**“.

doplněním nového odstavce v článku IV.

Doba a místo plnění

1a. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílčí část díla podle čl. II. odstavce 5a této smlouvy nejpozději do 30. 4. 2020 v pracovní verzi, finální verzi nejpozději do 3 týdnů od obdržení připomínek

doplněním a změnou v článku VII.

Cena díla

1. **Celková cena díla** dle smlouvy se člení na tři části dle vykonávaných činností:

- Projekční práce (článek VII. odst. 2 této smlouvy)
- Projekční práce (článek VII. odst. 2a této smlouvy)
- Autorský dozor (článek XIV. a) této smlouvy)

Celková cena díla bez DPH 927.500,- Kč + DPH v zákonné výši

2. Cena díla za projektovou dokumentaci a položkový rozpočet (Projekční práce) stavby s názvem „**ČOV Chvaletice – úpravy strojní části a ASŘ**“ byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH 780.000, - Kč + DPH v zákonné výši

2a. Cena díla za samostatnou dílčí část projektové dokumentace s položkovým rozpočtem (Projekční práce) stavby s názvem „**ČOV Chvaletice – úpravy systému napájení elektrickou energií**“ byla stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH 75.000, - Kč + DPH v zákonné výši


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Pardubicích dne:

v Českých Budějovicích dne:



za objednatele
Ing. Aleš Vavříčka
ředitel společnosti a místopředseda
představenstva

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

-53-



za zhotovitele
Ing. Josef Smažík
jednatel společnosti

EKO EKO s.r.o.

Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO 25184750 DIČ CZ25184750
Tel. 385 775 111 Fax 385 775 125