

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo

zavřené ve smyslu občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“)  
akce „Pardubice, ul. Jiřího Potůčka - vodovod“

Číslo Smlouvy o dílo objednatele: 30/20/SoD

Číslo Smlouvy o dílo zhotovitele: 8134/00

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. OBJEDNATEL

#### Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, 530 02  
společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném  
Krajským soudem v Hradci Králové, pobočka  
v Pardubicích, spisová značka B 999.

Zastoupena:

Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel  
společnosti

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

Číslo účtu:

17699313/0300

Telefon:

466 798 411

Fax:

466 304 643

Email:

info@vakpce.cz

Ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Gabriela Fialková, technický náměstek

Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko- investičního  
oddělení

Ve věcech technických oprávnění jménem objednatele jednat: Ilona Horáková, TDS

### 1. ZHOTOVITEL

#### GASCO spol. s r.o.

Adresa:

Vodárenská 22, 530 03 Pardubice

IČ:

15049035

DIČ:

CZ15049035

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu:

245542561/0100

Telefon:

466 670 950

Email:

gasco@gasco.cz

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Patrik Voženílek - prokurista společnosti

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Roman Pešek, výrobní ředitel

Společnost je zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
pobočka v Pardubicích, spisová značka C 192.

## II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Po dohodě smluvních stran se rozšiřuje článek II SoD o bod 12 následovně:

12/ Na základě skutečně provedených prací se předmět díla upravuje –podrobně je předmět specifikován v příloze č.1 tohoto dodatku.

## IV. CENA DÍLA

Na základě změny předmětu díla dle článku č. II tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o **29.903,50 Kč bez DPH**. Bod 1 článku IV. se ruší a nově nahrazuje:

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. SoD a tohoto dodatku je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

**6.919.896,89Kč**

(slovy:šestmilionůdevětsetdevatenácttisícosmsetdevadesátšestkorunčeskýchosmdesátdevěthalérů)

## X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání smlouvy o dílo číslo 8134/00, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.

Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí dodatku č.1 se považují tyto přílohy a podklady:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet změny

Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel pro svoji další potřebu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

V Pardubicích dne 23.07.2020

  
GASCO spol. s r.o. • IČ: 150 49 035  
Vodárenská 22, 530 03 Pardubice



Ing. Aleš Vavříčka  
místopředseda představenstva  
a ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Ing. Patrik Voženílek  
prokurista společnosti  
GASCO spol. s r.o.

**VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.**  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999  
40