

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 2510/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát, předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Josef Šafránek – technik technicko- investičního oddělení

2/ Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice
společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689
zastoupena: Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva
IČO: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 769602/0800
telefon: 495 499 461
fax:
e-mail: info@stavokakosice.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Lukáš Horálek
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Petr Izakovič

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **dodatek č.1:**

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.12.2019 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla **Holice, ul. 1. máje, Ve Drahách, Na Balkáně - vodovod** (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací.

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě méněprací, viz rozpočet méněprací.

3. Změna ceny díla

Původní cena díla dle SOD bez DPH 10 496 784,16 Kč bez DPH

Méněpráce - 46 200,00 Kč bez DPH

Nová cena díla **10 450 584,16 Kč bez DPH**

DPH 21% **2 194 622,67 Kč**

Nová cena díla vč. DPH **12 645 206,83 Kč vč DPH**

4. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

5. Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis méněprací

V Pardubicích dne 30.10.2020

V Koticích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Stavoka Kosice, a.s.

Kosice 130, 503 51 Kosice

DIČ: CZ25275119



Ing. Martin Charvát
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631

Smlouva o dílo - Holice, ul. 1. máje, Ve Drahách, Na Balkáně - vodovod

Měně práce	7	30.09.2020
Stavba:	117/2019	
Objekt:	Holice_ul._1.máje,Ve Drahách,Na Balkáně	
Rozpočet:	1	

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Zbývá
				Cena	Cena
	Název			Množství	Množství
002	Ostatní náklady				46 200,00
4	0132541X3	soubor	25 200,00	25 200,00	15 120,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení všech objektů stavby zhotovení geometrického plánu pro, zřízení věcného břemene			1,00000	0,60000
5	013254X00	komplet	15 100,00	15 100,00	15 100,00
	Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v grafické, (tištěné) podobě a jednou			1,00000	1,00000
	Poznámka k položce: Náklady na vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Veškeré změny provedení stavby proti původnímu projektu musí				
6	0430020X1	soubor	10 100,00	10 100,00	10 100,00
	Atesty a doklady o provedení díla a použitých materiálech v návaznosti na kontrolní a zkušební plán, na každý stavební nebo inženýrský			1,00000	1,00000
	Poznámka k položce:				
8	011515X10	soubor	5 050,00	5 050,00	840,00
	Statické posouzení budov sousedících budov včetně podrobné fotodokumentace			1,00000	0,50000
10	049004X009	soubor	15 100,00	15 100,00	3 020,00
	Provozně technické zabezpečení stavby záborů veřejného prostranství informování vlastníků sousedních, nemovitostí aktualizace			1,00000	0,20000
11	049003X008	soubor	10 100,00	10 100,00	2 020,00
	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby			1,00000	0,20000

Stavoka Kosice, a.s.
 Kosice 130, 503 51 Kosice
 DIČ: CZ28275118

HL

