

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 116/20/SOD

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel: **Building Expert s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
222279
zastoupena: Ing. Lubor Beneš – jednatel společnosti
IČO: 02685183
DIČ: CZ02685183
bankovní spojení: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2400591566/2010
telefon: +420 602 270 859
fax:

e-mail: info@buildingexpert.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Lubor Beneš
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat:
Ing. Lubor Beneš

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

V rámci předvýrobní přípravy stavby bylo zjištěno, že instalovaná hlavní armatura pro funkčnost díla – zpětná klapka DN 1400 má dodací lhůtu nad rámec plánovaného termínu realizace, proto se termíny plnění s ohledem na zimní období, po dohodě obou stran, upravují takto:

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: červen 2021

2/ Místem plnění je: Zájmové území se nachází severovýchodně od historického centra města Pardubic v ulici U Mlýnů v místě parkoviště, které slouží návštěvníkům města. Majetkoprávně se jedná o pozemek města Pardubic. Příjezd na staveniště bude po místních veřejných komunikacích.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/Znění smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a beze změn.

2/ Tento dodatek č.1 smlouvy lze měnit, pokud není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě dalších číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Tento dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Dodatku č.1 Smlouvy o dílo:


Příloha : Harmonogram - upravený postupu prací


V Pardubicích dne 27. 12. 2020

V Pardubicích dne 27. 12. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.


.....
Ing. Lubor Beneš
jednatel
Building Expert s.r.o.

Stamp: Building Expert s.r.o. V zářezu 90274, 156 00 Praha 5 IČO: 025 85 183, DIČ: CZ02685183 Pobočka: Staré Jesenčany 22 530 02 Pardubice

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 16 36 31 DIČ CZ02685183
OR: KS HK, oddíl B, vložka 550

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ A DODÁVEK


Pardubice, ul. U Mlýnů, odlehčovací stoka OSOK 38 - osazení šachty se zpětnou klapkou

OBJEKT	POPIS	měsíc/2020 - 21	10	11	12	01	02	03	04	05	06
Zahájení stavebních prací, předání a převzetí staveniště											
1	zemní práce, stavební jáma		↓								
2	betonáž šachty, osazení klapky								↓	↓	
3	oprava komunikace, konečná úprava povrchů									↓	↓
4	ostatní a vedlejší náklady										↓
Předání a převzetí stavby											

do 30.06.2021

V Pardubicích.....

Ing. Lubor Beneš, jednatel
Building Experts s.r.o.



BEEX s.r.o.
Společnost Building Experts s.r.o.
V zářezu 80274, 158 00 Praha 5
IČO: 026 55 183, DIČ: CZ0265183
Pobočka: Stará Jeseníkany 22
530 02 Pardubice

5

