



DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 1.9.2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ **Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Aleš Vavříčka – místopředseda představenstva a ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
fax: 466 304 643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně

2/ **Zhotovitel:** **INSTAV Hlinsko a.s.**
sídlo/místo podnikání: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
společnost je zapsána Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
zastoupena: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
IČO: 25284959
DIČ: CZ25284959
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 78-8137880287/0100
telefon: 469 311 847
fax: -----
e-mail: info@instav.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Vladislav Kropáček, předseda představenstva
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Luboš Mužík, člen představenstva

Tímto dodatkem č.2, se po dohodě obou smluvních stran mění celková cena stavby smlouvy o dílo č. 2020/5110/0093 (108/20/SOD) ze dne 23.9.2020.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena dle SoD bez DPH	4 988 206,27 Kč
<u>Cena dle dodatku č. 2 (vícepráce)</u>	<u>226 082,83 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	5 214 289,10 Kč

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Příloha dodatku č. 2:

Změnový list č.2


Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

V Pardubicích dne 2.8.2021

V Hlinsku dne 2.8.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Ing. Aleš Vavříčka
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.


.....
Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva
INSTAV Hlinsko a.s.

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
-53-


Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel./fax: 460 311

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Stavba : **Splašková kanalizace Kostějnice-ČSOV 2 a výtlak V2**

Místo stavby : **Kostějnice**

Číslo zakázky: 5110/20/040

Zhotovitel: INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833
539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: 25284959

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02, Pardubice - Zelené předměstí
IČ: 60108631 DIČ: CZ60108631

ÚDAJE O FAKTURACI (bez DPH):

	Popis VCP	celkem
1.	Průtokoměr, tlaková sonda, čerpadlo, vodící tyče - v návaznosti na požadavek provozu VaK Pce.	115 053
2.	Zemní práce, pažení - z důvodu vysoké hladiny spodní vody a nestability při výkopech + zajištění dna bylo nutné při práci pro ČSOV 2 zajistit stabilnější výkop + zpevnit dno.	68 056.83
3.	Náhrada škody za zplodiny - poškození a znehodnocení plodin při pokládce výtaku V2 v poli.	42 973

Cena za provedené vícepráce bez DPH

226 082,83 Kč

V Hlinsku dne 14.7.2021


Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel: 469 311 847


David Staněk
stavitel

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999


Josef Šafránek
referent tech.-invest. oddělení

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostěnice-výstavba ČSOV vč.výtlačku V2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			115 053,00
DPH základní snížená	Základ daně 115 053,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 24 161,13 0,00
Cena s DPH	v CZK		139 214,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
53-



Datum a podpis: 14.7.21

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostějnice-výstavba ČSOV vč.výtluhu V2

Místo:

Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

115 053,00

D	N00	Nepojmenované práce		115 053,00			
1	K	R-001	Průtokoměr Siemens	ks	1,000	50 720,00	50 720,00
PP							
2	K	R-002	Průtokoměr původní	ks	1,000	-35 000,00	-35 000,00
PP							
3	K	R-003	Tlaková sonda	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
PP							
4	K	R-004	Čerpadlo Hidrostral C03U-LMN - 2 ks nové	ks	1,000	164 220,00	164 220,00
PP							
5	K	R-005	Čerpadlo původní	ks	1,000	-77 740,00	-77 740,00
PP							
6	K	R-006	Vodící tyče nové	ks	1,000	5 565,00	5 565,00
7	K	R-007	Vodící tyče původní	ks	1,000	-4 212,00	-4 212,00
PP							

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 48 88 31 - DIČ CZ60408831
OR KS HK oddíl B, vložka 999




KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Kosténice - ČSOV 2 a výtlak

Objekt:

1 - ČSOV 2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			68 056,83
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	68 056,83	21,00%	14 291,93
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		82 348,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OK KS HK, oddíl B, vložka 999

Instav s.r.o.
Tyršova 833, 639 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
tel. ústř. 499 383 847

Datum a podpis:

27.4.21

Razítko

Datum a podpis:

27.4.2021

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Kostěnice - ČSOV 2 a výtlač

Objekt:

1 - ČSOV 2

Místo:

Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	68 056,83
HSV - Práce a dodávky HSV	57 056,83
1 - Zemní práce	20 440,51
4 - Vodorovné konstrukce	8 968,56
2 - Zakládání	28 357,80
998 - Přesun hmot	8 258,52
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 000,00

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OK KS HK, oddíl B, vložka 999


Tyrásova 823, 539 01 Hlinsko
IČ: 26284989 DIČ: CZ26284989
Tel./fax: 480 371 847

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Splašková kanalizace Kostěnice - ČSOV 2 a výtlač

Objekt:

1 - ČSOV 2

Místo:

Datum: 15. 4. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

68 056,83

D HSV Práce a dodávky HSV

57 056,83

D 1 Zemní práce

20 440,51

5	K	133254103	Hloubení zapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3	21,900	880,00	19 272,00
48	K	151811143	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 5 m	m2	96,000	211,00	20 256,00
	VV		4*6*4		96,000		
	VV		Součet		96,000		
49	K	151811243	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 6 m š do 5 m	m2	96,000	147,00	14 112,00
	VV		4*6*4		96,000		
	VV		Součet		96,000		
65	K	R2	Pronájem pažicích boxů	m2	3 840,000	18,25	70 080,00
	VV		96*40		3 840,000		
64	K	R1	Doprava pažicích boxů	kpl	2,000	4 992,00	9 984,00
6	K	153111111	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce příčné	kus	-44,000	25,40	-1 117,60
7	K	153111112	Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic na skládce podélné	m	-28,000	55,20	-1 545,60
8	K	153112111	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 10 m	m2	-135,000	85,20	-11 502,00
9	K	153112122	Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve standardních podmínkách, délky do 8 m	m2	-135,000	248,00	-33 480,00
10	M	159202200	Štětovnice, pažnice z oceli štětovnice typ ZTV Ilin (Larsen) S240GP (1.0021) dle EN 10248-1	t	-10,463	4 900,00	-51 268,70
11	K	153113112	Vytažení stěn z ocelových štětovnic zaberaněných z terénu délky do 12 m ve standardních podmínkách, zaberaněných na hloubku do 8 m	m2	-135,000	248,00	-33 480,00
12	K	153116112	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu montáž	t	-3,294	2 140,00	-7 049,16
13	M	13010726	ocel profilová IPN 240 jakost 11 375	t	-1,257	5 580,00	-7 014,06
14	M	13010720	ocel profilová IPN 180 jakost 11 375	t	-0,219	5 260,00	-1 151,94
15	M	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 100x100x8mm	t	-0,171	5 480,00	-937,08
16	K	153116113	Kleštiny nebo převázky pro hradící stěny beraněné, nasazené, tabulové z oceli jakéhokoliv druhu z terénu demontáž	t	-3,294	408,00	-1 343,95
53	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	21,900	114,00	2 496,60
17	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	21,900	151,50	3 317,85
50	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	21,900	18,50	405,15
51	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	39,420	150,00	5 913,00
	VV		21,9*1,8		39,420		
	VV		Součet		39,420		

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KČ HK, oddíl B, vložka 999

Strana 3 z 4

Instav
Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 26284959 DIČ: CZ26284959
Tel: 480 311 947

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv hominy strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	18,821	190,50	3 585,40
	VV		21,9-(PI*1,4*1,4*0,5)*ČS		18,821		
	VV		Součet		18,821		
19	M	58331202	šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit	t	37,642	317,20	11 940,04
	VV		18,821*2,0		37,642		
	VV		Součet		37,642		
	D	4	Vodorovné konstrukce				8 968,56
60	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m3	1,018	8 610,00	8 764,98
	VV		výkres IO.01.8.2				
	VV		PI*1,8*1,8*0,1		1,018		
	VV		Součet		1,018		
63	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2	1,131	180,00	203,58
	VV		výkres IO.01.8.1				
	VV		PI*3,6*0,1		1,131		
	VV		Součet		1,131		
	D	2	Zakládání				28 357,80
47	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,095	29 700,00	2 821,50
	VV		12*0,0079		0,095		
	VV		Součet		0,095		
52	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy z kameniva drceného 150 až 350 mm	m3	9,920	1 040,00	10 316,80
	VV		4,98*4,98*0,4		9,920		
	VV		Součet		9,920		
42	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	9,000	95,50	859,50
43	M	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m	kus	1,000	3 660,00	3 660,00
	VV		4*0,25 *Přepočtené koeficientem množství		1,000		
44	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	1,000	10 700,00	10 700,00
	VV		4*0,25 *Přepočtené koeficientem množství		1,000		
	D	998	Přesun hmot				8 258,52
62	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	24,506	337,00	8 258,52
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				11 000,00
59	K	HZS4132-R	Hodinová zúčtovací sazba jeřáb	hod	10,000	1 100,00	11 000,00

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OK KS HK, oddíl B, vložka 999

Instav
Tyršova 838, 539 01 Hlinsko
25284069 DIČ: CZ25284069

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kostějnice-výstavba ČSOV vč.výtlačku V2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 7. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 973,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 973,00	21,00%	9 024,33
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 997,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999



Datum a podpis:

14.7.21

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kostěnice-výstavba ČSOV vč.výtlaku V2

Místo:

Datum: 14. 7. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

42 973,00

D		N00	Nepojmenované práce					34 075,00
1	K	R-002	Poškození řepky	m2	2 900,000	10,00	29 000,00	
	PP		Poškození plodin					
2	K	R-003	Poškození pšenice, ječmen za rok 2021/2022	m2	725,000	5,00	3 625,00	
	PP		Poškození pšenice, ječmen					
	VV		0,25*2900		725,000			
3	K	R-004	Poškození pšenice, ječmene za rok 2022/2023	m2	290,000	5,00	1 450,00	
	PP		Poškození pšenice, ječmene za rok 2022/2023					
	VV		0,1*2900		290,000			
D		OST	Ostatní					8 898,00
4	K	R-001	Plánovaný zábor 2900 m2	kpl	1,000	8 898,00	8 898,00	
	PP		Plánovaný zábor 2900 m2					

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.

Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631
OB KšHK, oddíl B, vložka 999

68

Instav

IC 254950