



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8172/00

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
sídlo: Pardubice – Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Martin Charvát – předseda představenstva
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466798411
fax: 466304643
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí technicko-investičního oddělení
ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
Ilona Horáková - referent technicko-investičního oddělení
- 2. Zhotovitel:** **GASCO s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
Společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
zastoupena: Ing. Patrik Voženílek - jednatel společnosti
IČO: 15049035
DIČ: CZ15049035
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 24554261/0100
telefon: 46670950
fax:
e-mail: gasco@gasco.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Patrik Voženílek - jednatel společnosti
Ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Roman Pešek - výrobní ředitel

– společně dále jako „smluvní strany“ –



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tento

Dodatek č. 1
(dále jen „dodatek“)

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Na základě nedostupnosti trubního materiálu na trhu způsobeného výpadkem výrobní linky se nahrazuje bod B) článku III. následovně:

B) termín dokončení díla a jeho předání objednateli: 31. 10. 2021

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je dodatek podepisován smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později.
- 10/ Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a všem jejím ustanovením rozumí, že se vzájemně neuvedly v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z jimi uvedených údajů v tomto dodatku a dále prohlašují, že obsah tohoto dodatku je projevem jejich pravé a svobodné a omylu prosté vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a jejím uzavřením nedochází k neúměrnému zkrácení ani jedné ze smluvních stran či není dán důvod pro její neplatnost. Na důkaz toho připojují smluvní strany níže podpisy osob oprávněných za ně jednat.

V Pardubicích dne 27.8.2021
Za zhotovitele:

GASCO s.r.o.
Ing. Patrik Voženílek
jednatel společnosti

V Pardubicích dne 31.8.2021
Za objednatele:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Ing. Martin Charvát
předseda představenstva



GASCO s.r.o. • IČ: 150 49 035
Vodárenská 22, 530 03 Pardubice