



## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo objednatele: 104/20/SOD

číslo zhotovitele: 014/2020

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

“Tupesy - vodovod“

### I. SMLUVNÍ STRANY

**1/ Objednatel:** **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
 sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
 společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
 zastoupena: Ing. Martin Charvát - předseda představenstva  
 IČO: 601 08 631  
 DIČ: CZ60108631  
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 č. účtu: 17699313/0300  
 telefon: +420 466 798 411  
 fax: +420 466 304 643  
 e-mail: info@vakpce.cz  
 ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
 Ing. Gabriela Fialková - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucí technicko-investičního oddělení  
 ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:  
 Ing. Jiří Ježek - TDS  
 mobil: +420 775 887 561  
 e-mail: jiri.jezek@vakpce.cz

**2/ Zhotovitel:** **KAVE Bau s.r.o.**  
 sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany  
 společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441  
 zastoupena: Petr Veselý, jednatel  
 Ing. Ivo Muthsam, jednatel  
 IČO: 241 35 658  
 DIČ: CZ24135658  
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 číslo účtu: 277430396/0300  
 telefon: +420 466 610 149  
 e-mail: info@kavebau.cz  
 ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
 Petr Veselý, jednatel  
 Ing. Ivo Muthsam, jednatel



ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel  
Martin Sokol, stavbyvedoucí  
Ing. Martin Chalupník, stavební technik  
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

**uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

### Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na termíny plnění smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly, že se upřesňuje následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: **25. 02. 2021** (dle zápisu o předání a převzetí staveniště - pracoviště)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli do: **31. 10. 2021**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli se posunuje z důvodu požadavku vlastníka místní komunikace Města Přelouče, a to na základě posunutí vydání zvláštního užívání z důvodu plánované objízdné trasy přes místní komunikaci.

2/ Místem plnění je: Staveniště se nachází částečně mimo zastavěné území ve volném terénu a kopíruje trasu stávajícího vodovodního řadu a částečně v zastavěné části obce Tupesy. Stavba je vedena ve volném terénu přes zemědělsky obdělávané pozemky a v obci v krajích asfaltových komunikacích. Terén je přehledný.

**Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.**

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabyvá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

Smlouva nabyvá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.



# VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.

IČO: 60108631, OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

V Pardubicích, dne 31. 8. 2021

Za objednatele:

.....  
Ing. Martin Charvát  
předseda představenstva  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích, dne dle otisku el. razítka

31. 8. 2021

Za zhotovitele:

**KAVE Bau s.r.o.**  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice  
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
Tel.: 466 610 149 ④

.....  
Petr Veselý  
jednatel  
KAVE Bau s.r.o.

**KAVE Bau s.r.o.**  
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice  
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658  
Tel.: 466 610 149 ④

.....  
Ing. Ivo Muthsam  
jednatel  
KAVE Bau s.r.o.

OPŘEZKOVANÉ

