



## Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 98/2021 ZL1 na akci: „BČOV Pardubice – oprava zhlaví nádrží“

**SMLUVNÍ STRANY:**
**OBJEDNATEL:**

**Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**  
 Teplého 2014, 530 02 Pardubice  
 Statutární zástupce: Ing. Alešem Vavříčkou - místopředseda představenstva  
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Gabriela Fialková - technická náměstkyně  
 IČO: 60108631  
 DIČ: CZ60108631  
 Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 č.ú.: 17699313/0300  
 zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

**ZHOTOVITEL:**

**Společnost pro BČOV Pardubice**, vedoucí společník: Agrostav Pardubice a.s.;  
 společník: KVIS Pardubice a.s.  
 Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice  
 Statutární zástupce: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti  
 Zástupce ve věcech smluvních: Dipl. Ing. Petr Žirovnický – ředitel společnosti  
 Zástupci ve věcech technických: Ivan Morávek – výrobní ředitel  
 Jakub Modráček, DiS. - stavbyvedoucí  
 IČO: 46506063  
 DIČ: CZ46506063  
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice  
 č.ú.: 3185282/0800  
 zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ:**

Po dohodě obou smluvních stran došlo k úpravě předmětu plnění o méněpráce a vícepráce specifikované položkovým rozpočtem. Jedná se o:  
 Objekt1 DN 21 BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže.  
 Upraven rozsah prací - na objektu DN 21 byl upraven rozsah odkupu železa uvedeného v příloženém rozpočtu  
 Objekt1 DN 22 BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže.  
 Upraven rozsah prací - na objektu DN 22 byl upraven rozsah odkupu železa a bednicích prací uvedených v příloženém rozpočtu  
 Objekt1 DN 23 BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže.  
 Upraven rozsah prací - na objektu DN 23 byl upraven rozsah odkupu železa uvedeného v příloženém rozpočtu  
 Objekt1 UN 1 BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže.  
 Upraven rozsah prací - na objektu UN 1 byl upraven rozsah odkupu železa uvedeného v příloženém rozpočtu



## NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

**PŮVODNÍ CENA SoD (bez DPH) ..... 2 389 192,00 Kč**  
**DODATEK č.1 (bez DPH) ..... +100 457,00 Kč**  
Sazba DPH..... 21%  
**Cena po úpravě (změnovým listem č.1) celkem (bez DPH) ... 2 489 649,00 Kč**

## OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo č.98/2021 uzavřenou mezi f. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Společností pro BČOV Pardubice dne 13.9.2021, veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, 11.5.2022

V Pardubicích, 5.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, a.s.  
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE  
IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631  
OR KS HK, oddíl B, vložka 999

.....  
Ing. Aleš Vavříčka  
místopředseda představenstva a ředitel společnosti  
Vodovodů a kanalizací Pardubice a.s.

**AGRO**  
**STAV** PARDUBICE  
AGROSTAV Pardubice a.s.  
Hostovická 231, 533 01 Pardubice  
IČ 46506063 DIČ CZ46506063

.....  
Roman Mokrý, DiS.  
místopředseda představenstva  
Agrostavu Pardubice a.s.  
vedoucího společníka Společnosti  
pro BČOV Pardubice

**Dodatkový LIST**

**ZL č.1**

rozsahu prací oproti SOD

<b>Číslo dodatku:</b> 1	<b>Datum:</b> 5.5.2022	<b>počet příloh:</b> 1
-------------------------	------------------------	------------------------

<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>IČ:</b> 46506063	<b>DIC:</b> CZ46506063
<b>Název a sídlo:</b> Agrostav Pardubice, a.s., Hostovická 231, Černá za Bory, 53301, Pardubice		
<b>Smlouva o dílo č:</b> 98/2021		

<b>OBJEDNATEL</b>	<b>IČ:</b> 60108631	<b>DIC:</b> CZ60108631
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, 530 02 Zastoupený: Ing. Alešem Vavříčkou		
<b>Smlouva o dílo č:</b> 98/2021		

<b>STAVBA</b>	<b>číslo zakázky:</b>
<b>Název stavby:</b> BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrží	
<b>Místo stavby:</b> Pardubice, Rybitví	

<b>POPIS ZMĚNY</b>
<b>Objek1 DN 21</b> Upraven rozsah prací - v daném objektu DN 21 byl upraven rozsah položky - Výkup železa. Na zhlaví byly demontovány kolejnice, které jsou uskladněny v areálu BČOV pro další použití a nejsou odvezeny a odkoupeny sběrnými surovinami - kovošrot.
<b>Objek2 DN 22</b> Upraven rozsah prací - v daném objektu DN 22 byl upraven rozsah položky - Výkup železa. Na zhlaví byly demontovány kolejnice, které jsou uskladněny v areálu BČOV pro další použití a nejsou odvezeny a odkoupeny sběrnými surovinami - kovošrot a položku, kde bylo provedeno menší množství bednění
<b>Objek3 DN 23</b> Upraven rozsah prací - v daném objektu DN 23 byl upraven rozsah položky - Výkup železa. Na zhlaví byly demontovány kolejnice, které jsou uskladněny v areálu BČOV pro další použití a nejsou odvezeny a odkoupeny sběrnými surovinami - kovošrot.
<b>Objek4 UN1</b> Upraven rozsah prací - v daném objektu UN 1 byl upraven rozsah položky - Výkup železa. Na zhlaví byly demontovány kolejnice, které jsou uskladněny v areálu BČOV pro další použití a nejsou odvezeny a odkoupeny sběrnými surovinami - kovošrot.
<b>Přílohy změnového listu</b>
<b>Položkový rozpočet pro DN 21</b> obsahuje položky, které z důvodu změny realizovat nebudou a jsou tedy uvedeny jako mínusové a část položky která je realizovaná je uvedena jako plusová
<b>Položkový rozpočet pro DN22</b> obsahuje položky, které z důvodu změny realizovat nebudou a jsou tedy uvedeny jako mínusové a část položky která je realizovaná je uvedena jako plusová
<b>Položkový rozpočet pro DN23</b> obsahuje položky, které z důvodu změny realizovat nebudou a jsou tedy uvedeny jako mínusové a část položky která je realizovaná je uvedena jako plusová
<b>Položkový rozpočet pro UN1</b> obsahuje položky, které z důvodu změny realizovat nebudou a jsou tedy uvedeny jako mínusové a část položky která je realizovaná je uvedena jako plusová
<b>VLIV ZMĚNY NA TERMÍN, O KOLIK DNÍ</b>
-

<b>POPIS ZPŮSOBU OCENĚNÍ ZMĚNY</b>
Ocenění změn bylo provedeno podle jednotkových cen nabídkového rozpočtu, položkové ocenění změn je přílohou tohoto Změnového listu

<b>OCENĚNÍ DOHODNUTÉ ZMĚNY TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU (rozpočtu)</b>	
<b>Cena dle tohoto Změnového listu bez DPH</b>	<b>100 457,00 Kč</b>
<b>Původní cena dle SoD 98/2021 bez DPH</b>	<b>2 389 192,00 Kč</b>
<b>Dodatek č.1 k SoD 98/2021 ZL1</b>	<b>100 457,00 Kč</b>
<b>Celková částka bez DPH</b>	<b>2 489 649,00 Kč</b>

Za zhotovitele:  
Agrostav Pardubice a.s.



**AGROSTAV Pardubice a.s.**  
Hostovická 231, 533 01 Pardubice  
IČ 46506063 • DIC CZ46506063

Za objednatele:  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za technický dozor:

Za projektanta:  
EKOEKO s.r.o.

**Místo:** V Pardubicích  
**Dne:** 5.5.2022



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 081117  
Stavba: BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže - kolejnice

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 5.5.2022  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 46506063  
Agrostav Pardubice, a.s. DIČ: CZ46506063  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>100 457,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 100 457,00	Výše daně 21 096,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>121 553,00</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

**AGRO STAV** PARDUBICE  
AGROSTAV Pardubice a.s.  
Hostovická 231, 533 01 Pardubice  
IČ 46506063 • DIČ CZ46506063

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 081117

Stavba: BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže - kolejnice

Místo: Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>100 457,00</b>	<b>121 552,97</b>
Objekt1	DN 21	27 229,50	32 947,70
Objekt2	DN 22	17 526,50	21 207,07
Objekt3	DN 23	27 850,50	33 699,11
Objekt4	UN 1	27 850,50	33 699,11

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže - kolejnice

Objekt:

**Objekt1 - DN 21**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46506063

CZ46506063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**27 229,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 229,50	21,00%	5 718,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**32 947,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**AGRO STAV** PARDUBICE   
AGROSTAV Pardubice a.s.  
Hostovická 231, 533 01 Pardubice  
IČ 46506063 • DIČ CZ46506063

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže - kolejnice

Objekt: **Objekt1 - DN 21**

Místo: Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 27 229,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 27 229,50

28	K	97999002R00	Výkup železa dle rozpočtu	kg	7 014,000	-4,50	-31 563,00
	K		Výkup železa provedený	kg	963,000	-4,50	-4 333,50



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže - kolejnice

Objekt:

**Objekt2 - DN 22**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46506063

CZ46506063

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**17 526,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 526,50	21,00%	3 680,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 207,07**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**AGRO STAV** PARDUBICE   
AGROSTAV Pardubice a.s.  
Hostovická 231, 533 01 Pardubice  
IČ 46506063 • DIČ CZ46506063

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže - kolejnice

Objekt: **Objekt2 - DN 22**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s.

Datum: 05.05.2022

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**17 526,50**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				17 526,50
28	K	97999002R00	Výkup železa dle rozpočtu	kg	7 014,000	-4,50	-31 563,00
	K		Výkup železa provedený	kg	785,000	-4,50	-3 532,50
	K		Výkup železa neprovedený	kg	6 229,000	4,50	28 030,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže - kolejnice

Objekt:

**Objekt3 - DN 23**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Agrostav Pardubice, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

05.05.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

46506063

CZ46506063

**Cena bez DPH**

**27 850,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 850,50	21,00%	5 848,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**33 699,11**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

**AGRO  
STAV** PARDUBICE  
AGROSTAV Pardubice a.s.  
Hostovická 231, 533 01 Pardubice  
IČ 46506063 • DIČ CZ46506063

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže - kolejnice

Objekt: **Objekt3 - DN 23**

Místo: Datum: 05.05.2022

Zadavatel: Projektant:  
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 27 850,50**

D HSV Práce a dodávky HSV 27 850,50

28	K	97999002R00	Výkup železa dle rozpočtu	kg	7 014,000	-4,50	-31 563,00
	K		Výkup železa provedený	kg	825,000	-4,50	-3 712,50
	K		Výkup železa neprovedený	kg	6 189,000	4,50	27 850,50

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže - kolejnice

Objekt:  
**Objekt4 - UN 1**

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 05.05.2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Agrostav Pardubice, a.s.

IČ: 46506063  
DIČ: CZ46506063

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **27 850,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 850,50	21,00%	5 848,61
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH** **33 699,11** **v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**AGRO  
STAV** PARDUBICE   
AGROSTAV Pardubice a.s.  
Hostovická 231, 533 01 Pardubice  
IČ 46506063 • DIČ CZ46506063

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: BČOV Pardubice - oprava zhlaví nádrže - kolejnice  
Objekt: **Objekt4 - UN 1**

Místo:  
Zadavatel:  
Zhotovitel: Agrostav Pardubice, a.s.

Datum: 05.05.2022

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**27 850,50**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					27 850,50
28	K	97999002R00	Výkup železa dle rozpočtu	kg	7 014,000	-4,50	-31 563,00
	K		Výkup železa provedený	kg	825,000	-4,50	-3 712,50
	K		Výkup železa neprovedený	kg	6 189,000	4,50	27 850,50