



115/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK Č. 1

k

SMLOUVA O DÍLO

„BČOV – oprava dosazovací nádrže DN 35“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – bude stanoveno před podpisem smlouvy o dílo

2/ Zhotovitel: Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.

sídlo/místo podnikání: Sečská 570, 53821 Slatiňany

společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Hradci Králové, vl. 83C

zastoupena Mgr. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

IČO: 00655261

DIČ: CZ00655261

bankovní spojení: KB, a.s.

číslo účtu: 33943531/0100

telefon: 728582363

e-mail: dohnal@stavebni-hut.eu

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Mgr. David Dohnal, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Mlynář, mlynar@stavebni-hut.eu, tel.: 777 145 134

Uzavírají mezi sebou dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo, kterým se mění:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.7.2024

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.11.2024

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis pro zhotovitele.



Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

V Pardubicích dne

V Slatiňanech dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
24.09.2024 09:55:50

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**Mgr. David
Dohnal**

Podpsal Mgr. David Dohnal
DN: cn=Mgr. David Dohnal, o=CZ,
o=Stavební huť Slatiňany, spol. s r.
o., ou=1, email=dohnal@stavebni-
hut.eu
Datum: 2024.09.19 09:00:50 +02'00'

Mgr. David Dohnal

Jednatel společnosti

Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.

