

**DODATEK Č. 2****k****SMLOUVA O DÍLO****„BČOV – oprava dosazovací nádrže DN 35“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

**I. SMLUVNÍ STRANY****1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

17699313/0300

telefon:

466 798 411

e-mail:

info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

**TDS – bude stanoveno před podpisem smlouvy o dílo****2/ Zhotovitel:****Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: Sečská 570, 53821 Slatiňany

společnost je zapsána v OR, vedeném KS v Hradci Králové, vl. 83C

zastoupena

Mgr. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti

IČO:

00655261

DIČ:

CZ00655261

bankovní spojení:

KB, a.s.

číslo účtu:

33943531/0100

telefon:

728582363

e-mail:

dohnal@stavebni-hut.eu

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Mgr. David Dohnal, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Mlynář, [mlynar@stavebni-hut.eu](mailto:mlynar@stavebni-hut.eu), tel.: 777 145 134

Uzavírají mezi sebou dodatek č. 2 k výše uvedené smlouvě o dílo, kterým se mění:

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 1.7.2024

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 14.2.2025

**Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele.**

**Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.**

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů a nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, 1 stejnopis je určen pro objednatele a 1 stejnopis pro zhotovitele.



V Pardubicích dne .....

V Slatiňanech dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. František Masař**



Digitální podpis:  
28.11.2024 08:29:39

VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE

.....  
Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**Mgr. David  
Dohnal**

Podpsal Mgr. David Dohnal  
DN: cn=Mgr. David Dohnal, o=CZ,  
o=Stavební huť Slatiňany, spol. s r.  
o., ou=1, email=dohnal@stavebni-  
hut.eu  
Datum: 2024.11.27 20:59:44 +0100'

.....  
Mgr. David Dohnal

Jednatel společnosti

Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.

