



144/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
„BČOV – neutralizace II. stupeň“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 17699313/0300
telefon: 466 798 411
e-mail: info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),
Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:
TDS – Ing. Jiří Ježek (jiri.jezek@vakpce.cz, 775 887 561)

2/ Zhotovitel:

KUNST, spol. s r.o.
sídlo/místo podnikání: Palackého 1906, 753 01 Hranice
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690
zastoupena Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti
IČO: 19010591
DIČ: CZ19010591
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 234642831/0100
telefon: 581 699 999
e-mail: kunst@kunst.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 smlouvy o dílo stavby
„BČOV – neutralizace II. stupeň“ takto:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 19.9.2024

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do: 30.4.2025

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH	14.450.100,- Kč
Dodatek č.1 bez DPH	516.772,-Kč
Nová cena včetně dodatku č. 1 bez DPH	14.966.872,-Kč

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do zakázky „BČOV – neutralizace II. stupeň“

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP.

VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců, vyjma 4 ks pH Sensoru od Mettler Toledo včetně 4 ks převodníků M200, které jsou spotřebním zbožím a nelze držet delší záruku než 12 měsíců.

3/ Další podmínky stanoví OP

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

V Pardubicích dne:

V Hranicích dne:

Ing. František Masař



VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE

Digitální podpis:
03.12.2024 15:00:20

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D. Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Boráň, Ph.D.
Datum: 2024.12.02
18:02:40 +01'00'

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

jednatel společnosti

KUNST, spol. s r.o.

