

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

číslo objednatele:

číslo zhotovitele: 2005/2013

I. Smluvní strany

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.**
se sídlem: Teplého 2014, 530 02 Pardubice
zastoupený: Ing. Josef Fedák, místopředseda představenstva
IČ: 60108631
bankovní spojení:

tel/fax: 724 364 164
e-mail: dyntar@vakpce.cz

a

Zhotovitel: **Stavoka Kosice, a.s.**
se sídlem: Kosice 116, 503 51 Chlumec nad Cidlinou
zastoupený: Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva
IČ: 252 75 119
DIČ: CZ25275119
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: /0800
Zápis v OR/ŽR: vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689
Tel: + 420 495 499 461
Fax: + 420 495 499 462
E-mail: info@stavokakosice.cz

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 je realizace dodatečných prací:

„Sezemice – oprava PSOV u sběrný - rozšíření zpevněných ploch dle požadavku investora “ (dále jen dílo)

III. Místo plnění

Dílo bude provedeno v tomto místě: Sezemice

IV. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/90 Sb., o cenách, ve výši:

Celková cena bez DPH	296 246,80 Kč
DPH 21%	62 211,83 Kč
Celková cena vč. DPH	358 459,63 Kč

2. Cena díla je specifikována v cenové nabídce zhotovitele (oceněném výkazu výměr), který zhotovitel předložil objednateli a který je nedílnou součástí této smlouvy.
3. Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

V. Doba plnění

1. a) Termín zahájení prací (předpokládaný): 16.09.2013
- b) Termín dokončení: 30.10.2013

VI. Ostatní

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

V Pardubicích dne 11.9.2013

V Koscích dne 11.09.2013

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 6310 96 31 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
- 10 -

.....
Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva

Za zhotovitele:


STAVOKA KOSICE
akciová společnost
Kosice 116, 502 54 Chlumec n. C.

.....
DIČ: CZ25275119 (R)
Ing. Petr Izakovič
místopředseda představenstva

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Rozšíření zpevněných ploch - Sezemice	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
72/2013	Oprava komunikace - Sezemice		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
72/2013	Oprava komunikace Sezemice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel	Stavoka Kosice, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Stavoka Kosice, a.s.		Počet listů	

Rozpis ceny			
Název	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	85 597,48	210 649,32	296 246,80
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	85 597,48	210 649,32	296 246,80

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	STAVOKA KOSICE akciová společnost Kosice 116, 503 51 Chlumec n. C. DIČ: CZ25275119 (R)	Datum :
Podpis :	 Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		0,00 CZK
DPH 15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH 21 %		296 246,80 CZK
DPH 21 %		62 211,83 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM		358 458,63 CZK

Popis :

Položkový rozpočet

S:	72/2013	Oprava komunikace Sezemice
O:	72/2013	Oprava komunikace - Sezemice
R:	1	Rozšíření zpevněných ploch - Sezemice

P.č.	Číslo polož.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Díl	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.
1	1113107122	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	178,00000	240,16	42 748,48	1,00	0,00	0,00	240,16	42 748,48
2	212341111	Betonování šachty	m3	178,00000	2 632,00	1316	2,00	0,00	0,00	2 632,00	1 316,00
3	564861113	Podklad ze štěrku tl. 22 cm	m2	178,00000	229,90	40922,2	5,00	199,43	35 498,54	30,47	5 423,66
4	567122114	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.15 cm	m2	178,00000	302,40	53827,2	5,00	266,65	47 463,70	35,75	6 363,50
5	573231111	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	178,00000	9,50	266	5,00	8,59	240,52	0,91	25,48
6	565135111	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m	m2	178,00000	266,10	47365,8	5,00	0,00	0,00	266,10	47 365,80
7	577134131	Asf bet obr ACO11 I mod tl 40mm -3m	m2	113,00000	316,00	35708	5,00	0,00	0,00	316,00	35 708,00
8	577155132	Asf bet lož ACL16 mod tl 60mm -3m	m2	178,00000	402,80	71698,4	5,00	0,00	0,00	402,80	71 698,40
9	31316662	Síť svařovaná Kari 100x100x8 mm rohož	m2	48,00000	49,89	2394,72	5,00	49,89	2 394,72	0,00	0,00