



37/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

číslo objednatele: 156/24/SOD

číslo zhotovitele: 010/2024

Holice, Havlíčkova - kanalizace

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

Sídlo/místo podnikání: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – Josef Šafránek (josef.safranek@vakpce.cz, 702 206 298)

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39441

zastoupena: Petr Veselý - jednatel

IČO: 24135658

DIČ: CZ24135658

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 277430396/0300

telefon: 466 610 149

e-mail: info@kavebau.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel (vesely@kavebau.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý – jednatel

Václav Kuchta – stavbyvedoucí (kuchta@kavebau.cz)

uzavírají níže uvedeného dne tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

Úvodní ustanovení

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na termíny plnění smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do **31.05.2025**

Termín realizace předmětu díla se upravuje z důvodu kolize trasy kanalizace se sítí elektronických komunikačních sítí CETIN a.s., která nebyla součástí projektové dokumentace. Změny zasáhnou do HMG realizace provedení stavebních prací.

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je podepisován v elektronické formě a nabývá platnosti a účinnosti připojením platného uznávaného elektronického podpisu posledním ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....

Za objednatele:

Ing. František Masař

 Digitální podpis:
03.04.2025 15:51:07

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

Petr Veselý
Digitálně podepsal Petr Veselý
Datum: 2025.03.20 13:11:15 +01'00'

Petr Veselý

Jednatel

KAVE Bau s.r.o.

► Vyjádření POS – Holice, Havlíčkova

V obci Holice, ulice Havlíčkova, v místě naproti č.p. 71 bylo zjištěno narušení kanalizace kabelem ve vlastnictví spol. CETIN a.s. (vzniklo pravděpodobně již v době prvotní instalace telekomunikační sítě). Spol. CETIN a.s. zajistí náhradu tohoto vedení novým.

Tímto potvrzujeme, že je možné stávající kabel v tělese kanalizace v rámci rekonstrukce přerušit a odstranit.

Adam
Beníšek

Digitálně podepsal Adam Beníšek.
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-04084063,
o=CETIN a.s., ou=75440, cn=Adam
Beníšek, sn=Beníšek,
givenName=Adam,
serialNumber=P713559
Datum: 2024.10.21 08:02:33 +02'00'

Adam Beníšek

Specialista správy a ochrany sítě

CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9

+420 775 108 566
adam.benisek@cetin.cz

Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Zhotovitel: KAVE Bau s.r.o.	Stavba:	Holice, Havlíčkova – kanalizace
		Objekt:	SO 01 Úsek Š1-Š3

ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO:

ZL 1


NÁVRH ZMĚNY	
PŘEDMĚT ZMĚNY:	Změna termínu plnění
ZMĚNU NAVRHUJE:	Objednatel
DŮVOD ZMĚNY:	Kolize s inženýrskými sítěmi
ODKAZ NA JINÉ DOKUMENTY:	
PŘÍLOHY KE ZMĚNOVÉMU LISTU:	Vyjádření CETIN a.s.

Popis změny:

V místě napojení na stávající betonové potrubí prochází stávajícím kanalizačním potrubím kabel telekomunikační sítě CETIN a.s., který měl být přeložen před zahájením naší akce a to na základě vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 21.10.2024, který je přílohou tohoto dodatku č.1 k SOD.

Stavba bude dokončena do konce května 2025 bez finálních asfaltových povrchů, které budou dokončeny do 31.8.2025 z důvodu návaznosti na probíhající akci v ulici Bratří Čapků.

POŽADOVANÝ TERMÍN PRO ODSOUHLASENÍ A NAŘÍZENÍ ZMĚNY: 18. 3. 2025

Předkládá:	KAVE Bau s.r.o.	Datum vystavení:	18. 3. 2025	Podpis: 
	Luděk Novotný			
Převzal:	Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.	Datum převzetí:	18. 3. 2025	Podpis: 
	Josef Šafránek, TDS			

ODSOUHLASENÁ CENA

0,- Kč bez DPH

SOUHLAS / KOMENTÁŘ TECHNICKÉHO DOZORU

Mgr. Tomáš Prorok, vedoucí technicko-investičního oddělení

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

- ☐ Schvaluji bez připomínek
☐ Mám následující připomínky:

Datum: 18.3.2025

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Holice 201, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631
Číslo účtu, oddíl B, složka 006

Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ TDS

Josef Šafránek, TDS

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

- ☒ Schvaluji bez připomínek
☐ Mám následující připomínky:

Datum: 18.3.2025

VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.
Holice 201, 530 02 PARDUBICE
IČO 60 10 86 31, DIČ CZ60108631
Číslo účtu, oddíl B, složka 006

Podpis:

SOUHLAS / KOMENTÁŘ ZHOTOVITELE

Petr Veselý, Jednatel společnosti

KAVE Bau s.r.o.

- ☐ Schvaluji bez připomínek
☐ Mám následující připomínky:

Datum: 18.3.2025

KAVE Bau s.r.o.
Dolníčků 66, 530 02 Pardubice
IČO 241 35 658, DIČ CZ24135658

Podpis:

