

**Dodatek č. 2**  
**SMLOUVY O DÍLO**  
**„BČOV – neutralizace II. stupeň“**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

**nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena

Ing. František Masař – ředitel společnosti

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

17699313/0300

telefon:

466 798 411

e-mail:

info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

**TDS – Ing. Jiří Ježek ([jiri.jezek@vakpce.cz](mailto:jiri.jezek@vakpce.cz) , 775 887 561)**

**2/ Zhotovitel:**

**KUNST, spol. s r.o.**

sídlo/místo podnikání: Palackého 1906, 753 01 Hranice

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690

zastoupena

Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

IČO:

19010591

DIČ:

CZ19010591

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

234642831/0100

telefon:

581 699 999

e-mail:

kunst@kunst.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jaroslav Boráně, Ph.D., jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jiří Žůrek ([jiri.zurek@kunst.cz](mailto:jiri.zurek@kunst.cz), 602587507)

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 smlouvy o dílo stavby  
„BČOV – neutralizace II. stupeň“ takto:

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: 19.9.2024

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do: 30.6.2025

### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <b>Původní cena celkem bez DPH</b>               | <b>14.450.100,- Kč</b>       |
| <b>Dodatek č.1 bez DPH</b>                       | <b>516.772,-Kč</b>           |
| <b>Nová cena včetně dodatku č. 1 bez DPH</b>     | <b>14.966.872,-Kč</b>        |
| <b>Dodatek č.2 bez DPH</b>                       | <b>50.448,-Kč</b>            |
| <b>Nová cena včetně dodatku č. 1 a 2 bez DPH</b> | <b><u>15.017.320,-Kč</u></b> |

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást nabídky zhotovitele podané do zakázky „BČOV – neutralizace II. stupeň“

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v OP.

### VI. ZÁRUKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců, vyjma 4 ks pH Sensoru od Mettler Toledo včetně 4 ks převodníků M200, které jsou spotřebním zbožím a nelze držet delší záruku než 12 měsíců.

3/ Další podmínky stanoví OP

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno obdrží zhotovitel.

V Pardubicích dne:

V Hranicích dne:

**Ing. František Masař**



Digitální podpis:

17.04.2025

15:40:26

.....

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Digitally signed by

Ing. Jaroslav Boráň,

Ph.D.

Boráň, Ph.D.

Date: 2025.04.14

12:14:47 +02'00'

.....

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D.

jednatel společnosti

KUNST, spol. s r.o.

