



59/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č.1 k SMLouvě o dílo

„VVO Černá za Bory – SO 05“

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Leoš Malina, DiS., předseda představenstva

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

TDS – David Jehlička (david.jehlicka@vakpce.cz, 724 546 556)

2/ Zhotovitel: **KVIS Pardubice a.s.**

sídlo/místo podnikání: Rosice 151, 533 53 Pardubice

společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2435

zastoupena Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva

IČO: 46506934

DIČ: CZ46506934

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 17394093/0300

telefon: +420 466 822 640

e-mail: kvis@kvis.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Jeništa, člen představenstva (kvis@kvis.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Ondřej Sedláček, člen představenstva (ondrej.sedlacek@kvis.cz)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Dodatek č.1 k smlouvě o dílo

T: +420 466 798 414 | www.vakpce.cz

Bankovní spojení ČSOB, a.s. 17699313/0300
IČO: 60108631; OR KS V HK oddíl B, vložka 999, DIČ CZ60108631

(dále jen „**dodatek**“)

Smluvní strany se dohodli na změně ceny díla vlivem méněprací. Tato dohoda upravuje článek „IV. Cena díla“ následovně:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena celkem bez DPH 19 021 889,05 Kč

Změnový list č.01 -154 130,00 Kč

Nová cena díla celkem bez DPH 18 867 759,05 Kč

(slovy: osmnáct milionů osm set šedesát sedm tisíc sedm set padesát devět korun českých pět haléřů)

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. V případě podpisu zaručenými elektronickými podpisy se počet stejnopisů neurčuje. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Pardubicích dne ... 30.5.2025

V Pardubicích dne ... 30.5.2025

Za objednatele:

**VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE, a.s.**
Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE
IČO 60108631 DIČ CZ60108631
OR KS HK, oddíl B, vložka 999
10

Leoš Malina, DiS.

Předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Za zhotovitele:

(13)
KVIS Pardubice a.s.
Posice 151
533 53 Pardubice
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
Tel: 466 822 640

Ing. Pavel Jeništa

člen představenstva

KVIS Pardubice a.s.

Změnový list č. 01

Číslo změnového příkazu	01/2025
Datum zadání:	23.05.2025
Číslo projektu:	M 21/008
Název stavby:	Zásobní vodovodní řad z VVO(východního vodovodního okruhu) do Černé za Bory-východ
Název objednatele	Vodovody a kanalizace Pardubice,a.s.,Teplého 2014, 530 02 Pardubice
Název zhotovitele:	KVIS-Pardubice,a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice
Iniciátor změny:	Zhotovitel

1. Předmět změny

- Menší výměra bourání potrubí.
- Odečet nákladů archeologa
- Menší výměra likvidace vody k proplachování potrubí

2. Důvod změny

- Cenové dorovnání ke skutečným výměrám.

3. Časový harmonogram

Změna nebude mít vliv na konečný termín dokončení díla

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

Méněpráce ve výši:	- 154 130,00 Kč bez DPH
Vícepráce ve výši:	+ 0,00 Kč bez DPH

Celkové snížení ceny díla o:	- 154 130,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	--------------------------------

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.6.

6. Přílohy

1. Rozpočet změny

7. Podpisy

Zhotovitel

	Pavel Žďárský stavitel	(39)  KVIS KVIS Pardubice a.s. Rosice 151 533 53 Pardubice IČO: 465 06 934 DIČ: CZ46506934 Tel: 466 822 640
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

	Ing. Lubor Dítě projektant	 MULTIAQUA (06) MULTIAQUA s.r.o. IČO: 60113111 DIČ: CZ60113111 Veverkova 1343/1 Pražské Předměstí 500 02 Hradec Králové
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

	David Jehlička TDS	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 69
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

	Mgr. Tomáš Prorok	VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s. Teplého 2014, 530 02 PARDUBICE IČO 60 10 86 31 DIČ CZ60108631 OR KS HK, oddíl B, vložka 999 10
datum	jméno	razítko a podpis

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z-2025-009_1
Stavba: Černá za Bory – Zásobní řad z VVO - Změnový list č.1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:

IC:
DIČ:

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-154 130,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-154 130,00	-32 367,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-186 497,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z-2025-009 1
Stavba: Černá za Bory – Zásobní řad z VVO - Změnový list č.1

Místo: Datum: 25. 2. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-154 130,00	-186 497,30
SO 05_II	SO 05 Průmyslová zóna- chatová oblast	-69 130,00	-83 647,30
03	Pardubičky - II. etapa Vedlejší a ostatní náklady	-85 000,00	-102 850,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černá za Bory – Zásobní řad z VVO - Změnový list č. 1

Objekt:

SO 05_II - SO 05 Průmyslová zóna- chatová oblast Pardubičky - II. etapa

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Leona Šaldová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-69 130,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-69 130,00	21,00%	-14 517,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-83 647,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černá za Bory – Zásobní řad z VVO - Změnový list č.1

Objekt:

SO 05_II - SO 05 Průmyslová zóna- chatová oblast Pardubičky - II. etapa

Místo: Pardubice

Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Leona Šaldová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-69 130,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-69 130,00

8 - Trubní vedení

-69 130,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Černá za Bory – Zásobní řad z VVO - Změnový list č.1

Objekt:

SO 05_II - SO 05 Průmyslová zóna- chatová oblast Pardubičky - II. etapa

Místo: Pardubice

Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant: Multiaqua s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Leona Šaldová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -69 130,00

D HSV Práce a dodávky HSV -69 130,00

D 8 Trubní vedení -69 130,00

83	K	850391811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	-223,000	310,00	-69 130,00
----	---	-----------	--	---	----------	--------	------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Černá za Bory – Zásobní řad z VVO - Změnový list č.1

Objekt:

03 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Pardubice

CC-CZ:

Datum: 25. 2. 2025

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

IČ:

60108631

DIČ:

CZ60108631

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Multiaqua s.r.o.

IČ:

60113111

DIČ:

CZ60113111

Zpracovatel:

Leona Šaldová

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-85 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-85 000,00	21,00%	-17 850,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-102 850,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Černá za Bory – Zásobní řad z VVO - Změnový list č.1
Objekt: 03 - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Pardubice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 25. 2. 2025
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Leona Šaldová

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-85 000,00
D4 - VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené	-85 000,00
D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	-85 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Černá za Bory – Zásobní řad z VVO - Změnový list č.1

Objekt: 03 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Pardubice
Zadavatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel:

Datum: 25. 2. 2025
Projektant: Multiaqua s.r.o.
Zpracovatel: Leona Šaldová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-85 000,00
	D	D4	VON 3: Ostatní náklady jinde neuvedené				-85 000,00
	D	D2	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				-85 000,00
17	K	X21	Ohlášení, příprava staveniště, záchranné práce, zabezpečení archeologických nálezů na místě	kpl	1,000	-35 000,00	-35 000,00
18	K	X36	Likvidace vody k proplachování potrubí	kpl	1,000	-50 000,00	-50 000,00

