



95/25b1

Vodovody a kanalizace  
Pardubice, a.s.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice

## DODATEK č.1

### ke smlouvě o dílo na akci

#### „Pardubice, Dražkovice – převedení odpadních vod“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena Ing. František Masař – generální ředitel

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. účtu: 17699313/0300

telefon: 466 798 411

e-mail: info@vakpce.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

Ing. Fialková Gabriela – technická ředitelka (gabriela.fialkova@vakpce.cz),

Mgr. Tomáš Prorok, MBA - vedoucí technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

**TDS – Filip Horák (filip.horak@vakpce.cz, 733 585 277)**

#### 2/ Zhotovitel: **GASCO s.r.o.**

sídlo/místo podnikání: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice

společnost je zapsána ve Veřejném věstníku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192

zastoupena Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti

IČO: 15049035

DIČ: CZ15049035

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 150490359/2700

telefon: 725 787 076

e-mail: gasco@gasco.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Patrik Voženílek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Roman Pešek, výrobní ředitel

Michal Kunc, vedoucí výroby vodohospodářských staveb



## II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1/ Předmětem dodatku č.1 je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu kompletace a ocenění změnového listu s ohledem na přesné vyčíslení nákladů spojených s likvidací kontaminované zeminy.

## III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.09.2025

## IV. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou, a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne viz. el. podpis

V Pardubicích dne viz. el. podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. František Masař**

 Digitální podpis:  
29.08.2025  
08:25:02  
VODOVODY A KANALIZACE  
PARDUBICE, A.S.

Ing. František Masař

generální ředitel

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

**Ing. Patrik Voženílek**  
Digitálně podepsal  
Ing. Patrik Voženílek  
Datum: 2025.08.28  
07:12:41 +02'00'

Ing. Patrik Voženílek

jednatel společnosti

GASCO s.r.o.